

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 14



„Společnost NEPRO & BAK - Bojčenkova“

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

stavba „Rekonstrukce Domova seniorů Bojčenkova 1099“

ZHOTOVITEL STAVBY

číslo smlouvy objednatele: 0524/2022/OI_Odd_Admin/1050

číslo smlouvy zhotovitele: 23_2022

20.09.2022

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:

Městská část Praha 14

se sídlem:

Praha 14, Černý Most, Bratří Venclíků 1073/8

za objednatele jedná:

Jiří Zajac, starosta

IČO:

002 31 312

DIČ:

CZ00231312

Bankovní spojení:

27-9800050998/6000

a

ZHOTOVITEL:

„Společnost NEPRO & BAK - Bojčenkova“

Vedoucí společník:

NEPRO stavební a.s.

se sídlem:

Ve Žlíbku 1621/104, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice

zapsaný v obchodním rejstříku
vedeném

Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 25201

za zhotovitele jedná:

Ing. Martin Šroubek, místopředseda představenstva

osoba zmocněná pro zastupování ve
věcech obchodních:

Ing. Martin Šroubek, místopředseda představenstva

osoba zmocněná pro zastupování ve
věcech technických:

Ing. Michal Baranijak, člen představenstva

IČO:

27342093

Bankovní spojení:

123-9070910297/0100

Společník:

BAK stavební společnost, a.s.

se sídlem:

Žitenická 871/1, Praha 9 – Prosek, 190 00

zapsaný v obchodním rejstříku
vedeném

Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14336

za zhotovitele jedná:

Ing. Radek Mrázek, MBA, místopředseda představenstva

IČO:

284 02 758

DIČ:

CZ28402758

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., č.ú.: 498340511/0100

TERMÍNY ZAHÁJENÍ A DOKONČENÍ DÍLA

Tento dodatek upravuje čl. 10. 1 – termíny zahájení a dokončení díla. Jedná se prodloužení termínu pro dodání dokumentace provádění stavby (vč. výkazu výměr a oceněného rozpočtu) o 33 dnů

Milníky DÍLA	Původní termíny	Změny
Předání a převzetí STAVENIŠTĚ ZHOTOVITELEM	do 14 DNÍ od DATA ÚČINNOSTI SMLOUVY	Beze změny
Dodání DOKUMENTACE PŘÍPRAVNÝCH PRACÍ (vč. výkazu výměr a oceněného rozpočtu) OBJEDNATELI	do 60 DNÍ od DATA ÚČINNOSTI SMLOUVY	Beze změny
Dodání BIM EXECUTION PLAN (vč. výkazu výměr a oceněného rozpočtu) OBJEDNATELI	do 60 DNÍ od DATA ÚČINNOSTI SMLOUVY	Beze změny
Dodání DOKUMENTACE PROVÁDĚNÍ STAVBY (vč. výkazu výměr a oceněného rozpočtu) OBJEDNATELI	do 6 MĚSÍCŮ od DATA ÚČINNOSTI SMLOUVY	Prodloužení o 33 dnů
UKONČENÍ VÝSTAVBY, úspěšné provedení veškerých PŘEJÍMACÍCH ZKOUŠEK a předání a PŘEVZETÍ DÍLA	do 650 DNÍ od DATA ÚČINNOSTI SMLOUVY	Beze změny

Ostatní ustanovení z původní smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven elektronicky. Strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své elektronické podpisy.

Uzavření tohoto Dodatku bylo odsouhlaseno usnesením Rady městské části Praha 14 č. 172/RMČ/2023 ze dne 27.03.2023.

Za OBJEDNATELE:

Za ZHOTOVITELE:

Městská část Praha 14

„Solečnost NEPRO & BAK - Bočekova“

Jméno: Jiří Zajac

Jméno: Ing. Martin Šroubek

Funkce: starosta

Funkce: místopředseda představenstva