

DODATEK Č. 4

ke Smlouvě o dílo č. 0064/2019/OHS_OddT/1050 ze dne 25. 2. 2019

(dále jen „**dodatek**“)

Objednatel: **Městská část Praha 14**
se sídlem: Bratří Venclíků 1073, 198 00 Praha 9 - Černý Most
IČO: 00231312
zastoupena: Jiřím Zajacem, starostou

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel: **PARECO s.r.o.**
zapsaná v: obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl C, vložka 101262
se sídlem: Podohradská 1655/2, 155 00 Praha 5 - Stodůlky
IČO: 27165329
zastoupena: Pavlem Řečinským, jednatelem

(dále jen „**zhotovitel**“)

(objednatel a zhotovitel společně dále jako „**smluvní strany**“)

I.

- 1.1 Mezi objednatel a zhotovitelem byla dne 25. 2. 2019 uzavřena Smlouva o dílo č. 0064/2019/OHS_OddT/1050, ve znění dodatku č. 1 ze dne 21. 4. 2022, dodatku č. 2 ze dne 30. 8. 2022 a dodatku č. 3 ze dne 11. 4. 2024 (dále jen „**smlouva o dílo**“). S ohledem na oznámení zhotovitele ze dne 11. 4. 2024, kterým zhotovitel uplatnil navýšení cen dle smlouvy o dílo o 5 %, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo (dále jen „**dodatek**“).

II.

- 2.1 Smluvní strany se dohodly, že s účinností od 1. 9. 2024 zvyšují cenu stanovenou v odst. 4.1. smlouvy o dílo o 5 %, v souladu s odst. 4.2. smlouvy o dílo (inflační doložka).
- 2.2 V ostatním zůstává smlouva o dílo beze změny.

III.

- 3.1 Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
- 3.2 Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou.
- 3.3 Uzavření tohoto dodatku schválila Rada městské části Praha 14 usnesením č. 515/RMČ/2024 ze dne 19. 8. 2024.

V Praze dne

V Praze dne

Městská část Praha 14
Jiří Zajac, starosta

PARECO s.r.o.
Pavel Řečinský, jednatel