

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. j. 0528/2016/OI/1050

Dětská skupina v MŠ Zelenečská

mezi:

Městská část Praha 14

se sídlem Bří. Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
zastoupené Mgr. Radkem Vondrou - starostou MČ Praha 14
IČ: 00231312
DIČ: CZ00231312
Bankovní spojení: PPF banka, a. s., Praha 6
č. ú.: 

Ve věcech obchodních a smluvních a dodatků je oprávněn jednat: Mgr. Radek Vondra

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Martina Mezenská

dále jen objednatel – na straně jedné

a

MIRONSTAV s.r.o.

se sídlem Aubrechtové 3107/2, 106 00 Praha 10 - Záběhlice
zastoupené Roman Myron, jednatel společnosti
IČ: 24696668
DIČ: CZ24696668
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
č. ú.: 

Ve věcech obchodních a smluvních je oprávněn jednat: Renáta Knížeová

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Jan Dvořák

Organizace je zapsána v OR u Krajského soudu v Praze oddíl C, vložka 166875.

dále jen zhotovitel – na straně druhé

1. Účel dodatku

Ve smyslu ustanovení čl. 13.2 výše uvedené smlouvy se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2. Předmět díla

2.1. Objem prací se mění o vícepráce a méněpráce uvedené v příloze č. 1 tohoto Dodatku.

3. Doba plnění

- 3.1. Termín ukončení díla se mění na 23.1.2017 s výjimkou dodávky a montáže protipožárních dveří v části Příprava jídel. Termín dodávky a montáže protipožárních dveří v uvedené části je 23.2.2017.

4. Cena díla

- 4.1. Cena díla se mění následovně:

Původní cena díla (bez DPH):.....1 335 910,00 Kč

Ostatní změny - vícepráce a méněpráce (bez DPH):..... 43 428,48 Kč

Celková cena díla včetně tohoto dodatku bez (DPH):.....1 379 338.48 Kč

5. Závěrečná ustanovení:

- 5.1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1: Soupis víceprací a méněprací

- 5.2. Ostatní části Smlouvy o dílo zůstávají Dodatkem č. 1 nezměněné.

22. 12. 2016

V Praze dne:

[Redacted signature]

za objednatele

-25-

22. 12. 2016

V Praze dne:

[Redacted signature]

ONSTAV s.r.o.
Dubrechtové 3107/2
Praha 10 - Záběhlice
DIČ: CZ24696668

