

Smlouva o dílo – dodatek č. 1

č. j. 0032/2017/OI/1050 ze dne 2. 2. 2017

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník),
v platném znění

Parčík Splavná – Dvě multifunkční hřiště – opakované řízení

mezi:

Městská část Praha 14

se sídlem Bří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
zastoupené Mgr. Radkem Vondrou - starostou MČ Praha 14
IČ: 00231312
DIČ: CZ00231312
Bankovní spojení: PPF banka, a. s., Praha 6
č. ú.: 27 – 9800050998/6000

Ve věcech obchodních a smluvních a dodatků je oprávněn jednat: Mgr. Radek Vondra

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Jakub Slánský

dále jen objednatel – na straně jedné a

a

RED BERRY, SE

se sídlem Křížová 2598/4, 150 00 Praha 5
zastoupené JUDr. Stanislavem Novákem, členem představenstva
IČ: 014 69 975
DIČ: CZ01469975
Bankovní spojení: Komerční banka
č.ú.: 115-2690370277/0100

Ve věcech obchodních a smluvních je oprávněn jednat: Ing. Martin Jaroš

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Jiří Jaroš

Organizace je zapsána v OR u Krajského soudu v Praze oddíl H, vložka 1074.

dále jen zhotovitel – na straně druhé

Změna čl. 2. – Předmět díla

Smluvní strany konstatují, že se předmět díla podle čl. 2, specifikovaný v čl. 13 odst. 13.19. přílohou č. 1 (položkový rozpočet) rozšiřuje o provedení dodatečných prací (vícepráce) a snižuje o neprovedené práce. Přesný rozsah víceprací je stanoven v příloze č. 1 až 4, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

Změna čl. 4 - Cena díla

doplňuje se odstavec:

4.8. Cena díla za provedení dodatečných prací (vícepráce) byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí:

Cena celkem za dodatečné práce bez DPH	264 773,37 Kč
DPH 21 %	55 602,41 Kč
Cena celkem včetně DPH	320 375,78 Kč
Odpočet celkem za neprovedené práce bez DPH	- 106 405,00 Kč
DPH 21 %	- 22 345,05 Kč
Cena celkem s DPH	- 128 750,05 Kč

Změna čl. 13. – Závěrečná ustanovení

doplňuje se odstavec:

13.20 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně dodatků bude uveřejněna v registru smluv v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

13.21 Uzavření dodatku č. 2 schválila dne 24. 4. 2017 Rada MČ Praha 14 usnesením č. 278/RMČ/2017.

13.22 Nedílnou součástí této smlouvy je příloha:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

Příloha č. 2 – Změnový list č. 2

Příloha č. 3 – Změnový list č. 3

Příloha č. 4 – Změnový list č. 4

13.23 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. j. 0032/2017/OI/1050 ze dne 2. 2. 2017 zůstávají v platnosti.

- 4 -05- 2017

V Praze dne:

V Praze dne: 3.5.2017

RED BERRY, SE

Křižová 2598/4, 150 00 Praha 5

975

9975

Mgr. Radek Vondra

starosta MČ Praha 14

JUDr. Stanislav Novák

člen představenstva

	Parčík Splavná, dvě multifunkční hřiště	
	Změnový list	

Identifikace Objednatele dle Smlouvy o Dílo	Změnový list číslo	ZL01
Městský úřad Prahy 14		

Identifikace Zhotovitele dle Smlouvy o Dílo	Datum vydání změnového listu	20.03.17
RED BERRY, SE		

Název části stavby dotčené změnou	Venkovní posezení z gabionů
-----------------------------------	-----------------------------

Popis změny
Změna oproti výkazu výměr, založení gabionového posezení od jedné základové spáry. Prodloužení dřevěného posezení o 5 cm. Položky č. 766-R04, č. 326214111. Výkres posezení D.1.1.7.


Zdůvodnění změny:			
☐ záměr objednatele	☒ záměr zhotovitele	☐ chyba zhotovitele	☐ chyba v dok. zakázky
☐ jiná okolnost:	☐ vyšší moc		

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:		
a. Název výkresu:	b. Označení výkresu:	c. datum vydání výkresu:
D.1.1.7. Výkres posezení	D.1.1.7.	

Změna ceny díla CELKEM:	35 473,60 Kč
Rozdíl ceny – vícenáklady	37 436,00 Kč
Rozdíl ceny – méněnáklady	1 962,40 Kč

Změna termínů plnění díla:

Změna termínů			
Uzlový bod číslo	Popis uzlového bodu	Původní	Nový termín
Změna celkového			
Popis	Původní	Nový termín	
Termín dokočení díla a předání a převzetí díla			

Změnový list vyhotovil:	Ing. Martin Jaroš
Datum: 20.03.17	Podpis: 
Vyjádření objednatele:	
Datum:	Podpis:

Přílohy změnového listu:	Položkový rozpočet
--------------------------	--------------------

VÍCEPRÁCE

Stavba: Parčík Splavná - Dvě multifunkční hřiště
Objekt: Dodatek č. 1

Objednatel: Městská část Praha 14
Zhotovitel: RED BERRY, SE
Místo: Parčík Splavná

Zpracoval: Ing. Dominika Tóthová
Datum: 16.3.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							19 298,640	18 137,360	37 436,00		17,480
3 Svislé a kompletní konstrukce							19 298,640	16 861,360	36 160,000		17,480
1	R	326214111	Zdivo z lomového kamene do drátěných košů gabionů s urovnáním hran	m3	8,000	4 520,000	19 298,640	16 861,360	36 160,000	2,18500	17,480
					"gabinové stupně, založené od jedné základové spáry"						
					(8*0,5+0,5*2)+(3*0,5*1*2)						
					8,000						
					(0,2*381+0,12*381)*1,65						
					201,168						
PSV Práce a dodávky PSV							0,000	1 276,000	1 276,000		0,000
766 Konstrukce truhlářské							0,000	1 276,000	1 276,000		0,000
13	R	766-R04	Prodloužení dřevěných lavic z 50cm na 55cm	m	2,200	580,000	0,000	1 276,000	1 276,000	0,00000	0,000
					"provedení viz TZ a v.č.D117, celková plocha včetně mezer"						
					44*0,5*0,1						
					2,200						
Celkem									37 436,00		

MĚNĚPRÁCE

Stavba: Parčík Splavná - Dvě multifunkční hřiště

Objekt: Měněpráce

Objednatel: Městská část Praha 14

Zhotovitel: RED BERRY, SE

Místo: Parčík Splavná

Zpracoval: Ing. Dominika Tóthová

Datum: 16.3.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------	----------	-----------------

HSV	Práce a dodávky HSV	0,000	1 717,100	1 962,400	0,000
------------	----------------------------	--------------	------------------	------------------	--------------

1	Zemní práce	0,000	1 717,100	1 962,400	0,000
----------	--------------------	--------------	------------------	------------------	--------------

2	R	162201102	Vodorovně přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	8,000	34,100	0,000	272,800	272,800	0,00000	0,000
					"zemina pro násyp posezení" 0,5*0,5*8*2+0,5*1*3*2		8,000				
3	R	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	8,000	158,000	0,000	1 264,000	1 264,000	0,00000	0,000
					"zemina pro násyp posezení" 8		8,000				
4	R	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS	m3	8,000	53,200	0,000	425,600	425,600	0,00000	0,000
					"zemina pro násyp posezení" 8		8,000				

Celkem	1 962,40
---------------	-----------------

Změnový list č. ZL02.xls

	Parčík Splavná, dvě multifunkční hřiště	RED BERRY
	Změnový list	

Identifikace Objednatele dle Smlouvy o Dílo
Městský úřad Prahy 14

Změnový list číslo	ZL02
--------------------	-------------

Identifikace Zhotovitele dle Smlouvy o Dílo
RED BERRY, SE

Datum vydání změnového listu	16.03.17
------------------------------	-----------------

Název části stavby dotčené změnou	Zemní práce - odstranění škváry
-----------------------------------	---------------------------------

Popis změny
Změna oproti výkazu výměr a PD. Při skrytce omice v tl. 200 mm objevena vrstva nebezpečného odpadu - škváry. Na hřišti A se jednalo o zhruba 7 cm vrstvu ve 2/3 hřiště, u hřiště B pak v průměrné tl. 20 cm na celé ploše. Vícepráce se týkají i likvidace škváry na skládce.

Zodpovědnost změny:			
☐ záměr objednatele	☐ záměr zhotovitele	☐ chyba zhotovitele	☒ chyba v dok. zakázky
☐ jiná okolnost:	☐ vyšší moc		

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:		
a. Název výkresu:	b. Označení výkresu:	c. datum vydání výkresu:

Změna ceny díla CELKEM:	108 687,87 Kč
-------------------------	----------------------

Rozdíl ceny – vícenáklady	108 687,87 Kč
---------------------------	----------------------

Rozdíl ceny – méněnáklady	
---------------------------	--

Změna termínů plnění díla:

Změna termínů			
Uzlový bod číslo	Popis uzlového bodu	Původní	Nový termín
Změna celkového			
Popis	Původní	Nový termín	
Termín dokončení díla a předání a převzetí díla			

Změnový list vyhotovil:	Ing. Dominika Tóthová	RED BERRY, SE
Datum:	16.03.17	Podpis: [redacted] Křížová 2508/4, 150 00 Praha 5
Vyřádění objednatele:		DIČ: CZ01480076
Datum:	Podpis:	

Přílohy změnového listu:	Položkový rozpočet
--------------------------	--------------------

VÍCEPRÁCE

Stavba: Parčík Splavná - Dvě multifunkční hřiště
Objekt: Dodatek č. 1

Objednatel: Městská část Praha 14
Zhotovitel: RED BERRY, SE
Místo: Parčík Splavná

Zpracoval: Ing. Dominika Tóthová
Datum: 16.3.2017

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
---	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------	----------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 66 960,750 41 727,120 108 687,870 0,000

1 Zemní práce 66 960,750 41 727,120 108 687,870 0,000

2	R	121101101	Sejmutí omice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	93,980	29,400	0,000	2 763,012	2 763,012	0,00000	0,000
			"hřiště A" 381*0,2		76,200						
			"hřiště B" 254*0,07		17,780						
			Součet		93,980						
14	R	167101101	Nakládání výkopku z hromů tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	93,980	158,000	0,000	14 848,840	14 848,840	0,00000	0,000
			"likvidace škváry" 93,98		93,980						
4	R	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hromů tř. 1 až 4	m3	93,980	241,000	0,000	22 649,180	22 649,180	0,00000	0,000
5	R	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	93,980	15,600	0,000	1 466,088	1 466,088	0,00000	0,000
6	R	097013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládku (skládkovné)	t	70,485	950,000	66 960,750	0,000	66 960,750	0,00000	0,000
			Skládkovné škváry.								
			"škváry" (381*0,2)+(254*0,07)		93,980						
			93,98*0,75 *Přepočtené koeficientem množství		70,485						

Celkem 108 687,870

Změnový list č. ZL03.xlsx

	Parčík Splavná, dvě multifunkční hřiště	REDBERRY
	Změnový list	

Identifikace Objednatele dle Smlouvy o Dílo	Změnový list číslo	ZL03a
Městský úřad Prahy 14		

Identifikace Zhotovitele dle Smlouvy o Dílo	Datum vydání změnového listu	16.03.17
RED BERRY, SE		

Název části stavby dotčené změnou	Komunikace pozemní - VARĀANTA 1 doplnění štrkem
-----------------------------------	---

Popis změny
Změna oproti výkazu výměr a PD. Navážka štrků včetně urovnění a hutnění.

Zdůvodnění změny:			
☐ záměr objednatele	☐ záměr zhotovitele	☐ chyba zhotovitele	☒ chyba v dok. zakázky
☐ jiná okolnost:	☐ vyšší moc		

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:		
a. Název výkresu:	b. Označení výkresu:	c. datum vydání výkresu:

Změna ceny díla CELKEM: 118 649,496 Kč

Rozdíl ceny – vícenáklady 118 649,496 Kč

Rozdíl ceny – méněnáklady

Změna termínů plnění díla:

Změna termínů			
Uzlový bod číslo	Popis uzlového bodu	Původní	Nový termín

Změna celkového			
Podpis	Původní	Nový termín	
Termín dokončení díla a předání a převzetí díla			

Změnový list vyhotovil:	Ing. Dominika Tóthová	RED BERRY, SE
Datum: 16.03.17	Podpis: [redacted] Křížová	[redacted] Praha 5
Vyřádění objednatele:		DIC: C201460976
Datum:	Podpis:	

Přílohy změnového listu:	Položkový rozpočet
--------------------------	--------------------

VÍCEPRÁCE

Stavba: Parčík Splavná - Dvě multifunkční hřiště

Objekt: Dodatek č. 1

Objednatel: Městská část Praha 14

Zhotovitel: RED BERRY, SE

Místo: Parčík Splavná

Zpracoval: Ing. Dominika Tóthová

Datum: 16.3.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------	----------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

89 919,810 28 729,686 118 649,496 147,161

5 Komunikace pozemní

89 919,810 28 729,686 118 649,496 147,161

8	R	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	381,000	171,000	55 923,180	9 227,820	65 151,000	0,38625	147,161
11	221	564741111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 120 mm	m2	381,000	109,000	33 996,630	7 532,370	41 529,000	0,00000	0,000

70 mm jsou vícepráce pro hřiště A

50 mm je chyba obsažená ve výkazu výměr. Dle DP celková tloušťka štěrku činí

400 mm, ve výkazu výměr je 200mm fr. 32-63, 150mm fr. 0-32 mm

12	R	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	201,168	59,500	0,000	11 969,496	11 969,496	0,00000	0,000
----	---	-----------	--	---	---------	--------	-------	------------	------------	---------	-------

(0,2*381+0,12*381)*1,65

201,168

Celkem

118 649,496

Změnový list č. ZL04

	Parčík Splavná, dvě multifunkční hřiště	REDBERRY
	Změnový list	

Identifikace Objednatele dle Smlouvy o Dílo
Městský úřad Prahy 14

Změnový list číslo	ZL04
--------------------	-------------

Identifikace Zhotovitele dle Smlouvy o Dílo
RED BERRY, SE

Datum vydání změnového listu	19.04.2017
---------------------------------	-------------------

Název části stavby dotčené změnou	ZTI
-----------------------------------	-----

Popis změny
Měněpráce u oddílu 01 - Demolice a oprava stávající komunikace pro uložení IS, 02 - Vodovodní přípojka, areálový vodovod, 04 - Ostatní

Zdůvodnění			
☒ záměr objednatele	☐ záměr zhotovitele	☐ chyba zhotovitele	☐ chyba v dok. zakázky
☐ jiná okolnost:	☐ vyšší moc		

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:		
a. Název výkresu:	b. Označení výkresu:	c. datum vydání výkresu:

Změna ceny díla CELKEM:	-104 442,60 Kč
Rozdíl ceny – vícenáklady	0 Kč
Rozdíl ceny – méněnáklady	104 442,60 Kč

Změna termínů plnění díla:

Změna termínů			
Uzlový bod číslo	Popis uzlového bodu	Původní	Nový termín
Změna celkového			
Popis	Původní	Nový termín	
Termín dokočení díla a předání a převzetí díla			

Změnový list vyhotovil:	Bc. Jiří Jaroš	RED BERRY, SE
Datum:	19.04.2017	Podpis: [redacted] 75 975
Vyřádkování objednatele:		
Datum:	Podpis:	

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Období: 1.- 19.4.2017

Stavba: Parčík Splavná - Dvě multifunkční hřiště
Objekt: SO 02 - ZTI

Objednatel: Městská část Praha 14
Zhotovitel: RED BERRY, SE
Místo: Parčík Splavná

Zpracoval: Bc. Jiří Jaroš
Datum: 19.4.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotkový	Cena celkem	Prostaveno [Kč]
1	2	3	4	5	6	7	8	12

HSV 40 975,000 0,000

01 40 975,000 0,000

1	R	Pol1	Rozřezání vozovky	m	15,000	247,000	3 705,000	0,000
2	R	Pol2	Odstanění stávající žnné vozovky v tl. 300 mm v rozsahu opravy daného úseku vč. lávniče	m2	20,000	566,000	11 320,000	0,000
3	R	Pol3	Odstanění podkladu plochy komunikace do hloubky 400 mm vč. lávniče	m2	20,000	113,000	2 260,000	0,000
4	R	Pol4	Oprava komunikace - Štěrkodrt, tl. 200 mm (SDA) vč. materiálu	m2	20,000	75,600	1 512,000	0,000
5	R	Pol5	Oprava komunikace - Směs smolena cementem 0/32, tl. 140 mm (SC C8/10) vč. materiálu	m2	20,000	588,000	11 760,000	0,000
6	R	Pol6	Oprava komunikace - Asfaltový beton, tl. 70 mm (ACP 16+) vč. materiálu	m2	20,000	320,000	6 400,000	0,000
7	R	Pol7	Oprava komunikace - Spojovací asfaltový potisk PS EX, 0,5 kg/m2 vč. materiálu	m2	20,000	13,900	278,000	0,000
8	R	Pol8	Oprava komunikace - Asfaltový beton střednězrný, tl. 40 mm (ACO 11) vč. materiálu	m2	20,000	187,000	3 740,000	0,000

Jedná se o předpokládané hodnoty objemu prací.
Předpokládá se, že může dojít k navýšení (snížení) s ohledem na skutečně provedený rozsah opravy daného

PSV 63 467,600 0,000

02 51 467,600 0,000

9	R	Pol9	Potrubi vodovodní PE 100, SDR 11, 40x3,6	m	41,000	36,000	1 476,000	0,000
10	R	Pol10	Identifikační vodč CYKY 2,5 mm	m	41,000	42,000	1 722,000	0,000
11	R	Pol11	Výstražná fólie	m	41,000	5,000	205,000	0,000
12	R	Pol12	Výkop vč. transportu zeminy, pažby	m3	64,000	57,600	3 686,400	0,000
13	R	Pol13	Štěrpkopiskový podstyp	m3	4,000	800,000	3 200,000	0,000
14	R	Pol14	Štěrpkopiskový tlidný obrys s zřezp	m3	12,000	800,000	9 600,000	0,000
15	R	Pol15	Odvaz přebytečné zeminy vč. lávniče	m3	16,000	480,000	7 680,000	0,000
16	R	Pol16	Zřezp výkopem - hutněný po vrstvách	m3	47,000	79,600	3 741,200	0,000
17	R	Pol17	Navrtávací pás HAKU 160/40	kpl	1,000	855,000	855,000	0,000
18	R	Pol18	Šoupátko řízové DN 32 se zemní soupravou, s integrovaným výstupem pro PE	kpl	1,000	1 830,000	1 830,000	0,000
19	R	Pol19	Vodoměrná šachta plastová DN 1.200, pojízdný poklop 600x600 (B125)	kpl	1,000	5 930,000	5 930,000	0,000
20	R	Pol20	Vodoměrná sestava s vodoměrem	kpl	1,000	2 450,000	2 450,000	0,000
21	R	Pol21	Betonová podkladní deska pod VŠ šachtou, beton C 12/15	m3	1,000	5 920,000	5 920,000	0,000
22	R	Pol22	Plastová revzní šachta DN 400, vč. poklopu B125	kpl	1,000	2 330,000	2 330,000	0,000
23	R	Pol23	Prostup v šachtě pro vodovod PE 640	kpl	1,000	26,000	26,000	0,000
24	R	Pol24	Přechod PE/ocel DN 32	kpl	1,000	332,000	332,000	0,000
25	R	Pol25	Napojení na stávající vodovod	kpl	1,000	250,000	250,000	0,000
26	R	Pol26	Zahradní kohout	kpl	1,000	94,000	94,000	0,000
27	R	Pol27	Rychlospojka pro zahradní hadici	kpl	1,000	140,000	140,000	0,000

04 12 000,000 0,000

52	R	Pol39	Zkouška těsnosti potrubí	kpl	1,000	500,000	500,000	0,000
55	R	Pol42	Povolání pro výkopy, zábory	kpl	1,000	5 000,000	5 000,000	0,000
56	R	Pol43	Provozní věvy	kpl	1,000	1 500,000	1 500,000	0,000
57	R	Pol44	Stavební příprava	kpl	1,000	5 000,000	5 000,000	0,000

Celkem 104 442,600 0,000