

Smlouva o dílo – dodatek č. 2

č. j. 0563/2018/OI/1050

Rekonstrukce a stavba chodníku v ulici Tálínská – opakované řízení

mezi:

Název:	Městská část Praha 14
Sídlo:	Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
IČO:	00231312
DIČ:	CZ00231312
Právní forma:	801 - Obec
Zastoupen:	Mgr. Radek Vondra, starosta

(„objednatel“)

a

Název:	PARECO s.r.o.
Sídlo:	Praha 13, Stodůlky, Podohradská 1655/2
IČO:	27165329
DIČ:	CZ27165329
Právní forma:	s.r.o.
Zápis v OR:	OR vedený u MS v Praze, oddíl C, vložka 101262
Zastoupen:	XXXXXXXXXX jednatelem
Bankovní spojení:	ČSOB
Číslo účtu:	190967721 / 0300

(„zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále též „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“)

Změna čl. 3. – Předmět díla

Smluvní strany konstatují, že se předmět díla podle čl. 3 snižuje o neprovedení prací (přeložka kabelů SŽDC). Přesný rozsah méněprací je stanoven v příloze č 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Změna čl. 5 – Cena a platební podmínky

Doplňuje se odstavec:

5.10. Cena díla za neprovedení prací (přeložka kabelů SŽDC) byla stanovena dohodou smluvních stran na základě podkladů zhotovitele a činí:

Cena méněprací bez DPH - 769.856,80 Kč
DPH 21 % - 161.669,93 Kč
Cena méněprací vč. DPH - 931.526,73 Kč

Změna čl. 16. – Závěrečná ustanovení

doplňuje se odstavce:

16.23. Uzavření dodatku č. 2 schválila dne 12. 11. 2018 Rada MČ Praha 14 usnesením č. 671/RMČ/2018.

16.24. Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1.

16.25. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. j. 0563/2018/OI/1050 ze dne 3. 9. 2018 zůstávají v platnosti.

V Praze dne: 19. 11. 2018



za objednatele
MČ Praha 14



za zhotovitele
PARECO s.r.o.



Změnový list č. 1

Název stavby:	rekonstrukce a stavba chodníku, ulice Tátninská, Hlavní město Praha	Verze č:	1	Objednatel:	Městská část Praha 14
list zpracoval:		Zpracováno dne:		Zhotovitel:	Pareco
Předmět změny:	Přeložka kabelu SŽDC				

Popis navrhovaného/nového technického řešení

Přílohy: objednávka Pareco - ČD Telematika

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč) Dodávka	Montáž	Celkem
			ODPOČET						769 856,80
			OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE oprava knihy plánů správce	KPL	1,000	22 000,00			22 000,00
			KABELY DÁLKOVÉ TELEKOM METALICKÉ DO KABELOVÉHO LŮŽE 4XV1,3+17DM1,3+30DM0,9 včetně lože	M	239,200	762,00			182 270,40
			KABELY DÁLKOVÉ TELEKOM METALICKÉ DO KABELOVÉHO LŮŽE 4XV1,3+17DM1,3+30DM0,9 včetně lože	M	239,200	762,00			182 270,40
			KABELY DÁLKOVÉ TELEKOM METALICKÉ DO KABELOVÉHO LŮŽE 9XV1,2+33DM0,9 včetně lože	M	239,200	762,00			182 270,40
			SPOJOVÁNÍ KABELŮ SPOJKOU ROVNOU spojka na dálkový kabel, teplem smrštitelná	KUS	6,000	600,00			3 600,00
			MĚŘENÍ ZÁVĚREČ V PLNÉM ROZSAHU V OBOU SMĚRECH ZA PROVOZU před a po přeložce kabel DK Všetaty (U1-U2)	ÚSEK	1,000	36 000,00			36 000,00
			MĚŘENÍ ZÁVĚREČ V PLNÉM ROZSAHU V OBOU SMĚRECH ZA PROVOZU před a po přeložce kabel DK Všetaty	ÚSEK	1,000	36 000,00			36 000,00
			MĚŘENÍ ZÁVĚREČ V PLNÉM ROZSAHU V OBOU SMĚRECH ZA PROVOZU před a po přeložce kabel DK Lysá nad Labem	ÚSEK	1,000	36 000,00			36 000,00
			DEMONTÁŽ KABELŮ DÁLKOVÝCH včetně odvozu a ekologické likvidace	M	690,000	120,00			82 800,00
			MINIMARKER elektronický, uložit do výkopu	KUS	6,000	1 107,60			6 645,60
			CELKEM vícepráce						-769 857 Kč

Objednatel
Zhotovitel

Datum

Podpis



příloha č. 1