

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

č j. 0628/2018/OI/1050

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), v platném znění

Revitalizace vnitrobloku Mochovská

mezi:

Název:	Městská část Praha 14
Sídlo:	Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
IČO:	00231312
DIČ:	CZ00231312
Právní forma:	801 - Obec
Zastoupen:	Mgr. Radek Vondra, starosta

(„objednatel“)

a

Název:	KVS stavební, s.r.o.
Sídlo:	Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9
IČO:	289 82 703
DIČ:	CZ28982703
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Zápis v OR:	OR vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 157709
Zastoupen:	██████████ jednatel společnosti
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s.
Číslo účtu:	277856872/0300

(„zhotovitel“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 18. 10. 2018 Smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele: 0628/2018/OI/1050 (dále také jen „SoD“).
- 1.2. V souladu s čl. 4.2. SoD, který stanoví, že v případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodu, které nevznikly jednáním, opomenutím případně nečinností zhotovitele (např. vyšší moc či nepříznivé počasí), může být posunut nejzazší termín dokončení díla. Z důvodu prodloužení termínu pro dokončení díla musí být uzavřen dodatek k SoD ve spojení s čl. 16.2. SoD, který stanoví, že text SoD lze měnit nebo doplňovat jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků, uzavírají smluvní strany tento dodatek (dále také jen „Dodatek č. 1 k SoD“).


2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Smluvní strany konstatují, že se domluvily na prodloužení termínu pro dokončení díla do 30. 6. 2019.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Dodatek č. 1 k SoD je vyhotoven v šesti stejnopisech s platností originálu, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.
- 3.2. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 k SoD přečetly, že rozumí jejich obsahu a smyslu, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců.
- 3.3. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou městské části Praha 14 dne 21. 1. 2019 usnesením č. 29/RMČ/2019.


V Praze dne 24. 01. 2019



Mgr. Radek Vondra
MČ Praha 14



V Praze dne 24. 01. 2019



KVS stavební, s.r.o.