



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. j. 0622/2018/OI/1050

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), v platném znění

Energetická renovace objektů ZŠ a MŠ v Praze 14 MŠ Šebelova / ZŠ Bří Venclíků

„Dílčí energetická renovace objektu MŠ Šebelova, Praha 14“

mezi:

Název:	Městská část Praha 14
Sídlo:	Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
IČO:	00231312
DIČ:	CZ00231312
Právní forma:	801 - Obec
Zastoupen:	Mgr. Radek Vondra, starosta

(„objednatel“)

a

Název:	Right Concept, a.s.
Sídlo:	Podohradská 1655/2, 155 00 Praha 5
IČO:	03401260
DIČ:	CZ03401260
Právní forma:	Akciová společnost
Zápis v OR:	OR vedený u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20020
Zastoupen:	statutární ředitel
Bankovní spojení:	ČSOB
Číslo účtu:	269995338/0300

(„zhotovitel“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 18. 10. 2018 Smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele: 0622/2018/OI/1050 (dále také jen „SoD“).
- 1.2. Dle čl. 15.2. SoD ji lze měnit pouze čísloványi dodatky podepsanými oběma smluvními stranami. V souladu s tímto ustanovením tedy smluvní strany uzavírají tento dodatek (dále také jen „Dodatek č. 3 k SoD“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Smluvní strany konstatují, že se předmět díla podle čl. 3, specifikovaný v příloze č. 1 SoD (položkový rozpočet) rozšiřuje o provedení dodatečných prací (vícepráce). Přesný rozsah víceprací a méněprací je stanoven v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 3 k SoD, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 k SoD.
- 2.2. V souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ rozšiřuje objednatel stavební práce o provedení prací na díle, které není možné provést jiným dodavatelem než zhotovitelem a případná změna by způsobila objednateli značné obtíže, a to vše v souladu s položkovým rozpočtem dle přílohy č. 1.
- 2.3. V čl. 5 – Cena díla, se doplňuje odstavce:

5.11. Cena díla za provedení víceprací a neprovedených méněprací byla stanovena dohodou smluvních stran na základě podkladů zhotovitele a činí:

Cena víceprací bez DPH	220.879,06 Kč
DPH 21 %	46.384,60 Kč
Cena vč. DPH	267.263,66 Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Smluvní strany prohlašují, že uzavřením tohoto Dodatku č. 3 k SoD jsou vypořádány všechny nároky smluvních stran vztahující se k dokončení díla v termínu stanoveném SoD a k vícepracím specifikovaným v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 3 a ohledně těchto již zhotovitel nevznese žádné další nároky.
- 3.2. Jednotlivá ustanovení Dodatku č. 3 k SoD jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich nepůsobí neplatnost Dodatku č. 3 k SoD jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé ustanovení dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen „kolizní ustanovení“) a předmětný rozpor by působil neplatnosti Dodatku č. 3 k SoD jako takového, bude posuzován, jakoby kolizní ustanovení nikdy neobsahoval a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení.
- 3.3. Dodatek č. 3 k SoD je vyhotoven v šesti stejnopisech s platností originálu, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 3 k SoD přečetly, že rozumí jejich obsahu a smyslu, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců.

- 3.5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou městské části Praha 14 dne 27. 3. 2019 usnesením č. 160/RMČ/2019.

V Praze 29. 03. 2019




V Praze 29. 03. 2019



z

TDI.



příloha č. 1

Tabulka méně a víceprací

Stavba: Dílčí energetická renovace objektu MŠ Šebelova
 Objekt: Bourací práce
 Místo: Praha 14
 Objednatel: Městská část Praha 14
 Zhotovitel: Right Concept a.s.
 PČ Typ Kód Popis
 HSV - Práce a dodávky HSV

Datum: 25.03.2019

MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [Cena celkem [CZK]

			Příčky z cihel broušených tl 80 mm pevnosti P10 s lepenými žebry (změna za SDK, urychlení technologických postupů)	m2	18,7	352	145,2	9 297,64 Kč
			Doplnění otvoru maltou, cihlami (větrání šatny učitelek 8ks + 7 ks jádrových vrtů)	ks	15	102	145	3 705,00 Kč
			Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm (Části příček se zárubní. Vstupy do skladů lehátek)	m2	18,7	1	148	2 786,30 Kč
27	K	742291100	Montáž rozváděčů ostatních bez zapojení vodičů unistorů typ B	kus	4	0	9 000,00	-36 000,00 Kč
28	M	357116460	Rozváděč	kus	4	-6 500,00		-26 000,00 Kč
			Dodávka led světel (sklad lůžek)	kus	8	520,00		4 160,00 Kč
			SDK podhled v chodbě a část ve skladu lehátek mezi jednotkou a dveřmi	m2	50,46	180	568	37 744,08 Kč
			Demontáž povlakových krytín	m2	43,2		45,2	1 952,64 Kč
			Nivelační stěrka v e skladu lehátek	m2	53,64	15	140	8 314,20 Kč
			Pokládka lina	m2	53,64	380	160	28 965,60 Kč
			Montáž soklů dřevěných nebo plastových	bm	145,6	12,5	96	15 797,60 Kč
			Vyvěšení a zavěšení dveřních křídel	ks	8		56	448,00 Kč
			Vybourání ocelových, dveřních zárubní	ks	8		170	1 360,00 Kč
			Osazení ocelových dveřních zárubní do 2m2	ks	8	1160	525	13 480,00 Kč
			Nátěr ocelových dveřních zárubní	ks	8		340	2 720,00 Kč
			Osazení větracích mřížek do dveřního křídla včetně vyříznutí otvoru	ks	8	98	103	1 608,00 Kč
			Osazení revizních dvířek do příček (přístup k ovládání jednotky)	ks	4	870	145	4 060,00 Kč
			Osazení krycích plechů k revizním otvorům	ks	4	480	125	2 420,00 Kč
			Přesazení odvodů kondenzátu do KZS	ks	8	240	280	4 160,00 Kč
			Stěrka s výztužnou sítí	m2	100	55	110	16 500,00 Kč
			Akrylátová omítka	m2	100	125	110	23 500,00 Kč
			Úklid spojený s vícepracemi na SDK podhledech apod	hod	540	45	140	99 900,00 Kč

Cena celkem

220 879,06 Kč