



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. j. 0621/2018/OI/1050

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), v platném znění

Energetická renovace objektů ZŠ a MŠ v Praze 14 ZŠ Brí Venclíků / MŠ Šebelova

„Díličí energetická renovace objektu ZŠ Bratří Venclíků, Praha 14“

mezi:

Název:	Městská část Praha 14
Sídlo:	Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
IČO:	00231312
DIČ:	CZ00231312
Právní forma:	801 - Obec
Zastoupen:	Mgr. Radek Vondra, starosta

(„objednatel“)

a

Název:	Right Concept, a.s.
Sídlo:	Podohradská 1655/2, 155 00 Praha 5
IČO:	03401260
DIČ:	CZ03401260
Právní forma:	Akciová společnost
Zápis v OR:	OR vedený u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20020
Zastoupen:	
Bankovní spojení:	ČSOB
Číslo účtu:	269995338/0300

(„zhotovitel“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 18. 10. 2018 Smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele: 0621/2018/OI/1050 (dále také jen „SoD“).
- 1.2. Dle čl. 15.2. SoD ji lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami. V souladu s tímto ustanovením tedy smluvní strany uzavírají tento dodatek (dále také jen „Dodatek č. 1 k SoD“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách:

- 2.1. Smluvní strany konstatují, že se předmět díla podle čl. 3, specifikovaný v příloze č. 1 SoD (položkový rozpočet) rozšiřuje o provedení dodatečných prací (vícepráce). Přesný rozsah víceprací je stanoven v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1 k SoD, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 k SoD.
- 2.2. V souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ rozšiřuje objednatel stavební práce o provedení prací na díle, které není možné provést jiným dodavatelem než zhotovitelem a případná změna by způsobila objednateli značné obtíže, a to vše v souladu s položkovým rozpočtem dle přílohy č. 1.
- 2.3. V čl. 5 – Cena díla, se doplňuje odstavce:
 - 5.9. Cena díla za provedení víceprací byla stanovena dohodou smluvních stran na základě podkladů zhotovitele a činí:


Cena víceprací bez DPH	429.726,20 Kč
DPH 21 %	90.242,50 Kč
Cena vč. DPH	519.968,70 Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Smluvní strany prohlašují, že uzavřením tohoto Dodatku č. 1 k SoD jsou vypořádány všechny nároky smluvních stran vztahující se k dokončení díla v termínu stanoveném SoD a k vícepracím specifikovaným v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1 a ohledně těchto již zhotovitel nevznese žádné další nároky.
- 3.2. Jednotlivá ustanovení Dodatku č. 1 k SoD jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich nepůsobí neplatnost Dodatku č. 1 k SoD jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé ustanovení dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen „kolizní ustanovení“) a předmětný rozpor by působil neplatností Dodatku č. 1 k SoD jako takového, bude posuzován, jakoby kolizní ustanovení nikdy neobsahoval a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení.
- 3.3. Dodatek č. 1 k SoD je vyhotoven v šesti stejnopisech s platností originálu, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 k SoD přečetly, že rozumí jejich obsahu a smyslu, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců.

- 3.5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou městské části Praha 14 dne 27. 5. 2019 usnesením č. 297/RMČ/2019.

V Praze 30. 05. 2019



V Praze 30. 05. 2019



zhotovitel



Vícepráce ZŠ Bratří Venclíků

příloha č. 1

Stavba: Dílčí energetická renovace objektu ZŠ Bratří Venclíků

Objekt: Vícepráce

Místo: Praha 14

Objednatel: Městská část Praha 14

Zhotovitel: Right Concept a.s.

PČ	Typ	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
HSV - Práce a dodávky HSV							429 726,20
1	K	Montáž svítidel stávajících (přesun vedle jednotky)	ks	38,000	50,00	250,00	11 400,00
2	K	Montáž svítidel nových do SDK	ks	38,000	850,00	230,00	41 040,00
4	K	Zakázková výroba zámečnických prvků pro kotvení jednotek.	kpl	1,000	65 253,00		65 253,00
5	K	Jádrové vrtý 110mm	m	18,460		2 320,00	42 827,20
6	K	Vrtání příklepovými vrtáky do průměru 25mm	m	35,500		240,00	8 520,00
7	K	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně	m2	256,000		41,00	10 496,00
8	K	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	256,000		110,00	28 160,00
9	K	Montáž podlahovin z PVC lepidlem	m2	256,000	22,00	90,00	28 672,00
10	K	Spoj podlah svařováním	m	256,000	8,00	45,00	13 568,00
11	K	Zabetonování otvorů ze suchých směsí do 0,09m2	kus	142,000	20,00	150,00	24 140,00
12	K	Datové propojení k VZT	m	1 000,000	5,00	20,90	25 900,00
13	K	Sonda do střešního souvrství včetně zapravení, doplnění nových izolací atd.	kpl	1,000	1 800,00	1 600,00	3 400,00
15	K	Kabel UTP 5e datový	m	2 400,000	16,00	16,00	76 800,00
16	K	Datové zásuvky vč. Krabice a RJ 45 protikus	ks	38,000	140,00	220,00	13 680,00
17	K	Switch vč. Police	ks	7,000	2 400,00	130,00	17 710,00
18	K	Zásuvka pro switch vč. Kabeláže a zapojení	ks	7,000	700,00	250,00	6 650,00
19	K	Držák projektoru vč. Montáže	ks	2,000	1 000,00	230,00	2 460,00
20	K	Zásuvks pro projektor vč. Kabelu a protahovacích krabic	ks	2,000	1 150,00	230,00	2 760,00
21	K	Demontáž a montáž projektoru	ks	4,000		500,00	2 000,00
22	K	Konektory RJ 45	ks	78,000	55,00		4 290,00