



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. j. 0323/2019/OI/1050

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), v platném znění

Energetická renovace objektů ZŠ v Praze 14

„Rekuperace ZŠ Chvaletická SO 01“

mezi:

Název:	Městská část Praha 14
Sídlo:	Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
IČO:	00231312
DIČ:	CZ00231312
Právní forma:	801 - Obec
Zastoupen:	Mgr. Radek Vondra, starosta

(„objednatel“)

a

Název:	Right Concept, a.s.
Sídlo:	Podohradská 1655/2, 155 00 Praha 5
IČO:	03401260
DIČ:	CZ03401260
Právní forma:	Akciová společnost
Zápis v OR:	OR vedený u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20020
Zastoupen:	Pavel Řečinský, statutární ředitel
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s.
Číslo účtu:	269995338/0300

(„zhotovitel“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 15. 7. 2019 Smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele: 0323/2019/OI/1050 (dále také jen „SoD“).
- 1.2. Dle čl. 15.2. SoD ji lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami. V souladu s tímto ustanovením tedy smluvní strany uzavírají tento dodatek (dále také jen „Dodatek č. 1 k SoD“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Smluvní strany konstatují, že se předmět díla podle čl. 3, specifikovaný v příloze č. 1 SoD (položkový rozpočet) rozšiřuje o provedení dodatečných prací (vícepráce). Přesný rozsah víceprací je stanoven v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1 k SoD, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 k SoD.
- 2.2. V souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ rozšiřuje objednatel stavební práce o provedení prací na díle, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat, a to vše v souladu s položkovým rozpočtem dle přílohy č. 1.
- 2.3. V čl. 5 – Cena díla, se doplňuje odstavce:

5.11. Cena díla za provedení víceprací byla stanovena dohodou smluvních stran na základě podkladů zhotovitele a činí:

Cena víceprací bez DPH	268.848,54 Kč
DPH 21 %	56 458,19 Kč
Cena vč. DPH	325 306,73 Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


- 3.1. Smluvní strany prohlašují, že uzavřením tohoto Dodatku č. 1 k SoD jsou vypořádány všechny nároky smluvních stran vztahující se k dokončení díla v termínu stanoveném SoD a k vícepracím specifikovaným v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1 a ohledně těchto již zhotovitel nevznese žádné další nároky.
- 3.2. Jednotlivá ustanovení Dodatku č. 1 k SoD jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich nepůsobí neplatnost Dodatku č. 1 k SoD jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé ustanovení dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen „kolizní ustanovení“) a předmětný rozpor by působil neplatnosti Dodatku č. 1 k SoD jako takového, bude posuzován, jakoby kolizní ustanovení nikdy neobsahoval a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení.
- 3.3. Dodatek č. 1 k SoD je vyhotoven v šesti stejnopisech s platností originálu, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 k SoD přečetly, že rozumí jejich obsahu a smyslu, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců.

- 3.5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou městské části Praha 14 dne 18. 11. 2019 usnesením č. 676/RMČ/2019.

V Praze dne 27. 11. 2019



V Praze 27. 11. 2019



Vícepráce ZŠ Chvaletická

Stavba: Dílčí energetická renovace objektu ZŠ Chvaletická

Objekt: Více-méně práce

Místo: Praha 14

Datum: 30.10.2019

Objednatel: Městská část Praha 14

Zhotovitel: Right Concept a.s.

PČ	Typ	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
HSV - Práce a dodávky HSV							268 848,54
1		dodávka a montáž revizních dvířek do SDK /1200x400/	ks	18,000	2 100,00		37 800,00
2		demontáž ocelové konstrukce stropu	kpl	1,000	26 000,00		26 000,00
4		dodávka nových koberců	m2	270,000	485,00		130 950,00
5		konstrukce SDK-zakrytí spiro potrubí	m2	43,000	566,00		24 338,00
6		narovnání součtové chyby zadávací dokumentace-	kpl	1,000	49 760,54		49 760,54
7		buňka J65 oddíl 6-úpravy povrchů, podlahy a osazení					
8		výplň v častce 55640 není zahrnuto v součtu a					
9		položka J69 je sečtena špatně kde je rozdíl -5879,46					
10		celková součtová chyby zadávací dokumentace je					
11		49760,54					
12							
13							