

Dodatek č. 1

k Smlouvě na vytvoření projektové dokumentace č. j. 0611/2019/OI/1101 ze dne 6. 11. 2019
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

PROJEKČNÍ SLUŽBY – IZOLAČNÍ ZELEŇ ČESKOBRODSKÁ

SMLUVNÍ STRANY

(1) **Městská část Praha 14**

se sídlem ul. Bří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9, IČO 002 31 312,
zastoupená Mgr. Radkem Vondrou, starostou

(„Objednatel“)

a

(2) **Projekce dopravní Filip, s.r.o.**

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem
Švermova 1338, 413 01 Roudnice nad Labem, IČO 287 14 792, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n. L., oddíl C, sp. zn. 28249,
zastoupená Ing. Josefem Filipem, Ph.D., jednatelem

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně „Strany“, a každý z nich samostatně „Strana“)



Změna čl. 2. – Projektová dokumentace

Smluvní strany konstatují, že se projektová dokumentace podle čl. 2 rozšiřuje o provedení dodatečných projektových prací (vícepráce), prodloužení stávajícího chodníku podél ulice Českobrodská až k plánovanému chodníku v proluce směrem k ulici Dářská.

Změna čl. 5 - Cena a platební podmínky

Doplňuje se odstavec:

5. 4. Cena díla za provedení dodatečných projektových prací (vícepráce) byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí:

	bez DPH/Kč	včetně DPH/Kč
Projektové práce pro navrhované stupně PD	38 000,00	45 980,00
Rozpočet a výkaz	3 200,00	3 872,00
Inženýrská činnost	10 500,00	12 705,00
Cena celkem za dodatečné práce	51 700,00	62 557,00

Změna čl. 9. – Závěrečná ustanovení

doplňuje se odstavec:

- 9.15 Uzavření dodatku č. 1 schválila Rada MČ Praha 14 usnesením č. 147/RMČ/2020 dne 16. 3. 2020.
- 9.18 Ostatní ustanovení smlouvy na vytvoření projektové dokumentace č. j. 0611/2019/OI/1101 ze dne 6. 11. 2019 zůstávají v platnosti.

V Praze dne:


V Roudnici nad Labem dne:.....

**Mgr. Radek
Vondra** Digitálně podepsal
Mgr. Radek Vondra
Datum: 2020.03.18
17:25:27 +01'00'

Mgr. Radek Vondra
starosta MČ Praha 14

**Ing. Josef
Filip, Ph.D.** Digitálně podepsal
Ing. Josef Filip, Ph.D.
Datum: 2020.03.18
07:47:51 +01'00'

Ing. Josef Filip, Ph.D.
jednatel



CENOVÁ NABÍDKA

Projektce dopravní Filip s.r.o.

Švermova 1338, 413 01 Roudnice nad Labem

IČ: 28714792, DIČ: CZ28714792

Ing. Josef Filip, Ph.D.

tel. 416 831 624

Městská část Praha 14

Petr Doskočil

Bratří Venclíků 1073/8

198 00 Praha 9 - Černý Most

Prodloužení chodníku podél ulice Českobrodská - severní strana

Na základě Vaší emailové poptávky o změnách a vícepracích, jež jsou nad rámec uzavřené SOD č. 0611/2019/OI/1101 ze dne: 6.11.2019 Vám zasílám cenovou nabídku pro projekt prodloužení stávajícího chodníku podél ulice Českobrodská až k plánovanému chodníku v proluce směrem k ulici Dářská.

Dokumentace budou zpracovány dle platných předpisů, TP, ČSN a dle přílohy č. 1 Vyhlášky 499/2006 Sb. a Vyhlášky č.146/2008 Sb. určených pro projektování staveb na podzemních komunikacích.

Stupeň PD:

Studie DUR DSP DPS RDS DSPS

Projekt bude obsahovat:

Termíny předání:

Předmět projekčních prací bude odevzdáván dle priorit zadavatele.

Způsob předání:

Náležitosti projektu, počet paré a ostatní podmínky platí podle Smlouvy o dílo.

Kalkulace ceny

Akce:	bez DPH /Kč:	včetně DPH /Kč:
Projektové práce pro navrhované stupně PD	38 000	45 980
Rozpočet a výkaz	3 200	3 872
Inženýrská činnost	10 500	12 705
Celkem:	51 700	62 557

Cena zahrnuje:

- práce specifikované v této nabídce

Věci určené k provedení díla:

- písemné zadání díla včetně specifikace objednatele, popřípadě vstupního a technického jednání
- pochůzka v terénu
- podepsaná smlouva popřípadě objednávka
- záznamy z projednání


Pojistné:

Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn na částku 2 000 000,- Kč za škody způsobené objednateli při plnění smlouvy, a to u pojišťovny ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB - pojistná smlouva č. 8046315814 ze dne 30. září 2010 s Dodatkem č. 1 ze dne 15. dubna 2011 a s Dodatkem č. 2 ze dne 30. září 2014

Součinnost objednatele:

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli včas všechnu potřebnou součinnost v nevyhnutelném rozsahu, spočívající zejména v předání doplňujících podkladů, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění smlouvy. Tuto součinnost poskytne objednatel zhotoviteli vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího vyžádání.

Kontakty:

Ve věcech obchodních a technických - Ing. Josef Filip, Ph.D., jednatel společnosti, tel. 
e-mail: projekce@pdprojekce.cz

Poznámky:


Další vícetisky, jakož i tisky dílčích částí dokumentace pořízené v rámci urychlení inženýrské činnosti budou účtovány dle platného sazebníku Projekce dopravní Filip s.r.o. Cena byla stanovena dle ceníku UNIKA pro projektové práce. Součástí ceny nejsou správní poplatky spojené s povolením stavby. Součástí vypracování projektové dokumentace nejsou právní služby spojené s vypracováním smluv a dohod ohledně majetkoprávního vypořádání stavby (služebnosti, věcná břemena).

V Roudnici nad Labem

dne 09.03.2020

Děkuji za Váš zájem a těším se na další spolupráci.

S úctou



Praha 14 – severní strana

