



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. j. 0322/2019/OI/1050

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), v platném znění

Energetická renovace objektů ZŠ v Praze 14

**„Rekuperace ZŠ Vybíralova“
CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006293**

mezi:

Název:	Městská část Praha 14
Sídlo:	Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
IČO:	00231312
DIČ:	CZ00231312
Právní forma:	801 - Obec
Zastoupen:	Mgr. Radek Vondra, starosta

(„objednatel“)

a

Název:	Right Concept, a.s.
Sídlo:	Podohradská 1655/2, 155 00 Praha 5
IČO:	03401260
DIČ:	CZ03401260
Právní forma:	Akciová společnost
Zápis v OR:	OR vedený u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20020
Zastoupen:	Pavel Řečinský, statutární ředitel
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s.
Číslo účtu:	269995338/0300

(„zhotovitel“)



1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 15. 7. 2019 Smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele: 0322/2019/OI/1050 (dále také jen „SoD“).
- 1.2. Dle čl. 15.2. SoD ji lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami. V souladu s tímto ustanovením tedy smluvní strany uzavírají tento Dodatek (dále také jen „Dodatek č. 3 k SoD“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Smluvní strany konstatují, že se předmět díla podle čl. 3, specifikovaný v příloze č. 1 SoD (položkový rozpočet) a Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 poníží (o méněpráci). Přesný rozsah méněprací je stanoven v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 3 k SoD, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 k SoD.
- 2.2. V čl. 5 – Cena díla, se doplňuje o odstavec:
 - 5.9. Cena díla za provedení méněprací byla stanovena dohodou smluvních stran na základě podkladů zhotovitele a činí:

Cena méněprací bez DPH	28.410,00 Kč
DPH 21 %	5.966,10 Kč
Cena vč. DPH	34.376,10 Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Smluvní strany prohlašují, že uzavřením tohoto Dodatku č. 3 k SoD jsou vypořádány všechny nároky smluvních stran vztahující se k dokončení díla v termínu stanoveném SoD a k vícepracím specifikovaným v příloze č. 1 Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 a k méněpracím specifikovaným v příloze č. 1 k Dodatku č. 3 a ohledně těchto již zhotovitel nevznese žádné další nároky.
- 3.2. Jednotlivá ustanovení Dodatku č. 3 k SoD jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich nepůsobí neplatnost Dodatku č. 3 k SoD jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé ustanovení dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen „kolizní ustanovení“) a předmětný rozpor by působil neplatností Dodatku č. 3 k SoD jako takového, bude posuzován, jakoby kolizní ustanovení nikdy neobsahoval a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení.
- 3.3. Dodatek č. 3 k SoD je vyhotoven v šesti stejnopisech s platností originálu, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 3 k SoD přečetly, že rozumí jejich obsahu a smyslu, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců.

- 3.5. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno Radou městské části Praha 14 dne 16. 3. 2020 usnesením č. 158/RMČ/2020.

V Praze
**Mgr.
Radek
Vondra**
objednatel

Digitálně podepsal
Mgr. Radek Vondra
Datum: 2020.03.18
17:28:50 +01'00'

V Praze
**Pavel
Řečinský**
zhotovitel

Digitálně podepsal
Pavel Řečinský
Datum: 2020.03.17
16:48:39 +01'00'



Věc: Vysvětlení nedofakturace akce „Energetická renovace objektu ZŠ v Praze 14“
„Rekuperace ZŠ Vybíralova“

Vážení,

tímto Vás chceme informovat, že z důvodu úpravy umístění rekuperační jednotky odpadla nutnost instalace sklepního světlíku „oddíl 761-Prosvětlovací konstrukce“ rozpočtu v celkové výši 28410,-Kč bez DPH a tato částka nebude fakturována.

V Praze, dne 11.3.2020

