

## **SMLOUVA NA VYTVOŘENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE - dodatek č. 4**

**č. j. 0468/2017/OI/1050 ze dne 28. 6. 2017**

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

### **Projekční práce – Rekonstrukce komunikace Za Rokytkou**

#### **SMLUVNÍ STRANY**

**(1) Městská část Praha 14**

se sídlem ul. Bří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9, IČO 002 31 312, zastoupená  
Mgr. Radkem Vondrou, starostou

**(„Objednatel“)**

**a**

**(2) BML, spol. s r.o.**

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem  
Třebohostická 3069/14, 100 00 Praha 10, IČO 457 89 371, zapsaná v obchodním  
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C, zastoupená Ing. Milanem  
Mimrou

**(„Zhotovitel“)**

(Objednatel a Zhotovitel společně „**Strany**“, a každý z nich samostatně „**Strana**“)

## **Změna čl. 2. – Projektová dokumentace**

Smluvní strany konstatují, že se projektová dokumentace podle čl. 2, přílohou č. 1 (položkový rozpočet) rozšiřuje o provedení dodatečných projektových prací (vícepráce). Přesný rozsah projektových prací je stanoven v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

## **Změna čl. 5 - Cena a platební podmínky**

Doplňuje se odstavec:

5. 5. Cena díla za provedení dodatečných projektových prací (vícepráce) byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí:

Cena za dodatečné práce bez DPH	52.500,00 Kč
DPH 21 %	11.025,00 Kč
Cena celkem včetně DPH	63.525,00 Kč

## **Změna čl. 9. – Závěrečná ustanovení**

doplňuje se odstavec:

- 9.21 Uzavření dodatku č. 4 schválila dne 26. 10. 2020 Rada MČ Praha 14 usnesením č. 658/RMČ/2020.
- 9.20 Ostatní ustanovení smlouvy na vytvoření projektové dokumentace č. j. 0468/2017/OI/1050 ze dne 28. 6. 2017 a dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3 zůstávají v platnosti.

Příloha č. 1 – cenová nabídka

V Praze dne: .....

V Praze dne: 2.11.2020 .....

.....  
Mgr. Radek Vondra  
starosta MČ Praha 14

.....  
Ing. Milan Mimra  
jednatel

**B. CENOVÁ NABÍDKA****1. VF 1 - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE ZMĚNY RDS Č.1**

Návrh ceny je proveden dle sazebníku UNIKA 2020 na základě odborného odhadu.

Viz kapitola A obsah cenové nabídky:

Dokumentace VF 1 obsahuje kompletní přílohy dle seznamu příloh, který je uveden v kapitole A.

Celkem	35 000 Kč
<b>Celkem projektové práce DUSP;</b>	<b>35 000,00 Kč</b>

**2.****F 3 - SOUPIS PRACÍ, KONTROLNÍ POLOŽKOVÝ ROZPOČET**

Na základě zpracované projektové dokumentace byl vypracován položkový rozpočet a soupis prací. Na základě soupisu a zpracované projektové dokumentace bylo možné zahájit výběr zhotovitele.

	17 500 Kč
<b>Celkem soupis prací</b>	<b>17 500,00 Kč</b>

**C. REKAPITULACE:**

<b>VF 1 – vypracování dokumentace pro společné povolení (DUSP)</b>	<b>35 000,00 Kč</b>
<b>VF 3 – soupis prací, kontrolní rozpočet</b>	<b>17 500,00 Kč</b>

<b>CELKEM BEZ DPH</b>	<b>52 500,00 Kč</b>
DPH 21%	11 025,00 Kč
<b>Celkem k fakturaci:</b>	<b>63 525,00 Kč</b>

**D. TERMÍN:**

Termín dle požadavku investora. Projektant předal kompletní opravené a připomínkové rozpočty o dva dny později, celkový termín předání včetně ocenění zhotovitelem stavby však přesto proběhlo v požadovaném termínu.

**E. ZPŮSOB FAKTURACE:**

Zhotovitel vystaví fakturu, objednatel uhradí částku ve 14denní splatnosti faktury.

Vypracoval: Ing. Milan Mimra