

Smlouva o dílo – dodatek č. 1

č. j. 0647/2020/OI/1050

Severovýchodní cyklomagistrála – propojení etapy 6.3 a 6.1

mezi:

Název:	Městská část Praha 14
Sídlo:	Bratři Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
IČO:	00231312
DIČ:	CZ00231312
Právní forma:	801 - Obec
Zastoupen:	Mgr. Radek Vondra, starosta

(„objednatel“)

a

Název:	KVS stavební, s.r.o.
Sídlo:	Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9
IČO:	28982703
DIČ:	CZ28982703
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Zápis v OR:	OR vedený u MS v Praze, oddíl C, vložka 157709
Zastoupen:	Jiří Mittelbach, jednatel společnosti Marek Košarišťan, jednatel společnosti
Bankovní spojení:	ČSOB a.s.
Číslo účtu:	277856872/0300

(„zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále též „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“)

1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 9. 2020 Smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele: 0647/2020/OI/1050 (dále také jen „SoD“).
- 1.2. Dle čl. 16.2. SoD ji lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami. V souladu s tímto ustanovením tedy smluvní strany uzavírají tento dodatek (dále také jen „Dodatek č. 1 k SoD“).

2. Cena díla

Doplňuje se odstavec:

- 5.9. Cena díla za provedení prací (vícepráce) byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí:

Cena za dodatečné práce bez DPH	259 089,24 Kč
DPH 21%	54 408,74 Kč
Cena celkem včetně DPH	313 497,98 Kč

3. Závěrečné ustanovení


- 3.1. Tento Dodatek č. 1 k SoD je vyhotoven v elektronickém originále.
- 3.2. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 k SoD přečetly, že rozumí jejich obsahu a smyslu, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců.
- 3.3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou městské části Praha 14 dne 23. 11. 2020 usnesením č. 726/RMČ/2020.

V Praze

Mgr. Radek Vondra
starosta

Jiří Mittelbach
jednatel

Marek Košarištan
jednatel

ZMĚNOVÝ LIST 2020		číslo ZL: 1	
Objednatel:	Městská část Praha 14		
Zhotovitel:	KVS stavební, s.r.o.		
Změnový list vystavil:	KVS stavební, s.r.o.		
Datum:	06.11.2020		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p>			
<p>Předmět změny:</p> <p>1. Nezpevněné krajnice</p>			
<p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>1. Nezpevněné krajnice Po provedení reprofilyce podloží bylo se zástupcem investora domluveno provedení nezpevněných krajnic podél cyklostezky po obou stranách v rozsahu o 0,07 m větším, ne předpokládá výkresová dokumentace. Materiál použitý na dosypání nezpevněných krajnic je recyklovaný asfalt, který se letním obdobím „speče“ a bude tvořit nájezdové hrany pro zemědělské stroje.</p>			
<p>Přílohy:</p> <p>1. Změnový rozpočet</p>			
Počet připojených listů specifikací:	3	Počet připojených výkresů:	0
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč		259 089,24 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:		Návrh termínu pro prodloužení díla:	
259 089,24 Kč			
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>			
Podpis TDS:	Podpis ADGP:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
			
Datum:	Datum:	Datum: 6. 11. 2020	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 136/2019

Stavba: Severovýchodní cyklomagistrála – Propojení etapy 6.3. a etapy 6.1.

KSO:
Místo: Praha 14

CC-CZ:
Datum: 06.11.2020

Zadavatel:
Městská část Praha 14

IČ: 00231312
DIČ: CZ00231312

Zhotovitel:
KVS stavební, s.r.o.

IČ: 28982703
DIČ: CZ28982703

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	259 089,24
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH 259 089,24

	sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	259 089,24	54 408,74
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 313 497,98

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 6.11.2020

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 136/2019

Stavba: Severovýchodní cyklomagistrála – Propojení etapy 6.3. a etapy 6.1.

Místo: Praha 14

Datum: 06.11.2020

Zadavatel: Městská část Praha 14

Projektant:

Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	259 089,24	313 497,98
136/2019	Vcp na akci cyklomagistrála	259 089,24	313 497,98
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Čelkové náklady za stavbu 1) + 2)		259 089,24	313 497,98

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Severovýchodní cyklomagistrála – Propojení etapy 6.3. a etapy 6.1.

KSO:

Místo: Praha 14

CC-CZ:

Datum: 06.11.2020

Zadavatel:

Městská část Praha 14

IČ: 00231312

DIČ: CZ00231312

Zhotovitel:

KVS stavební, s.r.o.

IČ: 28982703

DIČ: CZ28982703

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	259 089,24
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	259 089,24

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	259 089,24	21,00%	54 408,74
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 313 497,98

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 6. 11. 2020

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Severovýchodní cyklomagistrála – Propojení etapy 6.3. a etapy 6.1.

Místo: Praha 14

Datum: 06.11.2020

Zadavatel: Městská část Praha 14

Projektant:

Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací **259 089,24**

HSV - Práce a dodávky HSV 259 089,24

5 - Komunikace pozemní 48 090,24

998 - Přesun hmot 210 999,00

2) Ostatní náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **259 089,24**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Severovýchodní cyklomagistrála – Propojení etapy 6.3. a etapy 6.1.

Místo: Praha 14

Datum: 06.11.2020

Zadavatel: Městská část Praha 14

Projektant:

Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

259 089,24

D HSV Práce a dodávky HSV

259 089,24

D 5 Komunikace pozemní

48 090,24

1	K	569711111	Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl 50 mm	m2	696,960	69,00	48 090,24	CS ÚRS 2019 02
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

VV 1089*0,32*2

696,960

VV Součet

696,960

D 998 Přesun hmot

210 999,00

2	K	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu, živice na vzdálenost do 50 m	t	118,870	294,00	34 947,78	CS ÚRS 2019 02
---	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------	----------------

3	K	998229121	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro pro pozemní komunikace za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	2 588,989	68,00	176 051,22	CS ÚRS 2019 02
---	---	-----------	---	---	-----------	-------	------------	----------------

VV 118,87*21,78

1 472,328