

DODATEK č. 2 SMLOUVY NA VYTVOŘENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Tento dodatek č. 2 Smlouvy o poskytování služeb ze dne 4.10.2017 (dále jen „Smlouva“ a „Dodatek“) pro akci

PROJEKČNÍ SLUŽBY „Severovýchodní pražská cyklomagistrála – 6. etapa“

sepsal

Objednatel: Městská část Praha 14
Sídlo: ul. Bří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Zastoupený: Mgr. Radkem Vondrou, starostou
IČ: 00231312
Číslo smlouvy Objednatele: 0762/2017/OI/1101
(dále jen „Objednatel“)
na straně jedné

a

Zhotovitel: PUDIS a.s.
Sídlo: Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6
Zastoupený: Ing. Martinem Höflerem, předsedou představenstva a
Ing. Janem Vlčkem, členem představenstva
IČ: 45272891
DIČ: CZ45272891
Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1458
(dále jen „Zhotovitel“)
na straně druhé

(dále společně jen „Smluvní strany“)

Obecné ustanovení

Předmětem tohoto Dodatku je změna Smlouvy na základě dohody Smluvních stran v souladu s článkem 9.5. Smlouvy. Změna Smlouvy vyplývá z objektivně zjištěných skutečností, spočívajících v nutnosti změnit rozsah předmětu Smlouvy tak, jak je níže uvedeno.

Změna Smlouvy

1. Na základě dohody Smluvních stran se bod 2.3. Smlouvy doplňuje o nový odstavec, který zní:

Při požadavcích Objednatele po předání konceptu na doplnění původně nepožadovaných částí trasy, které vyžadují nové projednání s DOSS a správci IS, bude čas na jejich zpracování, projednání a prověření a řešení majetkových poměrů odpovídat náročnosti takové změny.

2. Po dohodě smluvních stran se ruší bod 2.6. Smlouvy (doplněný na základě Dodatku č. 1 ze dne 20.3.2018) a nově zní takto:

2.6 Podkladem pro vyhotovení díla dle této Smlouvy je studie proveditelnosti „Cyklodoprava v území podél severovýchodní pražské cyklomagistrály, cyklotrasy EV4/1260/A266/A267 (Ing. Květoslav Syrový, 10/2016)“ (dále jen „Studie“), konkrétně etapa 6, ve Studii členěná dále na etapy 6.1. a 6.2.

Na základě tohoto Dodatku se předmět plnění, resp. rozsah projektované akce, upravuje tak, že oproti etapě 6 ve Studii:

Zhotovitel nebude provádět projektové práce a výkon inženýringu:

- na úseku novostavby stezky na Klíčově v délce cca 540 m (od lávky přes Kbelskou po křižovatku Mladoboleslavská x Beladova, lávka bude připravena pro napojení tohoto úseku).
- na úseku na stávající komunikaci podél Blatské (projektovaná cyklostezka bude ukončena na vyústění do ul. Blatské).
- na úseku na stávající komunikaci podél Vysočanské radiály z jihu (od přemostění po křižovatku s ul. Budovatelskou).

Zhotovitel provede projektové práce a výkon inženýringu:

- na úseku novostavby stezky u napojení obytného souboru Panorama Kyje (220 m) na základě podkladů předaných p. zástupkyní starosty Pickovou.
- u novostavby stezky podél severního okraje žel. trati do ul. Borská (250 m, projektovaná cyklostezka bude ukončena napojením na projekt společnosti Landia Management s.r.o.)
- na úseku novostavby u prodloužení lávky přes ulici Ocelkova na východ přes pozemek 2590/7 k.ú. Kyje (cca 70 m)

3. Doplňuje se bod 2.7., který zní:

2.7. *Zpracování dodatečných požadavků objednatele dle odst. 5.1. písm. b2 bude součástí čístopisu DÚR a bude fakturováno při předání čístopisu objednateli a podání žádosti o územní rozhodnutí.*

4. Vzhledem k výše uvedenému se Smluvní strany dohodly na navýšení ceny o 302 010 Kč bez DPH, na základě čehož se mění bod. 5.1. Smlouvy a nově zní takto:

5.1. *Za zhotovení Projektové dokumentace dále jen „PD“) a za všechny ostatní závazky Zhotovitele vyplývající z této Smlouvy a za služby poskytnuté v souvislosti s touto Smlouvou, uhradí Objednatel Zhotoviteli celkovou maximální cenu za jednotlivé části plnění v maximální výši uvedené níže („Cena“). Dále uváděné ceny jsou vždy bez DPH.*

Cena se skládá z těchto pevných částek, tj.:

- a) 183 300 Kč za zajištění podkladů a průzkumů;
- b1) 733 200 Kč za dodání projektové dokumentace pro územní řízení – koncept PD
- b2) 172 010 Kč za zpracování dodatečných požadavků objednatele – čístopis PD**
- c) 435 500 Kč za inženýrskou činnost pro územní řízení

Cena zahrnuje veškeré výdaje, úhrady nebo náklady vzniklé Zhotoviteli v souvislosti s vypracováním Projektové dokumentace (včetně úprav vyžadovaných Objednatelem). Za účelem vyloučení pochybností se výslovně stanoví, že Zhotovitel nemá nárok na úhradu výdajů, úhrad nebo nákladů vzniklých v souvislosti s vypracováním Projektové dokumentace nebo při plnění kterýchkoli svých jiných závazků vyplývajících ze Smlouvy. Veškeré výdaje, úhrady či náklady včetně zaměstnaneckých výhod, cestovních nákladů, správních poplatků a jakýchkoli jiných druhů a kategorií nákladů, jsou zahrnuty v Ceně.

K Ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši stanovené příslušnými právními předpisy, pokud je zhotovitel plátcem DPH

- 5. Z důvodu navýšení ceny díla se mění Příloha č. 1 Smlouvy a zároveň se nově přikládá Příloha č.2, která obsahuje Kalkulaci navýšení ceny díla
- 6. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
- 7. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž obě strany obdrží po jednom.
- 8. Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto Dodatku k němu Smluvní strany připojily své podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Rozpočet (Kalkulace nabídkové ceny)

Příloha č. 2 – Kalkulace navýšení ceny díla

Příloha č. 3 – Celkový přehled – cena a fakturace

Městská část Praha 14

Datum: 25.11.2020


Po
Jméno: Mgr. Radek Vondra
Funkce: starosta

PUDIS a.s.

Datum: 25.11.2020

Podp
Jméno: Ing. Martin Höfler
Funkce: předseda představenstva

Podpis:
Jméno: Ing. Jan Vlček
Funkce: člen představenstva



Podbabská 1014/20
160 00 Praha 6
IČ: 45272891
www.pudis.cz

2

Příloha č. 1

Kalkulace nabídkové ceny		
A	Zajištění podkladů a průzkumů	cena bez DPH
	Celkem průzkumy a rozbory	183 300 Kč
B	Projektová dokumentace pro územní řízení (DUR)	cena bez DPH
	V souladu s příslušnými právními předpisy a s požadavky příslušného stavebního úřadu	
	Celkem PD DUR	905 210 Kč
C	Inženýrská činnost pro územní řízení	cena bez DPH
	zajištění vyjádření souhlasných stanovisek a vyjádření dotčených orgánů a podání žádosti o územní rozhodnutí	
	Celkem inženýrská činnost pro územní řízení	435 500 Kč
Cena celkem bez DPH		1 524 010 Kč
DPH 21 %		320 042,10 Kč
Cena celkem vč. DPH		1 844 052,10 Kč

Příloha č. 2

Kalkulace navýšení ceny díla		
	Popis činnosti	cena bez DPH
	Úpravy návrhu trasy v souvislostech s nedostupnými pozemky a požadavky developerů akceptovanými Objednatelem	90 480 Kč
B2	Přepracování návrhu lávky přes ulici Ocelkova (prodloužení o cca 70 m) na základě nedostupnosti pozemku 2590/7 a následného požadavku Objednatele	81 530 Kč
C	Dodatečná inženýrská činnost (opakovaná jednání v rámci řešení majetkové agendy vyvolané dodatečnými požadavky Objednatele, nutnost obnovy propadlých vyjádření DOSS a správců IS)	130 000 Kč
	Celkem navýšení bez DPH	320 010 Kč

302 010 Kč
opr

Příloha č. 3

Celkový přehled – cena a fakturace

	<u>bez DPH</u>	<u>DPH 21 %</u>	<u>celkem</u>
původní cena díla	1 222 000 Kč	256 620 Kč	1 478 620 Kč
vícepráce Dodatek č. 2	302 010 Kč	63 422,10 Kč	365 432,10 Kč
z toho zapracování dodatečných požadavků objednatel v PD	172 010 Kč	36 122,10 Kč	208 132,10 Kč
z toho dodatečná inženýrská činnost	130 000 Kč	27 300 Kč	157 300 Kč
nová celková cena díla	1 524 010 Kč	320 042,10 Kč	1 844 052,10 Kč
dosud fakturováno	1 066 500 Kč	223 965 Kč	1 290 465 Kč
z toho zajištění podkladů a průzkumů	183 300 Kč	38 493 Kč	221 793 Kč
z toho PD pro ÚR v konceptu	733 200 Kč	153 972 Kč	887 172 Kč
z toho IČ 2019	150 000 Kč	31 500 Kč	181 500 Kč
zbývá k fakturaci	457 510 Kč	96 077,10 Kč	553 587,10 Kč
z toho činnosti dle odst. 5.1. písm. b2) Smlouvy	172 010 Kč	36 122,10 Kč	208 132,10 Kč
z toho činnosti dle odst. 5.1. písm. c) Smlouvy	285 500 Kč	59 955 Kč	345 455 Kč