



DODATEK č. 1
KE SMLouvĚ NA VYTVOŘENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
č. j. 0764/2017/OI/1101 ze dne 27. 9. 2017

**„PROJEKTOVÉ PRÁCE – VYBÍRALKA 25 ZŠ A MŠ HOSPODAŘENÍ
S DEŠŤOVOU VODOU A NAVAŽUJÍCÍ REVITALIZACE – OPAKOVANÉ ŘÍZENÍ“**

Smluvní strany

(1) Městská část Praha 14

se sídlem ul. Bří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9, IČO 00231312, zastoupená
Mgr. Radkem Vondrou, starostou

(„Objednatel“)

a

(2) Dvořák architekti, s.r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem
Sloupecká 43, 252 06 Měchenice, IČO 27134822, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 98884, zastoupená Ing. Janem
Dvořákem

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně „Strany“, a každý z nich samostatně „Strana“)

Změna čl. 2 – Projektová dokumentace

Smluvní strany konstatují, že se projektová dokumentace podle čl. 2 rozšiřuje o provedení dodatečných projektových prací (vícepráce) dle přílohy č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Změna čl. 5 - Cena a platební podmínky

Doplňuje se odstavec:

5.4 Cena díla za provedení dodatečných projektových prací (vícepráce) byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí:

Cena bez DPH	29 400,00 Kč
DPH 21 %	6 174,00 Kč
Cena vč. DPH	35 574,00 Kč

Změna čl. 9 – Závěrečná ustanovení

Doplňuje se odstavec:

9.16 Uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě na vytvoření projektové dokumentace bylo schváleno Radou MČ Praha 14 usnesením č. 320/RMČ/2021 ze dne 31. 5. 2021.

9.17 Ostatní ustanovení Smlouvy na vytvoření projektové dokumentace č. j. 0764/2017/OI/1101 ze dne 27. 9. 2017 zůstávají beze změn.

Příloha

1) Rozpis provedených prací

Praha

Mgr. Radek Vondra
starosta

Ing. Jan Dvořák
jednatel

„Potvrzujeme, že ve smyslu § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání.

Pověření členové Zastupitelstva městské části Praha 14

V Praze dne _____

V Praze dne _____

člen Zastupitelstva městské části Praha 14 člen Zastupitelstva městské části Praha 14“

Příloha č. 1

k Dodatku č. 1 ke Smlouvě na vytvoření projektové dokumentace č. j. 0764/2017/OI/1101

Rozpis provedených prací:

- úprava cest ve školním atriu
 - změna layoutu z obdélníkového uspořádání na diagonální
 - dodatečný návrh umístění VO
 - změna layoutu z důvodu chybného podkladu od IPR (chybný zákres stromu)
 - úprava školního atria
- úprava povrchů cest (dlažba/zatravňovací dlažba)
 - v západním předprostoru ZŠ částečná změna ze skladby „D“ (zatravňovací dlažba) na skladbu „C“ (dlažba)
 - v jižním předprostoru ZŠ částečná změna ze skladby „D“ (zatravňovací dlažba) na skladbu „C“ (dlažba)
- úprava skladby štěrko trávníku
- úprava gabionového plotu
 - změna oka na 10 x 5 cm, změna rozložení pevných/volných polí u plotu „C“, změna specifikací
- změna polohy plotu „A“, změna polohy navazujících cest v jižním sousedství plotu
- rozšíření jižního průlehu (jiné položení vedení VO než bylo v podkladech), posun pavilonu
- úpravy kolem jižní pěší komunikace