



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Praha – pól růstu ČR



Dodatek č. 6
ke Smlouvě na vyhotovení projektové dokumentace
provedení stavby a poskytnutí energetických služeb
v rámci projektu
„Revitalizace budov ÚMČ Praha 14 č. p. 1072 a 1073“
č j. 0379/2020/OI/1101

uzavřená dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (občanský zákoník)

mezi:

Název:	Městská část Praha 14
Sídlo:	Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
IČO:	00231312
DIČ:	CZ00231312
Právní forma:	801 - Obec
Zastoupen:	Mgr. Irena Kolmanová, místostarostka

(„objednatel“)

a

Název:	Sdružení pro revitalizaci budov ÚMČ Praha 14
Správce:	ENESA a.s.
Sídlo:	U Voborníků 852/10, 190 00, Praha 9 - Vysočany
IČO:	27382052
DIČ:	CZ27082052
Právní forma:	Akciová společnost
Zastoupen:	Ing. Milan Dorko, předseda představenstva Ing. Petr Jančár, místopředseda představenstva Ing. Pavlína Rezková, člen představenstva
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	123-0726250287/0100
Společník:	Metrostav a.s.
Sídlo:	Koželužská2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň
IČO:	00014915
DIČ:	CZ00014915
Právní forma:	Akciová společnost
Zastoupen:	Ing. František Kočí, předseda představenstva

	Ing. Zdeněk Šinovský, místopředseda představenstva Ivan Šesták, člen představenstva Ing. Jaroslav Heran, člen představenstva Ing. Viliam Turanský, člen představenstva Ing. Daniel Knotek, člen představenstva Ing. Radim Čáp, člen představenstva
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	1809071/0100

(„zhotovitel“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 30. 4. 2020 Smlouvu na vyhotovení projektové dokumentace provedení stavby a poskytnutí energetických služeb v rámci projektu „Revitalizace budov ÚMČ Praha 14 č. p. 1072 a 1073“, číslo smlouvy objednatele: 0379/2020/OI/1101 (dále také jen „Smlouva“).
- 1.2. Dle čl. 20.5 a 29.12 Smlouvy ji lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami. V souladu s tímto ustanovením tedy smluvní strany uzavírají tento dodatek (dále také jen „Dodatek č. 6“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Smluvní strany konstatují, že se předmět Smlouvy podle čl. 2, specifikovaný zejména v příloze č. 1 Smlouvy rozšiřuje o provedení dodatečných prací (vícepráce). Přesný rozsah prací je stanoven v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 6, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 6.
- 2.2. V souladu s ustanovením § 222 odst. 5, 6 a 7 ZZVZ rozšiřuje objednatel stavební práce o provedení prací na díle, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat, a to vše v souladu s položkovým rozpočtem dle přílohy č. 1.
- 2.3. V čl. 12 – Cena, se doplňuje o odstavec:
12.15. Cena díla za provedení víceprací byla stanovena dohodou smluvních stran na základě podkladů zhotovitele a činí:


Cena bez DPH	490 323,60 Kč
DPH 21 %	102 967,96 Kč
Cena vč. DPH	593 291,56 Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Smluvní strany prohlašují, že uzavřením tohoto Dodatku č. 6 jsou vypořádány všechny nároky smluvních stran vztahující k vícepracím specifikovaným v příloze č. 1 Dodatku č. 6 a ohledně těchto již zhotovitel nevnese žádné další nároky.
- 3.2. Jednotlivá ustanovení Dodatku č. 6 jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich nepůsobí neplatnost Dodatku č. 6 jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé ustanovení dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen „kolizní ustanovení“) a předmětný rozpor by působil neplatnosti Dodatku č. 6 jako takového, bude posuzován, jakoby kolizní ustanovení nikdy neobsahoval a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení.
- 3.3. Dodatek č. 6 je vyhotoven v elektronickém originále.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 6 přečetly, že rozumí jejich obsahu a smyslu, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců.

- 3.5. Uzavření Dodatku č. 6 bylo schváleno Radou městské části Praha 14 dne 30. 8. 2021 usnesením č. 558/RMČ/2021.
- 3.6. Nedílnou součástí Dodatku č. 6 je následující příloha:
Příloha č. 1: Položkový rozpočet – výměna podlahových krytin

V Praze dne



Mgr. Irena Kolmanová, místostarostka

V Praze dne



„Potvrzujeme, že ve smyslu § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání.

Pověření členové Zastupitelstva městské části Praha 14

V Praze dne _____

V Praze dne _____

člen Zastupitelstva městské části Praha 14 člen Zastupitelstva městské části Praha 14“

Vícepráce :	příloha Změnového listu č.7					
Výměna podlahových krytin obj.1073 nad rámec smluvního rozpočtu						
JC dle rozpočtu SoD PS 02 obj.1073						
		Podlahy povlakové				
28		Demontáž stávajících podlahových krytin vč. likvidace odpadu	m2	209,540	380,00	79 625,20
29		Příprava podkladu před pokládkou nové podlahové krytiny - broušení, vysátí, nivelování	m2	209,540	710,00	148 773,40
30		Pokládka podlahových krytin, vč. dodávky materiálu a provedení soklů	m2	209,540	1 250,00	261 925,00
Cena celkem bez DPH						490 323,60

