

# Smlouva o dílo – dodatek č. 3

č. j. 0205/2017/OI/1050

## Projekční služby – přírodní koupaliště s kořenovou čističkou – Biotop Kyje

mezi:

<b>Název:</b>	<b>Městská část Praha 14</b>
Sídlo:	Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
IČO:	00231312
DIČ:	CZ00231312
Právní forma:	801 - Obec
Zastoupen:	Mgr. Radek Vondra, starosta

(„objednatel“)

a

<b>Název:</b>	<b>Terén Design, s.r.o.</b>
Sídlo:	Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice
IČO:	25449001
DIČ:	CZ25449001
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Zápis v OR:	OR vedený u Krajského soudu v Ústí n/L, oddíl C, vložka 18846
Zastoupen:	Ing. Jiřím Rousem, jednatelem
Bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu:	

(„zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále též „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“)

Smluvní strany konstatují, že v důsledku, které nebyly způsobeny vlivem Zhotovitele, zejména s ohledem na požadavky na úpravu dokumentace pro Územní řízení nad rámec stanovený uzavřenou smlouvou, vzniknou vícepráce, o které bude navýšena cena uvedená v čl. 5.1 Smlouvy. Za tyto vícepráce Objednatel uhradí Zhotoviteli cenu ve výši:

**Změna čl. 5.1 – Cena a platební podmínky**

Cena víceprací bez DPH	47.500,00 Kč
DPH 21 %	9.975,00 Kč
Cena víceprací vč. DPH	57.475,00 Kč

**Změna čl. 9. – Závěrečná ustanovení**

doplňuje se odstavce:

- 9.17 Uzavření dodatku č. 3 schválila dne 13. 8. 2018 Rada MČ Praha 14 usnesením č. 496/RMČ/2018.  
9.18 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. j. 0205/2017/OI/1050 ze dne 16. 5. 2017, dod. č. 1 a dod. č. 2 zůstávají v platnosti.

V Praze dne: 21. 08. 2018

V Teplicích dne: 21. 08. 2018



Úřad městské části Praha 14  
Odbor investiční  
Doskočil Petr,  
oddělení realizace investičních projektů  
Bří Venclíků 1073  
198 21 Praha 9

718/Ši/Ro/, te

Teplice, červenec 2018

**Věc: Návrh fakturace již schválených a provedených prací jako podkladu pro získání „územního rozhodnutí a stavebního povolení“ - „Biotop Kyje“**

Vážený pane Doskočile,

předkládáme přehled již odsouhlasených a provedených prací s návrhem ceny jako podkladu pro fakturaci. Dodatečné práce byly vyžádány a provedeny za účelem bezproblémového získání „územního rozhodnutí a stavebního povolení“ záměru „Biotop Kyje“.

Návrh fakturace provedených prací předkládáme po ústní a písemné (e-mailová pošta) dohodě se zástupci MČ Praha 14.

#### **A. SPECIFIKACE DODATEČNÝCH PRACÍ A ČINNOSTÍ**

A.1 - Návrh a projekční zpracování rozšíření cestní sítě (chodníků), vč. zajištění odsouhlasení v rámci rozšířené IČ, zapracování do PD, do všech celkových situací stavby („C“), resp. stavebních objektů.

- zadavatel Ing. Jaroslav Červený

A.2 - Zpracování a začlenění projektu studní do PD jako dalšího stavebního objektu - SO 07.

- požadavek stavebního úřadu, po dohodě - OI

A.3 - Zajištění inženýrské činnosti – „propadlých vyjádření majitelů sítí“, žádostí, vč. poplatků – pro: UPC\_Infotel; Turk Telekom; Dial Telecom; Telia Carrier; T mobile; SITEL; ČRa; Optiline

- prodloužení územního a stavebního řízení, vzhledem k prodloužení získání stanoviska v rámci oznámení (EIA)

#### **B. CENA PRACÍ**

Ad A.1 = 11 000 Kč, bez DPH

Ad A.1 = 26 000 Kč, bez DPH

Ad A.1 = 10 500 Kč, bez DPH

**Celková cena: 47 500,- Kč plus DPH**

#### **C. TERMÍN ZAHÁJENÍ A UKONČENÍ PRACÍ A ČINNOSTÍ**

**Zahájení prací:** - bezprostředně po předání požadavku (ústně, e-mail)

**Ukončení prací:** - práce a činnosti byly již ukončeny a komplet předány s PD na Stavební úřad Praha 14

Za Terén Design s.r.o.:

Ing. Jiří Rou