

SMLOUVA NA VYTVOŘENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE - dodatek č. 3

č. j. 0468/2017/OI/1050 ze dne 28. 6. 2017

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Projekční práce – Rekonstrukce komunikace Za Rokytkou

SMLUVNÍ STRANY

(1) **Městská část Praha 14**

se sídlem ul. Bří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9, IČO 002 31 312, zastoupená
Mgr. Radkem Vondrou, starostou

(„**Objednatel**“)

a

(2) **BML, spol. s r.o.**

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem
Třebohostická 3069/14, 100 00 Praha 10, IČO 457 89 371, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C, zastoupená [REDAKCE]

(„**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně „**Strany**“, a každý z nich samostatně „**Strana**“)

Změna čl. 2. – Projektová dokumentace

Smluvní strany konstatují, že se projektová dokumentace podle čl. 2, přílohou č. 1 (položkový rozpočet) rozšiřuje o provedení dodatečných projektových prací (vícepráce). Přesný rozsah projektových prací je stanoven v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku. Termín pro odevzdání dodatečných projektových prací je do 26. 12. 2018.

Změna čl. 5 - Cena a platební podmínky

Doplňuje se odstavec:

5. 4. Cena díla za provedení dodatečných projektových prací (vícepráce) byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí:

Cena za dodatečné práce bez DPH	181.000,00 Kč
DPH 21 %	38.010,00 Kč
Cena celkem včetně DPH	219.010,00 Kč

Změna čl. 9. – Závěrečná ustanovení

doplňuje se odstavec:

- 9.19 Uzavření dodatku č. 3 schválila dne 26. 11. 2018 Rada MČ Praha 14 usnesením č. 709/RMČ/2018.
- 9.20 Ostatní ustanovení smlouvy na vytvoření projektové dokumentace č. j. 0468/2017/OI/1050 ze dne 28. 6. 2017 a dodatku č. 1, dodatku č. 2 zůstávají v platnosti.

Příloha č. 1 - položkový rozpočet

27. 11. 2018

27. 11. 2018

V Praze dne:

V Praze dne:



starosta MČ Praha 14



jednatel



BML, SPOL. S R.O.
TŘEBCHOSTICKÁ 3069/14
100 00 PRAHA 10
IČO 45789371 DIČ CZ45789371

MČ Praha 14

Bratří Venclíků 1073

198 21 Praha 9

Věc: Cenová nabídka na zpracování projektové dokumentace pro stavbu

Akce: **REKONSTRUKCE KOMUNIKACE HODĚJOVSKÁ, NAVÁZÁNÍ NA STÁVAJÍCÍ STAV
Ulice Hodějovská, MČ Praha 14**

Stupeň: **PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE DUR, DSP, DPS (DVZ)**

A. OBSAH CENOVÉ NABÍDKY NA PROJEKČNÍ PRÁCE VE SMYSLU VÝŠE UVEDENÝCH

Cenová nabídka je zpracována na zajištění projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení a dokumentace pro provedení stavby (výběr zhotovitele).

PD ve všech stupních bude zpracována dle vyhl. 405/2017 Sb., případně dle příslušné směrnice pro dokumentaci staveb, (pokud bude nutná samostatná PD pro DSP dle vyhl. 146/2008 Sb.); stavba bude jeden provozní soubor rozdělený do samostatných stavebních objektů, konečný stav bude znám v průběhu přípravy PD k ÚR:

Na základě schůzky konané dne 7. 11. 2018 na úřadě MČ P14 za účasti odboru investic pana Doskočila, Brycha a pana místostarosty za dopravu pana Hukala byl upraven rozsah nabízených prací:

1. Úprava projektové dokumentace ve smyslu navázání na nový stávající stav bude provedena pouze v délce navrhované úpravy v rámci akce Rekonstrukce komunikace Za Rokytkou.
 - Tzn. stávající úprava bude v délce cca 40,0 - 50,0 m od osy mostu ve směru do Hostavic zrušena a provedena dle námi navrhovaných úprav
2. Aby byla zachována bezpečnost pěších a nebylo přerušeno nově provedené pěší propojení, bude v rámci úprav projektové dokumentace provedeno:
 - Nový chodník na straně blíže k toku Rokytky
 - Nový přechod pro chodce přes ulici Hodějovskou v místě napojení na nový stávající stav a nový přechod pro chodce v ústí křižovatky ulice Hodějovská a Za Rokytkou
 - Dále bude prověřena možnost provedení zvýšeného křižovatkového prostoru v totožné křižovatce, tím dojde k mírné úpravě řešení křižovatky
3. Stávající veřejné osvětlení ponechané v hraně původní komunikace, bude v celé délce až po stávající přechod pro chodce přeloženo za novou hranici zpevnění asfaltu.

B. CENOVÁ NABÍDKA

Nabídková cena je stanovena dle sazebníku UNIKA pro navrhování projektových prací a inženýrsko-investorské činnosti v cenové hladině 2014. Pro kategorii staveb dopravních a staveb inženýrských dle zařazení jednotlivých úkonů.

Pro stanovení min. honoráře pro výkony oceněné hodinovou sazbou jsou stanoveny sazebníkem minimální hodinové sazby:

Pro výkony vysoce kvalifikované, koordinace více staveb, náročné stavby	1050Kč/hod
Pro koncepční práce	805 Kč/hod
Pro práce autorizovaných osob, návrhy řešení	630 Kč/hod
Projekční práce, odborná inženýrská činnost	490 Kč/hod
Pomocné práce, kompletace	295 Kč/hod

Hodinové sazby a ceny za úkony jsou uváděny bez DPH.


1. VF 1 - PRŮZKUMNÉ A PŘÍPRAVNÉ PRÁCE, PODKLADY	
1.1 Podklady	
a) Polohopisné a výškopisné zaměření dotčeného území včetně interaktivní KM a zpracování ve 3D	18 000 Kč
b) Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum <i>Provedeno v rámci akce Za Rokytkou</i>	0 Kč
Celkem podklady	18 000,00 Kč
1.2 Průzkumné a přípravné práce	
a) Prověření výskytu všech podzemních a nadzemních inženýrských sítí a zařízení u jednotlivých správců <i>Bylo provedeno s dostatečným přesahem v rámci akce Za Rokytkou</i>	0 Kč
b) zakres sítí do polohopisného a výškopisného zaměření <i>Bylo provedeno s dostatečným přesahem v rámci akce Za Rokytkou</i>	0 Kč
c) Majetkoprávní elaborát	5 000 Kč
d) Průzkumy na místě <i>Bude provedeno zdarma</i>	0 Kč
e) Podklad pro odnětí ze ZPF p. č. 154	20 000 Kč
Celkem průzkumné a přípravné práce	25 000 Kč
2. VF 2 - OPRAVA STÁVAJÍCÍ DOKUMENTACE A DOPLNĚNÍ DOHODNUTÝCH ÚPRAV PRO DUSP	
Rozsah viz kapitola A - obsah cenové nabídky	68 000 Kč
Celkem projektové práce pro DUSP	68 000,00 Kč
3. VF 3 - OPRAVA STÁVAJÍCÍ DOKUMENTACE A DOPLNĚNÍ DOHODNUTÝCH ÚPRAV PRO DPS	
Rozsah viz kapitola A - obsah cenové nabídky	45 000 Kč
Celkem projektové práce pro DPS	45 000,00 Kč
4. VF 4 - INŽENÝRSKO-INVESTORSKÁ ČINNOST PRO NOVĚ PROVEDENÉ ÚPRAVY A VYŘÍZENÍ ZMĚNY ROZSAHU PŘELOŽKY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ	
Zajištění všech potřebných vyjádření DOSS (dotčených orgánů státní správy), VOSS veřejných orgánů státní správy, správců sítí v jejichž ochranném pásmu se stavba nachází. Opětovně získaná vyjádření budou přidána do dokladové části samostatné akce „Rekonstrukce komunikace Za Rokytkou“	
Celkem inženýrsko-investorská činnost	10 000 Kč
5. VF 5 - VÝKAZ VÝMĚR, KONTROLNÍ ROZPOČET	
	15 000 Kč
Celkem soupis prací	15 000,00 Kč

C. REKAPITULACE:

1. VF 1 - průzkumné a přípravné práce, podklady	43 000,00 Kč
2. VF 3 - vypracování dokumentace pro DUSP	68 000,00 Kč
3. VF 4 - vypracování dokumentace pro DPS	45 000,00 Kč
4. VF 5 - inženýrsko-investorská činnost pro DUSP	10 000,00 Kč
5. VF 6 - výkaz výměr, kontrolní rozpočet	15 000,00 Kč

CELKEM BEZ DPH	181 000,00 Kč
DPH 21%	38 010,00 Kč
Celkem k fakturaci:	219 010,00 Kč

Specifikaci sestavil dne 7. 11. 2018



BML, SPOL. S R.O.
TRĚBCHOSTICÍ 3059/14
100 00 PRAHA 10
IČO 45789371 DIČ CZ45789371