

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. j. 0202/2019/OI/1050

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), v platném znění

Rekonstrukce plynové kotelny Hloubětínská 700/24, Praha 9 - Hloubětín

Název:	Městská část Praha 14
Sídlo:	Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
IČO:	00231312
DIČ:	CZ00231312
Právní forma:	801 - Obec
Zastoupen:	Mgr. Radek Vondra, starosta

(„objednatel“)

a

Název:	UCHYTIL s.r.o.
Sídlo:	K Terminálu 7, 619 00 Brno
IČO:	60734078
DIČ:	CZ60734078
Právní forma:	Společnost s ručením omezením
Zápis v OR:	OR vedený Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 17690
Zastoupen:	
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	107-6412170257/0100

(„zhotovitel“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 29. 4. 2019 Smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele: 0202/2019/OI/1050 (dále také jen „SoD“).
- 1.2. Dle čl. 15.2. SoD ji lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami. V souladu s tímto ustanovením tedy smluvní strany uzavírají tento dodatek (dále také jen „Dodatek č. 1 k SoD“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Smluvní strany konstatují, že se předmět díla podle čl. 3, specifikovaný v příloze č. 1 SoD (položkový rozpočet) upravuje o provedení dodatečných prací (vícepráce). Přesný rozsah prací je stanoven v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1 k SoD, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 k SoD.
- 2.2. V souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ rozšiřuje objednatel stavební práce o provedení prací na díle, které není možné provést jiným dodavatelem než zhotovitelem a případná změna by způsobila objednateli značné obtíže, a to vše v souladu s položkovým rozpočtem dle přílohy č. 1.
- 2.3. V čl. 5 – Cena díla, se doplňuje odstavec:

5.1. Cena díla za provedení víceprací byla stanovena dohodou smluvních stran na základě podkladů zhotovitele a činí:

Cena víceprací bez DPH	79 855,00 Kč
DPH 21 %	16 769,55 Kč
Cena vč. DPH	96 624,55 Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Dodatek č. 1 k SoD je vyhotoven v šesti stejnopisech s platností originálu, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.
- 3.2. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 k SoD přečetly, že rozumí jejich obsahu a smyslu, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců.
- 3.3. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou městské části Praha 14 dne 5. 8. 2019 usnesením č. 458/RMČ/2019.

V Praze dne: 22. 08. 2019

Mgr. Radek Vondra, starosta

V Praze dne: 8. 8. 2019

Josef Uchytíl
jednatel společnosti

Uchytíl UCHYTIL s.r.o.
K terminálu 7
619 00 BRNO
spojovatelka: 545 423 211, fax: 545 423 213
IČO: 60734078 DIČ: CZ60734078

Městská část Praha 14				18.07.2019	
Bratři Venclíků 1073, 198 21 Praha 9					
Rekonstrukce plynové kotelny Hloubětinská 700/24, Praha 9 - Hloubětín					
výměna ležatého potrubí TV a cirkulace					
dodávka a montáž					
Položka		ks/m	cena základní	celkem	celkem
CELKEM bez DPH					79 855 Kč
DPH		21%			16 770 Kč
CELKEM včetně DPH					96 625 Kč
					79 855 Kč
Demontáž potrubí PPR do DN 50	m	120	79,20	9 504,00	
Potrubí z PPR, D 25 PN16	m	60	237,00	14 220,00	
Potrubí z PPR, D 40 PN16	m	60	549,00	32 940,00	
Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 25 mm	m	60	79,50	4 770,00	
Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 40 mm	m	60	102,00	6 120,00	
zhotovení a napojení odbočky d25	kus	6	148,50	891,00	
zhotovení a napojení odbočky d40	kus	12	183,50	2 202,00	
Kohout vod.kul.,PPR 20	kus	6	244,00	1 464,00	
Kohout vod.kul.,PPR 25	kus	12	524,00	6 288,00	
Kohout vod.kul.,PPR 40	kus	2	728,00	1 456,00	


UCHYTIL s.r.o.
 K terminálu 7
 619 00 BRNO
 spojovatelka: 545 423 211, fax: 545 423 213
 IČO: 60734078 DIČ: CZ60734078