




EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Praha – pól růstu ČR



Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. j. 0408/2019/OI/1050

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), v platném znění

Rekonstrukce objektu Vybíralova 969 a výtah Dílčí část 1) Rekonstrukce objektu Vybíralova 969

Název:	Městská část Praha 14
Sídlo:	Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
IČO:	00231312
DIČ:	CZ00231312
Právní forma:	801 - Obec
Zastoupen:	Mgr. Radek Vondra, starosta

(„objednatel“)

a

Název:	KVS stavební, s.r.o.
Sídlo:	Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9
IČO:	28982703
DIČ:	CZ28982703
Právní forma:	Společnost s ručením omezením
Zápis v OR:	OR vedený Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 157709
Zastoupen:	
Bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu:	277856872/0300

(„zhotovitel“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 11. 7. 2019 Smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele: 0408/2019/OI/1050 (dále také jen „SoD“).
- 1.2. Dle čl. 15.2. SoD ji lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami. V souladu s tímto ustanovením tedy smluvní strany uzavírají tento dodatek (dále také jen „Dodatek č. 2 k SoD“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Smluvní strany konstatují, že se předmět díla podle čl. 3, specifikovaný v příloze č. 1 SoD (položkový rozpočet) upravuje o provedení dodatečných prací (vícepráce a méněpráce). Přesný rozsah prací je stanoven v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 2 k SoD, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 k SoD.
- 2.2. V souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ rozšiřuje objednatel stavební práce o provedení prací na díle, které není možné provést jiným dodavatelem než zhotovitelem a případná změna by způsobila objednateli značné obtíže, a to vše v souladu s položkovým rozpočtem dle přílohy č. 1.
- 2.3. V čl. 5 – Cena díla, se doplňuje odstavce:

5.9. Cena díla za provedení víceprací a méněprací byla stanovena dohodou smluvních stran na základě podkladů zhotovitele a činí:

Cena bez DPH	62.585,30 Kč
DPH 21 %	13.142,91 Kč
Cena vč. DPH	75.728,21 Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Dodatek č. 2 k SoD je vyhotoven v šesti stejnopisech s platností originálu, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.
- 3.2. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 k SoD přečetly, že rozumí jejich obsahu a smyslu, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců.
- 3.3. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno Radou městské části Praha 14 dne 23. 9. 2019 usnesením č. 577/RMČ/2019.

V Praze dne: 27. 09. 2019

V Praze dne: 27. 09. 2019

Mgr. Rašek Vondra, starosta
městská část Praha 14

KVS stavební, s.r.o.

REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód: 86/2019
Zakázka: Vybíralova čp. 969 - víceprace

KSO:
Místo: Praha 9 – Černý Most

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
KVS stavební, s.r.o.

IČ: 28982703
DIČ: CZ28982703

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-112 508,70
DPH základní snížená	sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	-112 508,70	-23 626,83
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-136 135,53

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 86/2019

Zakázka: Vybíralova čp. 969 - víceprace

Místo: Praha 9 – Černý Most

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		-112 508,70	-136 135,53
Silno b	Neuznatelné náklady - MŠ Vybíralova, Downův syndrom, Houpe4kids, Jahoda - neuznatelné prostory	-113 477,23	-137 307,45
Slabo c	Neuznatelné náklady - MŠ Vybíralova, Downův syndrom, Houpe4kids, Jahoda - neuznatelné prostory	16 684,85	20 188,67
Silno b	Uznatelné náklady - Jahoda - část uznatelné prostory	-38 262,92	-46 298,13
Slabo c	Uznatelné náklady - Jahoda - část uznatelné prostory	22 546,60	27 281,38

Změnový list: elektro 25.08.2019								
Vypracoval: KVS stavební, s.r.o.								
Stavba:	Část MŠ Vybíralova, Downův syndrom, Houpe4kids, Jahoda - část neuznatelná							
Profese:	Elektro silnoproud							
Místo:	Vybíralova 969, Praha 9 Černý Most							
Souhrn:								
Připočty							10 218,68	
Odpočty							123 695,91	
Celem připočty a odpočty							-113 477,23	
Cena díla celkem bez DPH							-113 477,23	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	počet	Cena/mat.	Cena/práce	Cena celkem
Změny k 31.8.2019								
Připočty:								
Napájení pro odečet tepla								
		CYKY-J 3x2,5	napájecí kabel RSP	m	17,00	18,00	24,00	714,00
		Jednofázový jistič 1/10A		ks	1,00	120,00	175,00	295,00
Připočty celkem bez DPH							1009,00	
Připočty:								
6	M+P	CYKY-J 3x1,5	2m na 1 ventilátor	m	19,00	14,00	20,00	646,00
		Připojení ventilátoru			19,00		200,00	3800,00
Připočty celkem bez DPH							4446,00	
Připočty:								
		Výměna jištění a ovládání pro ventilátor krov, v rozvaděči R3 MS						
		Jistič 3x10/C		ks	1,00	510,00		510,00
		Stykač 4P/25A		ks	1,00	612,00		612,00
		Úpravy v rozvaděči		kpl	2,00		430,00	860,00
Připočty celkem bez DPH							1982,00	
Připočty:								
		Doplnění zásuvek kuchyň 1NP DS, napojeno v RDS na rezervu						
6	M+P	CYKY-J 3x1,5	2m na 1 ventilátor	m	20,00	14,00	20,00	680,00
		Lišta vč. příslušenství a prořezu	LV 40x20	m	4,00	38,72	66,00	418,88
		Krabice přístrojová, lištová	LK80x28	ks	4,00	24,20	60,50	338,80
122	M+P	TANGO 5518A-A2349 B	Zásuvka 230V 16A jednonásobná bez rámečku	ks	4,00	96,00	90,00	744,00
		Napojení stávajících zásuvek v kuchyních		ks	6,00		100,00	600,00
Připočty celkem bez DPH							2781,68	
Odečty a připočty kompletační prvky dle skutečnosti								
Odečty:								
86	M+P	ABB TANGO tlačítko bez kontrolky	Tlačítko pro spouštění VZT	ks	18,00	125,00	120,00	4410,00
92	M+P	TANGO 5598G-A02349 B1	Zásuvka jednonásobná pro zapuštěnou montáž - s přepětovou ochranou (vždy 1. zásuvka na přívodu z jištěného okruhu TV)	ks	7,00	720,00	150,00	6090,00
93	M+P	TANGO ABB 5512A-2349 B	Dvouzásuvka 230V/16A pro zapuštěnou montáž	ks	14,00	156,00	120,00	3864,00
94	M+P	Doběhový spínač	SMR T	ks	20,00	2200,00	500,00	54000,00
101	M+P	ABB TANGO vypínač č.1	Vypínač Tango jednopólový č.1	ks	18,00	125,00	100,00	4050,00
104	M+P	ABB TANGO vypínač č.6	Vypínač Tango schodišťový č.6	ks	18,00	132,00	105,00	4266,00
106	M+P	ABB TANGO vypínač č.7	Vypínač Tango křížový č.7	ks	11,00	136,00	120,00	2816,00
107	M+P	TANGO 5518A-A2349 B	Zásuvka 230V 16A jednonásobná bez rámečku	ks	44,00	96,00	90,00	8184,00
119	M+P	ABB TANGO vypínač č.5	Vypínač Tango sériový č.5	ks	3,00	135,00	105,00	720,00
239		Svitidlo nouzové LED	MODUS OZN1W/C/3/SA/PT/CL	ks	7,00	768,13	187,00	6685,91
166	M+P	Typ C1	TILIA 1-LED, 25W, 300x300x70	ks	10,00	1450,00	350,00	18000,00
170	M+P	Typ A3	Modus PL5000M2W, příkon 40W	ks	3,00	1800,00	350,00	6450,00
172	M+P	Typ D1	BRSB4KO375V2, příkon 27W, IP44	ks	1,00	850,00	350,00	1200,00
Odečty celkem bez DPH:								

Odečty a přípočty kompletní prvky dle skutečnosti, cena celkem bez DPH - odpočet								120735,91
	Režijní náklady							
Přípočty:								
	Spojené náklady s VCP							
	Náklady na dopravu	kpl	2,00	980,00				1960,00
	Instal.mat.	kpl	1,00	450,00				450,00
	Revize	kpl	1,00	550,00				550,00
Přípočty celkem bez DPH								2960,00
Odečty a přípočty cena celkem bez DPH								2960,00

Změnový list: elektro 25.08.2019

Vypracoval: KVS stavební, s.r.o.

Místo: Vybíralova 969, Praha 9 Černý Most

Souhrn:	
Přípochty	26 339,85
Odpočty	-9 655,00
Celem přípochty a odpočty	16 684,85
Cena díla celkem bez DPH	16 684,85

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	počet	Cena/mat.	Cena/práce	Cena celkem
Změny proti původnímu zadání k 16.8.2019								
		Instalace el.zámky místnosti Z01 a 101 na vstupní dveře						
		Elektromagnetický zámek	BEFO	ks	2,00	1279,38	517,50	3593,75
Připočty celkem bez DPH								3593,75
Navýšení z důvodu změn - režie M/Š + Jahoda								
		Náklady na dopravu		kpl	1,00	600,00		600,00
		Instal.mat.		kpl	1,00	90,00		90,00
		Připomoce		kpl	1,00		800,00	800,00
		Inženýrská činnost spojená se změnami		hod.	3,00		550,00	1650,00
Připočty celkem bez DPH								3140,00
Změna celkem bez DPH								6733,75

Změny proti původnímu zadání k 30.8.2019						
--	--	--	--	--	--	--

Odečty a přípočty kompletační prvky dle skutečnosti k 31.8.2019					
---	--	--	--	--	--

Odečty:								
137	M+P	Routerboard (anténa + rádio)	WiFi 5GHz, napájený přes UTP kabel (PoE), IP54	ks	1,000	1 800,00	500,00	2 300,00
138	M+P	Duální AP (2,4GHz a 5GHz)		ks	1,000	1 200,00	500,00	1 700,00
139	M+P	Vodotěsné průchodky u kabelů prostupujících střechou		ks	1,000	25,00	30,00	55,00
140	M+P	Stožár na střeše, pro umístění routerboardu na střeše pavilonu včetně montážního a kotvícího materiálu		ks	1,000	3 400,00	2 200,00	5 600,00

Změna celkem bez DPH - odpočet	9 655.00
--------------------------------	----------

Doplnění systému SKS do prostor MŠ Vybíralova							
Přípočty							
	19" nástěnný datový rozvaděč 15U	ks	1,00	5341,75	1380,00	6721,75	
	19" napájecí panel 5x230V	ks	1,00	1030,40	264,50	1294,90	
	19" patchpanel neosazený	ks	1,00	1091,35	402,50	1493,85	
	19" switch 16x100/1000	ks	1,00	4475,80	345,00	4820,80	
	Kestone UTP Cat6	ks	12,00	98,90	115,00	2566,80	
	Drobný montážní a instalační materiál	ks	1,00	1725,00		1725,00	
	Kabelové rozvody						
	kabel CYKY-J 3x2,5	ks	10,00	20,70	27,60	483,00	
	Ostatní práce						
	Doprava materiálu a osob	ks	1,00	500,00		500,00	
Změna celkem bez DPH - odpočet							19 606,10

Změnový list: elektro 25.08.2019								
Vypracoval: KVS stavební, s.r.o.								
Stavba:	Jahoda - část uzatelná							
Profese:	Elektro silnoprúd							
Místo:	Vybíralova 969, Praha 9 Černý Most							
Souhrn:								
Přípočty								3 530,70
Odpočty								-41 793,62
Celem přípočty a odpočty								-38 262,92
Cena díla celkem bez DPH								-38 262,92
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	počet	Cena/mat.	Cena/práce	Cena celkem
Změna k 30.8.2019								
		Kabel	CYKY 3x2,5	m	20,00	18,00	24,00	840,00
		Lišta vč. příslušenství a prořezu	LV 40x40	m	20,00	55,00	66,00	2420,00
		TANGO 5518A-A2349 B	Zásuvka 230V 16A jednonásobná bez rámečku	ks	1,00	96,00	90,00	186,00
		Krabice přístrojová, lištová	LK80x28	ks	1,00	24,20	60,50	84,70
Přípočty celkem bez DPH								3530,70
Změna celkem bez DPH								3530,70
Změna k 31.8.2019								
Přípočty:								
		Výměna jistiění a ovládání pro ventilátor krov, v rozvaděči R3J						
		Jistič 3x10/C		ks	1,00	510,00		510,00
		Stykač 4P/25A		ks	1,00	612,00		612,00
		Úpravy v rozvaděči		kpl	2,00		430,00	860,00
Přípočty celkem bez DPH								1982,00
		Místnosti 330 a 233 napojení trouba 2x, sporák, varná deska, mikrovlnka						
		Monáž		kpl	3,00		550,00	1650,00
Přípočty celkem bez DPH								1650,00
Odečty a přípočty kompletační prvky dle skutečnosti								
Odečty:								
41	M+P	ABB TANGO vypínač č.1	Vypínač Tango jednopólový č.1, IP44	ks	1	125,00	100,00	225,00
45	M+P	ABB TANGO vypínač č.6+6	Vypínač Tango dvouschodišťový č.6+6	ks	2	146,00	120,00	532,00
49	M+P	TANGO ABB 5512A-2349 B	Dvouzásuvka 230V/16A pro zapuštěnou montáž	ks	8	156,00	120,00	2208,00
50	M+P	Doběhový spínač	SMR T	ks	3	2 200,00	500,00	8100,00
63	M+P	TANGO 5598G-A02349 B1	Zásuvka jednonásobná pro zapuštěnou montáž - s přepětovou ochranou (vždy 1. zásuvka na přívodu z jističného okruhu TV)	ks	13	720,00	150,00	11310,00
155		Typ A1	LED panel s montážním rámem 600x600 typ M600, 45W, 6400k, 3600lm	ks	7	1811,70	380,00	15341,90
156		Typ C1	TILIA 1-LED, 25W, 300x300x70	ks	3	2 262,73	350,00	7838,20
143		Svitidlo nouzové LED	MODUS OZN1W/C/3/SA/PT/CL	ks	4	768,13	187,00	3820,52
144		CYKY-J 3x1,5		m	40	14,00	20,00	1360,00
Odečty celkem bez DPH:								50735,62
Přípočty:								
43	M+P	ABB TANGO vypínač č.5	Vypínač Tango sériový č.5	ks	1,00	135,00	105,00	240,00
57	M+P	ABB TANGO vypínač č.1	Vypínač Tango jednopólový č.1	ks	6,00	125,00	100,00	1350,00
62	M+P	TANGO 5518A-A2349 B	Zásuvka 230V 16A jednonásobná bez rámečku	ks	20,00	96,00	90,00	3720,00
Přípočty celkem bez DPH								5310,00
Změna celkem bez DPH - odpočet								-41793,62

Změnový list: elektro 25.08.2019

Vypracoval: KVS stavební, s.r.o.

Stavba: Jahoda - časť uzatvárací

Profese: Elektro slaboproud

Místo: Vybítalova 969, Praha 9 Černý Most

Souhrn:	
---------	--

Přípočty	22 296,60
----------	-----------

Odpočty	250,00
Celom aňpočty a dnočty	

Odpočty	250,00
Celom aňpočty a dnočty	

Celom priroky a odpocky	22 546,60
-------------------------	-----------

	22 546,60
--	-----------

Cena díla celkem bez DPH	22 546,60
--------------------------	-----------

	ZZ 346,60
--	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	počet	Cena/mat.	Cena/práce	Cena celkem
----	-----	-----	-------	----	-------	-----------	------------	-------------

Změny proti původnímu zadání k 16.8.2019								
Instalace el.zámky místnosti 220, 222 a 320 na vstupní dveře								
		Elektromagnetický zámek	BEFO	ks	3,00	1279,38	517,50	5390,63
Přípočty celkem bez DPH								5390,63
Rozšíření počtu slaboproudých zásuvek v místnostech 324 a 237								
71	M+P	Zásuvka datová 2xRJ45, Tango, bílá, cat.6		ks	3,00	285,00	250,00	1605,00
73	M+P	Kabel HDMI 10m		ks	1,00	1030,40	448,50	1478,90
		Keystone konektor do R DATA		ks	6,00	101,55	103,50	1230,27
15	M+P	UPT cat.6 2x2x0,8	kabel pro datové rozvody, 1 bal=305m	m	49,00	11,00	15,00	1274,00
Přípočty celkem bez DPH								5588,17
Navýšení metráže kabelů na střechu z důvodu nejasnosti prostupů a ponechání kabelové rezervy								
181	M+P	Venkovní UV odolný koaxiální kabel		m	155,00	31,90	16,50	7502,00
182	M+P	Venkovní UV odolný datový kabel UTP Cat5e		m	64,00	26,95	16,50	2780,80
Přípočty celkem bez DPH								10282,80
Změna celkem bez DPH								21 261,60
Změny proti původnímu zadání k 30.8.2019								
Instalace pro projektor								
16	M+P	H121 PVC/100 Koaxiální kabel pro přenos videosignálu, 75 Ohm	1 bal=100m	bal	20,00	10,00	15,00	500,00
71	M+P	Zásuvka datová 2xRJ45, Tango, bílá, cat.6		ks	1,00	285,00	250,00	535,00
Přípočty celkem bez DPH								1035,00
Změna celkem bez DPH								1 035,00
Změny proti původnímu zadání k 31.8.2019								
Odpočty/přípočty dle skutečnosti								
16	M+P	H121 PVC/100 Koaxiální kabel pro přenos videosignálu, 75 Ohm	1 bal=100m	bal	1,00	10,00	15,00	25,00
Odpočet celkem bez DPH								25,00
Přípočty:								
		Zásuvka koncová TV+R		ks	1,000	150,00	125,00	275,00
Přípočty celkem bez DPH								
Změna celkem bez DPH - odpočet								-250,00

	Cena bez DPH Celkem :		175 094,00 Kč
	DPH :	15%	
	DPH :	21%	36 769,74 Kč
	Cena s DPH Celkem :		211 863,74 Kč

Termín realizace: neproděné po zaslání objednávky	
Předpokládaná doba plnění:	15 dní

Platnost nabídky:	30 dní
-------------------	--------

Nabídku za KVS slavnostní, s.r.o. vypracoval:

