

Smlouva o dílo – dodatek č. 1

č. j. 0539/2020/OI/1050

Rekonstrukce komunikací v oblasti starých Kyjí – ul. Za Školou

mezi:

Název:	Městská část Praha 14
Sídlo:	Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
IČO:	00231312
DIČ:	CZ00231312
Právní forma:	801 - Obec
Zastoupen:	Mgr. Radek Vondra, starosta

(„objednatel“)

a

Název:	KVS stavební, s.r.o.
Sídlo:	Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9
IČO:	28982703
DIČ:	CZ28982703
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Zápis v OR:	OR vedený u MS v Praze, oddíl C, vložka 157709
Zastoupen:	Jiří Mittelbach, jednatel společnosti Marek Košarišťan, jednatel společnosti
Bankovní spojení:	ČSOB a.s.
Číslo účtu:	277856872/0300

(„zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále též „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“)

1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 14. 7. 2020 Smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele: 0539/2020/OI/1050 (dále také jen „SoD“).
- 1.2. Dle čl. 16.2. SoD ji lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami. V souladu s tímto ustanovením tedy smluvní strany uzavírají tento dodatek (dále také jen „Dodatek č. 1 k SoD“).

2. Cena díla

Doplňuje se odstavec:

- 5.9. Cena díla za provedení prací (vícepráce) byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí:

Cena za dodatečné práce bez DPH	455 550,52 Kč
DPH 21%	95 665,61 Kč
Cena celkem včetně DPH	551 216,13 Kč

3. Závěrečné ustanovení

- 3.1. Tento Dodatek č. 1 k SoD je vyhotoven v elektronickém originále.
- 3.2. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 k SoD přečetly, že rozumí jejich obsahu a smyslu, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců.
- 3.3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou městské části Praha 14 dne 26. 10. 2020 usnesením č. 657/RMČ/2020.

V Praze

Mgr. Radek Vondra
starosta

Jiří Mittelbach
jednatel

Marek Košarišťan
jednatel

ZMĚNOVÝ LIST 2020		číslo ZL: 1	
Objednatel:	Městská část Praha 14		
Zhotovitel:	KVS stavební, s.r.o.		
Změnový list vystavil:	KVS stavební, s.r.o.		
Datum:	14.10.2020		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:			
Předmět změny: Navýšení objemu prací v SO104 - ulice Za Školou a SO105 - ulice Hlinská			
Popis a zdůvodnění změny: Navýšení objemu prací v SO104 - ulice Za Školou a SO105 - ulice Hlinská V průběhu výkopových prací v ulici Za Školou a Hlinská na km 0,005 - 0,125 se prováděla kontrola únosnosti zemní plně pomocí statické zkoušky, kdy bylo zjištěno, že zemní pláň vykazuje hodnot 17 - 30 Mpa. Provedla se tedy postupná sanace podloží. Tato sanace je provedena nad rámec smlouvy o dílo.			
Přílohy: 1. Změnový rozpočet			
Počet připojených listů specifikací:	4	Počet připojených výkresů:	0
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč		455 550,52 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:		Návrh termínu pro prodloužení díla:	
455 550,52 Kč			
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis TDS:	Podpis ADGP:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		 IAS Kolbenova 616/34 Praha 9 12703 1982703	
Datum:	Datum:	Datum: 14.10.2020	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 202002(2)
Stavba: Rekonstrukce komunikací v oblasti Staré Kyje

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	14.10.2020
Zadavatel:		IČ:	00231312
Městská část Praha 14 - Bratři Vondříků 1073/8, 198 00 Praha 14		DIČ:	CZ00231312
Zhotovitel:		IČ:	28982703
KVS stavební, s.r.o. - Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9		DIČ:	CZ28982703
Projektant:		IČ:	02992485
FORVIA CZ, s.r.o. - Kolínská 1, 290 01 Poděbrady - Kluk		DIČ:	CZ02992485
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH	455 550,52
--------------	------------


DPH základní	sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	455 550,52	95 665,61
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	551 216,13
------------	---	-----	------------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------



Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis: 14.10.2020	Razítko
-----------------	---------	----------------------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 202002(2)

Stavba: Rekonstrukce komunikací v oblasti Staré Kyje

Místo: Datum: 14.10.2020

Zadavatel: Městská část Praha 14 - Bratři Vondříků 1073/8, 198 00 Projektant: FORVIA CZ, s.r.o. - Kolínská 1, 290 01 Poděbrady - Kluk

Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o. - Kolbenova 616/34, 190 00 Praha Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady z rozpočtů		455 550,52	551 216,13	
SO104 a SO 105	ulice Za Školou a SO105 - ulice Hlinská	455 550,52	551 216,13	STA

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 202002(2)
Stavba: Rekonstrukce komunikací v oblasti Staré Kyje

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Městská část Praha 14 - Bratři Venclíků 1073/8, 198 00 Praha 14

Zhotovitel:
KVS stavební, s.r.o. - Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9

Projektant:
FORVIA CZ, s.r.o. - Kolínská 1, 290 01 Poděbrady - Kluk

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14.10.2020

IČ: 00231312
DIČ: CZ00231312

IČ: 28982703
DIČ: CZ28982703

IČ: 02992485
DIČ: CZ02992485

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	455 550,52
--------------	------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	455 550,52	95 665,61
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	551 216,13
------------	---	-----	------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 14.10.2020

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 202002(2)

Stavba: Rekonstrukce komunikací v oblasti Staré Kyje

Místo: Datum: 14.10.2020

Zadavatel: Městská část Praha 14 - Bratří Venclíků 1073/8, 198 00 Projektant: FORVIA CZ, s.r.o. - Kolínská 1, 290 01 Poděbrady - Kluk

Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o. - Kolbenova 616/34, 190 00 Praha Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady z rozpočtů		455 550,52	551 216,13	
SO104 a SO 105	ulice Za Školou a SO105 - ulice Hlinská	455 550,52	551 216,13	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce komunikací v oblasti Staré Kyje

Objekt:

Navýšení objemu prací v SO104 - ulice Za Školou a SO105 - ulice
Hlínská

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

14.10.2020

Zadavatel:

Městská část Praha 14 - Bratří Venclíků 1073/8, 198 00 Praha 14

IČ:

00231312

DIČ:

CZ00231312

Zhotovitel:

KVS stavební, s.r.o. - Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9

IČ:

28982703

DIČ:

CZ28982703

Projektant:

FORVIA CZ, s.r.o. - Kolínská 1, 290 01 Poděbrady - Kluk

IČ:

02992485

DIČ:

CZ02992485

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

455 550,52

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	455 550,52	21,00%	95 665,61
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

551 216,13

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce komunikací v oblasti Staré Kyje

Objekt:

Navýšení objemu prací v SO104 - ulice Za Školou a SO105 - ulice Hlinská

Místo:

Datum:

14.10.2020

Zadavatel:

Městská část Praha 14 - Bratři Venclíků 1073/8, 198 00 Praha 14 Projektant:

FORVIA CZ,
s.r.o. - Kolínská
1, 290 01
Poděbrady -
Kluk

Zhotovitel:

KVS stavební, s.r.o. - Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9 Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

455 550,52

HSV - Práce a dodávky HSV

255 164,77

1 - Zemní práce

86 761,24

2 - Zakládání

131 725,33

8 - Trubní vedení

35 640,23

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 037,97

OST - Ostatní

200 385,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce komunikací v oblasti Staré Kyje

Objekt:

navýšení objemu prací v SO104 - ulice Za školou a SO105 - ulice Hlinská

Místo:

Datum:

14.10.2020

Zadavatel:

Městská část Praha 14 - Bratři Venclíků 1073/8, 198 00 Praha 14 Projektant:

FORVIA CZ,
s.r.o. - Kolínská
1, 290 01
Poděbrady -
Kluk

Zhotovitel:

KVS stavební, s.r.o. - Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9 Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							455 550,52
D	HSV	Práce a dodávky HSV					255 164,77
D	1	Zemní práce					86 761,24
1	K	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	3,000	94,42	283,26
VV			"Úprava obrub dle požadavku rezidenta z č.p. 137				
VV		3			3,000		
2	K	122738	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	232,050	372,67	86 477,98
VV			Zvětšený rozsah výkopových prací - km 0,000 - 0,045				
VV			41*5,75*0,145		34,184		
VV			Sanace podloží komunikace - km 0,045 - 0,125				
VV			82*6,35*0,38		197,866		
VV			Součet		232,050		
D	2	Zakládání					131 725,33
3	K	21452	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	197,866	665,73	131 725,33
VV			Sanace podloží komunikace - km 0,045 - 0,125				
VV			82*6,35*0,38		197,866		
D	8	Trubní vedení					35 640,23
4	K	R - 1	Úpravy na ležatém kanalizačním potrubí do DN 160	KUS	3,000	1 365,00	4 095,00
VV			"Úprava napojení stávající dešťové kanalizace z RD				
VV		3			3,000		
5	K	89921	Odvodňovací plastový žlab pro zatížení B125 vnitřní š. 100 mm s roštem mřížkovým z. Pz	M	9,000	1 557,00	14 013,00
VV			"Odvodňovací žlábký				
VV		9			9,000		
6	K	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	1,000	1 629,31	1 629,31
VV			"Povrchové znaky inženýrských sítí				
VV		1			1,000		
7	K	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	11,000	1 445,72	15 902,92
VV			"Povrchové znaky inženýrských sítí				
VV		11			11,000		
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					1 037,97
8	K	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	3,000	345,99	1 037,97
VV			"Úprava obrub dle požadavku rezidenta z č.p. 137				
VV		3			3,000		
D	OST	Ostatní					200 385,75
10	K	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD)	T	569,909	287,74	163 985,75
VV			Zvětšený rozsah výkopových prací - km 0,000 - 0,045				
VV			34,18375*2,2		75,204		
VV			Sanace podloží komunikace - km 0,045 - 0,125				
VV			224,866*2,2		494,705		
VV			Součet		569,909		
11	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení	kpl	1,000	36 400,00	36 400,00
			Provedeno 8x statická zkouška				