

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. j. 0215/2022/OI_Oddl/1050

Izolační zeleň Českobrodská – Etapa I

mezi:

Název:	Městská část Praha 14
Sídlo:	Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
IČO:	00231312
DIČ:	CZ00231312
Právní forma:	801 - Obec
Zastoupen:	Jiří Zajac, starosta
Bankovní spojení:	PPF banka, a.s.
Číslo účtu:	27-9800050998/6000
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Jiří Zajac, starosta
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	

(„objednatel“)

a

Název:	Gardenline s.r.o.
Sídlo:	Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice
IČO:	27263827
DIČ:	CZ27263827
Právní forma:	112- Společnost s ručením omezeným
Zápis v OR:	OR vedený u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. C 21435
Zastoupen:	Ing. Miloš Náprstek, jednatel
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s.
Číslo účtu:	194984094/0300
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Ing. Miloš Náprstek, jednatel
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	

(„zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále též „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“)

1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 26. 5. 2022 Smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele: 0215/2022/OI_Oddl/1050 (dále také jen „SoD“).
- 1.2. Dle čl. 16.2. SoD ji lze měnit pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami. V souladu s tímto ustanovením tedy smluvní strany uzavírají tento dodatek (dále také jen „Dodatek č. 2 k SoD“).

2. Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany konstatují, že se předmět Smlouvy podle čl. 2, specifikovaný v příloze SoD rozšiřuje o provedení a neprovedení dodatečných prací (vícepráce a méněpráce). Přesný rozsah prací je stanoven v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 2 k SoD, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 k SoD.
- 2.2. V souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ rozšiřuje objednatel stavební práce o provedení prací na díle a snižuje o práce dle přílohy č. 1.

3. Cena díla

Doplňuje se odstavce:


- 5.7. Cena díla za provedení a neprovedení dodatečných prací (vícepráce a méněpráce) byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí:

Cena bez DPH	1 869 841,52 Kč
DPH 21%	392 666,72 Kč
Cena celkem včetně DPH	2 262 508,24 Kč


3. Závěrečné ustanovení

- 3.1. Tento Dodatek č. 2 k SoD je vyhotoven v elektronickém originále a podepsán uznávanými elektronickými podpisy.
- 3.2. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 k SoD přečetly, že rozumí jejich obsahu a smyslu, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců.
- 3.3. Ostatní ustanovení SoD č. j. 0215/2022/OI_Oddl/1050 ze dne 26. 5. 2022 a Dodatku č. 1 ze dne 12. 7. 2022 zůstávají v platnosti
- 3.4. Uzavření tohoto dodatku schválila Rada městské části Praha 14 usnesením č. 708/RMČ/2022 ze dne 21. 11. 2022.

V Praze



Jiří Zajac
starosta



Ing. Miloš Náprstek
jednatel

Změnový list		č. 1
Název zakázky:	IZOLAČNÍ ZELENĚ ČESKOBRODSKÁ - ETAPA I	
Objednatel:	Městská část Praha 14	
Zhotovitel:	Gardenline s.r.o.	
TDS:	Pavel Syrový	

Popis změny:

1. Provedení drenáže v rozšířeném násypu u autobusové zastávky „Za Horou“.
2. Zvětšení násypu z důvodu posunu chodníku od komunikace Českobrodská.
3. Bourání stávající konstrukční vrstvy tvořené asfaltem a betonem na západní straně stavby u mostu Průmyslová.
4. Změna žulových obrubníků žulových podél chodníku u provedeného násypu za betonové.
5. Provedení vpusti s napojením na odvodnění v místě propojení komunikací (trojúhelník), včetně zadláždění tohoto prostoru žulovou dlažbou.
6. Obložení vyústění potrubí z násypu žulovými kostkami.
7. Vyčištění a terénní modelování rigolu vedeného podél komunikace Českobrodská.
8. Sanace podloží provedené z důvodů nevyhovujícího podloží vykazující nevyhovující hodnoty při statických zkouškách.
9. Výměna nevyhovujícího podloží v místě souvislé údržby.
10. Změna původně navrženého mobiliáře za mobiliář vybraný investorem.
11. Vedlejší rozpočtové náklady spojené s provedenými statickými zkouškami při nevyhovujícím podloží a geodetickém zaměření nově provedených prací.

Příloha č. 1 Změnového listu:

Změnový rozpočet ze dne 08.11.2022

Ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenový nárůst za dodatek č. 2 bez DPH	
Náklady na změnu bez DPH		1 869 841,52 Kč
Výše DPH sazba: 21%		392 666,72 Kč
Náklady na změnu včetně DPH		2 262 508,24 Kč
Cena díla bez DPH (dle SOD a dodatku č. 1)	24 689 722,27 Kč	
Cena díla dle SOD dodatku č. 1 a 2 bez DPH		26 559 563,79 Kč
Cena díla dle SOD dodatku č. 1 a 2 včetně DPH		32 137 072,18 Kč

Změnu odsouhlasil:	Datum	Podpis
Zhotovitel:		
TDS:		
Objednatel:		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 105/2022
Stavba: Izolační Zeleň VCP a MNP

KSO:
Místo: Kyje (731226), Hloubětín (731234)

CC-CZ:
Datum: 08.11.2022

Zadavatel:
Městská část Praha 14

IČ: 0231312
DIČ: CZ0231312

Zhotovitel:
Gardenline s.r.o.

IČ: 27263827
DIČ: CZ27263827

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS URS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			1 869 841,52
	sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 869 841,52	392 666,72
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			2 262 508,24

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 105/2022

Stavba: Izolační Zeleň VCP a MNP

Místo: Kyje (731226), Hloubětín (731234)

Datum: 08.11.2022

Zadavatel: Městská část Praha 14

Projektant:

Zhotovitel: Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 869 841,52	2 262 508,24
SO-01	Izolační Zeleň VCP a MNP	3 922 024,00	4 745 649,04
SO-02	Samostatný objekt PD D.104	596 933,81	722 289,91
SO-03	Měněpráce	-3 267 186,29	-3 953 295,41
SO-04	Ostatní - mobiliář	496 370,00	600 607,70
SO-05	Vedlejší rozpočtové náklady	121 700,00	147 257,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Izolační Zeleň VCP a MNP
Objekt:
SO-01 - Izolační Zeleň VCP a MNP

KSO:
Místo: Kyje (731226), Hloubětín (731234)

CC-CZ:
Datum: 08.11.2022

Zadavatel:
Městská část Praha 14

IČ: 0231312
DIČ: CZ0231312

Zhotovitel:
Gardenline s.r.o.

IČ: 27263827
DIČ: CZ27263827

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		3 922 024,00	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	3 922 024,00	21,00%	823 625,04
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	4 745 649,04

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Izolační Zeleň VCP a MNP

Objekt:

SO-01 - Izolační Zeleň VCP a MNP

Místo: Kyje (731226), Hloubětín (731234)

Datum: 08.11.2022

Zadavatel: Městská část Praha 14

Projektant: 0

Zhotovitel: Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

3 922 024,00

HSV - Práce a dodávky HSV

3 922 024,00

1 - Zemní práce

320 202,67

2 - Zakládání

386 310,38

5 - Komunikace pozemní

2 020 232,75

8 - Trubní vedení

17 332,41

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

326 646,31

997 - Přesun sutě

75 592,13

998 - Přesun hmot

775 707,35

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Izolační Zeleň VCP a MNP

Objekt:

SO-01 - Izolační Zeleň VCP a MNP

Místo: Kyje (731226), Hloubětín (731234)

Datum: 08.11.2022

Zadavatel: Městská část Praha 14

Projektant: 0

Zhotovitel: Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 922 024,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

3 922 024,00

D 1

Zemní práce

320 202,67

1	K	113107133	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 300 do 400 mm ručně	m2	19,782	1 973,10	39 031,86	CS ÚRS 2022 02
2	K	113107333	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 300 do 400 mm strojně pl do 50 m2	m2	59,346	621,79	36 900,75	CS ÚRS 2022 02
3	K	113107346	Odstranění podkladu živичného tl přes 250 do 300 mm strojně	m2	68,766	317,00	21 798,82	CS ÚRS 2022 02
4	K	132151102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně	m3	51,660	443,00	22 885,38	CS ÚRS 2022 02
5	K	133212811	Hloubení nezapažených šachet v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 plocha výkopu do 4 m2 ručně	m3	1,500	3 726,44	5 589,66	CS ÚRS 2022 02
6	K	171151112	Uložení sypaniny z hornin do násypů zhutněných strojně	m3	360,000	230,31	82 911,60	CS ÚRS 2022 02
7	M	58344197	šterkodrt' frakce 0/63 do násypů	t	225,000	398,48	89 658,00	CS ÚRS 2022 02
8	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	180,000	22,77	4 098,60	CS ÚRS 2022 02
9	K	182251101	Svahování násypů strojně	m2	240,000	72,20	17 328,00	CS ÚRS 2022 02

D 2

Zakládání

386 310,38

10	K	182111121	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2 ručně	m2	1 234,000	211,06	260 448,04	CS ÚRS 2022 02
11	K	211531111	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	29,520	1 158,57	34 200,99	CS ÚRS 2022 02
12	K	212752402	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 8 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN.160	m	123,000	558,82	68 734,86	CS ÚRS 2022 02
13	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	307,500	34,64	10 651,80	CS ÚRS 2022 02
14	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	364,234	33,70	12 274,69	CS ÚRS 2022 02

D 5

Komunikace pozemní

2 020 232,75

15	K	564760101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	1,500	296,00	444,00	CS ÚRS 2022 02
34	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	6 506,675	310,00	2 017 069,25	CS ÚRS 2022 02
17	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	1,500	640,00	960,00	CS ÚRS 2022 02
18	M	58381007	kostka štipaná dlažební žula drobná 8/10	m2	1,530	1 150,00	1 759,50	CS ÚRS 2022 02

D 8

Trubní vedení

17 332,41

19	K	895941340	Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců dno s výtokem a snapojením na drenáž	kus	1,000	6 540,00	6 540,00	
20	K	899203112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení B125, C250	kus	1,000	1 302,00	1 302,00	CS ÚRS 2022 02
21	M	55241042	mříž šachtová deštová litinová DN 425 pro třídu zatížení B125 kruhová	kus	1,000	7 860,00	7 860,00	CS ÚRS 2022 02
22	K	899623141	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 12/15 v otevřeném výkopu	m3	0,428	3 809,36	1 630,41	CS ÚRS 2022 02

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

326 646,31

23	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	74,320	303,00	22 518,96	CS ÚRS 2022 02
24	M	916131213	obrubník betonový silniční 1000x100x250mm	m	75,806	229,00	17 359,57	CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,285	3 630,00	1 034,55	CS ÚRS 2022 02
26	K	919411111	Čelo propustku žulovými kostkami do betonu	kus	1,000	11 500,00	11 500,00	CS ÚRS 2022 02
27	K	919721103	Geomfíž pro stabilizaci podkladu tkaná z polyesteru podélná pevnost v tahu přes 80 do 150 kN/m	m2	689,000	112,00	77 168,00	CS ÚRS 2022 02
28	K	938902201	Čištění příkopů ručně š dna do 400 mm objem nánosů do 0,15 m3/m	m	932,500	211,33	197 065,23	CS ÚRS 2022 02

D 997

Přesun sutě

75 592,13

29	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	172,886	49,77	8 604,54	CS ÚRS 2022 02
30	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1 703,662	11,87	20 222,47	CS ÚRS 2022 02
31	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	76,316	184,80	14 103,20	CS ÚRS 2022 02
32	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	58,639	557,00	32 661,92	CS ÚRS 2022 02

D 998

Přesun hmot

775 707,35

33	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	4 275,283	181,44	775 707,35	CS ÚRS 2022 02
----	---	-----------	---	---	-----------	--------	------------	----------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Izolační Zeleň VCP a MNP

Objekt:

SO-02 - Samostatný objekt PD D.104

KSO:

Místo: Kyje (731226), Hloubětín (731234)

CC-CZ:

Datum: 08.11.2022

Zadavatel:

Městská část Praha 14

IČ: 0231312

DIČ: CZ0231312

Zhotovitel:

Gardenline s.r.o.

IČ: 27263827

DIČ: CZ27263827

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	596 933,81
---------------------	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	596 933,81	21,00%	125 356,10
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	722 289,91
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Izolační Zeleně VCP a MNP

Objekt:

SO-02 - Samostatný objekt PD D.104

Místo: Kyje (731226), Hloubětín (731234)

Datum: 08.11.2022

Zadavatel: Městská část Praha 14

Projektant: 0

Zhotovitel: Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací **596 933,81**

HSV - Práce a dodávky HSV 596 933,81

1 - Zemní práce 137 792,16

5 - Komunikace pozemní 269 842,98

997 - Přesun sutě 130 599,38

998 - Přesun hmot 58 699,29

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Izolační Zelen VCP a MNP

Objekt:

SO-02 - Samostatný objekt PD D.104

Místo: Kyje (731226), Hloubětín (731234)

Datum: 08.11.2022

Zadavatel: Městská část Praha 14

Projektant: 0

Zhotovitel: Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

596 933,81

o HSV Práce a dodávky HSV

596 933,81

D 1 Zemní práce 137 792,16

1	K	113107232	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	521,940	264,00	137 792,16	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	--	----	---------	--------	------------	----------------

D 5 Komunikace pozemní 269 842,98

2	K	564972111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MKZ (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2	521,940	517,00	269 842,98	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	----	---------	--------	------------	----------------

D 997 Přesun sutě 130 599,38

3	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	326,213	49,77	16 235,62	CS ÚRS 2022 02
4	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	4 566,982	11,87	54 210,08	CS ÚRS 2022 02
5	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	326,213	184,40	60 153,68	CS ÚRS 2022 02

D 998 Přesun hmot 58 699,29

6	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	323,519	181,44	58 699,29	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------	----------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Izolační Zelen VCP a MNP

Objekt:

SO-03 - Méněpráce

KSO:

Místo: Kyje (731226), Hloubětín (731234)

Zadavatel:

Městská část Praha 14

Zhotovitel:

Gardenline s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 08.11.2022

IČ:

0231312

DIČ:

CZ0231312

IČ:

27263827

DIČ:

CZ27263827

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-3 267 186,29

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-3 267 186,29	21,00%	-686 109,12
snižená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-3 953 295,41

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Izolační Zeleň VCP a MNP

Objekt:

SO-03 - Méněpráce

Místo: Kyje (731226), Hloubětín (731234)

Datum: 08.11.2022

Zadavatel: Městská část Praha 14

Projektant: 0

Zhotovitel: Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-3 267 186,29

N00 - Odpočet

-3 267 186,29

N01 - SO 101 - cyklostezka

-424 685,54

N02 - SO 401 - Veřejné osvětlení - okruh 2

-219 423,89

N03 - Odpočet mobiliář

-2 623 076,86

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Izolační Zeleň VCP a MNP

Objekt:

SO-03 - Méněpráce

Místo: Kyje (731226), Hloubětín (731234)

Datum: 08.11.2022

Zadavatel: Městská část Praha 14

Projektant: 0

Zhotovitel: Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-3 267 186,29

D N00 Odpočet

-3 267 186,29

D N01 SO 101 - cyklostezka

-424 685,54

1	K	564871113	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 270 mm	m2	-413,000	257,25	-106 244,25	
2	K	564911511	Podklad z R-materiálu tl 50 mm	m2	-413,000	31,50	-13 009,50	
3	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	-413,000	30,19	-12 468,47	
4	K	577143121	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-413,000	483,00	-199 479,00	
5	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-236,000	241,50	-56 994,00	
6	K	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	-236,000	154,62	-36 490,32	

D N02 SO 401 - Veřejné osvětlení - okruh 2

-219 423,89

7	K	Pol1	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	-0,100	5 250,00	-525,00	
8	K	Pol2	Sejmutí drnu jakékoliv tloušťky	m2	-30,000	52,70	-1 581,00	
9	K	Pol5	Hloubení nezapažených jam pro stožáry jednoduché délky do 10 m na rovině ručně v homině tř 4	kus	-4,000	1 392,93	-5 571,72	
10	K	Pol6	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 50 cm, v	m	-100,000	274,43	-27 443,00	
11	K	Pol8	Lože kabelů z písku nebo šterkopísku tl 5 cm nad kabel, kryté plastovou fólií, š lože do 50 cm	m	-100,000	101,98	-10 198,00	
12	K	Pol9	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm	m	-100,000	13,00	-1 300,00	
13	K	Pol10	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy bez obsypu, průměru do 10 cm	m	-100,000	23,18	-2 318,00	
14	K	Pol12	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 50 cm, z hominy třídy 4	m	-100,000	53,22	-5 322,00	
15	K	Pol14	Vodorovně přemístění hominy jakékoliv třídy do 1000 m	m3	-2,170	104,99	-227,83	
16	K	Pol15	Příplatek k vodorovnému přemístění hominy za každých dalších 1000 m	m3	-5,070	22,35	-113,31	
17	K	Pol20	Montáž označovacího štítku stožáru VO	kus	-4,000	66,41	-265,64	
18	K	Pol24	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení	m	-100,000	43,95	-4 395,00	
19	K	Pol25	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění	m	-100,000	16,79	-1 679,00	
20	K	Pol26	Základy pod technologická zařízení půdorysné plochy do 1 m2 z betonu prostého tř. C 16/20	kus	-4,000	1 890,00	-7 560,00	
21	K	Pol27	Uložení PVC pouzdra pro stožáry VO	kus	-4,000	70,40	-281,60	
22	K	Pol35	Montáž svítidlo výbojkové uliční, závěsné lampy	kus	-4,000	585,64	-2 342,56	
23	K	Pol37	Základní antikoroziční jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	-6,810	99,74	-679,23	
24	K	Pol38	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	-4,000	3 381,00	-13 524,00	
25	K	Pol40	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení	kus	-4,000	753,28	-3 013,12	
26	K	Pol42	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě	m	-100,000	62,70	-6 270,00	
27	K	Pol43	Montáž svorek hromosvodných se 2 šrouby	kus	-4,000	160,60	-642,40	
28	K	Pol44	Montáž svorek hromosvodných se 3 a více šrouby	kus	-4,000	190,79	-763,16	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	Pol46	Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 4x16 mm ² uložený volně nebo v liště (např. CYKY)	m	-100,000	42,75	-4 275,00	
30	K	Pol48	Pouzdro pro vetknutý stožár VO typu K (trubka PVC-U ø315x7,7)	kus	-4,000	1 144,71	-4 578,84	
31	K	Pol49	Svítilno LED 12W s konstantním světelným tokem	kus	-4,000	6 962,45	-27 849,80	
32	K	Pol51	STOŽÁR válcový bezpaticový ocelový K5 žárově zinkovaný (výška 5m)	kus	-4,000	8 370,39	-33 481,56	
33	K	Pol52	Elektrovýzbroj SCHM 1,5-35 včetně zapojení	kus	-4,000	883,89	-3 535,56	
34	K	Pol53	Pásek FeZn 30x4 mm	m	-100,000	108,19	-10 819,00	
35	K	Pol54	svorka spojovací pro lano D 8-10mm	kus	-4,000	50,12	-200,48	
36	K	Pol55	svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn	kus	-4,000	53,01	-212,04	
37	K	Pol57	kabel silový s Cu jádrem 1kV 4x16mm ² (CYKY)	m	-100,000	271,69	-27 169,00	
38	K	Pol59	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 61/75mm,	m	-100,000	74,75	-7 475,00	
39	K	Pol60	šterkodrt' frakce 0/63	t	-2,260	521,64	-1 178,91	
40	K	Pol61	Označovací štítek stožáru VO	kus	-4,000	223,39	-893,56	
41	K	Pol62	Označovací štítek kabelu	kus	-8,460	5,20	-43,99	
42	K	Pol64	hmota nátěrová asfaltová krycí (email) na kovy	kg	-3,400	498,70	-1 695,58	

D N03

Odpočet mobiliář

-2 623 076,86

43	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-64,820	273,42	-17 723,08	
44	K	58380002	obrubník kamenný žulový přímý 1000x320x240mm	m	-66,110	2 642,73	-174 710,88	
45	K	koš	odpadkový koš "dle IPR"	kpl	1,000	-817 641,89	-817 641,89	
46	K	lavička	lavička dvounohá - dle IPR	kpl	1,000	-1 318 909,03	-1 318 909,03	
47	K	stojan	stojan na kolo "dle IPR"	kpl	1,000	-294 091,98	-294 091,98	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Izolační Zeleň VCP a MNP

Objekt:

SO-04 - Ostatní - mobiliář

KSO:

Místo: Kyje (731226), Hloubětín (731234)

Zadavatel:

Městská část Praha 14

Zhotovitel:

Gardenline s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 08.11.2022

IČ:

0231312

DIČ:

CZ0231312

IČ:

27263827

DIČ:

CZ27263827

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

496 370,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	496 370,00	21,00%	104 237,70
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

600 607,70

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Izolační Zeleň VCP a MNP

Objekt:

SO-04 - Ostatní - mobiliář

Místo:

Kyje (731226), Hloubětín (731234)

Datum:

08.11.2022

Zadavatel:

Městská část Praha 14

Projektant:

0

Zhotovitel:

Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

496 370,00

HSV - Práce a dodávky HSV

496 370,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

496 370,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Izolační Zeleň VCP a MNP

Objekt:

SO-04 - Ostatní - mobiliář

Místo: Kyje (731226), Hloubětín (731234)

Datum: 08.11.2022

Zadavatel: Městská část Praha 14

Projektant: 0

Zhotovitel: Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

496 370,00

D HSV Práce a dodávky HSV

496 370,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

496 370,00

1	M	74910131	koš odpadkový RAILO	kus	13,000	9 100,00	118 300,00	
2	M	74910101	lavička CARO	kus	37,000	8 260,00	305 620,00	CS ÚRS 2022 02
3	M	74910159	stojan na kola LIMIT	kus	21,000	3 450,00	72 450,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Izolační Zeleň VCP a MNP

Objekt:

SO-05 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Kyje (731226), Hloubětín (731234)

Zadavatel:

Městská část Praha 14

Zhotovitel:

Gardenline s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 08.11.2022

IČ:

0231312

DIČ:

CZ0231312

IČ:

27263827

DIČ:

CZ27263827

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

121 700,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	121 700,00	21,00%	25 557,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

147 257,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Izolační Zeleň VCP a MNP

Objekt:

SO-05 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Kyje (731226), Hloubětín (731234)

Datum: 08.11.2022

Zadavatel: Městská část Praha 14

Projektant: 0

Zhotovitel: Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	121 700,00
---------------------------------	-------------------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	121 700,00
-----------------------------------	------------

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	46 700,00
---	-----------

VRN4 - Inženýrská činnost	75 000,00
---------------------------	-----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Izolační Zeleň VCP a MNP

Objekt:

SO-05 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Kyje (731226), Hloubětín (731234)

Datum: 08.11.2022

Zadavatel: Městská část Praha 14

Projektant: 0

Zhotovitel: Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

121 700,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

121 700,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

46 700,00

1	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	46 700,00	46 700,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---------------------------------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------

D VRN4 Inženýrská činnost

75 000,00

2	K	043154000	Zkoušky hutnicí - zvětšení sanace	kpl	1,000	75 000,00	75 000,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	-----------------------------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------