

Smlouva o dílo – dodatek č. 2

č. 0038/2015/OSMI_Oddl/1050 ze dne 4. 3. 2015

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník),
v platném znění

Snížení energetické náročnosti budov MŠ Vybíralova 967, 968 a 969 – Praha 14

mezi:

Městská část Praha 14

se sídlem Bří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
zastoupené Bc. Radkem Vondrou - starostou MČ Praha 14
IČ: 00231312
DIČ: CZ00231312
Bankovní spojení: PPF banka, a. s., Praha 6
č. ú.: 27 – 9800050998/6000

Ve věcech obchodních a smluvních je oprávněn jednat: Bc. Radek Vondra

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Martina Mezenská

dále jen objednatel – na straně jedné

a

NEPRO stavební a.s.

se sídlem Kláštrec nad Ohří - Útočiště 632, PSČ 431 51
zastoupená Tomášem Šroubkem, předsedou představenstva
IČ: 27342093
DIČ: CZ27342093
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. ú.: 43 – 1032330281/0100

Ve věcech obchodních a smluvních je oprávněn jednat: Tomáš Šroubek, předseda představenstva

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Kamil Neufuss, místopředseda představenstva

Organizace je zapsána v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2399.

dále jen zhotovitel – na straně druhé

Ing. Petr Hubal



Změna čl. 3. – Doba plnění

Na základě odst. 3.4. článku 3 (Doba plnění) se smluvní strany dohodly, že z důvodů, které nevznikly jednáním, opomenutím případně nečinností zhotovitele, se mění termín dokončení díla následujícím způsobem:

Lhůta pro dokončení stavebních prací s výjimkou provedení hydroizolačních a nášlapných vrstev na všech šesti terasách budov čp. 967, 968 a 969 se stanovuje na 24. 8. 2015, v tento den také bude zahájeno předání a převzetí prací dokončených k tomuto datu.

Zhotovitel se zavazuje dokončit veškeré práce související s provedením hydroizolačních a nášlapných vrstev na všech šesti terasách budov čp. 967, 968 a 969 ve lhůtě do 10. 9. 2015 včetně. Smluvní strany se dohodly, že předání a převzetí těchto prací bude zahájeno dne 11. 9. 2015.

Změna čl. 13. – Závěrečná ustanovení

doplňuje se odstavce:

13.22 Uzavření dodatku č. 2 schválila Rada MČ Praha 14 usnesením č. 466/RMČ/2015 ze dne 24. 8. 2015.

31. 08. 2015
V Praze dne:

KLAŠTEC /
NAD OHŘÍ / 31. 08. 2015
V dne:

za objednatele



NEPRO stavební a.s.
Útočiště 632
431 51 Klášterec nad Ohří
IČ: 27342093, DIČ: CZ27342093
www.nprostavebni.cz

za zhotovitele

DOLOŽKA

Potvrzujeme, že ve smyslu § 43 zák. č. 131/2000 Sb.,
byly splněny podmínky pro platnost
tohoto právního úkonu.

Pověření členové Zastupitelstva městské části Praha 14

Hana Muhrová

Ing. Petr Hukal

31. 08. 2015

V Praze dne:

Městská část Praha 14

Rada městské části

U s n e s e n í

18. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 24. 8. 2015

č. 466/RMČ/2015

k uzavření dodatku č. 2 k SoD č. j. 0038/2015/OSMI_OddI/1050 ze dne 4. 3. 2015 na realizaci projektu "Snížení energetické náročnosti budov MŠ v ulici Vybíralova 967, 968 a 969 - Praha 14"

Rada městské části Praha 14

• s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 2 k SoD č. j. 0038/2015/OSMI_OddI/1050 ze dne 4. 3. 2015 na realizaci projektu "Snížení energetické náročnosti budov MŠ v ulici Vybíralova 967, 968 a 969 - Praha 14"

• u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, uvolněnému členu Rady městské části Praha 14

zajistit uzavření dodatku č. 2 k SoD č. j. 0038/2015/OSMI_OddI/1050 ze dne 4. 3. 2015 na realizaci projektu "Snížení energetické náročnosti budov MŠ v ulici Vybíralova 967, 968 a 969 - Praha 14"

T: ihned

Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14

Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí : OI, OŘEŠ