

Výstavba mateřské školy na pozemku parc.č.877/135(odděleno od pozemku 877/8) v k.ú. Hc

HMG	1.9.2016		8.9.2016		15.9.2016		22.9.2016		29.9.2016		6.10.2016		13.10.2016		20.10.2016		27.10.2016		3.11.2016		10.11.2016		17.11.2016		24.11.2016		1.12.2016		8.12.2016		15.12.2016		22.12.2016		29.12.2016		5.1.2017		12.1.2017		19.1.2017		26.1.2017		2.2.2017		9.2.2017	
datum od	1. týden		2. týden		3. týden		4. týden		5. týden		6. týden		7. týden		8. týden		9. týden		10. týden		11. týden		12. týden		13. týden		14. týden		15. týden		16. týden		17. týden		18. týden		19. týden		20. týden		21. týden		22. týden		23. týden		24. týden	
týdny																																																
Příprava staveniště																																																
Přípojka slaboproudá, příprava DIO																																																
Přípojka slaboproudá, realizace																																																
Přípojka NN - el. měř. pilířek																																																
Zemní práce MŠ																																																
Základy																																																
Podkladní násyp a beton vč. hydroizolace																																																
Zdivo Porotherm 1.NP																																																
Statika - ocel. prvky a výměny 1.NP - montáž																																																
montáž panel. stropu 1.NP																																																
montáž prefa schodiště v úrovni 1.n.p.																																																
Výtah. šachta nad úroveň stropu 1.n.p.																																																
Zdivo Porotherm 2.NP																																																
Statika - ocel. prvky a výměny 2.NP - montáž																																																
montáž panel. stropu 2.NP																																																
montáž prefa schodiště v úrovni 2.n.p.																																																
Výtah. šachta nad úroveň stropu 2.n.p.																																																
Vyzdívka protihluk. Zdi na střeše																																																
Zastřešení - skladba vč. vod. krytiny a klemp. kci																																																
Příčky 1.n.p.																																																

Doba realizace díla celkem: 46. týdnů 322 kal. Dnů

ostavice[illegible]