

Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník),
v platném znění

Úprava točny Hostavice

mezi:

Městská část Praha 14

se sídlem Bří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
zastoupené Mgr. Radkem Vondrou, starostou MČ Praha 14
IČ: 00231312
DIČ: CZ00231312
bankovní spojení: PPF banka, a. s., Praha 6
č.ú.: 27 – 9800050998/6000

Ve věcech obchodních a smluvních a dodatků je oprávněn jednat: Mgr. Radek Vondra

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Martina Mezenská

dále jen objednatel – na straně jedné

a

KVS stavební, s.r.o.

se sídlem Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9
zastoupené Jiřím Mittelbachem, jednatelem
IČ: 28982703
DIČ: CZ28982703
bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.
č.ú.: 2898270304/5500

Ve věcech obchodních a smluvních je oprávněn jednat: Jiří Mittelbach, +420 732 835 494

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Marek Košarišťan, +420 776 892 217

Organizace je zapsána v OR u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 157709.

dále jen zhotovitel – na straně druhé

1. Předmět smlouvy

- 1.1. Předmětem smlouvy je provedení stavebních prací a dodávek specifikovaných dle čl. 2. této smlouvy.
- 1.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem a jakosti dle čl. 2. této smlouvy svým jménem a na vlastní odpovědnost a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny.
- 1.3. Zhotovitel není oprávněn převést celý závazek provedení díla na jiného zhotovitele. V případě, že tak učiní, je povinen objednateli uhradit škodu vzniklou zejména tím, že mu nebudou poskytnuty finanční prostředky od poskytovatele dotace, jakož i další finanční újmu s tímto související.

2. Předmět díla

- 2.1. Předmětem díla je zejména úprava tvaru středního dělicího ostrůvku křižovatky ulic Novozámecká x Pilská. Stávající křižovatka je nepřehledná a rozlehlá, návrhem dojde k usměrnění provozu. Dále je navržena rekonstrukce stávající autobusové zastávky v ulici Pilská. Je navrženo provedení přechodu pro chodce a chodníku pro pěší pro bezpečné převedení chodců ze zastávky směrem k přilehlému parku.

Dopravní řešení:

Je navržena rekonstrukce stávajícího nástupiště v ulici Pilská v délce 20,0 m a šířce 2,5 m včetně osazení nového zastávkového přístřešku. Od nástupiště je navržen nový chodník šířky 2,0 m směrem k novému přechodu pro chodce. Na ten plynule navazuje chodník pro pěší v šířce 2,0 – 3,0 m přes střední dělicí ostrůvek křižovatky k novému přechodu pro chodce v ulici Novozámecká (směrem k parku).

V křižovatce ulic Pilská x Novozámecká je navrženo zmenšení stávajícího poloměru středního dělicího ostrůvku na 7,0 m a zároveň k zúžení stávajícího profilu vozovky v ulici Pilská z 9,65 m na 7,0 m.

- 2.2. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s projektovou dokumentací pro provedení stavby, rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími provádění stavebních děl, ustanoveními této smlouvy a se svojí nabídkou ze dne 9. 9. 2016.
- 2.3. Místem plnění je MČ Praha 14 - blíže specifikováno projektovou dokumentací.
- 2.4. Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveníště, bezpečností opatření apod.), a to v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektovou dokumentací, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu.
- 2.5. Použité materiály musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost a musí mít prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997Sb., Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokládána předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.
- 2.6. Veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla, musí být objednatelem předem odsouhlaseny, v případě, že z těchto změn bude vyplývat zvýšení ceny díla, musí být před jejich fakturací uzavřen dodatek k této smlouvě v souladu s čl. 13.2. této smlouvy.
- 2.7. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v nabídce (výkazu výměr), nebo které vyplývají ze zadávacích podmínek veřejné zakázky (dále též „výchozí dokumenty“), které tvoří nedílnou součást této smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích



dokumentech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl anebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba, a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl podobného charakteru.

- 2.8. Cena rovněž zahrnuje cenu za vypracování dokumentace skutečného provedení stavby, na zařízení staveniště, vodné, stočné, elektrickou energii, teplo, odvoz a likvidaci odpadů, náklady na skládky sutě a vybouraných hmot až do skutečného skončení díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na případné dopravní značení, náklady na zřízení identifikační tabule na staveništi a jakékoliv další výdaje potřebné pro realizaci zakázky.
- 2.9. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku.

3. Doba plnění

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:
- 3.1.1. Předpokládaný termín zahájení díla: do 5 dnů od podpisu SoD
- 3.1.2. Předpokládaný termín dokončení díla: do 12 týdnů od zahájení prací, nejpozději však 90 kalendářních dnů
- 3.2. Plnění díla bude prováděno podle předem navzájem odsouhlaseného harmonogramu prací.
- 3.3. Dřívější plnění je možné.
- 3.4. V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly jednáním, opomenutím případně nečinností zhotovitele, bude jednáno o posunutí termínu dokončení stavby. V případě prodloužení termínu dokončení stavby musí být v souladu s čl. 13.2. uzavřen dodatek k této smlouvě.
- 3.5. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 5 dnů od výzvy k zahájení díla, zhotovitel je povinen vykonat veškerou nezbytnou součinnost. Staveniště bude zhotoviteli předáno v rozsahu určeném v projektové dokumentaci a dohodou stran. V případě, že pro zahájení prací není nutné předání celého staveniště, je objednatel oprávněn předávat zhotoviteli staveniště po částech. Příslušnou část staveniště předá objednatel zhotoviteli vždy následující den po výzvě zhotovitele k předání této části, nejdříve však v den uvedený ve smlouvě či v harmonogramu prací jako den zahájení té části díla, pro jejíž provádění je daná část staveniště nutná. Předání je možné pouze v pracovní den.

4. Cena díla

- 4.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí:
- Cena bez DPH.....1.042.372,84 Kč
- DPH 21 % 218.898,30 Kč
- Cena s DPH1.261.271,14 Kč
- 4.2. Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy. Dojde-li v průběhu realizace stavby ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, bude v takovém případě k ceně díla bez DPH připočtena DPH v aktuální sazbě platné v době vzniku zdanitelného plnění.
- 4.3. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci díla a předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti.

Mus. M. P.

- 4.4. V případě, že dojde k prodlení s předáním díla z důvodů ležících na straně zhotovitele, je tato cena neměnná až do doby skutečného ukončení díla.
- 4.5. Objednatel není ve vztahu k danému předmětu plnění osobou povinnou k dani ve smyslu uplatnění přenesené daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
- 4.6. Případné vícepráce musí být odsouhlaseny objednatelem a musí o nich být uzavřen dodatek.
- 4.6.1. Zhotovitel ocení veškeré činnosti v položkovém rozpočtu dle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno individuální kalkulací zhotovitele s přihlédnutím k položkám katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných ÚRS Praha, a.s. Tyto kalkulace budou odsouhlaseny objednatelem.
- 4.6.2. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované, byly předmětem díla a jsou v ceně zahrnuty.
- 4.7. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny. Případné méněpráce musí být objednatelem odsouhlaseny a musí o nich být uzavřen dodatek.

5. Platební podmínky

- 5.1. Úhrada ceny díla bude realizována objednatelem na základě dílčí měsíční fakturace na základě skutečně provedených prací a dodávek.
- 5.2. Fakturace a platba skutečně provedených prací bude probíhat následovně:
- 5.2.1. Fakturace skutečně provedených prací bude probíhat na základě měsíčních faktur. Faktury budou doloženy zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací a dodávek v členění dle specifikace s uvedením minimálně souhrnné položky, ceny za jednotku, množství a výsledné ceny za příslušnou položku a budou odsouhlaseny objednatelem.
- 5.3. Objednatel je v odůvodněných případech oprávněn převzít i materiál (bez provedení prací) a přijmout vystavenou fakturu za tento materiál. Platební podmínky se řídí stejně jako v případě ostatní fakturace. Zhotovitel na toto nemá právní nárok.
- 5.4. Splatnost faktur je stanovena dohodou smluvních stran do 30 dnů od doručení faktury objednateli.
- 5.5. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platba bude provedena na účet zhotovitele uvedený na faktuře.
- 5.6. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění. Součástí faktury bude soupis provedených prací odsouhlasený technickým dozorem objednatele (TD).
- 5.7. Daňový doklad musí být doručen na adresu objednatele nejpozději do 5. dne následujícího měsíce.
- 5.8. V případě, že bude faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je objednatel oprávněn fakturu do 20 dnů od jejího doručení vrátit. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví nebo vystaví novou, a to nejpozději do 5 dnů od vrácení faktury. Vracením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová 30denní lhůta splatnosti počíná běžet dnem doručení opravené nebo nové faktury objednateli.

6. Staveniště

- 6.1. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
- 6.2. Vytýčení obvodu staveniště v souladu s projektovou dokumentací, průběhu sítí apod. zajistí zhotovitel jako součást díla.
- 6.3. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen staveniště převzít.
- 6.4. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli odsouhlasenou projektovou dokumentaci ve 2 vyhotoveních.
- 6.5. Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.
- 6.6. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.
- 6.7. Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 6.8. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovišti.
- 6.9. Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení objednatele a naopak.
- 6.10. V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele či podzhotovitele vyšetří a sepiše záznam o pracovním úrazu příslušný zaměstnanec zhotovitele a seznámí bezpečnostního technika objednatele s výsledky šetření.
- 6.11. Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu se považuje za neplnění povinností zhotovitele podle smlouvy o dílo.
- 6.12. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele s dostatečným předstihem o pohybu jiných osob než zaměstnanců objednatele na staveništi a objednatel je oprávněn tento pohyb omezit nebo vyloučit. Toto ustanovení se vztahuje na všechny pracovníky případných podzhotovitelů a jejich zaměstnanců a na všechny ostatní fyzické osoby, jejichž pohyb na staveništi zhotovitel vyžaduje.
- 6.13. Vytýčení všech inženýrských sítí a zařízení na staveništi zajišťuje zhotovitel, který také odpovídá za škody způsobené porušením podzemních či nadzemních sítí a zařízení jakéhokoli druhu.
- 6.14. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5 dnů po předání a převzetí celého díla objednatelem. Za vyklizené se považuje staveniště zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do stavu předpokládaného projektovou dokumentací a dohodou stran, jinak do stavu původního.

7. Provádění díla

- 7.1. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s ust. § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zapisovat do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy.
- 7.2. Stavební deník musí být přístupný na stavbě u mistra nebo stavbyvedoucího pro oprávněné zástupce objednatele a případného koordinátora BOZP stavby, a to každý den minimálně v době od 07.00 hodin do 16.00 hodin.

mus. M. M.

- 7.3. Zhotovitel je povinen do 10. kalendářních dnů po kolaudaci stavby, v případě, že kolaudační orgán zjistí vady a nedodělky, při předání opravených stavebních vad a nedodělků vytknutých v kolaudačním rozhodnutí, předat objednateli originál stavebního deníku.
- 7.4. TD objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem, smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí státní správy. O výsledcích kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. V případě, že zhotovitel vytknuté vady ve sjednaném termínu neodstraní, použije objednatel sankční opatření uvedené v čl. 11.
- 7.5. Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být písemně odsouhlaseny TD objednatele a nesmí mít vliv na výši ceny díla.
- 7.6. Zhotovitel je povinen předávat TD objednatele zjišťovací protokoly, faktury a případné soupisy dodatečných stavebních prací a méněprací i v elektronické podobě ve formátech použitých u jednotlivých výkazů v nabídce.
- 7.7. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál, který vznikl při realizaci díla zlikvidovat ve smyslu zákona o odpadech a prokázat toto objednateli, a to i v případě, že by skutečný objem takového materiálu přesahoval objemy uvedené ve výkazu výměr. Pokud bude muset zhotovitel odstranit odlišné množství materiálu, než bylo stanoveno v projektové dokumentaci a ve výkazu výměr, provede zhotovitel jeho přesný soupis včetně ocenění dle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. V případě, že zhotovitel může část materiálu, který je dle projektu označen jako nepoužitelný a u kterého v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy, ocenil jeho vytěžení, manipulaci s ním, jeho odvoz a poplatky za uložení na skládku a který by musel být zlikvidován ve smyslu zákona o odpadech, využít ať už při stávající stavební nebo jiné stavební akci, provede v rámci konečné fakturace soupis tohoto materiálu a následně tento soupis včetně kalkulace předloží objednateli k odsouhlasení. Tento postup musí být taktéž v souladu s ustanoveními čl. 4.
- 7.8. V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit objednatel nebo jím určená osoba a jichž se zúčastní objednatel, zhotovitel a objednatelem určený stavební dozor. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje objednatel nebo jím určená osoba. Závěry uskutečněné na kontrolních dnech jsou pro obě strany závazné, nemohou však měnit ustanovení smlouvy, mohou však sloužit jako podklad pro dodatek ke smlouvě. Na základě požadavku objednatele učiněného nejméně 3 dny před konáním kontrolního dne je zhotovitel povinen při kontrolním dni předložit písemnou zprávu o postupu prací v rozsahu určeném objednatelem.
- 7.9. TD objednatele je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění díla. Pokud se nejedná o pokyn k zastavení provádění díla z viny zhotovitele, má zhotovitel právo na úhradu nákladů vzniklých tímto dočasným zastavením provádění díla a pokud nedojde k jiné dohodě, pak platí, že má zhotovitel právo na změnu termínu dokončení stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provádění díla TD objednatele dočasně zastaveno.
- 7.10. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele k prověření prací a konstrukcí, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, tj. zejména pokládka rozvodů a kabelů před záhozem či zakrytím, veškeré izolace, injektáže, instalační rozvody, a to nejméně 3 pracovní dny předem. Ke kontrole zakrývaných a zneprístupňovaných prací a konstrukcí předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách prací, důkazy o jakosti použitých materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. Provedení kontroly bude dokladováno zápisem do stavebního deníku nebo samostatným protokolem. Pokud se objednatel nedostaví, pokračuje zhotovitel v pracích na díle a případné odkrytí provede na náklady objednatele. Pokud je při

Mus *17*

dodatečném odkrytí zřejmé, že práce či konstrukce byly provedeny vadně, hradí náklady na dodatečné odkrytí zhotovitel. Před zakrytím či znepřístupněním pořídí zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam zakrývaných částí v rozsahu specifikovaném objednatelem a předá je bez zbytečného odkladu objednateli.

- 7.11. Zhotovitel vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí geodetická zaměření, která nejpozději při protokolárním předání díla předá objednateli.
- 7.12. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup.
- 7.13. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese jako odborná firma veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady díla.
- 7.14. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, technických či jiných norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději do 14 dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančně nahradit.
- 7.15. Zhotovitel není oprávněn při stavbě používat jiné podzhotovitele, než byli uvedeni v nabídce. Změna podzhotovitelů uvedených v nabídce musí být předem písemně odsouhlasena objednatelem.
- 7.16. Vznikne-li nově nutnost působení koordinátora BOZP, podle části třetí zákona 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v současném znění a ve znění prováděcích předpisů; je zhotovitel povinen tuto skutečnost bezodkladně sdělit objednateli. Vznikne-li nutnost působení koordinátora BOZP úkony zhotovitele (např. přizváním podzhotovitele), nese náklady na činnost koordinátora BOZP zhotovitel.
- 7.17. Objednatel může rozhodnout, že koordinátor BOZP bude na stavbě působit i tehdy, když právní předpisy jeho působení nevyžadují.
- 7.18. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP, pokud byl objednatelem určen, plnou součinnost ve smyslu zákona č. 309/2006Sb. a jeho prováděcích předpisů. Zejména se jedná o:
 - a) umožnění pohybu po staveništi koordinátorovi BOZP
 - b) dodržování pokynů koordinátora BOZP na poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zajištění jejich dodržování všemi zaměstnanci zhotovitele a smluvními podzhotoviteli
 - c) přizpůsobení organizace výstavby, technologických a pracovních postupů požadavkům na poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud k tomu byl koordinátorem BOZP vyzván
 - d) řízení se plánem BOZP, pokud byl zhotoviteli předložen
 - e) včasné a řádné informování koordinátora BOZP o harmonogramu a organizaci stavebních prací a jeho změnách
 - f) včasné a řádné seznámení koordinátora BOZP s technologickými a pracovními postupy, které budou při realizaci díla použity a o jejich změnách během realizace díla
 - g) včasné a řádné informování koordinátora BOZP o počtu pracovníků, spozhotovitelích a jejich pracovnících, kteří se budou na zhotovení díla podílet a o změnách těchto pracovníků
 - h) řádné a v dostatečném předstihu poskytnuté informování koordinátora BOZP o zahájení prací a činnostech vystavujících fyzikou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození



zdraví podle zákona č. 309/2006 Sb. a jeho provádějících předpisů, pokud tyto práce nebyly součástí zadávací dokumentace a plánu BOZP.

- 7.19. Zhotovitel navštívil místo plnění veřejné zakázky a pečlivě překontroloval kompletní projektovou dokumentaci, jakož i veškeré další podklady pro provedení díla, které od objednatele převzal a souhlasí s tím, že objednatel nebude po uzavření smlouvy o dílo brát zřetel na požadavky, uplatňované nároky a námitky zhotovitele vyplývající z nedostatečné prohlídky místa plnění nebo vad projektové dokumentace a všech ostatních podkladů pro provedení díla nebo nedostatečného či chybného popisu díla v projektové dokumentaci. Zhotovitel bere na vědomí, že na všechny vady projektové dokumentace a ostatních podkladů poskytnutých zhotoviteli objednatelem či na nedostatečný či chybný popis díla v projektové dokumentaci byl zhotovitel povinen písemně upozornit objednatele před podpisem smlouvy o dílo.
- 7.20. Zhotovitel prohlašuje, že před uzavřením smlouvy o dílo učinil veškeré úkony nutné pro zjištění skrytých překážek pro provedení díla, jimiž jsou myšleny zejména kontrolní průzkumy daného staveniště a ověřil tak, že staveniště umožňuje provedení díla dohodnutým způsobem. Dále zhotovitel prohlašuje, že před uzavřením smlouvy o dílo provedl kontrolu výpočtů pro návrh některých částí díla, překontroloval údaje uvedené ve výkazu výměr a veškeré poskytnuté podklady vzájemně porovnal a ověřil jejich správnost a proveditelnost díla a prohlašuje, že nezjistil nevhodnost projektové dokumentace či ostatních podkladů poskytnutých zhotoviteli objednatelem a že tyto jsou bez vad a jsou vhodné pro provedení díla. Zhotovitel v souvislosti s prohlášeními učiněnými výše dále bere na vědomí, že v případě, že po uzavření smlouvy o dílo vyjde najevo, že písemně neupozornil objednatele na skutečnosti uvedené výše před uzavřením smlouvy o dílo a zhotovitel až po uzavření smlouvy o dílo objednateli sdělí existenci vad a nevhodnost projektové dokumentace nebo ostatních podkladů převzatých od objednatele, jdou veškeré náklady s tímto spojené k tíži zhotovitele a tento není oprávněn uplatňovat vůči objednateli z tohoto titulu jakékoliv nároky či odstoupit od smlouvy, s čímž výslovně souhlasí.
- 7.21. Likvidaci komunálního odpadu vzniklého při realizaci stavby si zhotovitel díla zajišťuje sám na své náklady, a to tak, že odpad bude roztříděn dle příslušných předpisů ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých dalších zákonů, a obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 21/2005 Sb., HMP, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území hlavního města Prahy a systém nakládání se stavebním odpadem (vyhláška o odpadech) a likvidace stavebního odpadu vzniklého při realizaci stavby si zhotovitel díla zajišťuje sám na své náklady, a to tak, že odpad bude roztříděn dle příslušných předpisů ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých dalších zákonů.
- 7.22. Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla a organizace eventuálně zkušebního provozu a požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb.
- 7.23. Stavební práce budou probíhat v těsném sousedství obydlené zóny. Po dobu provádění prací je zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické, požární a bezpečnostní předpisy, např. požadavky na limitovanou hlučnost a prašnost apod.
- 7.24. Všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, součásti vnitřního vybavení, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti uvede zhotovitel před odevzdáním díla objednateli do původního stavu, v případě jejich zničení je zhotovitel povinen nahradit je novými.

- 7.25. Zhotovitel zajistí vystěhování a zpětné nastěhování vybavení prostor dotčených stavebními pracemi.

8. Převzetí díla

- 8.1. Zhotovitel vyzve nejméně 10 pracovních dnů před termínem dokončení díla objednatele k převzetí dokončeného díla. Podmínkou předání a převzetí díla objednatelem je řádné splnění předmětu díla bez vad a nedodělků. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít dílo i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělkami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání předmětu díla. Zápis o předání a převzetí díla bude proveden společně objednatelem se zhotovitelem dle obvyklých obchodních zvyklostí ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. V případě, že k tomu objednatel zhotovitele vyzve, je zhotovitel povinen zúčastnit se kolaudačního řízení stavby. K tomuto řízení je zhotovitel povinen vyslat odborně způsobilou osobu, která bude schopna poskytovat kvalifikované informace týkající se předmětu díla.
- 8.2. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit zejména:
- stavební deník
 - atesty použitých materiálů
 - doklady o provedených zkouškách
 - dokumentaci skutečného provedení stavby či jejích částí (čl. 8.5)
 - vyžadovaná geodetická zaměření
 - prohlášení o shodě
 - doklady o likvidaci odpadů.
- 8.3. Ojedinělé drobné vady a drobné nedodělkami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla, nejsou důvodem pro odmítnutí převzetí díla objednatelem. Objednatel v takovém případě dílo převezme a zhotovitel je povinen drobné vady nebo nedodělkami odstranit v dohodnutých lhůtách.
- 8.4. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol, ve kterém mimo jiné budou uvedeny vady a nedodělkami dle čl. 8.3. této smlouvy a lhůty pro odstranění, datum vyklizení staveniště apod.
- 8.5. V případě dohody stran, je možné dílo předávat v ucelených, samostatně funkčních částech.
- 8.6. V případě, že budou zjištěny vady díla v rámci kolaudačního řízení, je zhotovitel povinen je odstranit bezodkladně od jejich zjištění.
- 8.7. Zhotovitel je oprávněn za účelem zajištění realizace předmětu díla v termínech stanovených touto smlouvou provést dílo prostřednictvím svých dalších podzhotovitelů. V případě, že by zhotovitel hodlal provést změnu v seznamu podzhotovitelů a zároveň by se jednalo o podzhotovitele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen postupovat dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), tj. nový podzhotovitel musí splňovat tytéž kvalifikační předpoklady jako podzhotovitel původní.

9. Záruční podmínky

- 9.1. Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku v 60 měsících, která začíná plynout ode dne předání a převzetí díla.
- 9.2. Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě o dílo, příslušným ČSN, TKP nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.
- 9.3. Zhotovitel, odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich



- příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením živelnou událostí nebo třetí osobou.
- 9.4. Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, a to do 14 pracovních dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.
- 9.5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 24 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu, nejdéle však do termínu dohodnutém s objednatel. Jestliže zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
- 9.6. Oznámení o ukončení odstranění vady a předání provedené opravy objednateli provede zhotovitel protokolárně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné délce jako je uvedena v čl. 9.1. této smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy potvrzením předávacího protokolu oběma smluvními stranami a ostatními účastníky řízení o předání a převzetí opravy.
- 9.7. K zajištění závazků zhotovitele vyplývajících z řádného plnění předmětu této smlouvy zhotovitel předal objednateli bankovní záruku ve smyslu § 2029 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku nebo složil finanční prostředky na účet objednatele ve výši 10 % nabídkové ceny vč. DPH, platnou po celou dobu plnění předmětu této smlouvy a dále nejméně dva měsíce od předání díla zhotovitelem. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky z důvodů porušení povinností zhotovitele v průběhu plnění předmětu této smlouvy (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.), které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele.
- 9.8. K zajištění závazků zhotovitele vyplývajících z řádného plnění záručních podmínek zhotovitel předá objednateli bankovní záruku ve smyslu § 2029 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku nebo složí finanční prostředky na účet objednatele ve výši 5 % nabídkové ceny vč. DPH, platnou po celou dobu běhu záruční lhůty. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky z důvodů porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční lhůty (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.), které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele. Bankovní záruku podle předchozího bodu předloží zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozději do předání a převzetí zhotoveného díla. Pokud zhotovitel tuto bankovní záruku ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý den prodlení pro prvních 30 dnů prodlení. Pokud zhotovitel nepředloží tuto bankovní záruku ani do 30 dnů po ukončení předávacího řízení a po převzetí stavby objednatel, má objednatel nárok na vyúčtování smluvní pokuty za nesplnění této povinnosti, a to ve výši 400.000 Kč.
- 9.9. Povinnost zhotovitele předložit bankovní záruku může být alternativně splněna složením finanční jistoty v odpovídající výši na účet objednatele. Práva a povinnosti obou smluvních stran zůstanou stejná jako v případě bankovních záruk.

10. Odpovědnost za škodu

- 10.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí díla.
- 10.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.



- 10.3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
- 10.4. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, která kryje veškerá rizika spojená s dílem, a to pro případ věcných škod až do hodnoty ceny díla a v případě odpovědnostních škod minimálně 1,5 mil. Kč s maximální spoluúčastí 10 %. Zhotovitel se zavazuje, že bude po celou dobu stavby takto pojištěn.

11. Sankce

- 11.1. V případě nedodržení dohodnutého termínu plnění se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 11.2. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z fakturované částky za každý i jen započatý den prodlení, maximálně však do výše 20% dlužné částky.
- 11.3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění staveniště zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení.
- 11.4. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uvedené v protokolu o předání a převzetí, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení.
- 11.5. Zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč v případě, že nesplní povinnost oznámit objednateli nově vzniklou nutnost působení koordinátora BOZP.
- 11.6. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.
- 11.7. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.
- 11.8. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele.
- 11.9. Splatnost smluvních pokut je dohodnuta na 30 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty.
- 11.10. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním nahlášené reklamace ve sjednaném termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každou reklamaci a za každý započatý den prodlení.
- 11.11. Jestliže zhotovitel i přes upozornění objednatele ve stavebním deníku pokračuje ve stavebních pracích v rozporu se svými povinnostmi či zadáním, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý takový případ.

12. Odstoupení od smlouvy

- 12.1. Za podstatné porušení smlouvy dle § 2002 a násl. občanského zákoníku, při kterém je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména:
- vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě
 - prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 30 dnů
 - prodlení objednatele s předáním staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více než 30 dnů
 - úpadek objednatele nebo zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona

Anna M. J. M.

- porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení.

12.2. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně smlouvy.

13. Závěrečná ustanovení

- 13.1. Veškerá jednání o stavbě a na stavbě s objednatelem či státními orgány budou probíhat v českém jazyce. Veškeré doklady o stavbě, použitých materiálech a konstrukcích předávané objednateli budou v českém jazyce.
- 13.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 13.3. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
- 13.4. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď doručena zhotoviteli.
- 13.5. Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
- 13.6. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.
- 13.7. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým.
- 13.8. V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena.
- 13.9. Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí z této smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
- 13.10. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění jednat za smluvní stranu.
- 13.11. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. V případě, že nedorazí k dohodě stran, bude spor řešen místně a věcně příslušným soudem.
- 13.12. Zhotovitel je na základě § 2e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je v tomto případě povinen vykonat veškerou součinnost s kontrolou.
- 13.13. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu občanského zákoníku a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 13.14. Smluvní strany vysloveně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené městskou částí Praha 14, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy, datum jejího uzavření, dobu účinnosti od/do a dále vlastní text smlouvy.
- 13.15. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.



- 13.16. Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.
- 13.17. Tato smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a zhotovitel obdrží dva a objednatel čtyři.
- 13.18. Uzavření této smlouvy schválila Rada městské části Praha 14 usnesením č. 535/RMČ/2016 ze dne 26. 9. 2016.
- 13.19. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha:
Příloha č. 1 – položkový rozpočet
Příloha č. 2 – finanční a časový harmonogram prací

20. 10. 2016

V Praze dne:

V Praze dne:



za objednatele



za zhotovitele



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Úprava autobusové točny Hostavice a parkovacích ploch Vidlák a Novozámecké ulice

CPV

452 331 42 - 6

Název objektu

Úprava autobusové točny

Místo

Název části

SO 101

Praha 14

Objednatel

Městská část Praha 14, Bratři Venclíků 1073, Praha 9

Hlavní architekt projektu

Level a.s.

Dopravní řešení

Lucida s.r.o., zpracovatel dopravní části

Zhotovitel

KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9

Zpracoval

zpracoval ing. Josef Stanko

IČ

DIČ

289 82 703

CZ28982703

Rozpočet číslo

Dne

8.9.2016

Měrné a účelové jednotky

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Počet

Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v


A				B				C			
1	HSV	celkem	815 168	8	Práce přesčas			13	VRN celkem		179 440
2	PSV	celkem	47 765	9	Bez pevné podl.			14	Mimostav. doprava		
3		Dodávky		10	Kulturní památka			15	Územní vlivy		
4		Montáž		11				16	Provozní vlivy		
5		Dodávky						17	Ostatní		
6		Montáž						18	NUS z rozpočtu		
7	ZRN (ř. 1-6)		862 933	12	DN (ř. 8-11)			19	NUS (ř. 13-18)		179 440
20	HZS			21	Kompl. činnost			22	Ostatní náklady		

D 1 042 372,84

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	1 042 372,84	218 898,30

Cena s DPH 1 261 271,14

E	
Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00



REKAPITULACE ROZPOČTU


Stavba: Úprava točny Hostavice a parkovacích ploch Vidlák a Novozámecké ulice
Objekt: SO 101 Úprava autobusové točny rekapitulace
Cenová soustava URS 2015/II
Rekapitulace

Datum: 8.9.2016

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3

Rekapitulace jednotlivých částí rozpočtu

SO 101 Úprava autobusové točny		
1	Bourání, příprava území	109 990 Kč
12	Odkopávky a prokopávky	16 556 Kč
16	Přemístění výkopku	60 978 Kč
18	Povrchové úpravy terénu	44 022 Kč
183	Sadovnické úpravy	6 267 Kč
2	Zakládání	15 998 Kč
21	Oprava vsakovacího tělesa	2 644 Kč
5	Asfaltová vozovka vyspravení vlivem nových obrub tl 420 mm	106 824 Kč
5a	Chodník ze zámkové dlažby tl 240 mm	174 592 Kč
5b	Plocha pro kontejnery ze zámkové dlažby tl 240 mm	8 090 Kč
5c	Plocha pro osazení mobilního WC	2 711 Kč
8	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových	3 386 Kč
91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích	147 514 Kč
99	Přesuny hmot	115 596 Kč
763	Nátěry	2 428 Kč
M21	Elektromontáže ochrana kabelů	45 338 Kč
celkem BEZ DPH v Kč		862 933 Kč



ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Úprava točny Hostavice a parkovacích ploch Vidlák a Novozámecké ulice

Objekt: SO 101 Úprava autobusové točny

Cenová soustava URS 2015/II

Položky

Datum: 8.9.2016

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV

815 168

1 Bourání a příprava území

109 990

1	112101104	Kácení stromů listnatých do D 900mm	kus	2,00	486,00	972,00
2	112201104	Odstranění pařezů do D 900 mm	kus	2,00	1 135,20	2 270,40
3	113107130R	Odstranění podkladních krytů z betonu prostého tl 100 mm, plocha přes 50m2 do 200m2, skutečnost tl 30mm	m2	52,50	750,64	39 408,60
4	113107162	Odstranění podkladních krytů z kameniva drceného, plocha přes 50 do 200m2, tl 200 mm	m2	132,20	37,40	4 944,28
		odečteno z programu AutoCAD chodník				
5	113107163	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm, plocha do 200m2	m2	190,05	54,74	10 403,34
		odečteno z programu AutoCAD vozovka				
6	131107181	Odstranění živičných krytů plocha přes 50 do 200m2, tl 50 mm	m2	132,30	31,00	4 101,30
7	113107182	Odstranění živičných krytů plocha přes 50 do 200m2, tl 100 mm	m2	190,05	45,00	8 552,25
8	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	76,65	43,95	3 368,77
9	113202111R	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých kamenných	m	26,25	47,60	1 249,50
10	119001203	Úprava zemin vápněním tl vrstvy 400mm, 5%CaO	m2	286,86	57,10	16 379,71
		odečteno z programu AutoCAD				
11	585301600	Vápnno bílé CL 90 (pro stabilizaci) VL	t	9,17	2 000,00	18 340,00
		286,86 x 0,4 x 0,05 x 1,6 5% hmotnosti zeminy				

12 Odkopávky a prokopávky

16 556

12	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250m	m3	59,12	39,00	2 305,49
		591,15 x 0,1				
13	122202201	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	80,47	111,76	8 993,33
14	122202209	Příplatek za lepivost odkopávky tř 3	m3	80,47	19,27	1 550,66
15	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	4,20	491,92	2 066,06
		základy betonového přístřešku				
16	132201109	Příplatek za lepivost rýh š.600mm, v h.3	m3	4,20	139,92	587,66
17	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	3,15	314,16	989,60
		vsakovací těleso výměna štěrkodrti				
18	132201209	Příplatek za lepivost rýh š.2000 mm v h.3	m3	3,15	20,15	63,47

16 Přemístění výkopku

60 978

19	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	90,37	65,00	5 874,05
		80,47 + 4,2 + 5,76 přebytečná zemina vápnění				
20	162601102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m ornice	m3	2,83	131,00	370,73
		převoz ornice na určenou deponii investora				
21	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	90,37	213,00	19 248,81
22	167101101	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	90,37	140,00	12 651,80

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Úprava točny Hostavice a parkovacích ploch Vidlák a Novozámecké ulice

Objekt: SO 101 Úprava autobusové točny

Cenová soustava URS 2015/II

Položky

Datum: 8.9.2016

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7
23	162301404	Vodorovné přemístění větví do 5 km průměr stromu 900mm	kus	2,00	538,57	1 077,14
24	162301414	Vodorovné přemístění kmenů do 5 km průměr stromu 900mm	kus	2,00	1 250,00	2 500,00
25	162301424	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km průměr stromu 900 mm	kus	2,00	609,00	1 218,00
26	171201201	Uložení sypaniny na skládku	m3	90,37	15,60	1 409,77
27	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	144,59	115,00	16 627,85
		90,37 x 1,6				

18 Povrchové úpravy terénu

44 022

28	180404111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	562,80	63,00	35 456,40
29	181301111	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1 : 5 při souvislé ploše nad 500 m2, tl. vrstvy do 100mm	m2	562,80	7,32	4 119,70
30	005724100	Osivo směs travní parková rekreační	kg	15,20	100,00	1 520,00
31	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	286,86	10,20	2 925,97

183 Sadovnické úpravy

6 267,00

32	183101221	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	3,00	330,00	990,00
33	184102114	Výsadba dřeviny s balem D do 0,5 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	3,00	240,00	720,00
34	026603270	Borovice černá /pinus nigra/ 80 - 120 cm	kus	3,00	428,00	1 284,00
35	184215122	Ukotvení kmene dřevin kůly D do 0,1 m a délky do 2 m	kus	3,00	92,00	276,00
36	052172100	Tyč odkorněná délka 150 cm, tloušťka 10 cm	kus	3,00	999,00	2 997,00

2 Zakládání

15 998

37	272321311	Základové pasy z betonu z ŽB C16/20	m3	4,20	2 300,00	9 660,00
		betonové základy přístřešku				
38	272351215	Bednění základových pasů zařízení	m2	12,50	200,00	2 500,00
39	272351216	Bednění základových pasů demontáž	m2	12,50	51,00	637,50
40	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10505	t	0,10	32 000,00	3 200,00

21 Oprava vsakovacího tělesa

2 644

41	457531112	Filtrační vrstvy z kameniva drceného 32/63 mm	m3	3,15	680,00	2 142,00
		vsakovací těleso, výměna drtě				
42	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo tratí geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	10,00	19,00	190,00
		oprava vsakovacího tělesa				
43	693111480	Geotextilie 63/40, 400 g/m2	m2	12,00	26,00	312,00

5 Asfaltová vozovka vyspravení vlivem nových obrub tl 420 mm

106 824

44	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm vozovka	m2	64,58	140,00	9 041,20
		odečteno z programu AutoCAD vozovka				
45	565145121	Asfaltový beton ACP 16 (OKS) podkladní tl 60 mm z nemodifikovaného asfaltu, do 3 m	m2	64,58	245,00	15 822,10

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Úprava točny Hostavice a parkovacích ploch Vidlák a Novozámecké ulice

Objekt: SO 101 Úprava autobusové točny

Cenová soustava URS 2015/II

Položky

Datum: 8.9.2016

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7
46	567122111	Podklad ze KZC I tl 12 cm	m2	64,58	212,00	13 690,96
47	573211111	Postřik živичný spojovací z posypem z asfaltu do 0,6kg/m2	m2	64,58	10,00	645,80
48	573211109	Postřik živичný spojovací z posypem z asfaltu do 0,3kg/m2	m2	64,58	9,00	581,22
49	577134111	Asfaltový beton ACO 11 (ABS I), vrstva obrusná, 40 mm z nemodifikovaného asfaltu, do 3 m	m2	64,58	251,00	16 209,58
50	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	121,80	285,00	34 713,00
51	592174650	Obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	124,00	130,00	16 120,00

5a Chodník ze zámkové dlažby tl 240 mm

174 592

52	564851111	Podklad z ŠD tl 15 cm pozhutnění	m2	268,28	107,00	28 705,96
		odečteno z programu AutoCAD				
53	596211132	Kladení zámkové dlažby tl 60 mm do drtě 40 mm, plocha do 300 m2	m2	244,34	210,00	51 311,40
54	596211114	Příplatek za kombinaci dvou barev tl 60 mm	m2	31,10	20,90	649,99
55	592451190	Dlažba zámková červená 20 x 10 x 6 cm slepecká	m2	29,00	544,00	15 776,00
56	592453080	Dlažba zámková betonová přírodní, 20 x 10 x 6 cm	m2	218,00	198,00	43 164,00
57	59200000R	Slepecký pás lepený dvousložkovým lepidlem bílý vč montáže	m2	2,10	890,00	1 869,00
58	916231213	Osazení sadového obrubníku stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	134,60	185,00	24 901,00
59	592173010	Obrubník betonový sadový 50 x 5 x 15 cm	kus	272,00	30,20	8 214,40

5b Plocha pro kontejnery ze zámkové dlažby tl 240 mm

8 090

60	564851111	Podklad z ŠD tl 15 cm pozhutnění	m2	12,29	107,00	1 315,03
		odečteno z programu AutoCAD				
61	596211132	Kladení zámkové dlažby tl 60 mm do drtě 40 mm, plocha do 300 m2	m2	8,09	210,00	1 698,90
62	592452680	Dlažba zámková betonová červená, 20 x 10 x 6 cm	m2	9,00	288,00	2 592,00
63	916231213	Osazení sadového obrubníku stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	10,00	185,00	1 850,00
64	592173010	Obrubník betonový sadový 50 x 5 x 15 cm	kus	21,00	30,20	634,20

5c Plocha pro osazení mobilního WC

2 711

65	564851111	Podklad z ŠD tl 15 cm pozhutnění	m2	2,25	107,00	240,75
		odečteno z programu AutoCAD				
66	596211132	Kladení zámkové dlažby tl 60 mm do drtě 40 mm, plocha do 300 m2	m2	2,25	210,00	472,50
67	592453080	Dlažba zámková betonová přírodní, 20 x 10 x 6 cm	m2	2,50	198,00	495,00
68	916231213	Osazení sadového obrubníku stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	6,00	185,00	1 110,00
69	592173010	Obrubník betonový sadový 50 x 5 x 15 cm	kus	13,00	30,20	392,60

8 Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových

3 386

70	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	2,00	1 310,00	2 620,00
----	-----------	---	-----	------	----------	----------

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Úprava točny Hostavice a parkovacích ploch Vidlák a Novozámecké ulice

Objekt: SO 101 Úprava autobusové točny

Cenová soustava URS 2015/II

Položky

Datum: 8.9.2016

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7
71	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce	kus	1,00	766,00	766,00

91

Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích

147 514

72	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	17,00	154,88	2 632,96
73	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	18,00	707,52	12 735,36
74	404452250	Sloupek Zn 60 - 350	kus	13,00	439,00	5 707,00
75	404452400	Patka hliníková HP 60	kus	13,00	476,00	6 188,00
76	404452530	Vičko plastové na sloupek 60	kus	13,00	12,92	167,96
77	404452560	Upínací svorka na sloupek US 60	kus	26,00	56,76	1 475,76
78	404442120	Značka svislá zákazová AL-NK 700mm základní velikost	kus	13,00	1 073,60	13 956,80
79	95151200R	Označník návěstidlo s odpadovým košem referenční výrobek One trade OZ 3	kus	1,00	753,28	753,28
80	915231112	Vodorovné značení retroreflexním bílým plastem, čáry, přechody, šipky	m2	39,59	277,20	10 974,35
81	915231116	Vodorovné značení retroreflexním žlutým plastem, čáry, přechody, šipky	m2	11,76	377,52	4 439,64
82	915621111	Předznačení vodorovného značení plošného	m2	51,35	19,80	1 016,73
83	915791000	Broušení stávajícího vodorovného značení do 300m2	m2	5,62	513,04	2 883,28
84	919122111	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm	m	106,58	30,54	3 254,95
85	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm	m	183,75	49,81	9 152,59
86	936173115	Osazování ocelových konstrukcí na zdi a valy do 1000kg	ks	1,00	9 152,00	9 152,00
		přístřešek autobusové zastávky montáž				
87	90100000R	Dodávka zastávkové přístřešku 1700 x 4470 mm	ks	1,00	59 417,60	59 417,60
88	938902201	Čištění příkopů strojně do 400mm, objem nánosů do 0,15m3/m	m	9,45	77,88	735,97
89	966006132	Odstranění dopravních značek se sloupky s betonovými patkami	ks	10,00	287,00	2 870,00

99

Přesuny hmot

115 596

90	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	251,37	132,88	33 402,05
		/132,2 x 0,05 x 2,4 / + /190,05 x 0,1 x 2,4/ asfalt	t	61,47		
		/52,3 x 0,03 x 2,4/ + /76,65 x 0,08 / beton	t	7,69		
		/132,2 x 0,2 x 2 / + /190,05 x 0,3 x 2/ + /3,15 x 2/ + 2 obrubníky kamenivo	t	175,21		
		2 x 5 x 0,7 dřevo	t	7,00		
91	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	251,37	35,00	8 797,95
92	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů, 10x	t	2 513,70	8,10	20 360,97
93	997013811	Poplatek za uložení odpadu z dřeva na skládku	t	7,00	440,00	3080,00
94	997221815	Poplatek za uložení odpadu z betonu na skládce (skládkovné)	t	7,69	158,40	1 218,10
95	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	61,47	145,00	8 913,15
96	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	175,21	104,00	18 221,84

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Úprava točny Hostavice a parkovacích ploch Vidlák a Novozámecké ulice

Objekt: SO 101 Úprava autobusové točny

Cenová soustava URS 2015/II

Položky

Datum: 8.9.2016

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7
97	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným automatický výpočet	t	412,56	52,36	21 601,64

PSV Práce a dodávky PSV

47 765

783 Nátěry

2 428

98	783821112	Nátěry syntetické omítek nebo betonových povrchů barva dražší, 1 základ, 2 email	m2	8,40	289,00	2 428
----	-----------	--	----	------	--------	-------


M 21 Elektromontáže ochrana kabelů

45 338

99	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	10,00	559,00	5 590,00
100	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	10,00	159,00	1 590,00
101	120001101	Příplatek za ztížené vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	5,00	327,00	1 635,00
102	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	10,00	72,90	729,00
103	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	10,00	79,60	796,00
104	220182072	Přenesení kabelu do hmotnosti 3,5 kg/m přes překážky do vzdálenosti do 10 m	m	97,00	52,70	5 111,90
105	388995212	Chránička kabelů z trub HDPE DN 100 dělená ochrana kabelů	m	97,00	298,00	28 906,00
106	460490012	Krytí kabelů výstražnou folií šířky 25 cm	m	97,00	10,10	979,70

celkem

862 933



ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Úprava točny Hostavice a parkovacích ploch Vidlák a Novozámecké ulice

Objekt: SO 101 Úprava autobusové točny

Cenová soustava URS 2015/II

VRN

Datum: 8.9.2016

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7

VRN

Vedlejší rozpočtové náklady


179 440,00

1	952711060	Nájem dopravní značky přenosné vč sloupů a příchytek nad 7 dní DIO	ks	600,00	60,00	36 000,00
		20 značek x 30dní				
2	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní DIO	ks	80,00	68,00	5 440,00
		20 x 4 etapy DIO				
3	012002000-1	Geodetické vytyčení stavby vč zaměření skutečného provedení	Kč	1,00	13 500,00	13 500,00
4	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)	Kč	1,00	15 000,00	15 000,00
5	013264000-1	Výrobní a dílenská dokumentace	Kč	1,00	7 500,00	7 500,00
6	027400001	Vytyčení stávajících sítí	Kč	1,00	12 000,00	12 000,00
7	031002000-2	Čištění komunikací a prostor dotčených výstavbou	Kč	1,00	50 000,00	50 000,00
8	039002000	Zařízení staveniště	Kč	1,00	40 000,00	40 000,00

celkem

Kč

179 440,00



Harmonogram prací a finančního čerpání při realizaci díla

"Úprava točny Hostavice"


Popis činnosti	Finanční čerpání	Rok			
		Měsíc	1	2	3
Bourání, příprava území	109 990,00 Kč				
Odkopávky a prokopávky	16 556,00 Kč				
Přemístění výkopu	60 978,00 Kč				
Povrchové úpravy terénu	44 022,00 Kč				
Sadovnické úpravy	6 267,00 Kč				
Zakládání	15 998,00 Kč				
Oprava vsakovacího tělesa	2 644,00 Kč				
Asfaltová vozovka	106 824,00 Kč				
Chodník ze zámkové dlažby, plocha pro kontejnery, plocha pro osazení mobilního WC	185 393,00 Kč				
Potrubi	3 386,00 Kč				
Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích	147 514,00 Kč				
Přesuny hmot	115 596,00 Kč				
Nátěry	2 428,00 Kč				
Elektromontáže ochrana kabelů	45 338,00 Kč				
VRN	179 440,00 Kč				

Díleč termíny plnění:

Zahájení: do 5 dnů od podpisu SoD

Dokončení: do 12 týdnů od zahájení prací

V Praze dne 8.9.2016



Jiří Mittelbach

jednatel

KVS stavební, s.r.o.