

Smlouva o dílo – dodatek č. 1

č. j. 0370/2016/OI_Oddl/1050


uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník),
v platném znění

k provedení stavby evidenční číslo VVZ/635316

(Výstavba mateřské školy na pozemku parc. č. 877/135 (odděleno z pozemku 877/8) v k. ú. Hostavice)

mezi:

1. MČ PRAHA 14

se sídlem: Bří. Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
zastoupená: Mgr. Radkem Vondrou, starostou MČ Praha 14
IČO: 00231312
DIČ: CZ 00231312, registr. dle §94 zák. č. 235/2004 Sb. v platném
znění
bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha 6
číslo účtu: 
pro činnosti a přípravu dodatků dle této smlouvy zastoupená: Petrem Brychem
(dále jen „Objednatel“)

a

2. EKOLOGICKÉ A INŽENÝRSKÉ STAVBY, SPOL. S R.O., ZKR. EKIS, SPOL.S R.O.,

se sídlem: Náchodská 2421, 193 00 Praha 9
IČO: 18626084
DIČ: CZ18626084
zapsána: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,
oddílC, vložka 2362
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 
zastoupen: Ing. Milošem Smolíkem a Evou Smolíkovou
(dále jen „Zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále též „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“)

1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 9. 2016 smlouvu o dílo nadepsanou jako SMLOUVA O DÍLO k provedení stavby evidenční číslo VVZ/635316, číslo smlouvy objednatele: 0370/2016/OI/1050 (dále také jen „SoD“).
- 1.2. V souladu s čl. 20.2 smlouvy o dílo, který stanoví, že text SoD lze měnit nebo doplňovat jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků, uzavírají smluvní strany tento dodatek (dále také jen „Dodatek č. 1 k SoD“).

2. Obsah a povaha změn

- 2.1. Smluvní strany konstatují, že se předmět díla podle čl. 5, specifikovaný v příloze č. 1 SoD (položkový rozpočet) rozšiřuje o provedení dodatečných prací (vícepráce) a snižuje o neprovedené práce. Přesný rozsah víceprací a méněprací je stanoven v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1 k SoD, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 k SoD.

- 2.2. V čl. 7 se doplňuje se odstavec 7.12, který zní:

„Cena díla za provedení dodatečných prací (vícepráce) byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí:


Cena za dodatečné práce bez DPH	97 609,20 Kč
DPH 21 %	20 497,93 Kč
Cena celkem včetně DPH	118 107,13 Kč
Odpočet za neprovedené práce bez DPH	- 26 691,17 Kč
DPH 21%	- 5 605,14 Kč
Cena celkem s DPH	- 32 296,31 Kč“

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Smluvní strany prohlašují, že uzavřením tohoto Dodatku č. 1 k SoD jsou vypořádány všechny nároky smluvních stran vztahující se k vícepracím a méněpracím specifikovaným v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1 k SoD a ohledně těchto již zhotovitel nevznese žádné další nároky.
- 3.2. Jednotlivá ustanovení Dodatku č. 1 k SoD jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich nepůsobí neplatnost Dodatku č. 1 k SoD jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé ustanovení dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen „kolizní ustanovení“) a předmětný rozpor by působil neplatnosti Dodatku č. 1 k SoD jako takového, bude posuzován, jakoby kolizní ustanovení nikdy neobsahoval a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení.

- 3.3. Dodatek č. 1 k SoD je vyhotoven v šesti stejnopisech s platností originálu, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.
- 3.4. Dodatek č. 1 k SoD nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 3.5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 k SoD, včetně přílohy č. 1 přečetly, že rozumí jejich obsahu a smyslu, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců.
- 3.6. Uzavření dodatku č. 1 schválila Rada MČ Praha 14 usnesením č. 80/RMČ/2017 dne 6. 2. 2017.

30 -03- 2017
V Praze dne:



za objednatele



30 -03- 2017
V Praze dne:



za zhotovitele

EKOLOGICKÉ A INŽENÝRSKÉ
STAVBY spol. s r.o.
Náchodská 2421 -4-
193 00 Praha 9

REKAPITULACE					
p.č.	zařízení	počet	jednotka	cena	náklad celkem
1.	Změna č.1-Navýšení výztuže základové desky	1	kpl	94 309,20	94 309,20
2.	Změna č.2-Zásyp vnitřní kanalizace ŠP	1	kpl	-26 691,17	-26 691,17
3.	Změna č.3-Zkoušky betonů základové desky	1	kpl	3 300,00	3 300,00
	CELKEM				70 918,03

ROZPOČET

Stavba: MŠ Hostavice Jahodnice

Objekt: Změna č. 1

Část: Navýšení výztuže základové desky

P.č.	Kód ceníku	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Montáž	Dodávka	Cena celkem
Celkový součet							94 309,20	0,00	94 309,20
3 2 Základy a zvláštní zakládání									
20	001	273362021R00	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí	t	3,910	24 120,00	94 309,20	0,00	94 309,20

ROZPOČET

Stavba: MŠ Hostavice Jahodnice

Objekt: Změna č.2

Část: Zásyp vnitřní kanalizace ŠP s odpočtem neprováděných délek potrubí

P.č.	Kód ceníku	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Montáž	Dodávka	Cena celkem
Celkový součet							-34 982,93	8 291,76	-26 691,17
	1		Zemní práce			0,00	8 308,42	8 291,76	16 600,18
1	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	11,490	252,00	2 895,48	0,00	2 895,48
2	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	114,900	19,70	2 263,53	0,00	2 263,53
3	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	11,490	148,00	1 700,52	0,00	1 700,52
4	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	11,490	16,10	184,99	0,00	184,99
5	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	M3	11,490	110,00	1 263,90	0,00	1 263,90
6	MAT	583373700	šterkopisek frakce 0-63 třída C	t	19,533	424,50	0,00	8 291,76	8 291,76
							0,00	0,00	0,00
			ZTV			0,00	-16 507,35	0,00	-16 507,35
7	1_1		PE vodovodní potrubí SDR17 D63x5,8mm včetně tvarovek	bm	-7,000	354,15	-2 479,05	0,00	-2 479,05
8	1_13		Pažený výkop šířky 1m, hloubky cca 1,5m (dle podélného řezu) (vč. záhozu a odvozu přebytečné zeminy)	bm	-7,000	810,00	-5 670,00		-5 670,00
9	1_14		Pískový podsyp 100mm a obsyp 200mm nad horní hranu potrubí	m3	-2,600	558,00	-1 450,80		-1 450,80
10	1_15		Signalizační vodič	bm	-7,000	13,50	-94,50		-94,50
11	1_16		Výstražná folie	m	-7,000	9,00	-63,00		-63,00
12	1_19		Tlaková a těsnicí zkouška	kpl	-1,000	1 350,00	-1 350,00		-1 350,00
13	1_20		Přípomoci na přípojku vodovodu, napojení na stávající vodovodní řad, montáž	kpl	-0,500	10 800,00	-5 400,00		-5 400,00
			ZTK			0,00	-26 784,00	0,00	-26 784,00
14	1_1		Kameninové hrdlové potrubí - splašková	bm	-6,000	855,00	-5 130,00		-5 130,00
15	1_5		Pažený výkop šířky 1m, hloubky cca 3,5-4,5m (dle podélného řezu)	bm	-6,000	1 080,00	-6 480,00		-6 480,00
16	1_7		Výstražná folie	bm	-6,000	9,00	-54,00		-54,00
17	1_8		Tlaková a těsnicí zkouška	kpl	-1,000	1 125,00	-1 125,00		-1 125,00
18	1_9		Přípomoci na přípojku kanalizace, napojení na stávající stoku, montáž	kpl	-0,500	3 150,00	-1 575,00		-1 575,00
19	2_1		Kameninové hrdlové potrubí - dešťová	bm	-5,000	855,00	-4 275,00		-4 275,00
20	2_5		Pažený výkop šířky 1m, hloubky cca 3,5-4,5m (dle podélného řezu)	bm	-5,000	1 080,00	-5 400,00		-5 400,00
21	2_7		Výstražná folie	bm	-5,000	9,00	-45,00		-45,00
22	2_8		Tlaková a těsnicí zkouška	kpl	-1,000	1 125,00	-1 125,00		-1 125,00
23	2_9		Přípomoci na přípojku kanalizace, napojení na stávající stoku, montáž	kpl	-0,500	3 150,00	-1 575,00		-1 575,00

ROZPOČET

Stavba: MŠ Hostavice Jahodnice

Objekt: Změna č.3

Část: Zkoušky betonů základové desky

P.č.	Kód ceníku	Kód položky	Název položky		MJ	Množství	Jednotková cena	Montáž	Dodávka	Cena celkem
Celkový součet								3 300,00	0,00	3 300,00
20	001	90002	Ostatní náklady dle vyhl.230/2012 Sb				0,00	3 300,00	0,00	3 300,00
		90060013 T00	Zkoušky betonů - cena za jednu krychli		ks	6,000	550,00	3 300,00	0,00	3 300,00