
MĚSTSKÁ CAST PRAHA 14

1 Smluvní strany

Objednatel:

název:
sídlo:
IČ:
DIČ:

Městská část Praha 14
Bratří Venclíků 1073, 19821 Praha 9
00231312
CZ00231312

osoba oprávněná jednat: Jiří Zajac, starosta
zastoupenMgrJM^riouŠevčíkovoiOjTiístosta rostko u

tel.:

ID datové schránky: pmabtfa

bankovní spojení: 
číslo účtu:

PPF Banka, a.s., 
27-9800050998/6000

(dále jen „Objednatel")

Zhotovitel:

název:
sídlo:
IČ:
DIČ:
plátce DPH:

PARECO s.r.o.
Podohradská 1655/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5
27165329
CZ27165329
Ano

osoba oprávněná jednat: Pave^ečinský^editel
kontaktní osoba:
tel.:
e-mail:
ID datové schránky: neasdmu

bankovní spojení: 
číslo účtu:

Československá obchodní banka, a.s. 
190967721/0300

(dále jen „Zhotovitel")

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany" nebo samostatně jako „Smluvní 
strana")

uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Občanskýzákoník11), tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva").

J&T J&T advokátní kancelář, s.r.o.
Revoluční 763/15 
110 00 Praha

e-mail: officemanaqer@itak.cz
web: www.itak.cz
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2 Úvodní ujednání

2.1 Smlouvaje uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení (dále jen „Řízení veřejné zakázky") veřejné 
zakázky s názvem: Kompletní rekonstrukce kuchyně vč. zázemí a vybavení MŠ Šebelová Praha 
14 - Černý Most (dále jen „Veřejná zakázka"). Jednotlivá ujednání Smlouvy tak budou vykládána v 
souladu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky a nabídkou Zhotovitele podanou na Veřejnou 
zakázku.

2.2 Dílo podle Smlouvy je financováno z prostředků ve vlastnictví zhotovitele.

2.3 Zhotovitel je povinen při plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy dodržovat požadavky stanovené 
podmínkami zadávacího řízení, projektové dokumentace a smlouvy o dílo.

3 Předmět smlouvy

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí ve sjednaném termínu pro Objednatele dále 
specifikované dílo: Kompletní rekonstrukce kuchyně vč. zázemí a vybavení MŠ Šebelová Praha 14 
- Černý Most (dále jen „Dílo").

3.2 Objednatel se zavazuje dokončené Dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu a příslušnou DPH, je
li Zhotovitel povinen podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „ZoDPH") hradit DPH.

4 Předmět díla

4.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dílo:

1. podle dále specifikované projektové dokumentace včetně revize projektové dokumentace;
2. podle podmínek sjednaných Smlouvou;

a to včetně všech souvisejících stavebních prací, dodávek a služeb.

4.2 Dílo je blíže specifikováno v projektové dokumentaci označené názvem: Rekonstrukce kuchyně MŠ 
Obláček, Šebelová 874/2, 198 00, Praha 14 - Černý Most, zpracované společností R-Projekt 07 
Praha s.r.o., se sídlem Ke Strašnické 1795/8, 100 00 Praha 10 - Strašnice, IČ: 035 20 358, která tvoří 
přílohu č. 1 Smlouvy, (dále též jen jako „Projektová dokumentace" a zpracovatel Projektové 
dokumentace (dále též jen jako „Projektant").

4.3 Zhotovitel je povinen při provádění Díla provést, dodat a poskytnout veškeré stavební práce, montáže, 
dodávky, a služby, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provádění, dokončení a předání Díla 
a k uvedení Díla do trvalého provozu. Součástí Díla je zejména:

1. dispoziční úprava prostor kuchyně (přesun šaten personálu, vybavení skladovými prostory 
odpovídajícími provozním a hygienickým požadavkům kuchyně,

2. bourací práce v nezbytném rozsahu (zejm. odbourání stávající zaslepené šachty, parapetů 
v jednotlivých patrech, ...)

3. vybourání stávajících podlah a pokládka nových vrstev podlahy, vč. nášlapné vrstvy a 
keramické dlažby,

4. výměna kazetových podhledů,
5. obkladačské práce,
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6. demontáž stávajících elektrických obvodů včetně koncových prvků,
7. instalace nových rozvodů VZT a radiátorů, demontáž stávajících technologií,
8. instalace silnoproudé elektrotechniky (instalace rozvaděčů, zásuvkových obvodů s 

požadovaným stupněm krytí IP jednotlivých zásuvek, světelných obvodů, nouzového osvětlení,
■■■),

9. instalace nových ventilátorů včetně odvětrávacích potrubí vyústěných nad střechu objektu,
10. instalace nových vnitřních dřevěných dveří z dřevotřískové desky DTD,
11. výroba, dodávka, skladování, zabudování a montáž veškerých dílů, materiálů a zařízení 

týkajících se Díla,
12. dodávka a instalace nových gastrotechnologií,
13. montáži nových venkovních francouzských oken,
14. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k 

řádnému provedení Díla;
15. zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení 

Díla;
16. průběžný odvoz stavebního a jiného odpadu vzniklého při provádění Díla, zajištění jeho 

dočasného nebo trvalého uložení, resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví osoby oprávněné 
k jejich převzetí podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o odpadech"), není-li touto osobou 
přímo Zhotovitel;

17. zajištění řádné ochrany stávajících okolních ploch, a to i těch, které nebudou dotčeny 
stavebními pracemi, ale budou sloužit k přepravě či uskladnění materiálu nebo k zařízení 
staveniště, před znečištěním a poškozením po celou dobu provádění Díla a uvedení všech 
těchto povrchů dotčených prováděním Díla do původního stavu, před započetím stavebních 
prací budou tyto plochy vhodným způsobem Zhotovitelem zdokumentovány, dokumentace 
bude součástí protokolu o předání a převzetí staveniště;

18. zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, respektování případných požadavků 
koordinátora BOZP a technického dozoru Objednatele (dále jen ,,TDI“);

19. zajištění a kontrola zabezpečení staveniště;
20. provedení závěrečného úklidu staveniště, odstranění zařízení staveniště a uvedení okolních 

ploch do původního stavu;
21. zřízení a rozvody přípojek médií a energií během provádění Díla;
22. zajištění potřebných či orgány veřejné správy stanovených opatření a povolení nutných k 

provedení Díla (např. vstupy na pozemky, zvláštní užívání komunikace apod.);
23. provedení veškerých předepsaných zkoušek, revizí, atestů a měření všech prvků, systémů a 

zařízení tvořících Dílo včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, certifikátů, 
prohlášení o shodě a ostatních dokladů potřebných pro možnost jejich řádného provozování 
ve smyslu platných a účinných právních předpisů apod, a jejich předání Objednateli;

24. zhotovení dokumentace skutečného provedení Díla a její předání Objednateli ve dvou 
vyhotoveních formátu PDF a DWG a 6x v tištěné podobě.

4.4 Rozsah a kvalita Díla jsou dále dány příslušnými ČSN, ČSN EN a právními předpisy platnými a účinnými 
v době provádění Díla, a dalšími rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů veřejné správy a 
správců inženýrských sítí týkajícími se Díla, a dalšími podmínkami Objednatele sjednanými ve Smlouvě.

4.5 Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky, spojené s prováděním Díla 
a doklady vyžadované Smlouvou, právními předpisy nebo orgány veřejné správy včetně zajištění 
vydání souhlasného stanoviska TIČR (vyhrazené technické zařízení I. třídy dle § 4, odst. 1 písm. c). 
Nařízení vlády č. 190/2022 Sb.).
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4.6 Výchozí revize elektrického zařízení bude provedena revizním technikem určeným Objednatelem.

4.7 Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem Smlouvy převzal a seznámil se s Projektovou dokumentací a 
místem plnění, a že s ohledem na své znalosti a zkušenosti zhotoví Dílo podle předané Projektové 
dokumentace tak, aby mohlo být řádně užíváno k účelu, k němuž má být provedeno, přičemž si není 
vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí sjednaného plnění v souladu se Smlouvou.

4.8 Zhotovitel se zavazuje na zhotovení Díla použít pouze materiály I. jakosti a materiály, které mají kvalitu 
odpovídající jejich použití při provádění Díla, kterou Zhotovitel prokáže Objednateli nebo TDI dodacím 
listem, certifikátem, prohlášením o shodě či jiným obdobným dokladem od používaných materiálů 
vystaveným příslušným výrobcem nebo zplnomocněným zástupcem. Tyto dokumenty je Zhotovitel 
povinen předložit Objednateli nebo TDI před zabudováním příslušných materiálů do Díla.

4.9 Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při provádění Díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v 
době jeho užití známo, že je škodlivý, a to zejména životnímu prostředí nebo zdraví osob. Zhotovitel je 
povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších věcí potřebných 
pro provádění Díla a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty a záruční 
dokumentaci. Tyto dokumenty je Zhotovitel povinen předložit Objednateli nebo TDI před zabudováním 
příslušných materiálů do Díla.

4.10 Zhotovitel je při určení způsobu provádění Díla vázán příkazy Objednatele, pokud Objednatel Zhotoviteli 
takové příkazy udělí.

4.11 Změny Díla, včetně provedení veškerých víceprací, méněprací, změny technologií nebo materiálů, 
doplňky, rozšíření či zúžení Díla, je možné činit pouze za podmínek stanovených zákonem č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o zadávání veřejných 
zakázek"), a musí být vždy sjednány předem ve formě písemného dodatku ke Smlouvě, nestanoví-li 
Smlouva jinak. Nebude-li písemný dodatek obsahovat ujednání o důsledcích sjednaných změn na výši 
sjednané ceny Díla, je Objednatel povinen bez ohledu na sjednané změny Díla zaplatit cenu Díla 
sjednanou ve Smlouvě.

5 Cena Díla

5.1 Cena za provedení Díla činí 19.899.760,71 Kč bez DPH (dále jen „Cena Díla"). Cena Díla je podrobně 
rozčleněna v položkovém rozpočtu (ve Zhotovitelem oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr), který tvoří přílohu Smlouvy (Příloha č. 2 Smlouvy), (dále jen „Položkový 
rozpočet").

5.2 Cena Díla je stanovena jako pevná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná s výjimkami sjednanými ve 
Smlouvě.

5.3 V Ceně Díla jsou rovněž zahrnuty mimo jiné:

a) náklady na dílo, vybudování, zřízení, zprovoznění, provoz, údržbu, úklid, likvidaci a vyklizení 
zařízení staveniště pro potřeby Zhotovitele po celou dobu provádění stavebních prací na Díle 
a náklady na střežení a úklid staveniště;

b) poplatky za zábor veřejného prostranství, pokud jej Zhotovitel potřebuje pro provádění 
stavebních prací na Díle;

c) dopravní náklady pro personál Zhotovitele a materiál na staveniště;
d) náklady na odvoz a likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti s prováděním Díla;
e) cena vypracování veškeré dokumentace ve smyslu či. 10 odst. 2 Smlouvy;
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f) náklady na mechanizaci, spotřeba energií a vody a další náklady Zhotovitele nutné pro včasné 
a kompletní provedení Díla podle Smlouvy.

5.4 Vyskytne-li se při provádění Díla potřeba provést vícepráce, je Zhotovitel povinen provést bez 
zbytečného odkladu přesný soupis všech víceprací, které je nutné provést, včetně jejich ocenění s 
ohledem na počet měrných jednotek a jednotkové ceny podle následujícího odstavce, a tento soupis 
předložit Objednateli ke schválení. Objednatel je povinen vyjádřit se k podle předchozí věty 
Zhotovitelem navrženému soupisu víceprací nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho předložení 
Zhotovitelem Objednateli. Bude-li navržený soupis víceprací Objednatelem schválen, provedou 
Smluvní strany změnu rozsahu Díla a Ceny Díla podle schváleného soupisu víceprací formou dodatku 
ke Smlouvě v souladu s platnými právními předpisy. Zhotovitel není oprávněn požadovat zvýšení Ceny 
Díla, jestliže přesný soupis víceprací včetně jejich ocenění s ohledem na počet měrných jednotek a 
jednotkové ceny podle následujícího odstavce nepředloží Objednateli ke schválení bez zbytečného 
odkladu poté, kdy se zvýšení Ceny Díla ukázalo jako nevyhnutelné.

5.5 Smluvní strany se dohodly na následujícím postupu při výpočtu změny Ceny Díla:

a) v případě rozšíření objemu již sjednaných stavebních prací, dodávek či služeb zpracuje 
Zhotovitel kalkulaci ceny z cen uvedených v nabídce;

b) v případě, že se bude jednat o stavební práce, dodávky či služby, které nejsou zahrnuty v 
Položkovém rozpočtu, zpracuje Zhotovitel kalkulaci ceny s využitím aktuálních ceníků CS URS;

c) pokud se bude jednat o položky, které nejsou obsaženy v aktuálním ceníku CS URS, použije 
Zhotovitel ceny v místě a čase obvyklé.

Zhotovitel může předložit i nabídku pro Objednatele výhodnější.

5.6 Po výpočtu změny Ceny Díla vyhotoví Zhotovitel písemný návrh dodatku ke Smlouvě, jehož obsahem 
bude zejména rozsah změn Díla, změna Ceny Díla včetně detailního položkového rozpočtu a vliv této 
změny na termíny plnění podle Smlouvy. V případě, že vliv na termíny plnění podle Smlouvy nebude v 
návrhu dodatku uveden, termíny plnění podle Smlouvy zůstávají beze změny.

5.7 Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli a Zhotovitel je oprávněn Objednateli vyúčtovat pouze Cenu 
Díla podle Zhotovitelem skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb, nedohodnou-li se 
Smluvní strany jinak.

5.8 Smluvní strany se dohodly, že § 2620, § 2621 a § 2622 Občanského zákoníku a rovněž obchodní 
zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se 
nepoužijí.

6 Fakturace a platební podmínky

6.1 Je-li Zhotovitel povinen podle ZoDPH uhradit v souvislosti s poskytováním plnění podle Smlouvy DPH 
a Dílo nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH, je Objednatel 
povinen Zhotoviteli takovou DPH uhradit vedle Ceny Díla. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH bude 
ve vztahu ke všem plněním poskytovaným na základě Smlouvy stanovena v souladu s právními 
předpisy platnými a účinnými k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění.

6.2 Objednatel bude hradit Zhotoviteli Cenu Díla průběžně měsíčně na základě faktur (dále jen „Faktura"), 
vystavených za stavební práce, dodávky a služby na Díle provedené, dodané a poskytnuté v příslušném 
kalendářním měsíci na základě předloženého a odsouhlaseného soupisu prací TDI, AD a následně 
objednatelem. Den uskutečnění zdanitelného plnění je vždy poslední den kalendářního měsíce, za který 
je Faktura vystavována. Po převzetí Díla Objednatelem v souladu se Smlouvou vystaví Zhotovitel
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závěrečnou Fakturu (dále jen „Závěrečná Faktura") vystavenou za stavební práce, dodávky a služby 
na Díle provedené, dodané a poskytnuté od poslední vystavené Faktury do převzetí Díla Objednatelem. 
Závěrečná faktura bude odsouhlasena TDI, AD a objednatelem. Den uskutečnění zdanitelného plnění 
u Závěrečné Faktury je den převzetí Díla Objednatelem.

6.3 Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle ZoDPH, včetně případné informace, že 
provedení Díla podléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH. V 
případě, že Zhotovitel není plátcem DPH, musí Faktura splňovat náležitosti účetního dokladu podle 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Faktura musí vždy splňovat 
náležitosti stanovené § 435 Občanského zákoníku.

6.4 Zhotovitel je povinen předložit Objednateli před vystavením každé Faktury soupis provedených, 
dodaných a poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb oceněných v souladu s Položkovým 
rozpočtem (dále jen „Soupis"). Soupis bude obsahovat rozsah všech stavebních prací, dodávek a 
služeb provedených, dodaných a poskytnutých při provádění Díla za období, za které bude Faktura 
vystavena odsouhlasený TDI a AD. Zhotovitel je povinen předložit Soupis Objednateli před vystavením 
Faktury k odsouhlasení, a to do 5 kalendářních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, a Faktura 
může být vystavena až po odsouhlasení Soupisu Objednatelem.

6.5 Objednatel je povinen se k Soupisu vyjádřit nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne jeho obdržení. 
Vyjádří-li Objednatel se Soupisem nesouhlas, projednají Smluvní strany výhrady Objednatele k Soupisu 
a Zhotovitel poté předloží Objednateli k odsouhlasení opravený Soupis.

6.6 Zhotovitel vystaví Fakturu nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne odsouhlasení Soupisu 
Objednatelem. Nedílnou součástí Faktury musí být Soupis podepsaný Objednatelem.

6.7 Splatnost Faktury musí být stanovena tak, aby nebyla kratší než 30 dnů ode dne doručení Faktury 
Objednateli. Splatnost Závěrečné Faktury musí být stanovena tak, aby nebyla kratší než 30 dnů ode 
dne doručení Faktury Objednateli.

6.8 Stanoví-li Faktura splatnost delší, než je minimální splatnost dle tohoto článku, je Objednatel oprávněn 
uhradit Cenu Díla, případně její část, a případnou DPH ve lhůtě splatnosti určené ve Faktuře.

6.9 Cena Díla, případně její část, vyúčtovaná Fakturou a případná DPH je uhrazena vždy dnem jejich 
odepsání z bankovního účtu Objednatele.

6.10 Vyplývá-li z informací zveřejněných správcem daně ve smyslu ZoDPH, že Zhotovitel je nespolehlivým 
plátcem DPH, je Objednatel oprávněn příslušnou DPH uhradit přímo místně a věcně příslušnému 
správci daně Zhotovitele. Tento odstavec se užije pouze v případě, že Dílo nepodléhá režimu přenesení 
daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH.

6.11 Bude-li Faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě Ceny Díla nebo její části a 
případné DPH, které není správcem daně ve smyslu ZoDPH zveřejněno jako číslo bankovního účtu, 
které je Zhotovitelem používáno pro ekonomickou činnost, je Objednatel oprávněn uhradit Cenu Díla 
nebo její část, na něž byla vystavena Faktura, a případnou DPH na bankovní účet zveřejněný správcem 
daně ve smyslu ZoDPH jako bankovní účet, který je Zhotovitelem používán pro ekonomickou činnost. 
Ve vztahu k Objednatelem případně hrazené DPH se tento odstavec užije pouze v případě, že Dílo 
nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH.

6.12 Nebude-li příslušná Faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li 
chybně stanovena Cena Díla či její část, DPH nebo jiná náležitost Faktury, je Objednatel oprávněn tuto 
Fakturu vrátit Zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel je povinen opravit
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Fakturu podle pokynů Objednatele a opravenou Fakturu neprodleně doručit Objednateli. Lhůta 
splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opravené Faktury.

6.13 Objednatel neposkytuje Zhotoviteli žádné zálohy.

6.14 Vzhledem k financování díla z prostředků zřizovatele probíhá kontrola vystavených Faktur 
Objednatelem. Pokud budou v rámci této kontroly ve Faktuře nebo dokladech přiložených k Faktuře 
zjištěny nedostatky, je Objednatel rovněž oprávněn tuto Fakturu Zhotoviteli vrátit. Zhotovitel je povinen 
takovou Fakturu, případně její přílohy, opravit podle pokynů Objednatele a opravenou Fakturu 
neprodleně doručit Objednateli. Lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opravené 
Faktury.

6.15 Smluvní strany se dohodly, že pokud bude Dílo předáno s vadami a nedodělky v souladu 
s či. 10 odst. 4 Smlouvy, je Objednatel oprávněn nezaplatit část Ceny Díla a případnou DPH odhadem 
přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu z důvodu vadného plnění do doby, než budou veškeré vady 
a nedodělky odstraněny.

7 Místo a doba plnění

7.1 Místo plnění je určeno Projektovou dokumentací, pokud není ve Smlouvě sjednáno jinak.

7.2 Dílo bude prováděno v následujících termínech, pokud není ve Smlouvě sjednáno jinak:

a) Převzetí staveniště a zahájení prací do 7 kalendářních dnů od písemné výzvy Objednatele.
b) Ukončení prací, předání a převzetí dokončeného díla včetně všech revizí, zkoušek a vydaných 

stanovisek: nejpozději dne 31. října 2024.

7.3 Zhotovitel je dále povinen provést Dílo v termínu uvedeném v předchozím odstavci.

7.4 Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu nebo 
neúplnost věci nebo podkladu, které mu Objednatel předal k provedení Díla, nebo na nevhodnou 
povahu nebo neúplnost příkazu, který mu Objednatel dal. Jestliže nevhodné nebo neúplné věci, 
podklady nebo příkazy Objednatele překážejí v řádném provádění Díla, Zhotovitel v nezbytném rozsahu 
přeruší provádění Díla do doby výměny nebo doplnění věcí nebo podkladů nebo změny příkazů 
Objednatelem, nebo do doby doručení písemného sdělení Objednatele, že trvá na provádění Díla s 
použitím předaných věcí nebo podkladů nebo na dodržování jeho příkazů. Zhotovitel je povinen 
pokračovat v provádění Díla v rozsahu, ve kterém mu v tom nebrání nevhodné nebo neúplné věci, 
podklady nebo příkazy a technologický postup provádění Díla. Termíny plnění podle 
čl. 7 odst. 2 Smlouvy, byly-li přerušením provádění Díla přímo dotčeny, se prodlužují o dobu 
přerušením vyvolanou. Zhotovitel však nemá právo na náhradu nákladů spojených s přerušením 
provádění Díla nebo s použitím nevhodných věcí.

7.5 Zjistí-li Zhotovitel v průběhu provádění Díla, že nelze dodržet termín plnění stanovený 
v čl. 7 odst. 2 Smlouvy, je povinen vždy na to Objednatele upozornit. Tím nejsou dotčeny další 
povinnosti Zhotovitele, zejména povinnost zaplatit smluvní pokutu za prodlení s předáním Díla a 
odpovědnost Zhotovitele za škodu.

7.6 Termín plnění podle čl. 7 odst. 2 Smlouvy mohou být změněny pouze písemným dodatkem ke Smlouvě 
po dohodě obou Smluvních stran, pokud není ve Smlouvě sjednáno jinak.
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8 Staveniště

8.1 Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště od Objednatele v termínu sjednaném v čl. 7 odst. 2 Smlouvy. 
Smluvní strany sepíší předávací protokol o předání a převzetí staveniště.

8.2 Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním Díla a při užívání 
staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.

8.3 Zařízení staveniště, včetně zajištění odběru všech potřebných energií a vody, si po dobu od předání 
staveniště Zhotoviteli do doby předání staveniště zpět Objednateli, zajišťuje a hradí Zhotovitel. 
Zhotovitel je povinen zajistit samostatná měřící místa s měřidly, která budou evidovat skutečnou výši 
Zhotovitelem spotřebovaných energií a vody. Objednatelem odsouhlasené výchozí stavy jednotlivých 
měřidel je Zhotovitel povinen zapsat do stavebního deníku.

8.4 Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště.

8.5 Zhotovitel odpovídá za ochranu zdraví a bezpečnost práce všech osob v prostoru staveniště během 
provádění Díla po celou dobu ode dne převzetí staveniště Zhotovitelem do okamžiku převzetí Díla 
Objednatelem, případně při odstraňování vad a nedodělků Díla přiměřeně i po dobu tohoto 
odstraňování. Po celou dobu provádění Díla zajistí Zhotovitel bezpečnost práce a provozu, zejména 
dodržování veškerých právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně 
na pracovišti a o ochraně životního prostředí, a odpovídá za škody vzniklé jejich porušením, případně 
při odstraňování vad a nedodělků Díla přiměřeně i po dobu tohoto odstraňování.

8.6 Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje Zhotovitel a je povinen 
dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení staveniště nebo okolních ploch. Pokud ktéto činnosti využije 
veřejných stokových sítí, je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem těchto sítí a uhradit náklady 
s tím spojené.

8.7 Zhotovitel je povinen skladovat všechny materiály, výrobky, technické vybavení a zařízení dodané na 
staveniště tak, aby nedošlo k jejich ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení a je povinen respektovat 
technické podmínky výrobce, jsou-li výrobcem stanoveny.

8.8 Zhotovitel nese odpovědnost za veškeré škody vzniklé v důsledku činnosti či opomenutí Zhotovitele 
nebo jeho poddodavatelů při provádění Díla nebo v souvislosti s prováděním Díla, včetně škod na 
přilehlých pozemcích ve vlastnictví jiných osob. Pro účely Smlouvy se poškození věcí na pozemcích 
jiných osob rozumí taktéž porušení hranic pozemku a přestupky proti zásadám sousedského soužití 
vedoucí pouze k omezování práv nakládání s majetkem bez vlastního poškození věci.

8.9 Zhotovitel je povinen na staveništi po dobu provádění Díla, případně při odstraňování vad a nedodělků 
Díla, zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady odpady, nečistoty vzniklé prováděním 
stavebních prací a je povinen staveniště a zařízení staveniště řádně zabezpečit proti vniknutí jiných 
osob a dále s ohledem na své potřeby, v souladu s Projektovou dokumentací a v souladu s dalšími 
požadavky vyplývajícími ze Smlouvy.

8.10 Zhotovitel je povinen předávat Objednateli doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých prováděním 
Díla v souladu se Zákonem o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími předpisy. 
Přehled odpadů vzniklých činností Zhotovitele při provádění Díla a způsob jejich využití nebo 
odstranění, případně důvody jejich uložení je Zhotovitel povinen předložit Objednateli pro účely vydání 
kolaudačního rozhodnutí k Dílu, a to nejpozději při předání Díla.

8.11 Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti do doby jeho likvidace nebo stavební 
materiál nebyl umísťován mimo staveniště.
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8.12 Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu po vzniku škody způsobené v průběhu provádění Díla 
na staveništi tuto škodu odstranit.

8.13 Zhotovitel je povinen vyklidit a předat staveniště Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů od převzetí 
Díla Objednatelem, nebude-li v předávacím protokolu podle či. 10 odst. 3 Smlouvy sjednáno jinak. 
Smluvní strany sepíší protokol o předání a převzetí staveniště zpět Objednateli. Je-li Zhotovitel povinen 
provést odstranění vad a nedodělků, je oprávněn ponechat na staveništi vybavení a materiál v rozsahu 
nezbytném pro odstranění vad a nedodělků, přičemž toto vybavení a materiál vyklidí ihned po 
odstranění těchto vad a nedodělků. Vyklizení vybavení a materiálu bude zapsáno do protokolu o 
odstranění vad a nedodělků Díla. Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel 
oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště jinou osobou a náklady s tím spojené uhradí Zhotovitel 
Objednateli.

9 Podmínky plnění předmětu smlouvy

9.1 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající 
příslušnou kvalifikaci. Tuto kvalifikaci je povinen Zhotovitel na požádání prokázat Objednateli nebo TDI 
do 2 pracovních dnů.

9.2 Zhotovitel je povinen před zahájením stavebních prací projednat s vlastníky komunikací podmínky 
užívání komunikací při provádění Díla. Zhotovitel bude dodržovat veškeré právní předpisy a rozhodnutí 
příslušných orgánů veřejné moci, které se týkají užívání, čištění a údržby přístupových komunikací na 
staveniště během provádění Díla.

9.3 Zhotovitel je povinen chránit a udržovat komunikace dotčené prováděním Díla a v souladu s případnými 
požadavky Objednatele opravovat škody na nich způsobené prováděním Díla. Všechny škody, které 
budou způsobeny při provádění Díla Zhotovitelem, budou napraveny Zhotovitelem na jeho vlastní 
náklady. Zhotovitel rovněž uhradí všechny další případné náklady, zejména sankce, náhradu škody 
nebo poplatky z tohoto vyplývající. Zhotovitel prohlašuje, že přístupové komunikace na staveniště jsou 
dostačující pro potřeby provedení Díla.

9.4 Zhotovitel je povinen plnit veškeré povinnosti uložené stavebníkovi stavby platnými a účinnými právními 
předpisy, zejména vést ode dne prvního převzetí staveniště stavební deník v souladu se zákonem č. 
283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Stavební zákon"), a 
souvisejícími platnými a účinnými prováděcími předpisy.

9.5 Do stavebního deníku budou zaznamenávány významné události o průběhu provádění Díla. Stavební 
deník bude k dispozici kdykoliv v průběhu pracovní doby osobám oprávněným provádět zápisy za 
Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat, v místě provádění 
Díla s tím, že Objednatel je oprávněn kontrolovat Zhotovitelem provedené zápisy a provádět zápisy 
svých požadavků, případně připomínek ke Zhotovitelem provedeným zápisům.

9.6 Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy za Objednatele zástupci Objednatele ve věcech 
technických, TDI a Projektant v rámci autorského dozoru (dále jen ,,AD“), za Zhotovitele potom jeho 
oprávnění pracovníci nebo zástupci. Objednatel, TDI a AD jsou oprávněni kontrolovat obsah stavebního 
deníku a nejméně jednou za týden potvrdit kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit své stanovisko.

9.7 Bude-li zjištěno, že některé ze stavebních prací, které jsou součástí Projektové dokumentace, není 
účelné provádět, sepíše se o tom záznam do stavebního deníku, tím není dotčeno ujednání 
čl. 4 odst. 11 Smlouvy.
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9.8 Zhotovitel je povinen zajistit účast svých pověřených pracovníků při kontrole prováděných stavebních 
prací, kterou provádí TDI nebo Objednatel a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. 
Výkon tohoto dozoru nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné splnění povinností podle 
Smlouvy.

9.9 Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o stavu rozpracovaného Díla na pravidelných poradách 
(tzv. kontrolních dnech), které bude Objednatel organizovat podle potřeby (přibližně jednou týdně). 
Zhotovitel se zavazuje zajistit vždy účast stavbyvedoucího, případně zástupce stavbyvedoucího, 
případně i odpovědných zástupců poddodavatelů Zhotovitele.

9.10 Zápisy z těchto porad (kontrolních dnů) a zapisovat do stavebního deníku datum konání těchto porad 
a závěry a zjištění z těchto porad vyplývající bude pořizovat TDI.

9.11 Zhotovitel je povinen průběžně zvát Objednatele ke kontrole všech stavebních prací, které mají být 
zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzvu ke kontrole je Zhotovitel povinen učinit telefonicky a 
písemně ve stavebním deníku alespoň 3 pracovní dny před zakrytím stavebních prací.

9.12 Nepozve-li Zhotovitel Objednatele na kontrolu podle předchozího odstavce Smlouvy včas nebo pozve- 
li jej ve zřejmě nevhodné době, zejména mimo dobu, kdy je Zhotovitel oprávněn provádět Dílo podle 
či. 9 odst. 17 Smlouvy nebo mimo pracovní den, umožní Objednateli dodatečnou kontrolu a hradí 
náklady s tím spojené.

9.13 Před zakrytím všech nepřístupných stavebních prací provede Zhotovitel předepsané zkoušky podle 
ČSN, ČSN EN, a případně, podle typu zakrývaných stavebních prací, geodetické zaměření oprávněnou 
osobou pro potřeby zpracování dokumentace skutečného provedení stavby.

9.14 Pokud se Objednatel či TDI na výzvu Zhotovitele učiněnou v souladu s či. 9 odst. 11 Smlouvy nedostaví 
a neprovede kontrolu takových stavebních prací, Zhotovitel o tom pořídí zápis do stavebního deníku a 
bude v provádění Díla pokračovat. Bude-li Objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto stavebních 
prací, je Zhotovitel povinen takové odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud při dodatečné 
kontrole vyjde najevo, že stavební práce nebyly provedeny řádně, nese veškeré náklady na odkrytí 
těchto stavebních prací a odstranění zjištěných vad Zhotovitel.

9.15 Objednatel nebo TDI nebo AD je oprávněn kontrolovat provádění Díla Zhotovitelem. Zjistí-li, že 
Zhotovitel porušuje svou povinnost vyplývající ze Smlouvy nebo právních předpisů, může Objednatel 
požadovat, aby Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak Zhotovitel 
ani v době stanovené Objednatelem, může Objednatel bez dalšího odstoupit od Smlouvy. Objednatel 
nebo TDI nebo AD je oprávněn zejména:

a) kontrolovat, zda je Dílo prováděno v souladu se Smlouvou, Projektovou dokumentací, 
příslušnými ČSN, ČSN EN a právními předpisy platnými a účinnými v době provádění Díla a 
rozhodnutími dotčených orgánů veřejné správy a správců inženýrských sítí týkajících se Díla;

b) upozorňovat Zhotovitele zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky a kontrolovat 
termíny a způsob jejich odstranění;

c) kontrolovat zakrývané stavební práce;
d) kontrolovat dodržování právních předpisů, technických norem, směrnic apod.

9.16 Osoby pověřené výkonem funkce TDI, AD a koordinátora BOZP budou zapsány do stavebního deníku 
při předání a převzetí staveniště, případně při zahájení stavebních prací.

9.17 Zhotovitel je povinen umožnit výkon funkce TDI, AD a koordinátora BOZP, a poskytnout veškerou 
potřebnou součinnost osobám pověřeným výkonem funkce TDI, AD a koordinátora BOZP při provádění 
Díla.
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9.18 Zhotovitel je povinen odstranit veškeré vady a nedodělky zjištěné při kontrolách Objednatele, TDI nebo 
AD prováděných podle Smlouvy nebo při kontrolních prohlídkách do dne dohodnutého s 
Objednatelem, TDI nebo AD, nejpozději však do dne předání Díla Objednateli.

9.19 Zhotovitel je oprávněn provádět Dílo každý kalendářní den v době od 07:00 hod. do 21:30 hod., 
Objednatel je oprávněn v případě svých provozních potřeb dobu podle předchozí věty, po kterou je 
Zhotovitel oprávněn provádět Dílo, upravit písemným pokynem Zhotoviteli zápisem do stavebního 
deníku.

9.20 Zhotovitel je povinen provádět Dílo v termínech odsouhlasených v podrobném Harmonogramu.

9.21 Zhotovitel je povinen poskytnout veškerou potřebnou součinnost Objednateli, zejména umožnit mu 
přístup do míst dotčených prováděním Díla, či jeho dílčích částí, a to i před předáním a převzetím Díla.

9.22 Je-li k provedení Díla nutná součinnost Objednatele, Zhotovitel informuje Objednatele o rozsahu a 
formě požadované součinnosti alespoň 3 pracovní dny předem a určí mu přiměřenou lhůtu k jejímu 
poskytnutí. Objednatel je povinen Zhotoviteli potřebnou součinnost poskytnout, nebo se Zhotovitelem 
dohodnout náhradní termín poskytnutí součinnosti. Zhotovitel není oprávněn odstoupit od Smlouvy z 
důvodu neposkytnutí součinnosti Objednatelem.

9.23 Smluvní strany si jsou povinny bez zbytečného odkladu poskytnout nezbytnou součinnost a příslušné 
dokumenty; Zhotovitel je zejména povinen předložit Objednateli na jeho žádost veškeré dokumenty k 
předání Díla Objednateli.

10 Předání a převzetí Díla

10.1 Zhotovitel je povinen písemně informovat Objednatele o termínu předání Díla alespoň 3 pracovní dny 
předem.

10.2 Závazek Zhotovitele provést Dílo podle Smlouvy je splněn jeho včasným dokončením a předáním 
Objednateli, včetně předání veškerých dokladů nezbytných k vydání kolaudačního rozhodnutí k Dílu, k 
užívání Díla, k uvedení Díla do trvalého provozu, a dalších dokladů sjednaných Smlouvou, právními 
předpisy, technickými normami či rozhodnutími orgánů veřejné správy, tj. zejména:

a) dokladů o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na Díle v souladu se 
Zákonem o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími předpisy;

b) kusovníků jednotlivých prvků a zařízení Díla pro operativní evidenci Objednatele;
c) dokladů a zápisů o provedení předepsaných zkoušek a měření, atestů, certifikátů, prohlášeních 

o shodě použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy apod.;
d) předpisů k jednotlivým technickým zařízením a doklady o předvedení funkčnosti těchto 

zařízení;
e) manipulačních a provozních řádů, návodů k obsluze a návodů na provoz a údržbu Díla a 

dokumentace údržby v českém jazyce, záručních listů, protokolů o zaškolení obsluhy apod.;
f) fotodokumentaci z průběhu provádění Díla, zejména stavebních prací, které byly dalším 

postupem stavebních prací zakryty;
g) souhlasné stanovisko TIČR;
h) dokumentace skutečného provedení Díla, a to ve 6 vyhotoveních v listinné podobě a v 2 

vyhotovení v elektronické podobě (na vhodném nosiči dat) ve formátu PDF a DWG.

10.3 V případě, že platné a účinné právní předpisy, rozhodnutí, povolení, souhlasy či vyjádření orgánů 
veřejné správy týkající se Díla nebo technické normy předepisují provedení zkoušek, revizí, atestů a
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měření či zajištění prohlášení o shodě týkajících se Díla, je Zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné 
provedení před předáním Díla Objednateli. Zhotovitel je povinen o provedení všech zkoušek, revizí, 
atestů a měření sepsat protokol nebo zprávu s uvedením jejich výsledků a všechny protokoly nebo 
zprávy předat Objednateli, a to ve 2 originálních vyhotoveních v listinné podobě.

10.4 Objednatel Dílo nebo jeho dílčí část převezme za předpokladu, že je Dílo dokončené, odsouhlasené 
TDI, AD, odpovídá Smlouvě, je plně funkční a je prosté vad a nedodělků s výjimkou ojedinělých 
drobných vad a nedodělků, jež nebrání řádnému užívání Díla funkčně ani esteticky, ani jeho užívání 
podstatným způsobem neomezují, a které nejsou nebo nemohou být překážkou pro vydání 
kolaudačního rozhodnutí k Dílu.

10.5 O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami sepsán protokol, který bude obsahovat zhodnocení 
provedení Díla, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění nebo jiná 
opatření (byla-li dohodnuta) a soupis dokladů předaných Zhotovitelem Objednateli při předání Díla 
(dále též „Předávací protokol"). Vypracování návrhu Předávacího protokolu zajistí Zhotovitel.

10.6 V případě, že Objednatel Dílo nepřevezme, bude mezi Smluvními stranami sepsán zápis s uvedením 
důvodu nepřevzetí Díla a stanovisek obou smluvních stran, dohodnutých lhůt k odstranění vad a 
nedodělků a dohodnutého náhradního termínu předání a převzetí Díla (dále též „Zápis"). Odmítne-li 
Zhotovitel sepsat Zápis, oznámí Objednatel Zhotoviteli důvod nepřevzetí Díla a své stanovisko a určí 
Zhotoviteli přiměřenou lhůtu k odstranění vad a nedodělků, případně též náhradní termín předání a 
převzetí Díla. Sjednání nebo určení náhradního termínu předání a převzetí Díla nemá vliv na termíny 
plnění podle či. 7 odst. 2 Smlouvy, ani na sankce za jejich nedodržení.

10.7 Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré vady a nedodělky uvedené v Předávacím protokolu, a 
to ve lhůtě dohodnuté v Předávacím protokolu. V případě nepřevzetí Díla Objednatelem je Zhotovitel 
povinen řádně odstranit veškeré vady a nedodělky ve lhůtě dohodnuté v Zápise. Nebude-li lhůta pro 
odstranění vad a nedodělků v Předávacím protokolu nebo v Zápise dohodnuta, je Zhotovitel povinen 
vady a nedodělky odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne oboustranného podpisu 
Předávacího protokolu, resp. Zápisu. Nebude-li Předávací protokol, resp. Zápis, sepsán, je Zhotovitel 
povinen vady a nedodělky odstranit nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne předání a převzetí Díla, 
resp. marného pokusu o předání a převzetí Díla v případě, že Objednatel Dílo nepřevzal. O odstranění 
vad a nedodělků sepíší Smluvní strany protokol.

10.8 Pokud Zhotovitel vady a nedodělky neodstraní, je Objednatel oprávněn zajistit jejich odstranění jinou 
osobou. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti 
s odstraněním vad a nedodělků, zejména v podobě vynaložení nákladů na odstranění takových vad a 
nedodělků.

10.9 Smluvní strany se dohodly, že § 1921, § 2112, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2618 a § 2629 odst. 
1 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo 
obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

11 Nabytí vlastnického práva a přechod nebezpečí škody

11.1 Vlastnické právo ke zhotovovanému Dílu má bez jakýchkoli výjimek od počátku Objednatel, přičemž 
vlastnické právo k jakékoliv části Díla či jeho poddodávce přechází na Objednatele jejím zabudováním 
do Díla, po jeho instalaci v něm nebo prostým dodáním (jde-li o samostatnou věc, která je součástí 
Díla) do místa plnění. Objednatel zůstává vlastníkem Díla i v případě zániku závazků ze Smlouvy jinak 
než splněním, např. odstoupením některé ze Smluvních stran.
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11.2 Nebezpečí škody na Díle, veškerých výrobcích, technickém vybavení a materiálech určených ke 
zhotovení Díla nebo k zabudování do něj nebo k instalaci v něm, majetku Objednatele nacházejícího se 
na staveništi a majetku smluvních partnerů Objednatele poskytujících plnění na staveništi nese od 
okamžiku převzetí staveniště Zhotovitel. Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele okamžikem 
převzetí Díla Objednatelem, resp. po odstranění všech vad a nedodělků, pokud bylo Dílo předáno s 
vadami nebo nedodělky v souladu s či. 10 odst. 4 Smlouvy.

11.3 Smluvní strany se dohodly, že § 1976, § 2599-2603 a § 2624 Občanského zákoníku a rovněž obchodní 
zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se 
nepoužijí.

12 Vady díla a záruční podmínky

12.1 Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo je provedeno řádně v souladu se Smlouvou, Projektovou 
dokumentací, příslušnými ČSN, ČSN EN, právními předpisy platnými a účinnými v době provádění Díla 
a rozhodnutími, vyjádřeními či stanovisky dotčených orgánů veřejné správy a správců inženýrských sítí 
týkajících se Díla. Zhotovitel je povinen zajistit, aby provedením Díla nebyla porušena práva 
Objednatele, Zhotovitele nebo jiných osob.

12.2 Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla, jíž se Zhotovitel zavazuje, že Dílo bude po záruční 
dobu způsobilé pro použití k účelu sjednanému Smlouvou a že si zachová vlastnosti sjednané 
Smlouvou a nebude mít právní vady. Dílo má právní vadu, pokud k němu uplatňuje právo jiná osoba. 
Záruční doba činí v případě stavebních prací 60 měsíců a v případě dodaných gastrotechnologií 
24 měsíců (dále jen „Záruční doba“). Záruční doba začíná běžet dnem převzetí Díla Objednatelem na 
základě Předávacího protokolu, v případě, že Dílo bylo předáno bez vad a nedodělků. V případě, že 
Dílo bylo předáno s drobnými vadami a nedodělky v souladu s či. 10 odst. 4 Smlouvy, počíná Záruční 
doba běžet ode dne odstranění všech takových vad a nedodělků.

12.3 Dílo bude vadné, nebude-li:

a) při převzetí Objednatelem mít vlastnosti sjednané Smlouvou nebo
b) kdykoli v průběhu Záruční doby způsobilé pro použití k účelu sjednanému Smlouvou nebo
c) kdykoli v průběhu Záruční doby mít vlastnosti sjednané Smlouvou nebo
d) při převzetí Objednatelem nebo kdykoli v průběhu Záruční doby prosté právních vad.

12.4 Objednatel má práva z vadného plnění i v případě, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením 
obvyklé pozornosti poznat již při uzavření Smlouvy nebo při převzetí Díla.

12.5 Zhotovitel nenese odpovědnost za vady způsobené Objednatelem nebo jinými osobami, ledaže 
Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s dokumenty nebo pokyny, které obdržely od 
Zhotovitele.

12.6 Objednatel nemá práva z vadného plnění, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na Díle na 
Objednatele vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu Zhotovitel nebo jakákoliv jiná osoba, jejímž 
prostřednictvím Zhotovitel plnil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy.

12.7 Zhotovitel odpovídá za vady spočívající v opotřebení Díla, ke kterému do konce Záruční doby vzhledem 
k požadavkům Smlouvy na jakost a provedení Díla nemělo dojít.

12.8 Odpovídá-li Zhotovitel za vady Díla, má Objednatel práva z vadného plnění.
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12.9 Objednatel je oprávněn vady reklamovat u Zhotovitele jakýmkoliv způsobem. Zhotovitel je povinen 
přijetí reklamace bez zbytečného odkladu potvrdit. V reklamaci Objednatel uvede popis vady nebo 
uvede, jak se vada projevuje.

12.10 Vada je uplatněna včas, je-li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejpozději v poslední den 
Záruční doby nebo je-li mu reklamace sdělena jakoukoli jinou formou v poslední den Záruční doby.

12.11 Objednatel má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s uplatněním vad Díla.

12.12 Zhotovitel je povinen oznámené vady odstranit nejpozději do 15 pracovních dnů od jejich oznámení 
Objednatelem, nebude-li Smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín pro odstranění vad; to 
neplatí u vady, která se ukáže jako neodstranitelná.

12.13 Nebude-li vada odstraněna ve lhůtě podle předchozího odstavce Smlouvy, má Objednatel právo:

a) zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou nebo
b) na přiměřenou slevu z Ceny Díla nebo
c) od Smlouvy odstoupit;

to neplatí u vady, která se ukáže jako neodstranitelná, v takovém případě má Objednatel právo na 
přiměřenou slevu z Ceny Díla nebo od Smlouvy odstoupit.

12.14 Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem podle předchozího 
odstavce Smlouvy je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak zejména zavazuje uhradit 
cenu účtovanou Objednateli jinou odborně způsobilou osobou podle či. 12 odst. 13 písm. a) Smlouvy 
za odstranění vady.

12.15 Jestliže Objednatel v oznámení vad (reklamaci) výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel 
povinen zahájit odstraňování vad (havárie) nejpozději do 24 hodin od oznámení vad Objednatelem a 
vady (havárii) odstranit v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 48 hodin od oznámení vad 
(reklamace) Objednatelem Zhotoviteli. Neprovede-li Zhotovitel odstranění vad (havárie) v uvedené 
lhůtě, je Objednatel oprávněn podle vlastního uvážení vady (havárii) odstranit sám nebo zajistit 
odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s 
odstraněním vady způsobem podle tohoto odstavce je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. 
Zhotovitel se tak zejména zavazuje uhradit cenu účtovanou Objednateli jinou odborně způsobilou 
osobou.

12.16 Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné či nikoli. 
Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady Objednatelem nebylo oprávněné, tj. že Zhotovitel 
za vadu neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jím účelně vynaložené náklady 
v souvislosti s odstraněním vady.

12.17 Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění vady.

12.18 O odstranění reklamované vady sepíše Zhotovitel protokol, ve kterém Objednatel potvrdí odstranění 
vady, nebo uvede důvody, pro které považuje vadu za neodstraněnou. V protokolu dále Zhotovitel 
uvede způsob odstranění vady a dobu, po kterou byla vada odstraňována.

12.19 Záruční doba se prodlužuje o dobu počínající dnem oznámení každé záruční vady Objednatelem 
Zhotoviteli a končící dnem řádného odstranění takové záruční vady.

12.20 Smluvní strany se dohodly, že § 1917 -1924, § 2099 - 2101, § 2103 - 2117 a § 2165 - 2172 Občanského 
zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné 
uvedeným ustanovením, se nepoužijí.
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13 Sankce

13.1 Poruší-li Zhotovitel povinnost předat Dílo Objednateli v době sjednané podle čl. 7 odst. 2 Smlouvy, je 
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Ceny Díla za každý den prodlení.

13.2 Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané lhůtě vadu Díla, je povinen uhradit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení. Prodlení s plněním povinnosti podle předchozí 
věty je ukončeno dnem, kdy bude zjednána náprava Zhotovitelem nebo obstaráním náhradního plnění 
Objednatelem na náklady Zhotovitele postupem podle čl. 12 odst. 13 písm. a) Smlouvy. Úhradou 
smluvní pokuty nejsou dotčena práva Objednatele z vadného plnění Zhotovitele.

13.3 Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané lhůtě havárii Díla ve smyslu čl. 12 odst. 15 Smlouvy, 
je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč za každý den prodlení. Prodlení s 
plněním povinnosti podle předchozí věty je ukončeno dnem, kdy bude zjednána náprava Zhotovitelem 
nebo obstaráním náhradního plnění Objednatelem na náklady Zhotovitele postupem podle čl. 12 odst. 
15 Smlouvy. Úhradou smluvní pokuty nejsou dotčena práva Objednatele z vadného plnění Zhotovitele.

13.4 Poruší-li Zhotovitel povinnost vyklidit a předat ve sjednané lhůtě zpět vyklizené staveniště Objednateli, 
je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny Díla (nejvýše však 50.000,- Kč) 
za každý den prodlení.

13.5 Poruší-li Zhotovitel závažným způsobem předpisy BOZP nebo PO, je povinen uhradit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši:

a) 50.000,- Kč, pokud bylo nutno zastavit provádění Díla z důvodu přímého ohrožení života 
pracovníků provádějících Dílo nebo pokud Zhotovitel poškozuje zařízení sloužící k zajištění 
bezpečnosti (odstranění zábradlí, krytů apod.), a to za každé takové jednotlivé porušení 
předpisů BOZP nebo PO;

b) 20.000,- Kč, pokud je porušení předpisů BOZP nebo PO možno odstranit bez zastavení 
provádění Díla okamžitě nebo ve stanoveném termínu;

c) 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení předpisů BOZP nebo PO pracovníkem Zhotovitele 
(např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků apod.);

d) 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním závady, která by mohla vést k 
porušení předpisů BOZP nebo PO, počínaje dnem upozornění Objednatele na závadu až do 
dne jejího odstranění.

13.6 Poruší-li Zhotovitel jakoukoliv povinnost podle čl. 9 odst. 1, čl. 16 odst. 1 a 2, čl. 17, čl. 19 nebo čl. 20 
Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé jednotlivé 
porušení.

13.7 Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvní pokutou utvrzený.

13.8 Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené porušením 
povinnosti Zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši.

13.9 Splatnost smluvních pokut podle Smlouvy bude 15 dnů od doručení písemné výzvy k zaplacení smluvní 
pokuty straně povinné.

13.10 Poruší-li Objednatel povinnost uhradit Fakturu nebo zaplatit část Ceny Díla ve sjednané době, je 
povinen uhradit Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení ve výši podle právních předpisů.
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14 Odstoupení od smlouvy

14.1 Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit z důvodů stanovených právními předpisy nebo 
sjednaných Smlouvou. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy ohledně celého plnění i v 
případě, že Zhotovitel již zčásti plnil.

14.2 Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy zejména:

a) bude-li Zhotovitel v prodlení s předáním Díla o více než 15 pracovních dnů;
b) ukáže-li se jako nepravdivé jakékoliv prohlášení Zhotovitele uvedené v čl. 15 odst. 1 Smlouvy 

nebo ocitne-li se Zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku;
c) jestliže Zhotovitel nepřevezme staveniště do 5 pracovních dnů od uplynutí termínu převzetí 

staveniště podle čl. 7 odst. 2 Smlouvy;
d) jestliže Zhotovitel nezahájí stavební práce do 5 pracovních dnů od uplynutí termínu zahájení 

stavebních prací čl. 7 odst. 2 Smlouvy;
e) jestliže Zhotovitel bezdůvodně přeruší provádění Díla;
f) jestliže Zhotovitel neodstraní v průběhu provádění Díla vady zjištěné Objednatelem a uvedené 

v zápisu z kontrolního dne nebo ve stavebním deníku, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené 
písemně Objednatelem;

g) jestliže Zhotovitel poruší některou svoji povinnost uvedenou v čl. 9 odst. 1, čl. 16 odst. 1 a 2, 
čl. 17, čl. 19 nebo čl. 20 Smlouvy;

14.3 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy budou zejména ujednání o 
odpovědnosti za vady Díla, odpovědnosti za škodu a nemajetkovou újmu, o sankcích a 
čl. 14 odst. 4 Smlouvy trvat i po zániku závazků ze Smlouvy.

14.4 Pokud před dokončením Díla dojde k odstoupení od Smlouvy, předá Zhotovitel nedokončené Dílo 
Objednateli písemným protokolem podepsaným oběma Smluvními stranami, ve kterém bude popsán 
stupeň rozpracovanosti stavebních prací a současně předá Objednateli veškeré dokumenty, zejména 
dokumenty podle čl. 10 odst. 2 Smlouvy a jiné listiny vztahující se k Dílu, získané za dobu trvání závazků 
ze Smlouvy, jakož i případné listiny předané Objednatelem Zhotoviteli k provedení Díla. Po vyhotovení 
a podepsání tohoto protokolu bude provedeno finanční vyrovnání Smluvních stran. Objednatel uhradí 
Zhotoviteli provedenou část Díla podle podmínek Smlouvy.

15 Prohlášení smluvních stran

15.1 Zhotovitel prohlašuje, že není v úpadku ani ve stavu hrozícího úpadku, a že mu není známo, že by vůči 
němu bylo zahájeno insolvenční řízení. Zhotovitel dále prohlašuje, že vůči němu není v právní moci 
žádné soudní rozhodnutí, případně rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu na plnění, které 
by mohlo být důvodem zahájení exekučního řízení na majetek Zhotovitele a že mu není známo, že by 
vůči němu takové řízení bylo zahájeno.

15.2 Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 Občanského zákoníku.

15.3 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto 
skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním Smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících z 
příslušných právních předpisů.

15.4 Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o 
kontrole"), povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je zejména povinen:
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a) poskytnout Objednateli a subjektům provádějícím kontrolu ve smyslu Zákona o kontrole 
potřebnou součinnost;

b) řádně uchovávat originály vyhotovení Smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních 
dokladů a veškerou další dokumentaci a další nezbytné doklady a informace týkající se jeho 
činností souvisejících s poskytovaným plněním podle Smlouvy a s realizací Díla, a to po dobu 
10 let od zániku závazků vyplývajících ze Smlouvy; pokud české právní předpisy stanovují dobu 
delší, je Zhotovitel povinen uchovávat veškerou dokumentaci nejméně po tuto delší dobu;

c) nejméně po dobu 10 let poskytovat požadované informace a dokumentaci související s 
realizací díla zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (kontrolního úřadu, 
příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy);

d) vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci Díla a 
poskytnout jim při provádění kontroly potřebnou součinnost.

15.5 Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje uvedené v či. 1 Smlouvy odpovídají aktuálnímu stavu 
a že osobami jednajícími při uzavření Smlouvy jsou osoby oprávněné k jednání za Smluvní strany bez 
jakéhokoliv omezení vnitřními předpisy Smluvních stran.

15.6 Jakékoliv změny údajů uvedených v či. 1 Smlouvy, jež nastanou v době po uzavření Smlouvy, jsou 
Smluvní strany povinny bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé Smluvní straně.

15.7 V případě, že se kterékoliv prohlášení některé ze Smluvních stran uvedené ve Smlouvě ukáže býti 
nepravdivým, odpovídá tato Smluvní strana za škodu a nemajetkovou újmu, které nepravdivostí 
prohlášení nebo v souvislosti s ní druhé Smluvní straně vznikly.

16 Pojištění

16.1 Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu trvání závazku vyplývajícího ze Smlouvy až do doby 
uplynutí Záruční doby sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu či jinou újmu způsobenou 
Zhotovitelem při výkonu činnosti jiné osobě s limitem pojistného plnění minimálně ve výši Ceny Díla. V 
případě, že Smlouvu uzavřelo na straně Zhotovitele více osob (členů sdružení, členů společnosti apod.), 
musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu či jinou újmu způsobenou kteroukoli z 
těchto osob.

16.2 Zhotovitel je povinen předložit Objednateli pojistnou smlouvu nebo pojistku osvědčující splnění 
povinnosti Zhotovitele podle předchozího odstavce Smlouvy před uzavřením Smlouvy a dále kdykoli v 
průběhu trvání závazků ze Smlouvy bezodkladně poté, kdy ktomu byl Objednatelem vyzván.

16.3 Zhotovitel i Objednatel se zavazují uplatnit pojistnou událost u pojišťovny bez zbytečného odkladu.

17 Bankovní záruka

17.1 Objednatel je povinen mít uzavřenu bankovní záruku:

a) na zaručenou částku ve výši 5 % z Ceny díla bez DPH po celou dobu plnění smlouvy a dále po 
dobu 2 měsíců od Převzetí Díla Objednatelem, a

b) na zaručenou částku ve výši 2 % z Ceny díla bez DPH po dobu nejméně 60 měsíců ode dne 
Převzetí Díla Zhotovitelem.

17.2 Zhotovitel předá objednateli do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy záruční listinu bankovní záruky 
(vystavené bankou v obvyklé formě) ve smyslu § 2029 občanského zákoníku za řádné provedení díla
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ve výši 5 % z ceny díla bez DPH (ke dni uzavření smlouvy). Tato bankovní záruka bude platná po celou 
dobu provádění díla a ještě minimálně 2 kalendářní měsíce po jeho předání a převzetí.

17.3 Zhotovitel předá v rámci přejímacího řízení objednateli záruční listinu bankovní záruky (vystavené 
bankou v obvyklé formě) ve smyslu § 2029 občanského zákoníku za řádné plnění povinností zhotovitele 
v záruční době ve výši 2 % z ceny díla bez DPH (ve znění dodatků ke smlouvě). Tato bankovní záruka 
bude platná nejméně 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla.

17.4 Z předložené záruční listiny musí vyplývat nejméně následující:

a) neodvolatelný závazek banky vyplatit za Zhotovitele bez námitek, bez zkoumání právního 
důvodu a na první požádání jakoukoliv částku nebo částky až do výše zaručené částky,

b) lhůtu pro vyplacení částky z bankovní záruky maximálně 14 kalendářních dní,
c) podmínka pro vyplacení částky z bankovní záruky spočívající v písemném prohlášení bance, 

že Zhotovitel

(i) nepočal ve sjednaném termínu s poskytováním sjednaných služeb dle této smlouvy, nebo 
je s jejich poskytování v průběhu plnění smlouvy v prodlení;

(ii) v rozporu s ustanoveními této smlouvy nepředložil Objednateli novou záruční listinu po 
skončení předchozí bankovní záruky;

(iii) neuhradil včas Objednatelem požadovanou smluvní pokutu uplatněnou v důsledku 
porušení smluvní povinnosti Zhotovitelem.

17.5 Originál záruční listiny tvoří vždy přílohu této smlouvy.

17.6 Zhotovitel je alternativně oprávněn složit částku (jistotu) ve výši odpovídající dané bankovní záruce (ve 
znění dodatků ke smlouvě) na účet objednatele (č. účtu 130008-9800050998, kód banky 6000, 
bankovní spojení PPF banka, a.s., variabilní symbol - IČO zhotovitele). Objednatel je oprávněn z této 
částky čerpat finanční prostředky z důvodů porušení povinností zhotovitele obdobně, jako by se jednalo 
o bankovní záruku. Objednatel je povinen vrátit složenou jistotu (poníženou o případné čerpané finanční 
prostředky) k prvnímu pracovnímu dni 61. měsíce po předání a převzetí díla. Zhotovitel v takovém 
případě nemá nárok na úhradu úroků z jistoty objednatelem.

18 Ostatní ujednání

18.1 Tvoří-li Zhotovitele více osob, platí následující:

a) všechny osoby tvořící Zhotovitele jsou ze Smlouvy zavázány společně a nerozdílně,
b) jednání kterékoli z osob tvořících Zhotovitele je přičítáno Zhotoviteli bez ohledu na vnitřní 

vztahy mezi jednotlivými osobami tvořícími Zhotovitele,
c) za Zhotovitele může jednat kterákoli z osob tvořících Zhotovitele.

18.2 Zhotovitel bere na vědomí, že TDI nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená. Zhotovitel 
prohlašuje, že on ani osoba s ním propojená nevykonává na předmětné stavbě činnosti TDI. Zhotovitel 
se zavazuje, že se za trvání Smlouvy nestane osobou propojenou s osobou TDI ani jejím právním 
nástupcem, a v případě, že se tak stane, zavazuje se na tuto skutečnost písemně upozornit Objednatele. 
Objednatel má právo v takovém případě od Smlouvy odstoupit.

18.3 Zhotovitel je povinen chránit Dílo, majetek Objednatele a majetek sousedící s místem plnění a 
staveništěm a bude odpovědný za škody, které vzniknou z jeho činnosti v souvislosti s prováděním Díla.
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18.4 Způsobí-li Zhotovitel při provádění Díla škodu na Díle, jiném majetku Objednatele nebo majetku jiné 
osoby, bude odpovědný za uvedení v předešlý stav na vlastní náklady, a není-li to dobře možné nebo 
žádá-li to poškozený, pak za náhradu takové škody.

18.5 Zhotovitel je povinen neprodleně písemně informovat Objednatele o skutečnostech majících i 
potencionálně vliv na plnění jeho povinností vyplývajících ze Smlouvy, a není-li to možné, nejpozději 
následující den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo Zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. 
Současně je Zhotovitel povinen učinit veškeré nezbytné kroky vedoucí k eliminaci případné škody 
hrozící Objednateli, a to zejména obstarat neprodleně náhradní plnění, přičemž je povinen nést 
případný rozdíl ceny.

18.6 Zhotovitel je povinen při plnění předmětu Smlouvy dodržovat v místě plnění podle či. 7 odst. 1 Smlouvy 
veškeré zásady platné pro pohyb osob, vozidel a manipulaci s věcmi v tomto místě, jakož i respektovat 
zavedená bezpečnostní opatření.

18.7 Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem podle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

18.8 Zhotovitel je povinen chránit osobní údaje a při jejich ochraně postupovat v souladu s příslušnými 
právními předpisy, zejména zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění 
pozdějších předpisů a Nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o 
ochraně fýzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 
a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

18.9 Zhotovitel není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem vyplývající ze Smlouvy 
nebo vzniklou v souvislosti se Smlouvou.

18.10 Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky za Objednatelem 
vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou na jakoukoliv pohledávku Objednatele 
za Zhotovitelem.

18.11 Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné pohledávky 
za Zhotovitelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou (zejména smluvní 
pokutu) na jakoukoliv splatnou i nesplatnou pohledávku Zhotovitele za Objednatelem.

18.12 Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích, které jsou obsažené 
ve Smlouvě a dále o všech skutečnostech a informacích, které mu byly v souvislosti se Smlouvou nebo 
jejím plněním jakkoliv zpřístupněny, předány či sděleny, nebo o nichž se jakkoliv dozvěděl v souvislosti 
se Smlouvou, vyjma těch, které jsou v okamžiku, kdy se s nimi Zhotovitel seznámil, prokazatelně 
veřejně přístupné nebo těch, které se bez zavinění Zhotovitele veřejně přístupnými stanou. Zhotovitel 
nesmí takové skutečnosti a informace použít v rozporu s jejich účelem, nesmí je použít ve prospěch 
svůj nebo jiných osob a nesmí je použít ani v neprospěch Objednatele. Povinnosti podle tohoto 
odstavce je Zhotovitel povinen zachovávat i po zániku závazku ze Smlouvy, vyjma případů, kdy se 
takové skutečnosti a informace stanou prokazatelně veřejně přístupné bez zavinění Zhotovitele. 
Povinnosti podle tohoto odstavce se nevztahují na případy, kdy je Zhotovitel povinen zveřejnit takové 
skutečnosti nebo informace na základě povinnosti uložené mu právním předpisem nebo rozhodnutím 
orgánu veřejné moci.

18.13 Poruší-li Zhotovitel v souvislosti se Smlouvu jakoukoli svoji povinnost, nahradí Objednateli škodu a 
nemajetkovou újmu z toho vzniklou. Povinnosti k náhradě se Zhotovitel zprostí, prokáže-li, že mu ve 
splnění povinnosti zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle 
na jeho vůli. Překážka vzniklá z osobních poměrů Zhotovitele nebo vzniklá až v době, kdy byl Zhotovitel
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s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl Zhotovitel povinen překonat, jej však 
povinnosti k náhradě nezprostí.

18.14 Písemnou formou (podobou) se rozumí listina podepsaná oprávněnou osobou Smluvní strany, e-mail 
podepsaný zaručeným elektronickým podpisem oprávněné osoby Smluvní strany, nebo datová zpráva 
zaslaná prostřednictvím datové schránky Smluvní strany.

19 Poddodavatelé

19.1 Zhotovitel je oprávněn pověřit plněním svých povinností vyplývajících ze Smlouvy pouze jiné osoby 
uvedené v příloze Smlouvy (Příloha č. 3 Smlouvy), nebo osoby písemně odsouhlasené Objednatelem 
(dále jen jednotlivě „Poddodavatel“ nebo společně „Poddodavatelé").

19.2 Zhotovitel odpovídá za plnění Poddodavatele tak, jako by plnil sám.

19.3 Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že jako ručitel uspokojí za jakéhokoliv Poddodavatele jeho 
povinnost nahradit újmu způsobenou Poddodavatelem Objednateli při plnění nebo v souvislosti s 
plněním povinností ze Smlouvy, jestliže Poddodavatel povinnost k náhradě újmy nesplní. Objednatel 
Zhotovitele jako ručitele podle předchozí věty přijímá.

19.4 Zhotovitel se zavazuje, že Poddodavatelé, kterými prokazoval splnění kvalifikace v Řízení veřejné 
zakázky, se budou podílet na plnění povinností Zhotovitele vyplývajících ze Smlouvy v rozsahu podle 
nabídky Zhotovitele podané do Řízení veřejné zakázky.

19.5 Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen zabezpečit změnu Poddodavatele, a to v 
případech, kdy:

a) bude Poddodavatel vůči Objednateli v prodlení se splněním povinnosti z jiného závazku nebo
b) bude Poddodavatel pravomocně odsouzen za trestný čin nebo
c) se Poddodavatel ocitne ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku nebo
d) bude Poddodavateli uložen zákaz plnění veřejných zakázek nebo
e) bude dán jiný závažný důvod pro změnu Poddodavatele.

19.6 Zhotovitel je povinen navrhnout nového Poddodavatele do 10 dnů od doručení žádosti Objednatele. 
Pokud Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky prokazoval původním Poddodavatelem kvalifikaci, nový 
Poddodavatel musí splňovat kvalifikaci stanovenou v Řízení veřejné zakázky prokazovanou původním 
nahrazovaným Poddodavatelem a musí doložit příslušné doklady prokazující splnění této kvalifikace. 
Nový Poddodavatel musí být odsouhlasen Objednatelem postupem obdobným postupu podle 
či. 18 odst. 6 Smlouvy.

19.7 Zhotovitel je oprávněn změnit Poddodavatele z důvodů na straně Zhotovitele pouze s předchozím 
písemným souhlasem Objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 10 dnů od 
doručení žádosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se změnou nevydá, pokud:

a) prostřednictvím původního Poddodavatele Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky prokazoval 
kvalifikaci a nový Poddodavatel nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci jako původní 
nahrazovaný Poddodavatel nebo

b) po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil.
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20 Členové realizačního týmu

20.1 Zhotovitel je oprávněn pověřit prováděním vyhrazených činností při provádění Díla pouze osoby 
uvedené v příloze Smlouvy (Příloha č. 5 Smlouvy), nebo osoby písemně odsouhlasené Objednatelem 
(dále jen jednotlivě „Člen realizačního týmu“ nebo společně „Členové realizačního týmu").

20.2 Vyhrazenými činnostmi při provádění Díla jsou:

a) odborné vedení provádění stavby nebo její změny - výkon funkce stavbyvedoucího.

20.3 Členové realizačního týmu musí být po celou dobu plnění Smlouvy způsobilí k výkonu činností, kterými 
jsou v rámci plnění Smlouvy pověřeni, a to podle příslušných právních předpisů, zejména podle 
Stavebního zákona a zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu 
povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

20.4 Zhotovitel se zavazuje, že Členové realizačního týmu, kterými prokazoval splnění kvalifikace v Řízení 
veřejné zakázky, se budou podílet na plnění povinností Zhotovitele vyplývajících ze Smlouvy v rozsahu 
podle nabídky Zhotovitele podané do Řízení veřejné zakázky.

20.5 Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen zabezpečit změnu Člena realizačního týmu, 
a to v případech, kdy:

a) bude činnost Člena realizačního týmu nedostatečná nebo neuspokojivá nebo
b) kontrola, obecná bezpečnost, organizace a koordinace provádění Díla nejsou dostatečné nebo 

uspokojivé nebo
c) kvalita stavebních prací, dodávek a služeb neodpovídá požadavkům Smlouvy nebo
d) nejsou vykonávány pokyny Objednatele, TDI nebo AD vydané podle Smlouvy nebo
e) bude Člen realizačního týmu vůči Objednateli v prodlení se splněním povinnosti z jiného 

závazku nebo
f) stavbyvedoucí přestane být způsobilý k výkonu funkce stavbyvedoucího;
g) bude Člen realizačního týmu pravomocně odsouzen za trestný čin nebo
h) se Člen realizačního týmu ocitne ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku nebo
i) bude Členu realizačního týmu uložen zákaz plnění veřejných zakázek nebo
j) bude dán jiný závažný důvod pro změnu Člena realizačního týmu.

Zhotovitel je povinen navrhnout nového Člena realizačního týmu do 10 dnů od doručení žádosti 
Objednatele. Pokud Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky prokazoval původním Členem realizačního 
týmu kvalifikaci, nový Člen realizačního týmu musí splňovat kvalifikaci stanovenou v Řízení veřejné 
zakázky prokazovanou původním nahrazovaným Členem realizačního týmu a musí doložit příslušné 
doklady prokazující splnění této kvalifikace. Nový Člen realizačního týmu musí být odsouhlasen 
Objednatelem postupem obdobným postupu podle či. 19 odst. 6 Smlouvy.

20.6 Zhotovitel je oprávněn změnit Člena realizačního týmu z důvodů na straně Zhotovitele pouze s 
předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 10 
dnů od doručení žádosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se změnou nevydá, pokud:

a) prostřednictvím původního Člena realizačního týmu Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky 
prokazoval kvalifikaci a nový Člen realizačního týmu nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci jako 
původní nahrazovaný Člen realizačního týmu nebo

b) po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil.
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21 Závěrečná ujednání

21.1 Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy se řídí českým právním řádem. 
Smluvní strany se dohodly, že ustanovení právních předpisů, která nemají donucující účinky, mají 
přednost před obchodními zvyklostmi, pokud Smlouva nestanoví jinak.

21.2 Všechny spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou podle vůle Smluvních stran rozhodovány 
soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými.

21.3 Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky. Jakékoli změny Smlouvy učiněné jinou, než písemnou 
formou, jsou vyloučeny.

21.4 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Smlouvy v souladu s povinnostmi Objednatele za podmínek 
vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména souhlasí se zveřejněním Smlouvy, včetně všech 
jejích změn a dodatků, výše skutečně uhrazené ceny na základě Smlouvy a dalších údajů na profilu 
zadavatele Objednatele podle § 219 Zákona o zadávání veřejných zakázek a v registru smluv podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o registru smluv"). Zhotovitel 
prohlašuje, že Smlouva ani žádná její část nejsou obchodním tajemstvím Zhotovitele ve smyslu § 504 
Občanského zákoníku. Smlouvu podle vůle Smluvních stran na profilu zadavatele a v registru smluv v 
souladu s příslušnými právními předpisy, zejména ve lhůtách stanovených příslušnými právními 
předpisy, uveřejní Objednatel.

21.5 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu 
se Zákonem o registru smluv.

21.6 Uzavření této smlouvy schválila Rada městské části Praha 14 usnesením č. 409/RMČ/2024 ze dne 
25. 6. 2024

21.7 Smlouva je vyhotovena v elektronickém originále a podepsána uznávanými elektronickými podpisy.

22 Seznam příloh

Příloha č. 1 

Příloha č. 2 

Příloha č. 3 

Příloha č. 4 

Příloha č. 5

Projektová dokumentace včetně revize 

Položkový rozpočet 

Harmonogram prací 

Seznam Poddodavatelů 

Seznam Členů realizačního týmu

za Objednatele za Objednatele
Mgr. Mária Ševčíkově, 1. místostarostka Pavel Řečinský, ředitel
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Příloha č. 1 smlouvy - projektová dokumentace je ke smlouvě přiložena na samostatném CD



MŠ Obláček - rekonstrukce kuchyně 2| pareco

Předáni a převzetí staveničtě

1. připravné a vyklizení práce

2. bourací práce

3. konstrukce svislé

4. nenoské konstrukce vodorovné

5. hrubé podlahy

6. úprava povrchů vnitřních

7. kanalizace vnitřní - hrubé

8. kanalizace vnější - hrubé rozvody

9. D+M lapol

10. vodovod - hrubé rozvody

11. elektromontáže kuchyně - hrubé rozvody

12. vyytápění - hrubé rozvody

13. VZT - hrubé rozvody

14. D+Mgastrovbavení kuchně

15. obklady a dlažby

16. ocelové konstukce

17. kanalizace vnitřni - kompletacezařizovacích předmětů

19. elektromontáže kuchyně - kompletace

20. vyytápění - kompletace

21. VZT - kompletace

22. zkoušky provozu, hlukové zskoušky, měření intenzity osvětlení, T

23. předání stavb

% dokon čen í (n ad rámec plánu)



Položkový rozpočet stavby

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

RProj2411

01

01

Rekonstrukce kuchyně MŠ Obláček Šebelová 874/2, Praha 14

Rekonstrukce kuchyně MŠ Obláček Šebelová 874/2, Praha 14

Rekonstrukce kuchyně MŠ Obláček Šebelová 874/2, Praha 14

Objednatel: Městská část Praha 14 IČO: 00231312

Bratří Venclíků 1073/8 DIČ: CZ00231312
19800 Praha-Černý Most

Zhotovitel: bude určen výběrovým řízením IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 1 836 721,51

PSV 11 381 006,39

MON 6 107 032,81

Vedlejší náklady 575 000,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 19 899 760,71

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 12 % 0,00 CZK

Snížená DPH 12 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 19 899 760,71 CZK

Základní DPH 21 % 4 178 949,75 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 24 078 710,46 CZK

v dne ££ Wťj

Za objednatele

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 Zemní práce HSV 7 532,23 0,0

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 247 921,68 1,2

342 Stěny a příčky montované lehké HSV 70 497,88 0,4

4 Vodorovné konstrukce HSV 19 668,00 0,1

416 Podhledy a mezístropy montované lehké HSV 8 391,75 0,0

61 Úpravy povrchů vnitřní HSV 235 520,21 1,2

62 Úpravy povrchů vnější HSV 66 969,00 0,3

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 75 784,51 0,4

64 Výplně otvorů HSV 79 436,00 0,4

8 Trubní vedení HSV 9 262,00 0,0

94 Lešení a stavební výtahy HSV 51 125,55 0,3

95
Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách HSV 247 836,65 1,2

96 Bourání konstrukcí HSV 394 432,33 2,0

99 Staveništní přesun hmot HSV 53 682,24 0,3

711 Izolace proti vodě PSV 288 830,64 1,5

712 Povlakové krytiny PSV 7 437,30 0,0

713 Izolace tepelné PSV 4 740,73 0,0

720 Zdravotechnická instalace PSV 625 290,50 3,1

721 Vnitřní kanalizace PSV 1 224,48 0,0

730 Ústřední vytápění PSV 381 859,90 1,9

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stra



762 Konstrukce tesařské PSV 32 746,25 0,2

764 Konstrukce klempířské PSV 20 504,76 0,1

766 Konstrukce truhlářské PSV 452 664,04 2,3

767 Konstrukce zámečnické PSV 442 210,04 2,2

771 Podlahy z dlaždic a obklady PSV 380 591,50 1,9

776 Podlahy povlakové PSV 40 687,08 0,2

781 Obklady keramické PSV 390 363,57 2,0

783 Nátěry PSV 39 001,30 0,2

784 Malby PSV 158 441,91 0,8

787 Zasklívání PSV 15 334,50 0,1

791 Montáž zařízení velkokuchyní PSV 8 099 077,89 40,7

M21 Elektromontáže MON 861 793,85 4,3

M24 Montáže vzduchotechnických zařízeni MON 3 217 651,00 16,2

M33
Montáže dopravních zařízení a vah- 
výtahy MON 2 027 587,96 10,2

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 268 661,48 1,4

VN Vedlejší náklady VN 575 000,00 2,9

Cena celkem 19 899 760,71 100,0

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. itránka 3 z 3



Položkový rozpočet

S: RProj2411 Rekonstrukce kuchyně MŠ Obláček Šebelová 874/2, Praha 14

O: 01 Rekonstrukce kuchyně MŠ Obláček Šebelová 874/2, Praha 14

R: 01 Rekonstrukce kuchyně MŠ Obláček Šebelová 874/2, Praha 14

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 7 532,23

1 139711101RT3 Vykopávka v uzavřených prostorách v hor. 1-4 hornina 3 m3 3,76800 1 999.00 7 532,23

B05 : 
1NP:
(0,5*3*0,3+0,3*0,2*0,3) 0,46800
(1,5+1,0+3,5)*0,3 1,80000
5,0*0,3 1,50000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 247 921,68
2 310271525R00 Zazdívka otvorů do 1 m2, pórobet.tvárnice, tl.25cm m3 0,36000 8 600.00 3 096,00

1NP :
1,2*0,6*0,25*2 0,36000

3 310271620R00 Zazdívka otvorů do 4 m2, pórobet.tvárnice, tl.20cm m3 0,32000 j 8 450.00 2 704,00

1NP :
0,8*2,0*0,2 0,32000

4 310271625R00 Zazdívka otvorů do 4 m2, pórobet.tvárnice, tl.25cm m3 1,06000 8 250.00 8 745,00

2NP :
1,325*1,6*0,25 0,53000
3NP:
1,325*1,6*0,25 0,53000

5 311112130RT3 Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 300 mm zaliti m2 1,60000 I 810 00 2 896,00
tvárnic betonem C 20/25
střecha:
0,5*0,8*4 1,60000

nákl.výtah :
7,560002,4*0,65+(2*0,9+2,4)*2,0-1,2*2,0

1NP :
4,59000

1NP:
3,00000

317121251R00 Montáž překladů do 180 cm dodatečné do rýh 3,00000 431,00 1 293,00

311271176R00 Zdivo z tvárnic hladkých tl. 250 mm 4,59000 7 389,90

311238115R00 Zdivo 30 P+Ď P10 na maltu vápenocementovou 5 MPa, tl.
300 mm

7,56000 2 050 00 15 498,00

317121047RT2
mm překlad nenosnv. 124 x 24,9 x 10 cm
Překlad nenosný pórobetonový, světlost otvoru do 1050 8,00000 962.00 7 696,00

1NP:
3 3,00000

výtah :
2NP:
1 1,00000
3NP:
1 1,00000

výtah č.p. 875 :
3 3,00000

10 317121047RT4 Překlad nenosný pórobetonový, světlost otvoru do 1050 
mm překlad nenosnv. 124 x 24,9 x 15 cm

kus 9,00000 1 356.00 12 204,00

1NP :
9 9,00000

11 331361821R00 Výztuž sloupů hranatých z betonářské oceli B500B (10 
5051

t 0,01408 55 800.00 785,66

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z 25



Položkový rozpočet
S: RProj2411 Rekonstrukce kuchyně MŠ Obláček Šebelová 874/2, Praha 14

O: 01 Rekonstrukce kuchyně MŠ Obláček Šebelová 874/2, Praha 14

R: 01 Rekonstrukce kuchyně MŠ Obláček Šebelová 874/2, Praha 14

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Ocelová konstrukce pro VZT jednotku na střeše :
12,8*1,1/1000 0,01408

12 340271610R00 Zazdívka otvorů pl.do 4 m2, pórobet.tvár.,tl. 10 cm m3 0,38000 7 120,00 2 705,60
1NP :
(1,0*2,0+0,9*2,0)*0,1 0,38000

13 340271615R00 Zazdívka otvorů pl.do 4 m2, pórobet.tvár.,tl. 15 cm m3 0,27000 7 420,00 2 003,40
1NP :
0,9*2,0*0,15 0,27000

14 342255024R00 Příčky z desek tl. 100 mm m2 47,44450 855,00 40 565,05
1NP :
2,8*2,55-0,9*1,2 6,06000
(3,7+3*1,35)*2,55-0,7*1,97*2 17,00450
(0,25+0,95)*2,55 3,06000
2NP :
(2*0,65+0,7)*2,6 5,20000
3NP :
(2*0,65+0,7)*2,6 5,20000
výtah :
2NP:
(0,9*2,55-0,9*1,2) 1,21500
3NP:
(0,9*2,55-0,9*1,2) 1,21500
výtah č.p. 875 :
1NP :
2,8*2,55-0,9*1,2 6,06000
2NP:
(0,9*2,55-0,9*1,2) 1,21500
3NP :
(0,9*2,55-0,9*1,2) 1,21500

15 342255028R00 Příčky z desek tl. 150 mm m2 87,78050 1 150,00 100 947,58
1NP:1NP:
(2*1,05+1,2)*2,55 8,41500
(2*5,4+1,3+4,0)*2,55-(0,8+0,9)*1,97 37,70600
(2,3+3,75)*2,55-0,7*1,97*3 11,29050
(2,8+1,55+2,75)*2,55 18,10500
2,9*2,55-0,9*1,97*2 3,84900
výtah č.p. 875 :
1NP :
(2*1,05+1,2)*2,55 8,41500
1NP :
(2*1.05+1,2)*2,55 8,41500

16 346275111R00 Přizdívky z desek tl. 50 mm m2 13,77000 740.00 10 189,80
1NP :
5,4*2,55 13,77000

17 346275113R00 Přizdívky z desek tl. 100 mm m2 15,93750 960,00 15 300,00
1NP :
4,25*2,55 10,83750
2,0*2,55 5,10000

18 346275115R00 Přizdívky z desek tl. 150 mm m2 7,90500 1 250.00 9 881,25
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Položkový rozpočet

S: RProj2411 Rekonstrukce kuchyně MŠ Obláček Šebelová 874/2, Praha 14

0: 01 Rekonstrukce kuchyně MŠ Obláček Šebelová 874/2, Praha 14

R: 01 Rekonstrukce kuchyně MŠ Obláček Šebelová 874/2, Praha 14

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
1NP :
2,0*2,55 5,10000

1,1*2,55 2,80500

19 380932115R00 Vlepení výztuže D 12 mm do vrtu v betonu 2složkovou 
epoxidovou hmotou

m 1,92000 932,00 1 789,44

Ocelová konstrukce pro VZT jednotku na střeše :
16*0,12 1,92000

20 59321898R Překlad pórobetonový nenosný, 1250 x 100 x 249 mm kus 2,00000 815,00 1 630,00

1NP:
2 2,00000

21 59534156R Překlad pórobetonový nenosný, 1500 x 100 x 250 mm kus 1,00000 602,00 602,00

1NP:
1 1,00000

Díl: 342 Stěny a příčky montované lehké 70 497,88
22 342263990RV1 Příplatek k příčce sádrokart. za desku tl. 12,5 mm GKBi 

na iedné straně oříčkv
m2 72,15750 57.00 4 112,98

VP1 :
1NP :
(2*0,3+0,33)*2,55 2,37150

(0,22+7,0+0,2)*2,55 18,92100

(1,0+0,15)*2,55 2,93250

(2,1+0,15)*2,55 5,73750

(6,1+0,9+1,7)*2,55-0,9*0,55+(0,9+2*0,55)*0,15 21,99000
(3,9+0,9+1,7)*2,55-0,9*0,55+(0,9+2*0,55)*0,15 16,38000
(2*0,15+0,7)*2,55 2,55000

(2*0,15+0,2)*2,55 1,27500

23 342266111RA1 Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci desky 
standard tl. 12.5 mm 2x. bez izolace

m2 72,15750 920.00 66 384,90

VP1 :
1NP:
(2*0,3+0,33)*2,55 2,37150

(0,22+7,0+0,2)*2,55 18,92100

(1,0+0,15)*2,55 2,93250

(2,1 +0,15)*2,55 5,73750
(6,1+0,9+1,7)*2,55-0,9*0,55+(0,9+2*0,55)*0,15 21,99000
(3,9+0,9+1,7)*2,55-0,9*0,55+(0,9+2*0,55)*0,15 16,38000

(2*0,15+0,7)*2,55 2,55000

(2*0,15+0,2)*2,55 1,27500

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 19 668,00
24 411320140RAB Strop ŽB z betonu C25/30, tl. 10 cm, ztrac.bednění

ocelový pozinkovaný olech. výztuž 120 ka/m3
m2 4,00000 2 475 00 9 900,00

nákl.výtah :
4,0 4,00000

25 417320041 RAB Ztužující věnec ŽB beton C 25/30, 30 x 30 cm bednění, 
výztuž 120 kq/m3

m 6,60000 1 480.00 9 768,00

nákladní výtah :
(2,4+0,9)*2 6,60000

Díl: 416 Podhledy a mezistropy montované lehké 8 391,75
26 342264051RT3 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky 

standard imorea. tl. 12.5 mm, bez izolace
m2 3,95000 960.00 3 792,00
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AHť

Položkový rozpočet

S: RProj2411 Rekonstrukce kuchyně MŠ Obláček Šebelová 874/2, Praha 14

0: 01 Rekonstrukce kuchyně MŠ Obláček Šebelová 874/2, Praha 14

R: 01 Rekonstrukce kuchyně MŠ Obláček Šebelová 874/2, Praha 14

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
1NP :
1,52+2,43 3,95000

27 342264101R00 Osazeni reviz. dvířek do SDK podhledu, do 0,25 m2 kus 2,00000 705,00 1 410,00

1NP :
2 2,00000

28 342264098ROO Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 m2 3,95000 205.00 809,75

29 553476623R Dvířka revizní do SDK 400 x 400 mm, tl. 12,5 mm, vlhké 
prostředí

kus 2,00000 I 190 00 2 380,00

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 235 520,21
30 612421637R00 Omítka vnitřní zdivá, MVC, štuková m2 465,58750 495.00 230 465,81

na novém zdivu :
1NP:
1,2*0,6*2 1,44000

0,8*2,0*2 3,20000
0,9*2,55*2*2 9,18000

(1,0*2,0+0,9*2,0)*2 7,60000
0,9*2,0*2 3,60000

(2,8*2,55-0,9*1,2)*2 12,12000

((3,7+3*1,35)*2,55-0,7*1,97*2)‘2+(0,1 +3*0,15)*2,55 35,41150
(0,25+0,95)*2,55*2 6,12000
(2*1,05+1,2)*2,55*2 16,83000

((2*5,4+1,3+4,0)*2,55-(0,8+0,9)*1,97)*2 75,41200
((2,3+3,75)*2,55-0,7*1,97*3)*2+0,15*2,55 22,96350

(2,8+1,55+2,75)*2,55*2 36,21000
(2,9*2,55-0,9*1,97*2)*2 7,69800

(1,25+0,8)*2,55*2 10,45500
5,4*2,55 13,77000

4,25*2,55 10,83750

2,0*2,55 5,10000

2,0*2,55 5,10000

1,1*2,55 2,80500
2NP:

(2*0,65+0,7)*2,6 5,20000

3NP :
(2*0,65+0,7)*2,6 5,20000

výtah :
2NP :
(0,9*2,55-0,9*1,2) 1,21500
3NP :
(0,9*2,55-0,9*1,2) 1,21500

výtah č.p. 875 :
1NP :
2,8*2,55-0,9*1,2 6,06000

(2*1,05+1,2)*2,55 8,41500

2NP :
(0,9*2,55-0,9*1,2) 1,21500

3NP:
(0,9*2,55-0,9*1,2) 1,21500
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Položkový rozpočet

S: RProj2411 Rekonstrukce kuchyně MŠ Obláček Šebelová 874/2, Praha 14

O: 01 Rekonstrukce kuchyně MŠ Obláček Šebelová 874/2, Praha 14

R: 01 Rekonstrukce kuchyně MŠ Obláček Šebelová 874/2, Praha 14

>dC
L Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

oprava omítek :
150 150,00000

31 617421221R00 Omítka vnitřní světlíků, MVC, hladká m2 12,15000 416.00 5 054,40

výtah :
(0,9+1,8)*2*2,25 12,15000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 66 969,00
32 622311130R00 Zateplovací systém, fasáda, EPS F tl. 20 mm s omítkou 

Silikon
m2 8,50000 1 650.00 14 025,00

OP1 :
8,5 8,50000

33 622311130RT3 Zateplovací systém, fasáda, EPS F tl. 40 mm s omítkou 
Silikon

m2 23,50000 1 684 00 39 574,00

OP3 :
23,5 23,50000

34 622311133RT3 Zateplovací systém, fasáda, EPS F tl. 120 mm s omítkou 
Silikon

m2 7,00000 1 910,00 13 370,00

OP2 :
2*1,0+2,0+2*1,5 7,00000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 75 784,51
35 631312621R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 m3 0,87800 5 460,00 4 793,88

P0.1 :
1NP :
(0,5*3+0,3*0,2)*0,05 0,07800

(1,5+1,0+3,5)*0,05 0,30000

5,0*0,05 0,25000

výtah č.p. 875 :
5,0*0,05 0,25000

36 631315621R00 Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 20/25 m3 2,63400 5 300.00 13 960,20

P0.1 :
1NP :
(0,5*3+0,3*0,2)*0,15 0,23400
(1,5+1,0+3,5)*0,15 0,90000

5,0*0,15 
výtah č.p. 875 :

0,75000

5,0*0,15 0,75000

37 631319155R00 Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 24cm m3 2,63400 330.00 869,22

P0.1 :
1NP :
(0,5*3+0,3*0,2)*0,15 0,23400

(1,5+1,0+3,5)*0,15 0,90000

5,0*0,15 0,75000

výtah č.p. 875 :
5,0*0,15 0,75000

38 631319171R00 Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm m3 0,87800 387.00 339,79

P0.1 :
1NP:
(0,5*3+0,3*0,2)*0,05 
(1,5+1,0+3,5)*0,05 
5,0*0,05

0,07800
0,30000
0,25000
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Položkový rozpočet

S: RProj2411 Rekonstrukce kuchyně MŠ Obláček Šebelová 874/2, Praha 14

0: 01 Rekonstrukce kuchyně MŠ Obláček Šebelová 874/2, Praha 14

R: 01 Rekonstrukce kuchyně MŠ Obláček Šebelová 874/2, Praha 14

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
výtah č.p. 875:
5,0*0,05 0,25000

39 631319175R00 Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 24 cm m3 2,63400 96,00 252,86

P0.1 :
1NP:
(0,5*3+0,3*0,2)*0,15 0,23400
(1,5+1,0+3,5)*0,15 0,90000
5,0*0,15 0,75000

výtah č.p. 875 :
5,0*0,15 0,75000

40 631361921RT4 Výztuž mazanin svařovanou sítí KH 30, drát d 6,0 mm, 
oko 100 x 100 mm

t 0,09356 38 100.00 3 564,64

P0.1 :
1NP :
(0,5*3+0,3*0,2)*0,00444*1,2 0,00831

(1,5+1.0+3,5)*0,00444*1.2 0,03197
5,0*0,00444*1,2 0,02664

výtah č.p. 875 :
5,0*0,00444*1,2 0,02664

41 631361921RT8 Výztuž mazanin svařovanou sítí KY 81, drát d 8,0 mm, t 0,16647 37 541.00 6 249,45
oko 100 x 100 mm
P0.1 :
1NP:
(0,5*3+0,3*0,2)*0,0079*1,2 0,01479
(1,5+1,0+3,5)*0,0079*1,2 0,05688
5,0*0,0079*1,2 0,04740
výtah č.p. 875 :
5,0*0,0079*1,2 0,04740

42 632411105R00 Samonivelační stěrka, ruční zpracování tl. 5 mm m2 133,78500 342.00, 45 754,47

vyspraveni podlahy 50% plochy :
X 1.1 :
1NP:
(14,15+46,76+1,02+1,23+1,89+47,54+5,37+6,55+11,84+4 
.48+15.34+10.62+12.52+21.79+5.76+1.02)*0.5
X 1.2 :

103,94000

1NP:
(12,47+1,72)*0,5
X 1.3 :
1NP:

7,09500

(16,48+9,25+4,18+15,59)*0,5 22,75000

Díl: 64 Výplně otvorů 79 436,00
43 642942111RU3 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně 

dodávkv zárubně 700 x 1970 x 150 mm
kus 5,00000 3 120 00 15 600,00

Dle tabulky dveří:
D1 :
1
D2 :

1,00000

4 4,00000
44 642942111RU4 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně 

dodávkv zárubně 800 x 1970 x 150 mm
kus 6,00000 3 170.00 19 020,00
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Položkový rozpočet

S: RProj2411 Rekonstrukce kuchyně MŠ Obláček Šebelová 874/2, Praha 14

0: 01 Rekonstrukce kuchyně MŠ Obláček Šebelová 874/2, Praha 14

R: 01 Rekonstrukce kuchyně MŠ Obláček Šebelová 874/2, Praha 14

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Dle tabulky dveří:
D 3:
2
D 4:

2,00000

1 1,00000

D 8 :
2 2,00000

D 11 :
1 1,00000

45 642942111RU5 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně 
dodávkv zárubně 900 x 1970 x 150 mm

kus 5,00000 3 241 00 16 205,00

Dle tabulky dveří:
D 5 :
5 5,00000

46 642942111RU6 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně 
dodávkv zárubně 1000 x 1970 x 150 mm

kus 1,00000 3 411,00 3411,00

Dle tabulky dveří:
D 6 :
1 1,00000

47 642944218R00 Osaz.zár.oc.2rámových,posuv +1-7 mm,tl.stěny 200mm kus 3,00000 1 450,00 4 350,00

Dle tabulky dveří:
800/1970 mm :
D 7:
1
D 9 :

1,00000

1 1,00000

D 10:
1 1,00000

48 553308423R Zárubeň ocelová 800 L/P, h 1970 mm, posuv +/- 7 mm kus 3,00000 6 950,00 20 850,00

Dle tabulky dveří:
800/1970 mm :
D 7 :
1
D 9 :

1,00000

1 1,00000

D 10:
1 1,00000

Díl: 8 Trubní vedení 9 262,00
49 899102111R00 Osazení poklopu s rámem do 100 kg kus 1,00000 1 250,00 1 250,00

S3 :
1 1,00000

50 55340034R Poklop pro zadláždění dlažbou, 1080 x 880 mm s 
těsněním

kus 1,00000 8 012,00 8 012,00

S3 :
1 1,00000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 51 125,55
51 941941031R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m m2 51,80000 65.00 3 367,00

(1,5+0,7+1,0)*9,0 28,80000

(1,5+0,7+1,0)*2,0 6,40000
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Položkový rozpočet

S: RProj2411 Rekonstrukce kuchyně MŠ Obláček Šebelová 874/2, Praha 14

O: 01 Rekonstrukce kuchyně MŠ Obláček Šebelová 874/2, Praha 14

R: 01 Rekonstrukce kuchyně MŠ Obláček Šebelová 874/2, Praha 14

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
(1,3+0,85+2*1,0)*2*2,0 16,60000

52 941941191R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 m2 103,60000 49,00 5 076,40
51,8*2 103,60000

53 941941831R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m m2 51,80000 47,00 2 434,60
54 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 298,13000 135,00 40 247,55

1NP :
274,18 274,18000
2NP :
(0,9+2*1,65)*1,0+2,05*1,0+1,2*1,0 7,45000
3NP:
(0,9+2*1,65)*1,0+2,05*1,0+1,2*1,0 
výtah č.p. 875 :

7,45000

(2*2,8+1,05)*1,0 6,65000
1,2*1,0*2 2,40000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 247 836,65
stavbách

55 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 447,49000 135,00 60 411,15

1NP :
274,18 274,18000
2NP:
12,2+12,1+20,7 45,00000
3NP:
12,2+12,1+20,7 
výtah č.p. 875 :
1NP:

45,00000

14,47+44,44
2NP:

58,91000

12,2 12,20000
3NP :
12,2 12,20000

56 953981104R00 Chemické kotvy do betonu, hl. 125 mm, M 16, ampule kus 8,00000 235,00 1 880,00

Ocelová konstrukce pro VZT jednotku na střeše :
8 8,00000

57 950 01 Dočasné zakrytí střechy plachtami (montáž a demontáž) m2 10,50000 641,00 6 730,50
3*1,5+2,0+2*0,5+3,0 10,50000

58 950 02 Protiprachové stěny (montáž a demontáž) m2 14,28000 I 250,00 17 850,00
1NP :
2,8*2,55 7,14000
výtah č.p. 875 :
2,8*2,55 7,14000

59 950 03 Zakrytí schodišť a podlah v prostorách přilehlých k 
upravovaným prostorám

m2 90,00000 127,00 11 430,00

2NP:
12,2+12,1+20,7
3NP :

45,00000

12,2+12,1+20,7 45,00000
60 950 04 Vystěhování / nastěhování (uskladnění) nábytku a 

vybavení
hod 150,00000 240,00 36 000,00
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Položkový rozpočet

S: RProj2411 Rekonstrukce kuchyně MŠ Obláček Šebelová 874/2, Praha 14

O: 01 Rekonstrukce kuchyně MŠ Obláček Šebelová 874/2, Praha 14

R: 01 Rekonstrukce kuchyně MŠ Obláček Šebelová 874/2, Praha 14

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem
61 950 05 Fotodokumentace a pasportizace stávajícího stavu kompl 1,00000 7 000,00 7 000,00

62 950 06 Výrobní a dílenská dokumentace / ocelových, tesařských, 
klemoířskvch a ostatních konstrukcí /

kompl 1,00000 25 000 00 25 000,00

63 950 07 Orientační a informační systém / popisy, tabulky, značky, 
.... /

kompl 1,00000 15 000,00 15 000,00

64 950 08 Měření hluku střešní VZT jednotky ( včetně protokolu ) kompl 1,00000 17 000.00 17 000,00

65 950 09 Hygienický rozbor vody ( včetně protokolu ) kompl 1,00000 4 500,00 4 500,00

66 950 10 Úklid staveniště a okolí ( drobné opravy ) kompl 1,00000 8 500.00 8 500,00

67 950 11 Spolupráce při kolaudaci, předání stavby k provozu kompl 1,00000 10 000,00 10 000,00

68 S 4 D+M ochraně lišty Dle tabulky stavebních prvků m 43,50000 610,00 26 535,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí 394 432,33
69 961055111R00 Bourání základů železobetonových m3 0,21900 7 450,00 1 631,55

B07 :
1NP:
(0,85*0,8+1,2*0,65)*0,15 0,21900

70 962031143R00 Bourání příček z tvárnic pórobetonových tl. 100 mm m2 86,52750| 126,00 j 10 902,47

1NP:
2,8*2,55-0,75*2,0 5,64000

(3,55+3*1,25)*2,55-0,6*1,97*3 15,06900

2,85*2,55 7,26750
2,9*2,55-0,8*1,97 5,81900
1,75*2,55-0,8*1,97 2,88650

2,8*2,55 7,14000
2,3*2,55-0,8*1,97 4,28900
(1,4+1,32)*2,55-0,6*1,97 5,75400

2,6*2,55 6,63000

2,75*2,55 7,01250

B 17 :
2NP :
4,5 4,50000
3NP:
4,5 4,50000
výtah :
2NP:
0,9*0,8 0,72000

3NP:
0,9*0,8 0,72000

výtah č.p. 875 :
2,8*2,55+0,9*0,8*2 8,58000

71 962031145R00 Bourání příček z tvárnic pórobetonových tl. 150 mm m2 55,718501 150.00 8 357,78

1NP:
(1,05*2+1,5)*2,55 9,18000

(5,8-2,85)*2,55-0,8*1,97 5,94650

2,6*2,55-0,6*1,97 5,44800
1,4*2,55 3,57000
3,85*2,55*2-0,8*1,97 18,05900

1,7*2,55 4,33500

výtah č.p. 875 :
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Položkový rozpočet

S: RProj2411 Rekonstrukce kuchyně MŠ Obláček Šebelová 874/2, Praha 14

O: 01 Rekonstrukce kuchyně MŠ Obláček Šebelová 874/2, Praha 14

R: 01 Rekonstrukce kuchyně MŠ Obláček Šebelová 874/2, Praha 14

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem
(1,05*2+1,5)*2,55 9,18000

72 962032231R00 Bourání zdivá z cihel pálených na MVC m3 1,25925 950.00 1 196,29

B 13 :
3,65*1,15*0,3 1,25925

73 962032551R00 Bourání zdivá z pórobetonových tvárnic m3 0,34476 621,00 214,10

1NP :
0,52*0,52*0,5*2,55 0,34476

74 962036525R00 Demontáž SDK předstěny, 2x kov.kce., 2xopl.12,5mm m2 57,43875 220,00 12 636,53

B04 :
1NP:
(2*0,3+0,35)*2,55 2,42250

(0,19+0,5)*2,55 1,75950
(0,18+6,95+0,225+0,3)*2,55 19,52025

(0,13+2,1 )*2,55 5,68650

(0,15+1,4+6,0+0,15)*2,55 19,63500

(0,15+1,7)*2,55 4,71750

(0,15+0,3)*2,55 1,14750

(2*0,15+0,7)*2,55 2,55000

75 962052211R00 Bourání zdivá železobetonového nadzákladového m3 0,43563 10 200.00 4 443,43

B06:
1NP :
0,85*2,05*0,25 0,43563

76 965042221R00 Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 1 m2 m3 0,23400 4 620.00 1 081,08

B05:
1NP:
(0,5*3+0,3*0,2)*0,15 0,23400

77 965042231R00 Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 4 m2 m3 0,90000 3 840.001 3 456,00

B05 :
1NP:
(1,5+1,0+3,5)*0,15 0,90000

78 965042241R00 Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 m3 1,50000 3 100,00 4 650,00

B05:
1NP:
5,0*0,15 0,75000
výtah č.p. 875 :
5,0*0,15 0,75000

79 965049112R00 Příplatek, bourání mazanin se svař.síťí nad 10 cm m3 2,63400 1 520.00 4 003,68

B05:
1NP:
(0,5*3+0,3*0,2)*0,15 0,23400

(1,5+1,0+3,5)*0,15 0,90000

5,0*0,15 0,75000

výtah č.p. 875 :
5,0*0,15 0,75000

80 965048515R00 Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm m2 267,57000 349 00 93 381,93

X 1.1 : 
1NP :
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Položkový rozpočet
S: RProj2411 Rekonstrukce kuchyně MŠ Obláček Šebelová 874/2, Praha 14

O: 01 Rekonstrukce kuchyně MŠ Obláček Šebelová 874/2, Praha 14

R: 01 Rekonstrukce kuchyně MŠ Obláček Šebelová 874/2, Praha 14

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
(14,15+46,76+1,02+1,23+1,89+47,54+5,37+6,55+11,84+4 
.48+15.34+10.62+12.52+21.79+5.76+1.02)
X 1.2:

207,88000

1NP :
(12,47+1,72)
X 1.3:
1NP :

14,19000

(16,48+9,25+4,18+15,59) 45,50000
81 965081713R00 Bourání dlažeb keramických tl. 10 mm, nad 1 m2 m2 211,03000 65,00 13 716,95

X 1.1 :
1NP:

(14,15+46,76+1,02+1,23+1,89+47,54+5,37+6,55+11,84+4
.48+15.34+10.62+12.52+21.79+5.76+1.02)
výtah č.p. 875 :

207,88000

1,8*1,75 3,15000
82 968061112R00 Vyvěšení dřevěných a plastových okenních křídel pl. do

1.5 m2
kus 2,00000 11,00 22,00

B02 : 
1NP :
2 2,00000

83 968061113R00 Vyvěšení dřevěných a plastových okenních křidel pl. nad 
1.5 m2

kus 3,00000 23.00 69,00

B3 :
1NP:
1 1,00000
2NP:
1 1,00000
3NP :
1 1,00000

84 968061125R00 Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křídel pl. do 2 
m2

kus 21,00000 18,00 378,00

B1 :
1NP :

6+15 21,00000
85 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 30,73200 370,00 11 370,84

B1 : 
1NP :
0,6*1,97*6+0,8*1,97*15 30,73200

86 968083001R00 Vybourání plastových oken do 1 m2 m2 1,44000 320!oo] 460,80
B02 :
1NP :
2*1,2*0,6 1,44000

87 968083003R00 Vybourání plastových oken do 4 m2 m2 10,00000 197.00 1 970,00
B3:
1NP :
2,05*1,6 3,28000
2NP:
2,1*1,6 3,36000
3NP:
2,1*1,6 3,36000
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Položkový rozpočet

S: RProj2411 Rekonstrukce kuchyně MŠ Obláček Šebelová 874/2, Praha 14

O: 01 Rekonstrukce kuchyně MŠ Obláček Šebelová 874/2, Praha 14

R: 01 Rekonstrukce kuchyně MŠ Obláček Šebelová 874/2, Praha 14

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
88 970251150R00 Řezání železobetonu hl. řezu 150 mm m 52,81000 1 240,00 65 484,40

B05 :

1NP
(1,65+0,6+0,6+0,6+0,6+0,6+0,3+0,2+0,95+1,1 + 1,75+1,8)* 21,50000
2
3,81+20,4 24,21000
výtah č.p. 875 :
(1,8+1,75)*2 7,10000

89 970251200R00 Řezání železobetonu hl. řezu 200 mm m 4,00000| | 1 540,00 6 160,00

Pozn. 2 :
1NP :
(0,65+0,35)*2*2 4,00000

90 970251250R00 Řezání železobetonu hl. řezu 250 mm m 11,01000 1 890,00 20 808,90

B06:
1NP :
2*0,85+2,05 
Pozn. 3 :

1NP :
(1,5+0,6)*2 
Pozn. 4 :
1NP :
(0,72+0,81 )*2

3,75000

4,20000

3,06000
91 971033621R00 Vybourání otv. zeď cihel, pl.4 m2, tl. 10 cm, MVC m2 2,25500 145,00] 326,98

1NP : 
1,1*2,05 2,25500

92 971033631R00 Vybouráni otv. zeď cihel, pl.4 m2, tl. 15 cm, MVC m2 2,29500 25,00 57,38

1NP :
0,9*2,55 2,29500

93 971035431R00 Vybourání otv. zeď cihel, pl.0,25 m2, tl.15 cm, MC kus 1,00000 230,00] 230,00
1NP :
1 1,00000

94 971052441R00 Vybourání otvorů zdi želbet. pl. 0,25 m2, tl. 30cm kus 2,00000 1 105,00 2 210,00

Pozn. 2 : 
1NP :
2 2,00000

95 972054491R00 Vybourání otv. stropy ŽB pl. 1 m2, tl. nad 8 cm m3 0,37080 10 980.00 4 071,38

Pozn. 3: 
1NP:
1,5*0,6*0,25 0,22500
Pozn. 4 :
1NP:
0,72*0,81*0,25 0,14580

96 974031666R00 Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 25 cm m 4,00000 360,00 1 440,00
1NP :
2*1,25+1,5 4,00000

97 976071111R00 Vybourání kovových zábradlí a madel m 1,10000 250,00 275,00

B 14 :

1,1 1,10000
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Položkový rozpočet
S: RProj2411 Rekonstrukce kuchyně MŠ Obláček Šebelová 874/2, Praha 14

O: 01 Rekonstrukce kuchyně MŠ Obláček Šebelová 874/2, Praha 14

R: 01 Rekonstrukce kuchyně MŠ Obláček Šebelová 874/2, Praha 14

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
98 976085411R00 Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy nad 0,6 m2 kus 1,00000 120,00 120,00

B11 :
1NP :

1 1,00000
99 978011191R00 Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100% m2 1,48320 95,00 140,90

Pozn. 3 :
1NP :
1,5*0,6
Pozn. 4 :
1NP:

0,90000

0,72*0,81 0,58320
100 978013191R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % m2 150,00000 98,00 14 700,00

oprava omítek:
150 150,00000

101 978021191R00 Otlučení cementových omítek vnitřních stěn do 100% m2 194,78400 266,00 51 812,54
1NP :1NP :

(0,8+1,25)*2*2,0-0,6*1,97 7,01800
(0,95+1,25)*2*2,0-0,6*1,97*2 6,43600
(1,5+1,25)*2*2,0-0,6*1,97 9,81800
(5,47+8,7+2,1)*2*2,0-(0,8*1,97*2+0,9*2,0+2,05*1,15*2) 55,41300
(2,9+2,3)*2*2,0-(0,8*1,97+1,2*0,2) 18,98400
(2,8+4,25)*2*2,0-(0,8*1,97*2+1,2*0,2) 24,80800
(2,88+1,5)*2*2,0-0,8*1,97 15,94400
(3,8+5,8)*2*2,0-(0,8*1,97+0,9*2,0+2,05*1,15*2) 30,30900
(2,75+2,55)*2*2,0-0,6*1,97*2 18,83600
(0,8+1,3)*2*2,0-0,6*1,97 7,21800

102 978041112R00 Odstranění KZS EPS F tl. 120 mm s omítkou m2 23,50000
—

163,00) 3 830,50
B02 :
1NP :
2*0,5 1,00000
B03:
1NP :
1,0 1,00000
B 15 :
6,5*2+8,5 21,50000

1NP :
103 978059531R00 Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 m2 194,78400 130,00| 25 321,92

(0,8+1,25)*2*2,0-0,6*1,97 7,01800
(0,95+1,25)*2*2,0-0,6*1,97*2 6,43600
(1,5+1,25)*2*2,0-0,6*1,97 9,81800
(5,47+8,7+2,1)*2*2,0-(0,8*1,97*2+0,9*2,0+2,05*1,15*2) 55,41300
(2,9+2,3)*2*2,0-(0,8*1,97+1,2*0,2) 18,98400
(2,8+4,25)*2*2,0-(0,8*1,97*2+1,2*0,2) 24,80800
(2,88+1,5)*2*2,0-0,8*1,97 15,94400
(3,8+5,8)*2*2,0-(0,8*1,97+0,9*2,0+2,05*1,15*2) 30,30900
(2,75+2,55)*2*2,0-0,6*1,97*2 18,83600
(0,8+1,3)*2*2,0-0,6*1,97 7,21800
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Položkový rozpočet

S: RProj2411 Rekonstrukce kuchyně MŠ Obláček Šebelová 874/2, Praha 14

O: 01 Rekonstrukce kuchyně MŠ Obláček Šebelová 874/2, Praha 14

R: 01 Rekonstrukce kuchyně MŠ Obláček Šebelová 874/2, Praha 14

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
104 B 09 Demontáž kabiny jídelního výtahu vč. likvidace kompl 2,00000 7 000,00 14 000,00

105 B 10 Demontáž technologie zásobovací plošiny včetně 
motorového vvbavení vč. likvidace

kompl 1,00000 9 500,00 9 500,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 53 682,24
106 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 62,42121 860,00 53 682,24

Díl: 711 Izolace proti vodě 288 830,64
107 711111001RZ1 Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 1x 

asfaltovým penetračním nátěrem včetně dodávky 
asfaltového nenetračního laku________________________

m2 17,56000 53,00 930,68

P0.1 :
1NP:
(0,5*3+0,3*0,2) 1,56000

(1,5+1,0+3,5) 6,00000

5,0 5,00000

výtah č.p. 875:
5,0 5,00000

108 711141559RT1 Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, m2 17,56000 130,00 2 282,80
asfaltovými oásv ořitavením 1 vrstva - oásv ve soecifikaci
P0.1 :
1NP:
(0,5*3+0,3*0,2) 1,56000

(1,5+1,0+3,5) 6,00000
5,0 5,00000

výtah č.p. 875 :
5,0 5,00000

109 711212000R00 Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod. m2 307,79750 72,00 22 161,42

pod dlažby:pod dlažby:
1,52+2,43+47,29+12,87+5,28+1,35+37,68 108,42000
pod obklady:
((1,0+1,35)*2*2,0-0,7*1,97) 8,02100
((1,8+1,35)*2*2,0-0,7*1,97) 11,22100
((8,4+5,7)*2*2,0+2,1*2,0- 51,57750
(1.0*1.97+0.9*0,55+2.05*1.15+2.1 *2.01)
((4,25+3,3)*2*2,0+2*0,15*2,0-(2,3*2,0+0,9*1,97+1,2*0,2)) 24,18700
((2,35+5,4)*2*2,0-0,9*1,97) 29,22700
((3,25+2,0)*2*2,0-(0,7*1,97*2+1,2*0,2)) 18,00200
((1,5+0,9)*2*2,0-0,7*1,97) 8,22100
((5,65+8,32)*2*2,0+2*0,15*2,0- 48,92100
(0,9*1,97+0,8*1,97+0,9*0,55+2,05*1,15‘2)+(0,9+2*0,55)*0
31

110 711212002R00 Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka m2 307,79750 689.00 212 072,48

111 711212601R00 Utěsnění detailů při štěrkových hydroizolacích, těsnicí pás 
do sooie oodlaha - stěna

m 106,64000 196,00 20 901,44

(1,0+1,35)*2-0,7 4,00000
(1,8+1,35)*2-0,7 5,60000
(8,4+5,7)*2+2,1 *2-(1,0+0,9) 30,50000
(4,25+3,3)*2+2*0,15-(2,3+0,9) 12,20000
(2,35+5,4)*2-0,9 14,60000
(3,25+2,0)*2-0,7*2 9,10000
(1,5+0,9)*2-0,7 4,10000
(5,65+8,32)*2+2*0,15-(0,9+0,8+0,9)+0,9*0,5‘2 26,54000
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Položkový rozpočet
S: RProj2411 Rekonstrukce kuchyně MŠ Obláček Šebelová 874/2, Praha 14

O: 01 Rekonstrukce kuchyně MŠ Obláček Šebelová 874/2, Praha 14

R: 01 Rekonstrukce kuchyně MŠ Obláček Šebelová 874/2, Praha 14

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
112 711212602R00 Utěsnění detailů při štěrkových hydroizolacích, těsnicí roh 

vněiší. vnitřní do sooie oodlaha-stěna
kus 56,00000 230,00 12 880,00

1NP:
4+4+16+8+6+4+14 56,00000

113 62852251R Pás asfaltový modifikovaný, natavovací, kotvicí m2 20,19400 j 360.001 7 269,84
12,56*1,15 14,44400
výtah č.p. 875 :
5,0*1,15 5,75000

114 998711202R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m % 2 784,90000 3.71 10 331,98

Díl: 712 Povlakové krytiny 7 437,30
115 712300831 R00 Odstranění povlakové krytiny střech do 10°, 1 vrstva | m2 10,50000 21,50 225,75

B18 :
střecha :
0,5+3,0+0,5+1,5*3+2,0 10,50000

116 712300832R00 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° , 2 vrstvy m2 2,200001 26,40, 58,08
B16 :
2,2 2,20000

117 712311101RZ1 Provedení povlakové krytiny střech do 10°, asfaltovým 
penetračním nátěrem 1x nátěr - včetně dodávky 
asfaltového oenetračního nátěru______________________

m2 2,50000 52,00 130,00

SP1 :
2,5 2,50000

118 712341559RT1 Provedení povlakové krytiny střech do 10°, asfaltovými 
pásy, přitavení celoplošně 1 vrstva - asfaltový pás ve 
snRr.ifikar.i

m2 5,00000 125,00 625,00

SP1 :

2,5*2 5,00000
119 712348101 RT3 Komínek odvětrání kanalizace s manžetou z asfaltového 

pásu napojení trubky DN 100 mm
kus 1,00000 1 750.00 1 750,00

Dle tabulky stavebních prvků :
S6 :

1 1,00000
120 712348101RT4 Komínek odvětrání kanalizace s manžetou z asfaltového 

pásu napojení trubky DN 125 mm
kus 1,00000 1 795.00 1 795,00

Dle tabulky stavebních prvků :
S7 :

1 1,00000
121 712351111 RT1 Provedení povlakové krytiny střech do 10°, samolepicími 

asfaltovými pásv 1 vrstva - pás ve specifikaci
m2 2,50000 110,00 275,00

SP1 :
2,5 2,50000

122 628522501R Pás asfaltový modifikovaný, natavovací m2 2,87500] 385,00 1 106,88
SP1 :
2,5*1,15 2,87500

123 62852269R Pás asfaltový modifikovaný, samolepicí m2 2,87500 274,00 787,75
SP1 :
2,5*1,15 2,87500

124 62856000R Pás asfaltový modifikovaný, natavovací, lepicí m2 2,87500 422,63
SP1 :
2,5*1,15

125 998712202R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m %
2,87500

71 76000 3,64 261,21
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Položkový rozpočet

S: RProj2411 Rekonstrukce kuchyně MŠ Obláček Šebelová 874/2, Praha 14

O: 01 Rekonstrukce kuchyně MŠ Obláček Šebelová 874/2, Praha 14

R: 01 Rekonstrukce kuchyně MŠ Obláček Šebelová 874/2, Praha 14

>dC
L Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem

Díl: 713 Izolace tepelné 4 740,73
126 713101113R00 Odstranění tepelné izolace stropů a podhledů, volně 

uložené, z desek EPS. tl. nad 200 mm
m2 2,20000 34.00 74,80

B16:
2,2 2,20000

127 713141120R00 Montáž tepelné izolace střech, lepené bodově (dočasně) 
PU lepidlem. 1 vrstva

m2 5,00000 80.00 400,00

SP1 :
2,5*2 5,00000

128 713 00 Oprava foukané izolace m2 9,00000 250,00 2 250,00

SP2:
(0,5+1,5+0,5+3*1,5+2,0) 9,00000

129 28375705R Deska izolační EPS 150, stabilizovaná m3 0,66000 2 850.00Í 1 881,00

SP1 :
2,5*0,12*2*1,1 0,66000

130 998713202R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m % 46,05000 2 93 134,93

Díl: 720 Zdravotechnická instalace 625 290,50
131 721 OOTOO Provedení ZTI Kanalizace viz samostatná část PD kompl 1,00000 137 048,16 137 048,16

132 722 OOTOO Provedení ZTI Vodovod viz samostatná část PD kompl 1,00000 296 516,92 296 516,92

133 725 OOTOO Provedení ZTI Zařizovací předměty viz samostatná část
PD

kompl 1,00000 139 949.72 139 949,72

134 728 01T00 Provedení ZTI Ostatní - rezerva viz samostatná část PD kompl 1,00000 22 000,00 22 000,00

135 P 210T00 Stavební přípomoci - Součástí stavebních přípomocí jsou 
vvkoov a zoětné zásvov oro nové kanalizace

% 5 955,14000 5,00 29 775,70

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 1 224,48
136 721210831R00 Demontáž vpusti kus 4,00000 300,00 1 200,00

B08 :
1NP:
4 4,00000

137 998721202R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m % 12.00000 2,04 24,48

Díl: 730 Ústřední vytápění 381 859,90
138 730 OOTOO Provedení ÚT viz samostatná část PD kompl 1,00000 363 676,10 363 676,10

139 P 730T01 Stavební přípomoci % 3 636,76000 5,00 18 183,80

Díl: 762 Konstrukce tesařské 32 746,25
140 762341210RT2 Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz 

včetně dodávkv Drken tloušťkv 25 mm
m2 9,00000 330,00 2 970,00

SP2 :
(0,5+1,5+0,5+3*1,5+2,0) 9,00000

141 762341811R00 Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých m2 10,500001 C
O o o 504,00

B18:
3*1,5+2,0+2*0,5+3,0 10,50000

142 762395000R00 Spojovací a ochranné prostředky pro střechy m3 0,22500| 3 210,00 722,25

SP2 :
(0,5+1,5+0,5+3*1,5+2,0)*0,025 0,22500

143 OP 4 Opláštění VZT potrubí na střeše - konstrukce z hranolů, 
obklad z desek, KZS

kompl 1,00000 28 550,00 28 550,00

Díl: 764 Konstrukce klempířské 20 504,76
144 764317200R00 Krytina hladká Pz železobetonových desek Dle tabulky 

klemoířskvch vvrobkú
m2 10,60000 1 462.00 15 497,20

K 4 :
6,5 6,50000
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Položkový rozpočet

S: RProj2411 Rekonstrukce kuchyně MŠ Obláček Šebelová 874/2, Praha 14

O: 01 Rekonstrukce kuchyně MŠ Obláček Šebelová 874/2, Praha 14

R: 01 Rekonstrukce kuchyně MŠ Obláček Šebelová 874/2, Praha 14

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
K 5 :
2,0
K 6 :

2,1

2,00000

2,10000

145 764323240R0O Oplechování okapů Pz, živičná krytina, rš 350 mm Dle 
tabulkv klemoířskvch výrobků

m 2,50000 850,00 2 125,00

K 3 :
2,5 2,50000

146 764412240R0O Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 275 mm Dle 
tabulkv klemoířskvch výrobků

m 3,50000 720,00 2 520,00

K 1 :
2,1
K 2 :
0,7*2

2,10000

1,40000

147 998764202R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m % 201.42000 1,80 362,56

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 452 664,04
148 766661112R00 Montáž dveří do zárubně.otevíravých Ikř.do 0,8 m kus 10,00000 720,00 7 200,00

Dle tabulky dveří:
700/1970 :
D 1 :
1
D 2 :
4
800/1970:
D 3:
2
D 4 :
1
D 7 :
1
D 11 :
1

1,00000

4,00000

2,00000

1,00000

1,00000

1,00000

149 766661122R00 Montáž dveří do zárubně.otevíravých Ikř.nad 0,8 m kus 6,00000 740.00 4 440,00

Dle tabulky dveří:
900/1970 :
D 5:
5
1000/1970:
D 6:
1

5,00000

1,00000

150 766661413ROO Montáž dveří protipožár.Ikř.do 80 cm, bez kukátka kus 4,00000 730,00 2 920,00

Dle tabulky dveří:
800/1970 :
D 8 :
2 2,00000

D 9 :
1 1,00000
D 10 :
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Položkový rozpočet

S: RProj2411 Rekonstrukce kuchyně MŠ Obláček Šebelová 874/2, Praha 14

0: 01 Rekonstrukce kuchyně MŠ Obláček Šebelová 874/2, Praha 14

R: 01 Rekonstrukce kuchyně MŠ Obláček Šebelová 874/2, Praha 14

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem
1 1,00000

151 766669113R00 Dokování okopného plechu Dle tabulky dveří kus 12,00000 65,00 780,00

Dle tabulky dveří:
D 1 :
2 2,00000

D 3 :
2*2 4,00000
D 4 :
2 2,00000

D 6 :
2 2,00000
D 7 :
2 2,00000

152 766669117R00 Dokování samozavírače na ocelovou zárubeň kus 4,00000 320,00 1 280,00

153 766664911R00 Vyřezání otvoru v dveřních křídlech kompletizovan. kus 6,00000 270.00 1 620,00

Dle tabulky dveří:
D 1 :
1 1,00000
D 2 :
4 4,00000
D 4 :
1 1,00000

154 766669921R00 Montáž zámku kus 20,00000 65,00 1 300,00

155 766670021R00 Montáž kliky a štítku kus 20,00000 410,00 8 200,00

156 766 01 Příplatek za systém centrálního klíče kompl 1,00000 50 000,00 50 000,00

157 O 1 D+M balkónových dveří plastových 2050x2400 mm Dle 
tabulkv oken, balkonovvch dveří

kus 1,00000 45 946,00 45 946,00

158 02 D+M okna plastového 725x1600 mm Dle tabulky oken, 
balkonovvch dveří

kus 2,00000 23 790,00 47 580,00

159 S 1 Dělící příčka do WC s dveřmi 1,3x 2,0 m Dle tabulky 
stavebních orvkú

kus 1,00000 26 220,00 26 220,00

160 42972893113R Mřížka čtyřhranná nerez 100 x 400 mm kus 12,00000 1 790,00 21 480,00

6*2 12,00000

161 549 01 Okopový plech nerez m2 2,94000 1 840,00 5 409,60

Dle tabulky dveří:
D 1 :
2*0,7*0,3 0,42000

D 3 :
2*2*0,8*0,3 0,96000
D 4 :
2*0,8*0,3 0,48000

D 6 :
2*1,0*0,3 0,60000
D 7 :
2*0,8*0,3 0,48000

162 54914621R Dveřní kování dle tabulky dveří kus 16,00000 780 00 12 480,00

163 54914622R Dveřní kování WC dle tabulky dveří kus 4,00000 910.00 3 640,00

164 54917020R Zavírač dveří hydraulický s kluznou lištou kus 4,00000 2 200,00 8 800,00

165 54926060R Zámek dveřní dle tabulky dveří kus 20,00000 215,00 4 300,00
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Položkový rozpočet
S: RProj2411 Rekonstrukce kuchyně MŠ Obláček Šebelová 874/2, Praha 14

O: 01 Rekonstrukce kuchyně MŠ Obláček Šebelová 874/2, Praha 14

R: 01 Rekonstrukce kuchyně MŠ Obláček Šebelová 874/2, Praha 14

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
166 611601212R Dveře vnitřní plné 1 -křídle 700 x 1970 mm lakované Dle 

tabulky dveří
kus 5,00000 8 790.00 43 950,00

Dle tabulky dveří 
D 1 :
1
D 2 :
4

167 611601213R Dveře vnitřní plné 1-křídlé 800 x 1970 mm lakované Dle kus 5,00000 8 790,00 43 950,00
tabulkv dveří
Dle tabulky dveří:
D 3 :
2 2,00000
D 4 :
1 1,00000
D 7 :
1 1,00000
D 11 :
1 1,00000

168 611601214R Dveře vnitřní plné 1-křidlé 900 x 1970 mm lakované Dle 
tabulky dveří

kus 5,00000 8 790,00 43 950,00

Dle tabulky dveří:
D 5 :
5 5,00000

169 611601215R Dveře vnitřní plné 1-křídlé 1000 x 1970 mm lakované Dle 
tabulky dveří

kus 1,00000 9 670,00 9 670,00

Dle tabulky dveří:
D 6:
1 1,00000

170 61165642R Dveře protipožární plné 1-křídlé 800 x 1970 mm Dle 
tabulkv dveří

kus 4,00000 12 990.00 51 960,00

Dle tabulky dveří:
D 8 :
2 2,00000
D 9 :

1 1,00000
D 10 :

1 1,00000
171 998766202R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m % 4 470 75000 1,25j 5 588,44

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 442 210,04
172 767392803R00 Demontáž krytin střech z plechů, přistřelených m2 3,90000 125,00] 487,50

B 13 :
1,5*2,6 3,90000

173 767584153R00 Montáž podhledů kazetových m2 69,53000
—

510,00 35 460,30
1NP :
14,47+44,44+10,62 69,53000

174 767584641R00 Montáž podhledů ostatních - rošty m2 69,53000 310,00 21 554,30
175 767581801R00 Demontáž podhledů - kazet m2 65,00000 180.00 11 700,00

B12 :
1NP:

65,0 65,00000

1,00000

4,00000
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Položkový rozpočet
S: RProj2411 Rekonstrukce kuchyně MŠ Obláček Šebelová 874/2, Praha 14

O: 01 Rekonstrukce kuchyně MŠ Obláček Šebelová 874/2, Praha 14

R: 01 Rekonstrukce kuchyně MŠ Obláček Šebelová 874/2, Praha 14

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem
176 767582800R00 Demontáž podhledů - roštů m2 65,00000 82 00 5 330,00

B12:
1NP:
65,0 65,00000

177 767590120R00 Montáž podlahových roštů - šroubováním kg 576,00000) 109.00) 62 784,00
Ocelová konstrukce pro VZT jednotku na střeše :
15*38,4 576,00000

178 767951113R00 Pozinkování ocelových výrobků, hmotnost celková od 50 
do 100 ka

kg 1 097,90000 34,00 37 328,60

179 767995108R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. nad 500 kg Dle 
tabulkv zámečnických výrobků

kg 1 097,90000 34,00 37 328,60

Ocelová konstrukce pro VZT jednotku na střeše :
457,4+15,3+399,0+95,8+89,1+41,3 1 097,90000

180 OP 3 Opláštění VZT potrubí na fasádě - konstrukce Jackel, 
obklad z desek

kompl 1,00000 145 000,00 145 000,00

181 S 5 D+M madla vekovního schodiště dl. 1500 mm Dle tabulky 
stavebních orvků

kus 1,00000 2 500,00 2 500,00

182 13324313R Tyč ocelová plochá S235JR, rozměr 110x6 mm t 0,10247 33 000,00 3 381,51
Dle tabulky zámečnických výrobků :
89,1*1,15/1000 0,10247

183 13326033R Tyč ocelová plochá S235JR, rozměr 150 x 12 mm t 0,01760 33 000.00) 580,80
Dle tabulky zámečnických výrobků :
15,3*1,15/1000 0,01760

184 13380515R Tyč ocelová I 100, S235JR t 0,04750 35 OOO.OOj 1 662,50
Dle tabulky zámečnických výrobků :
41,3*1,15/1000 0,04750

185 13384430R Tyč ocelová U 120, S235JR t 0,56902 33 500,00) 19 062,17
Dle tabulky zámečnických výrobků :
(399,0+95,8)*1,15/1000 0,56902

186 13384440R Tyč ocelová U 160, S235JR t 0,52601 33 500.00 17 621,34
Dle tabulky zámečnických výrobků :
457,4*1,15/1000 0,52601

187 55347126R Rošt podlahový 30/3 lisovaný "P" 1200 x 1000 mm kus 16,50000 1 840,00) 30 360,00
Dle tabulky zámečnických výrobků :
15*1,1 16,50000

188 998767202R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m % 4 321,21000 2.33 10 068,42

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 380 591,50
189 771101210R00 Penetrace podkladu pod dlažby m2 251,30900 52.00) 13 068,07

1NP: 
dlažba : 
P1.1 :

(14,47+44,44+1,52+2,43+5,34+4,55+4,18+12,7+1,99+5,5 127,93000
7+1.58+5.28+1,35+10.62+11.91)
P1.2 :
(47,29+12,87+37,68+4,94) 102,78000
sokl:

(14,47+44,44+5.34+4,55+1,99+10,62+11,91+15,18+4,94)* 11,34400
0.1
P1.1 :
2NP:
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Položkový rozpočet

S: RProj2411 Rekonstrukce kuchyně MŠ Obláček Šebelová 874/2, Praha 14

O: 01 Rekonstrukce kuchyně MŠ Obláček Šebelová 874/2, Praha 14

R: 01 Rekonstrukce kuchyně MŠ Obláček Šebelová 874/2, Praha 14

Název položky MJ Množství Cena / MJ
2*0,5 
3NP :

1,00000

2*0,5 1,00000
sokl:
2NP :
(2*0,65+0,9+1,5-0,9)*0,1 0,28000
3NP:
(2*0,65+0,9+1,5-0,9)*0,1 0,28000
výtah č.p. 875 : 
dlažba :
5,0+2*0,5 6,00000
sokl:
(2*2,8+1,05-0,9+(1,5-0,9)*2)*0,1 0,69500

190 771445014R00 Obklad soklíků hutných, rovných,tmel, m 125,99000 j 150,00 18 898,50

1NP:
(14,47+44,44+5,34+4,55+1,99+10,62+11,91 + 15,18+4,94) 113,44000

2NP :
(2*0,65+0,9+1,5-0,9) 2,80000
3NP :
(2*0,65+0,9+1,5-0,9) 2,80000
výtah č.p. 875 :
(2*2,8+1,05-0,9+(1,5-0,9)*2) 6,95000

191 771479001R00 Řezání dlaždic keramických pro soklíky m 125,99000 98,001 12 347,02

192 771577843R00 Podlahový profil dilatační výšky 10 mm m 25,05000 315,00) 7 890,75

1NP :
25,05000

~šo^oo70,80000 404,00
2*0,7+1,8+2,8+2,85+2,8+5,8+5,8+2*0,9

193 771577133RS2 Lišta nerezová přechodová výška 10 mm
1NP :
0,8 0,80000

194 771575109R00 Montáž keramické dlažby, hladké, na tmel, 300 x 300 m 
vč. úoravv oodkladu a sDárování

m2 238,71000 720,00 171 871,20

1NP :
P1.1 :
(14,47+44,44+1,52+2,43+5,34+4,55+4,18+12,7+1,99+5,5 
7+1.58+5.28+1.35+10.62+11.91)
P1.2 :

127,93000

(47,29+12,87+37,68+4,94)
P1.1 :
2NP :

102,78000

2*0,5 1,00000

3NP:
2*0,5 1,00000

výtah č.p. 875 :
5,0+2*0,5 6,00000

195 597642030R Dlažba matná 300 x 300 x 10 mm m2 164,641801 450.00 74 088,81

1NP :
P1.1 :
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Položkový rozpočet
S: RProj2411 Rekonstrukce kuchyně MŠ Obláček Šebelová 874/2, Praha 14

0: 01 Rekonstrukce kuchyně MŠ Obláček Šebelová 874/2, Praha 14

R: 01 Rekonstrukce kuchyně MŠ Obláček Šebelová 874/2, Praha 14

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
(14,47+44,44+1,52+2,43+5,34+4,55+4,18+12,7+1,99+5,5 
7+1.58+5.28+1.35+10.62+11,91)*1.1
P1.1 :

140,72300

2NP :
2*0,5*1,1
3NP :

1,10000

2*0,5*1,1 1,10000
sokl:
119,04*0,1*1,2 
výtah č.p. 875 :
dlažba :

14,28480

(5,0+2*0,5)*1,1
sokl:

6,60000

(2*2,8+1,05-0,9+(1,5-0,9)*2)*0,1*1,2 0,83400
196 59764210R Dlažba hladká protiskluzná 300 x 300 x 10 mm m2 113,05800 550,00 62 181,90

1NP :
P1.2 :
(47,29+12,87+37,68+4,94)*1,1 113,05800

197 998771202R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m % 3 607.50000 5.50 19 841,25

Díl: 776 Podlahy povlakové 40 687,08
198 776511810R00 Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky m2 45,50000 38,00 1 729,00

X 1.3 :
1NP:
(16,48+9,25+4,18+15,59) 45,50000

199 776521200RV1 Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl) 
včetně vinylové podlahoviny tl. 2 mm a PVC soklu s 
vlenenvm vinvlem

m2 40,77000 950,00 38 731,50

P1.3 :
1NP:
16,34+9,25+15,18 40,77000

200 998776202R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m % 404,60500 0,56 226,58

Díl: 781 Obklady keramické 390 363,57
201 781101210R00 Penetrace podkladu pod obklady m2 282,63950 52 00 14 697,25

1NP :
((1,0+1,35)*2*2,0-0,7*1,97) 8,02100
((1,8+1,35)‘2*2,0-0,7*1,97) 11,22100
((8,7+5,7)*2*2,0+2,1 *2,0*2- 56,97750
(1.0*1.97+0.9*0.55+2.05*1.15+2.1 *2.0))
((4,25+3,3)*2*2,0+2*0,15*2,0-(2,3*2,0+0,9*1,97+1,2*0,2)) 24,18700
((2,9+1,5)*2*2,0-0,8*1,97) 16,02400
((2,35+5,4)*2*2,0-0,9*1,97) 29,22700
((2,3+2,4)*2*2,0-(0,8*1,97+0,7*1,97*2)) 14,46600
((0,9+1,75)*2*2,0-0,7*1,97) 9,22100
((3,25+2,0)*2*2,0-(0,7*1,97*2+1,2*0,2)) 18,00200
((1,5+0,9)*2*2,0-0,7*1,97) 8,22100
((5,65+8,32)*2*2,0+2*0,15*2,0-
(0,9*1,97+0,8*1,97+0,9*0,55+2,05*1,15*2)+(0,9+2*0,55)*0

48,92100

.51
((1,3+3,75)*2*2,0-0,9*1,97) 18,42700
((2,85+1,8)*2*2,0-0,8*1,97) 17,02400
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Položkový rozpočet
S: RProj2411 Rekonstrukce kuchyně MŠ Obláček Šebelová 874/2, Praha 14

O: 01 Rekonstrukce kuchyně MŠ Obláček Šebelová 874/2, Praha 14

R: 01 Rekonstrukce kuchyně MŠ Obláček Šebelová 874/2, Praha 14

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
1,8*1,5 2,70000

202 781415016R00 Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, nad 20x25 cm vč. 
úoravv podkladu a spárování

m2 282,63950 720.00 203 500,44

203 781 00 Příplatek za barevné provedení obkladů kompl 1,00000 20 000,00 20 000,00
204 597813720R Obkládačka 200 x 400 mm m2 310,90345 450 00 139 906,55

282,6395*1,1
205 998781202R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m %

310,90345
3 831,04000 3.20 12 259,33

Díl: 783 Nátěry 39 001,30
206 783782205R00 Nátěr tesařských konstrukcí 2x m2 18,00000 75.00 1 350,00

SP2 :
(0,5+1,5+0,5+3*1,5+2,0)*2 18,00000

207 783802822R00 Odstranění nátěrů z omítek stěn, opálením m2 69,84000 210.00: 14 666,40
1NP:
(5,8+1,8)*2*1,2-0,8*1,2*4 
(5,8+14,38+5,8+2,3+0,32)*2*1,2- 
(0.8*1.2*10+0.6*1.2*2+0.9*1.2*2)

208 783843170R00 Nátěr protiprašný j m2 107,46000 65.00 6 984,90
(1,2+0,9)*2*9,0*2+1,2*0,9*2 77,76000

(1,8+0,9)*2*5,2+1,8*0,9 29,70000
209 783 00 Nátěr zárubné kus 20,00000 800,00 16 000,00

Díl: 784 Malby 158 441,91
210 784191101R00 Penetrace podkladu univerzální 1x m2 403,84500 22.00 8 884,59

na nové omítky:
315,5875+12,15
na SDK :

327,73750

72,1575+3,95 76,10750
211 784195312R00 Malba bílá, bez penetrace, 2 x m2 327,73750 72,00 23 597,10
212 784195612R00 Malba na SDK 2 x m2 76,10750 90.00 6 849,68
213 784442001R00 Malba omyvatelná m2 133,72200 70.00 9 360,54

(14,34+11,88)*2*2,55 133,72200
214 784 00 Příplatek za barevné malby kompl 1,00000 30 000,00 30 000,00
215 784950030RAA Oprava maleb z malířských směsí oškrábání, umytí, 

vyhlazení, 2x malba
m2 550,00000 145.00 79 750,00

oprava stávajících maleb :
550 550,00000

Díl: 787 Zasklívání 15 334,50
216 S 2 Prosklené dveře do sprchového koutu Dle tabulky 

stavebních prvků
kus 1,00000 15 000.00 15 000,00

217 998787202R00 Přesun hmot pro zasklívání, výšky do 12 m % 150,00000 2.23 334,50

Díl: 791 Montáž zařízení velkokuchyní 8 099 077,89
218 791 00 D+M technologie gastro - viz samostatná část PD kompl 1,00000 8 018 889.00 8 018 889,00
219 791 P Stavební přípomoci % 1,00000 80 188.89 80 188,89

Díl: M21 Elektromontáže 861 793,85
220 210 00T00 Provedení silnoproudé elektroinstalace viz samostatná 

část PD
kompl 1,00000 844 895,93 844 895,93

221 P 210T00 Stavební přípomoci - Součástí stavebních přípomoci jsou 
vvkoov a zpětné zásvpv pro nové kanalizace

% 2,00000 8 448,96 16 897,92

Díl: M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 3 217 651,00
222 240 00T00 Provedení VZT - viz samostatná část PD kompl 1,00000 3 154 559,00 3 154 559,00
223 P 240T00 Stavební přípomoci % 2,00000 31 546,00 63 092,00

14,40000
55,44000
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Položkový rozpočet
S: RProj2411 Rekonstrukce kuchyně MŠ Obláček Šebelová 874/2, Praha 14

0: 01 Rekonstrukce kuchyně MŠ Obláček Šebelová 874/2, Praha 14

R: 01 Rekonstrukce kuchyně MŠ Obláček Šebelová 874/2, Praha 14

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy 2 027 587,96

224 330 00 Dodávka a montáž výtahu včetně revize, napojení na
GSM bránu (specifikace viz Souhrnná technická zorává)

kompl 2,00000 663 825.00 1 327 650,00

225 330 01 Dodávka a montáž zásobovací plošiny (specifikace viz 
Souhrnná technická zpráva)

kompl 1,00000 640 882,00 640 882,00

226 P 330 Stavební přípomoci % 3,00000 19 685,32 59 055,96

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 268 661,48
227 979951111R00 Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm t 7,11333 2 500,00 -17 783,33

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 89 : 0,04070 0,04070
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 90 : 0,05400 0,05400
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 77 : 2,33563 2,33563
Odkaz na mn. položky pořadí 164 : 3,90000 3,90000
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 128 : 0,32800 0,32800
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 167 : 0,32500 0,32500
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 168 : 0,13000 0,13000

228 979990105T03 Poplatek za uložení suti - cihelné výrobky, skupina odpadu 
170102

t 39,39103 1 200.00 47 269,24

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 62 : 9,25844 9,25844
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 63 : 7,41056 7,41056
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 64 : 2,26665 2,26665
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 65 : 0,23685 0,23685
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 83 : 0,40590 0,40590
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 84 : 0,61965 0,61965
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 85 : 0,07700 0,07700
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 88 : 0,26000 0,26000
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 91 : 0,07416 0,07416
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 93:11,88182 11,88182
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 92 : 6,90000 6,90000

229 979990108T02 Poplatek za uložení suti - železobeton, skupina odpadu 
170101

t 12,03239 1 820.00 21 898,95

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 61 : 0,52560 0,52560
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 67 : 1,04550 1,04550
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 68 : 0,51480 0,51480
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 69 : 1,98000 1,98000
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 70 : 3,30000
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 71 : 0,00000

3,30000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 72 : 3,37138 3,37138
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 80 : 0,02429 0,02429
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 81 : 0,00184 0,00184
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 82 : 0,00506 0,00506
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 86 : 0,37400 0,37400
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 87 : 0,88992 0,88992

230 979990110T02 Poplatek za uložení suti - sádrokartonové desky, skupina 
odoadu 170802

t 3,59567 3 500.00 12 584,85

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 66 : 3,59567 3,59567
231 979990111T02 Poplatek za uložení suti - stavební keramika, skupina 

odoadu 170103
t 17,46591 1 820.00 31 787,96

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 95 : 13,24531 13,24531
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 73 : 4,22060 4,22060
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Položkový rozpočet

S: RProj2411 Rekonstrukce kuchyně MŠ Obláček Šebelová 874/2, Praha 14

O: 01 Rekonstrukce kuchyně MŠ Obláček Šebelová 874/2, Praha 14

R: 01 Rekonstrukce kuchyně MŠ Obláček Šebelová 874/2, Praha 14

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
232 979990121T01 Poplatek za uložení suti - asfaltové pásy, skupina odpadu 

170302
t 0,08500 10 200,00 867,00

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 107 : 0,06300 0,06300
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 108 : 0,02200 0,02200

233 979990141T01 Poplatek za uložení suti - polystyren+omítka, skupina 
odpadu 170604

t 0,31232 3 200,00 999,42

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 94 : 0,31232 0,31232
234 979990146T01 Poplatek za uložení lehkých izolačních materiálů - čistý 

polvstvren, minerální a skelná vata
t 0,01265 4 800,00 60,72

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 118 : 0,01265 0,01265
235 979990161R00 Poplatek za uložení - dřevo, skupina odpadu 170201 t 0,15750) 1 500.00; 236,25

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 133 : 0,15750 0,15750
236 979990162ROO Poplatek za uložení suti - dřevo+sklo, skupina odpadu t 0,42000 2 700.00 1 134,00

170904
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 76 : 0,42000 0,42000

237 979990163ROO Poplatek za uložení suti - plast + sklo, skupina odpadu t 0,49440 2 700.00 1 334,88
170904
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 74 : 0,02000 0,02000
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 75 : 0,06000 0,06000
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 78 : 0,01440 0,01440
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 79 : 0,40000 0,40000

238 979990181T01 Poplatek za uložení suti - PVC podlahová krytina, skupina t 0,15925 34 000,00 5 414,50
odpadu 200307
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 190 : 0,15925 0,15925

239 979086112R00 Nakládáni nebo překládání suti a vybouraných hmot t 77,36677 200,00 15 473,35

240 979011111R0O Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1 .PP t 77,36677 395,00 30 559,87

241 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 77,36677 270,00 20 889,03

242 979081111R0O Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 77,36677 270,00 20 889,03

243 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 1 469,96869 22,00 32 339,31

244 979082111R0O Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 77,36677 380,00 29 399,37

245 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 309,46709 40,00 12 378,68

246 979093111R0O Uložení suti na skládku bez zhutnění t 77,36677 12.00 928,40

Díl: VN Vedlejší náklady 575 000,00
247 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 350 000,00 350 000,00

248 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 225 000,00 225 000,00

Celkem 19 899 760,71

Poznámky uchazeče k zadání
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Akce Rekonstrukce kuchyně MŠ Obláček Objedná- MČ Praha 14, Bratří Venclíků 1073, 198 21
Šebelová 874/2,198 00, Praha 14 - Černý Most vatel: Praha 9
zdravotně technické instalace Datum: brezen 2024 Vyprac.: M. Tichý

Poř. Číslo Zkrácený popis položky M.J. Počet Náklady Kč Hmotnost t
čís. položky jedn.cena celkem jednotky celkem

800 - 721 část A 01 Kanalizace 137 048 0,10468
1 Opravy potrubí kameninového - vsazení odbočky do potrubí DN 125 kus 4 7 585 30 338 0,01502 0,06008
2 Přechodka kamenina - PVC

Kanalizační systém z neměkčeného PVC kruhové tuhosti SN 4, vyráběný dle ČSN EN 
13476-2 a v souladu s ČSN EN 1401-1 je určen jako kanalizační systém pro svodná 
potrubí pod budovami, kanalizační přípojky a stokové sítě s výškou krytí až 4 m. KG-
Kvctóm fp\/r\® 4 - iíanal^rní fruhku 2 tuarnuG/

kus 5 5 160 25 801

3 DN 110 m 13 810 10 525 0,00112 0,01460
4 Opravy potrubí novodurového - propojení dosavadního potrubí 0 110

Odpadní potrubí z polypropylenu, odolávající vysokým teplotám, vyráběné podle
ČSN EN 1451-1. Plastové potrubí HT Plus - vnitřní systém odpadního potrubí.

kus 5 3 520 17 600 0,00773 0,01546

5 DN 40 m 12 515 6 178 0,00024 0,00289
6 ON 50 m 18 548 9 860 0,00031 0,00558
7 DN 110 m 5 656 3 278 0,00098 0,00489
8 Montáž plastového potrubí
9 Montáž plastového potrubí DN 32-50 m 30 149 4 455 - -

10 Montáž plastového potrubí DN 110 m 18 185 3 326 - -

11 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek 0 50 kus 27 74 1990 -

12 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek 0 110 kus 16 83 1 320 - -
13 Odkapávač se zápach, uzávěrem s přidav, uzávěr, pro suchý stav. kus 1 920 920 0,00090 0,00090
14 Podomítková vodní ZU DN32 pro odvod kondenzátu s přídavnou mechanickou 

uzávěrkou a čistí vložkou, pro klimatizační jednotky, Instalace možná pouze 
vertikálně!!

kpl 1 1 452 1452 0,00028 0,00028

15 Pročištění ležaté kanalizace do DN 300 m 42 275 11 550
16 Zkouška těsnosti kanalizace - vodou do DN 125 m 35 110 3 850
17 Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech H 6 -12 m t 0,1047 44 000 4 606

800 - 721 část A 02 Vodovod 296 517 0,18355
18 Demontáž stávajícího plasotvého potrubí do DN 50, včetně kotvení m 147 121,00 17 787 0,00023 0,03337

19 Plastové potrubí PP-typ 3 (PPR), S 3,2 (PN 16} - studená a teplá voda
20 0 20x2,8 m 167 458 76 419 0,00015 0,02422
21 0 25x3,5 m 64 540 34 566 0,00023 0,01453
22 0 32x4,4 m 49 625 30 615 0,00037 0,01798
23 0 40x5,5 m 7 814 5 698 0,00057 0,00396
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Akce Rekonstrukce kuchyně MŠ Obláček
Šebelová 874/2, 198 00, Praha 14 - Černý Most
zdravotně technické instalace

Objedna
vatel:

MČ Praha 14, Bratří Venclíků 1073, 198 21 
Praha 9

Datum: březen 2024 Vyprac.: M. Tichý
Poř.
čís.

Čísio
položky

Zkrácený popis položky M.J. Počet Náklady Kč Hmotnost t
jedn. cena celkem jednotky celkem

24 Přechodka PP-R, PN 20 s kovovým závitem vnějším D 20x1/2” ks 1 108 108 0,00013 0,00013
25 Přechodka PP-R, PN 20 s kovovým závitem vnějším D 25x3/4" ks 11 161 1767 0,00020 0,00219
26 Přechodka PP-R, PN 20 s kovovým závitem vnějším D 32x1" ks 9 263 2 366 0,00026 0,00235
27 Přechodka PP-R, PN 20 s kovovým závitem vnějším D 40x5/4" ks 4 711 2 842 0,00037 0,00148
28 Montáž rozvodů vody z plastů 0 20 m 167 50 8 267
29 Montáž rozvodů vody z plastů 0 25 m 64 61 3 872
30 Montáž rozvodů vody z plastů 0 32 m 42 75 3 142
31 Montáž rozvodů vody z plastů 0 40 m 7 121 847
32 Příchytka na potrubí z plastu D20 - D32, včetně upevňovacího materiálu kpl 246 50 12 177 0,00023 0,05658
33 Kovové objímky D40 - DUO, včetně upevňovacího materiálu kpl 7 1 100 7 700 0,00023 0,00161

Tepelná izolace na bázi polyetylénu, tepelná vodivost A 0,038 W/m.K při 10°C,
stupeň hořlavosti C3 dle ČSN 73 0862 pro armatury a potrubí o vnějším průměru:

34 Ochrana potr. z plastů izolačními trubkami z pěněného PE do D 20 m 167 79 13 226 0,00004 0,00668
35 Ochrana potr. z plastů izolačními trubkami z pěněného PE do D 25 m 64 86 5 491 0,00005 0,00320
36 Ochrana potr. z plastů izolačními trubkami z pěněného PE do D 32 m 42 92 3 881 0,00005 0,00210
37 Ochrana potr. z plastů izolačními trubkami z pěněného PE do D 40 m 7 103 724 0,00009 0,00053
38 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 kus 41 72 2 932
39 Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 kus 9 77 693
40 Kulový kohout, chromovaný max. 28 - 42 bar, max. 185°C, červená páčka.
41 DN 20 - G 3/4" kus 1 472 472 0,00021 0,00021
42 DN 25 -G 1" kus 5 581 2 904 0,00050 0,00250
43 DN 32 - G 5/4" kus 5 653 3 267 0,00071 0,00355
44 DN 40 - G 6/4" kus 1 699 699 0,00168 0,00168
45 Montáž vodovodních armatur se dvěma závity ostatních typů DN 20 - G 3/4" kus 1 121 121
46 Montáž vodovodních armatur se dvěma závity ostatních typů DN 25 - G 1" kus 5 172 858
47 Montáž vodovodních armatur se dvěma závity ostatních typů DN 32 - G 5/4" kus 5 208 1 040
48 Montáž vodovodních armatur se dvěma závity ostatních typů DN 40 - G 6/4" kus 1 242 242
49 Výměna trubky, tvarovky, vsazení odbočky z plastů do DN 50 kus 3 4 239 12 718 0,00029 0,00174
50 Tlakové zkoušky potrubí ocel. nebo plast. do DN 50 m 287 50 14 207
51 Proplach a desinfekce potrubí do DN 80 m 287 55 15 785 0,00001 0,00287
52 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech H 6 -12 m t 0,1836 49 500 9 086

800 - 721 část A 05 Zařizovací předměty 139 950 0,23166
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Akce Rekonstrukce kuchyně MŠ Obláček
Šebelová 874/2, 198 00, Praha 14 - Černý Most
zdravotně technické instalace

Objedna
vatel:

MČ Praha 14, Bratří Venclíků 1073,198 21 j
Praha 9 i

Datum: březen 2024 Vyprac.: M. Tichý !
Poř.
čís.

Číslo
položky

Zkrácený popis položky M.J. Počet Náklady Kč Hmotností \
jedn, cena celkem jednotky celkem i

53 Keramická stojící výlevka plastovým roštem. Připojení na odpad od JS 40-100 mm, kpl 1 5 385 5 385 0,01850 0,01850
velikost výpustného otvoru průměr 90 mm. Rozměry 500 x 600 x 580 mm.

54 Univerzální montážní prvek s nádržkou do stěny pro závěsné WC je určen pro kpl 2 5 881 11 761 0,01840 0,03680
montáž do lehkých sádrokartonových příček nebo k instalaci před masivní stěnu za
použití čtyř upevňovacích bodů.

55 Stavební souprava pro předstěnovou montáž kpl 2 471 942 0,00280 0,00560
56 Souprava pro tlumení hluku pro závěsné WC a závěsný bidet kpl 2 217 433 0,00014 0,00028
57 Ovládací tlačítko pro 2 množství splachování nádržek pod omítku, provedení plast kpi 2 1 088 2 176 0,00140 0,00280

Alpská bílá.
58 Umyvadlo (500x430x170) s 1 otvorem pro baterii + instalační sada kpl 3 2 191 6 574 0,01003 0,03009
59 Umyvadlová stojánková páková baterie chrom. kpl 3 2 592 7 775 0,00184 0,00552
60 Závěsný klozet s hlubokým splachováním (530x360x360) kpl 2 3 628 7 256 0,03256 0,06512
61 Duroplastové sedátko s poklopem, úchyty z nerezu kpl 2 1 272 2 543 0,00256 0,00512
62 Sprchový žlab 85cm se spodním odtokem, nerezová mřížka kpl 1 5 005 5 005
63 Montáž spíach. nádrží s roh. ventilem nízkopoložených kpl 2 880 1 760
64 Montáž klozetových mís běžných, kombinačních, závěsných a výlevek DN100 kpl 3 1595 4 785
65 Montáž umyvadel ostatních typů kpl 3 1 694 5 082
66 Montáž dřezů ostatních typů kpl 7 1595 11 165
67 Dřezová zápachová uzávěrka DN100 kpl 1 985 985 0,00362 0,00362
68 Dřezová zápachová uzávěrka DN50x6/4" kpl 8 832 6 653 0,00225 0,01800
69 Dřezová zápachová uzávěrka DN40x5/4" kpl 4 768 3 071 0,00225 0,00900
70 Umyvadlový sifon VA", kulatý, chrom kpl 3 901 2 703 0,00184 0,00552
71 Pračkový vřetýnkový ventil 1/2" x 3/4" kpi 14 262 3 665 0,00037 0,00518
72 Rohový ventil vřetenový 1/2" x 3/8" kp! 39 215 8 366 0,00039 0,01521
73 Montáž ventilů nástěnných G 1/2 kpi 53 138 7 288
74 Montáž baterií umyvadlových, dřez. a bidet, ostat, typů kpl 28 638 17 864
75 Termostatická sprchová nástěnná baterie bez příslušenství, chrom-150 mm kpl 1 1 634 1 634 0,00184 0,00184
76 Sprchový komplet - posuvný držák, hadice, sprchová růžice, mýdlenka kpl 1 986 986 0,00184 0,00184
77 Dvířka plastová 150/300 kpl 6 1 500 9 000 0,00027 0,00162
78 Přesun hmot pro zarizovací předměty v objektech H 6 -12 m t 0,2317 22 000 5 097

800 Ostatní - rezerva 22 000
79 Nepředvídané zjištění skut. stavu, instalační a spojovací materiál kpl 1 22 000 22 000
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Akce Rekonstrukce kuchyně MŠ Obláček
Šebelová 874/2,198 00, Praha 14 - Černý Most
zdravotně technické instalace

Objedná- MČ Praha 14, Bratří Venclíků 1073, 198 21
vatel: Praha 9
Datum: brezen 2024 Vyprac.: M. Tichý

Poř.
čís.

Číslo
položky

Zkrácený popis položky MJ. Počet Náklady Kč Hmotnost t
jedn. cena celkem jednotky j celkem

Strana 4



Akce Rekonstrukce kuchyně MŠ Obláček
Šebelová 874/2,198 00, Praha 14 - Černý Most
D1.4 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

Objedná- MČ Praha 14, Bratří Venclíků 1073, 198 21 
vatel: Praha 9
Datum: březen 2024 Vyprac.:

Poř.
čís.

Číslo
položky

Zkrácený popis položky M.J. Počet Náklady Kč Hmotnost t
jedn. cena | celkem jednotky j celkem

Demontáže, montáže, náplně, montážní zkoušky
Demontáž stávaj i cích topných vět v i o 5j ě kť A - pro otopná tělesa v kucn yh i - v 
řešených prostorech - litinová článková a desková ocelová otopná tělesa (9ks), 

iocelové rozvody ÚT, armatury (105bm). Budou ochráněny /zajištěna funkčnost/, 
QTáwpíírí nrlhoČné..V.ě.tv.e_rnLnn.0..rQZ.S3h. ceknn<;t;n ikc.e

Uprav?, stávajících a zhotovení nových ocbočeK há stávajícím rozvodu UTž..........
lisovaného vně pozinkovaného ocelového potrubí - pro možnost připojení nových 
.otopných těles................................................ ...............................................

1 715

1 15 400

0

715

15 400

Otopná tělesa
i Deskové ocelové otopné těleso, které umožňuje pravé nebo levé boční připojení na 
; rozvod otopné soustavy

11-600x2600, Qt=4365W ks 1 8 950 8 950
11-600x1600, Qt=2686W ks 1 6 137 6 137
11-600x1100, Qt=1848W ks 2 4 750 9 500
11-600x800, Qt=1343W ks 1 3 918 3 918
11-600x600, Qt=1007W
Trubkové koupelnové otopné těleso, do 110°C, spodní středové připojení Gl/2" s

i označení: výška.šířka, topný výkon při twl=70X, tw2-50°C, ti=20°C

ks 3 3 370 10 111

1215.445, Qt-589W
Ventily na otopná tělesa, termostatické hlavice

ks li 2 830 2 830

Termostatická hlavice 6‘C - 28°C ks ____ 9j 359 3 227

1 Potrubí
i Ocelové potrubí, ČSN 42 5710, materiál 11353.1
!l/2:i (DN15) - 2" (DN50) im 115 942 108 284
Potrubní tvarovky - lisovaná uhlíková vně pozinkovaná ocel - T-kusy, kolena, 
oblouky, ořechodv, spojovací, upevňovací a instalatérský materiál

kpl 1 19 800 19 800

Sroubení, ventily, uzávěry, přírubové spoje a pomocný materiál 
i (těsnění, šrouby, podložky a matice)

jkpl 1 16 500 16 500
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Akce Rekonstrukce kuchyně MŠ Obláček
Šebelová 874/2,198 00, Praha 14 - Černý Most
D1.4 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

Objedna
vatel:

MC Praha 14, Bratří Venclíku 1073,198 21 
Praha 9

Datum: březen 2024 Vyprac.:
Por.
čís.

Číslo
položky

Zkrácený popis položky M.J. Počet Náklady Kč Hmotnost t
jedn.cena celkem jednotky 1 celkem

Montážní materiál (konzoly, objímky, třmeny, táhla, šrouby, matice) kpl 1 14 300 14 300

Orientační Štítky pro popis potrubí a armatur kpí 1 1980 1 980
Syntetický nátěr ocelového potrubí, základní, dvojnásobný m2 12 833 9 996

Tepelná izolace potrubí - potrubní pouzdra z pěnového polyetylénu nebo z
minerální vlny kašírované hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou

ti. 20mm - 40mm pro ocelovou trubku DN15-DN50 m 115 383 44 022

Vypuštění stávajícího vodního systému kpi 1 8 800 8 800

Plnění a proplach nového vodního systému po instalaci nového systému ÚT kpl 1 16 500 16 500

Tlaková zkouška potrubí po montáži (před izolací) dle ČSN 06 0310 kp! 1 9 426 9 426
včetně sepsání protokolu :::::

Individuální vyzkoušení a příprava ke komplexnímu vyzkoušení kpí i 9 900 9 900

První uvedení do provozu (oživení), komplexní vyzkoušení a vyregulování systému kpl i 9 350 9 350

Zaregulování a vyvážení systému, vyhotovení protokolu o vyvážení a zaregul. kpl i 7 150 7 150

Zaškolení obsluhy kpi i 8 580 8 580

Provozní předpisy kpl i 1 500 1 500

Dokumentace skutečného provedení kpl i 8 000 8 000

Doprava kpl i 8 800 8 800

j Celkem ............. __| 363 676
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D.2.1.3 Rozpočet technologie - MŠ Šebelová

POZ název zařízení ks rozměry mm cena bez DPH/ks cena celkem tvp zařízeni
Pokvnv oro wolnění výkazu výměr uchazeče o dodávku technoloqie qastro:
Ve výkazu výměr bude wblněna cena bez DPH a tvb nabízeného zařízeni pro snadnou identifikaci a kontrolu nabidkv.

Uchazeč v nabídce předloží platné certifikáty o tom, že ie:
- certifikovaný dodavatel nabízené technologie
- certifikovaný servisní zástupce pro montáž, zaškolení a záruční i pozáruční servis 
nabízené technologie.
Uvedené certifikáty musí být vystaveny a podepsány (autorizovány) přímo výrobcem 
nabízeného gastrozařízeni.

Předloženi certifikátů se týká varné a mvcí technoloqie, konkrétně v místnosti 109 Kuchvně: pozice 1,2, 3. 6-12 a v 
místnosti 128 Kuchyně - umývárna provozního nádobí: pozice 4

K těmto pozicím bude doložen technický nebo kataloqový list:
109 Kuchyně: pozice 1, 2, 3, 3a, 6-12, 21, 35, 37, 38,
128 Kuchyně - umývárna provozního nádobí: pozice 4
103 Příjem surovin: pozice 1,1a
112 Chladící box: Chladicí box
113 Hrubá přípravna zeleniny a brambor: pozice 1,1a
115 Sklad chlazených potravin: pozice 3, 4

Úroveň nabízených zařízení musí odpovídat popisu ve výkazu výměr nebo musí mít vyšší úroveň. Nižší úroveň se
nepřipouští. Rozměry zařízení jsou nastaveny jako optimální, připouští se rozměrová odchylka ± 5% nebo v rámci dané 
tolerance. Elektrický příkon: pokud není tolerance u zařízení uvedena, připouští se odchylka ± 5%. Přesné rozměry 
neutrálního nerezového vybavení nutno doměřit dle skutečné stavby. Uváděné rozměry jsou v mm (š x hl x v). Vítězný 
uchazeč provede kontrolu vývodů elektro, plyn, ZTI v návaznosti na jim dodávané typy spotřebičů a další gastro vybavení. V 
případě nutnosti úpravy vývodů uvedených v projektové dokumentaci je vítězný uchazeč povinen na toto upozornit 
zadavatele a v přiměřené Ihútě poskytnout prováděcí dokumentaci s aktualizací vývodů odpovídající dodávaným 
spotřebičům.

109 Kuchvně
1 Elektrický konvektomat bojlerový- kapacita: 10x GN 1/1+1 zásuv

Příkon: 18-20 kW ■ Napětí: 3N-/400V/50-60 Hz ■ Jištění 32 A ■ Stupeň zabezpečení: IPX5 ■ Rozměry: 950 x 850 x 1050 
mm ■ Min. 6 bodová teplotní sonda ■ Min. 7 rychlostí ventilátoru ■ Zásuvy orientované napříč ■ Programování - možnost 
vytvoření až 1000 programů ■ Elektronický dotykový panel min 8" odolný vlhkosti ■ Rychlý a úsporný vývin páry pomocí 
bojleru ■ Automatický předehřev/zchlazení - kompenzace změn teploty při otevřeni zařízeni- Automatické čištění ■ 
Automatické odvápnění varné komory ■ Horký vzduch 30 - 300 °C ■ Kombinovaný režim 30 - 300 °C ■ Vaření v páře 30-130 
°C ■ Bio vaření 30 - 98 °C ■ Vaření/pečení přes noc 
časování zásuvů ■ Regenerace ■ Nízkoteplotní vaření/pečení • Sprcha
• min. trojité dveřní sklo • Systém automatického mytí • Rozhraní pro připojení k externímu PC se softwarem HACCP * 
Základní sada čistící a odvápňovací chemie

1 950 x 850 x 1050 321 415,00 321 415,00

1a Podstavec pod konvektomat, 2x zásuvv na GN 1 výška 700 16 184.00 16 184.00
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D.2.1.3 Rozpočet technologie - MŠ Šebelová

DOZ název zařízení ks rozměry mm cena bez DPH/ks cena celkem tvc zařízeni
2 Elektrický konvektomat bojlerový- kapacita: 6x GN 1/1+1 zásuv

Příkon: 10-12 kW ■ Napětí: 3N-/400V/50-60 Hz ■ Jištění 16 A ■ Stupeň zabezpečení: IPX5 ■ Rozměry: 950 x 850 x 1050 
mm ■ Min. 6 bodová teplotní sonda ■ Min. 7 rychlostí ventilátoru ■ Zásuvy orientované napříč ■ Programování - možnost 
vytvoření až 1000 programů ■ Elektronický dotykový panel min 8" odolný vlhkosti ■ Rychlý a úsporný vývin páry pomocí 
bojleru ■ Automatický předehřev/zchlazeni - kompenzace změn teploty při otevření zařízení* Automatické čištění ■ 
Automatické odvápněni varné komory • Horký vzduch 30 - 300 °C • Kombinovaný režim 30 - 300 °C ■ Vaření v páře 30-130 
°C ■ Bio vaření 30 - 98 °C • Vaření/pečení přes noc 
časováni zásuvů ■ Regenerace • Nízkoteplotní vařeni/pečeni • Sprcha
• min. trojité dveřní sklo • Systém automatického mytí • Rozhraní pro připojení k externímu PC se softwarem HACCP • 
Základní sada čisticí a odvápňovaci chemie

1 950 x 850 x 750 231 271,00 231 271,00

2a Podstavec pod konvektomat. 2x zásuw na GN. na kolečkách 1 výška 700 19 616.00 19 616.00
3 Multifunkční zařízení s automatickým zdvihem košů

Objem min.: 2x49 litrů (2 separátní vany), kapacita GN: 2* GN1/1
Rozměr dna - užitná plocha min.: 2 x 25dm2
Celkový instalovaný příkon max.: 27-31 kW ■ Napětí: 400 V ■ Jištění: 3 x 40 A ■ Rozměry: 1550 x 850 x 1050 mm ■ 
Automatický zdvih košů ■ Obložení z nerezové oceli (AISI 304) • Všechny vnější šrouby z nerezové oceli (AISI 304) ■ Vana 
z ušlechtilé nerezové oceli (AISI 316) se zaoblenými rohy ■ Speciální dno vany odolné vůči deformacím při náhlých změnách 
teploty ■ Rozměr dna min. 2x 450x550 mm ■ Dvojité robustní víko z nerezové oceli (AISI 304) • Integrovaný odpad ve dně 
vany s elektrickým uzávěrem * Naklápěcí hřídel pánve na přední straně umožňující kompletní vyprázdnění ■ Automatický 
systém napouštění vany s přesným dávkováním vody ■ Měrka množství tekutiny * Motorizované elektrické naklápění 
s ochranou proti úrazu • Ovládací rozhráni s min. 12“ dotykovým displejem - Komunikace v českém jazyce ■ Automatický i 
manuální režim úpravy pokrmů • Možnost nastaveni vlastních programů (až 800 ve 12 krocích) • Zobrazení průběhu úprav 
na displeji • Zobrazení poruchových hlášení na displeji ■ Uzamykáni obrazovky ■ Provozní režimy pro: vaření, smažení, 
fritování, dušení, nízkoteplotní úpravy, grilování, restováni, opékání, konfitování, sous-vide, teplota 30 až 250°C ■ Funkce pro 
libovolné nastavení časovačů ■ Funkce pro úsporu energie při nečinnosti zařízeni ■ Vicebodá sonda pro měřeni teploty jádra 
■ Integrovaná sprcha s automatickým navíjením ■ Integrovaná zásuvka 230V • USB port pro aktualizaci receptů a software 
zařízeni * Funkce pro omezeni maximální teploty topných těles ■ Možnost připojení k systému optimalizace spotřeby energie 
• Rozhráni pro připojení k externímu PC se softwarem HACCP ■ Volitelné příslušenství je položkově uvedeno v inventáři.

1 1550x850x1050 946 071,00 946 071,00

3a Manipulační elektricko-akumulátorový vozík se zdvihem
Vyrobeno z AISI 304 • Hygienická kolečka s aretací • Snadné vyjmutí GN • Dotykové ovládání • Bezpečnostní rukojeť • 
Bezpečnostní aretace napájecího kabelu • Možnost mobilního používání bez stálého připojeni k síti

1 600x750x1000 140 422,00 140 422,00

4 Elektrická varná deska tálová. rozměr varné olochv 705x630 1 900x920x220 stávající
5 Podestavba varné desky v kombinaci s horním modulem, stavitelné nerezové nohv. nerezový okopový systém 1 900x890x680 stávající
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D.2.1.3 Rozpočet technologie - MŠ Šebelová

POZ název zařízení ks rozměry mm cena bez DPH/ks cena celkem typ zařízení
6 Varný kotel elektrický s kruhovou vložkou 1001, nesklopný,

Příkon: 18-20 kW • Napětí: 3N-/400V/50-60 Hz ■ Stupeň zabezpečeni: IPX5 ■ Nepřímo vyhřívaný automaticky doplňovaný 
duplikátor: min. průměr 590, min. výška 400 mm ■ Robustní konstrukce (tloušťka vrchní desky min. 2 mm, rám o tloušťce 
min. 3 mm) • Ergonomické ovládací prvky • Opláštění chromniklovou ocelí (AISI 304) s velkými, snadno čistitelnými
3D zakulacenými rohy • Dno kotle z ušlechtilé oceli (AISI 316), svařované bez viditelných spojů se všemi stěnami kotle 
z nerezové oceli (AISI 304) ■ Uzavřený systém vytápění s max. pracovním tlakem 0,5 bar (50 kPa) v duplikátoru ■ Dvojitá 
stěna parotěsného víka a pružina víka z chromniklové oceli (AISI 304) ■ Přední kryt zařízení z chromniklové oceli AISI 304 
o tloušťce min. 2 mm ■ Všechny vnější šrouby v chromniklové oceli (AISI 304) ■ Hygienicky vodotěsný a nečistotám odolný 
bezespárový zámkový systém propojitelný s ostatními sousedními spotřebiči ve varném bloku ■ Nastavení pro ohřev a fázi 
mírného varu ■ Volitelným teplotní rozsah od 30 do 100 °C • Napouštěni studené a teplé vody ■ Ochrana proti nízkému stavu 
hladiny vody duplikátoru • Pojistný ventil ■ Vakuový vypínač a automatické omezení vnitřního tlaku parního pláště ■ 
Automatické plnění duplikátoru změkčenou vodou ■ Natáčecí vodovodní kohoutek ■ Odpadni filtr ■ Zobrazení hladiny plnění 
duplikátoru ■ Manometr pro indikaci aktuálního tlaku v plášti ■ Odtokový kohout 2" s ochranou proti náhodnému otevření ■ 
Všechny technologické části přístroje umístěny v přední straně pro snadný přístup a servis • Stavitelné nerezové nohy • 
Nerezový okopový systém

1 900x(900-950)x(850-
900)

346 062,00 346 062,00

7 Neutrální plocha ve varném bloku se zásuvkou 230V • Příprava pro instalaci napouštěcího ramene • Obloženi z 
nerezové oceli (AISI 304) • Pracovní deska z nerezové oceli (AISI 304) tl. min. 1,5mm s čelním rádiusem odpovídajícím 
návazné technologii • Všechny vnější šrouby z nerezové oceli (AISI 304) • Hygienicky vodotěsný a nečistotám odolný 
bezespárový zámkový systém propojitelný s ostatními sousedními spotřebiči ve varném bloku

1 900x(900-950)x(200-
250)

45 211,00 45 211,00

8 Podestavba s hygienickým bezespárým provedením • Boční panely svařované bez viditelného spoje • Spodní prostor 
otevřený v hygienickém bezespárém provedení H3 s 5 lisovanými vsuny pro GN 1/1 • Stavitelné nerezové nohy • Nerezový 
okopový systém

2 450x(900-950)x(650-
700)

36 470.00 72 940,00

9 Neutrální plocha ve varném bloku se zásuvkou 230V> Obložení z nerezové oceli (AISI 304) • Pracovní deska z nerezové 
oceli (AISI 304) tl. min. 1,5mm s čelním rádiusem odpovídajícím návazné technologii • Všechny vnější šrouby z nerezové 
oceli (AISI 304) • Hygienicky vodotěsný a nečistotám odolný bezespárový zámkový systém propojitelný s ostatními 
sousedními spotřebiči ve varném bloku

2 600x(900-950)*(200-
250)

36 360.00 72 720,00

10 Podestavba s hygienickým bezespárým provedením • Boční panely svařované bez viditelného spoje • Spodní prostor 
otevřený v hygienickém bezespárém provedení H3 • Stavitelné nerezové nohy • Nerezový okopový systém

2 600x(900-950)x(650-
700)

41 960,00 83 920,00

11 Napouštěcí rameno dvě vody, masivní napouštěcí rameno plně integrované do neutrální plochy, dvě vody s pákovým 
ovládáním a otočným ramenem délka ramene 430 mm. napouštěci vvška ramene 330 mm.

1 27 181,00 27 181,00

12 Zadní panel do varného bloku 1 3900x20 14 650.00 14 650.00
13 Neutrální plocha ve varném bloku, zadní a boční olášť. 2xzásuw na GN. 1x zásuvka, spodní police 1 1200x850x900 69 417.00 69 417.00
14 Neutrální plocha ve varném bloku, zadní a boční plášť. 2xzásuw na GN, 1x zásuvka, spodní police 1 1120x850x900 68 606.00 68 606.00 doměrek
15 Repase stávajícího kuchyňského robotu RE22 

detailní kontrola motorové části 
kompletní výměna ložisek 
kompletní výměna těsnicích komponentů 
kompletní výměna poškozených hřídeli 
kompletní výměna ozubených kol 
kompletní výměna veškeré elektroinstalace 
výměna vnějších krytů za nové nerezové 
výměna olejové náplně
kompletní provedeni nového vypalovaného bílého laku

1 570x1070x910 172 570,00 172 570,00 stávající - ocenit 
repasi

16 Umyvadlo, celonerezové nástěnné umyvadlo s kolenovým ovládáním, sifonem a baterií. Nastavení teploty vody pomocí 
směšovacího ventilu (včetně zpětných klapek pod umyvadlem) s 1/2" sroubením pro teplou a studenou vodu. Voda je
snnštpna stlařpním vpntiln ktprv má nastavpnn aiitnmatir.kp 7nr>7dpni wnínání vnrlv

1 470x370 8 700,00 8 700,00

I 16a Zásobník na papírové ručníky 1 280x150x300 2 058.00 2 058.00
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D.2.1.3 Rozpočet technologie - MS Šebelová

POZ název zařízeni ks rozměry mm cena bez DPH/ks cena celkem tvn zařízeni
16b Nerez koš nášlap na použité ručníky, 20I 1 průměr 290x výška 450 6 322.00 6 322.00
16c Zásobník na mýdlo, nerez, 1000ml 1 117x80x220 1 853.00 1 853.00
17 Nerez výlevka, průměr odpadu min 90mm, prolisovaná vrchní deska s prolisovanou vaničkou 400x400x200 a odnimatelným 

roštem
1 500x600x580 12 935.00 12 935,00

18 Samonavíjecí buben
Buben celonerezové konstrukce se samonavíjením hadice a vodícími válečky. Hadice je ukončena šroubenim 1/2", teplota 
vndv 90°r: délka 1?m koncovka

1 150x370x330 16 483.00 16 483,00

18a Nástěnná směšovací baterie pro poz 18 1 2 602.00 2 602.00
19 Nerez stůl vlevo krytovaný dřez 500x500x300, otvor pro stojánkovou baterii, spodní police a zásuvka, vpravo prostor pro 

chladící skříň. ZL. LL
1 2000x700x900 56 913.00 56 913,00

19a Stojánková baterie profi, model stolní, dlouhé hygienické pákové ovládání a otočné raménko d = 230 mm. Model je v 
robustním provedení, včetně přívodních hadic 3/8"(d = 400 mm) - max. průtok (3 bar): 15 l/min - upevňovací otvor pro
hatarii- min <*3*; mm - may pléf) mm

1 4 530,00 4 530,00

20 Masodeska buková 1 600x400x100 8 833.00 8 833.00
21 Podstavná chladnička min. 170 litrů ■ Ventilační chladicí systém • Uzamykatelné plné dveře • En.tř. C ■ Vnitřní LED 

osvětlení ■ Rozsah chlazení: + 1 / + 15 °C ■ Manuální ovládání ■ Digitální zobrazení teploty ■ Vnější ocelový plášť s bílým 
práškovým nástřikem ■ Vnitřní obklady z jednoho kusu lisovaného polystyrenu (ekologického) • min. 3 x bílé ocelové rošty s 
ochranným potahem ■ Výšku polic lze nastavit na 25 mm ■ Nosnost na polici: max. 45 kg ■ Směr otevírání dveří lze obrátit ■ 
Hygienické, vyměnitelné těsnění dveří ■ Automatické odmrazování • 1 pár předních vyrovnávacích nožiček > Chladivo bez 
FCKW-FKW (R 600a) ■ Rozsah venkovních teplot: mezi + 10 / + 40 ° C - klimatická třída 5 ■ roční spotřeba energie max.310 
kWh ■ Třída energetické účinnosti C

1 600x600x850 42 209.00 42 209,00

22 Nerez police iednodílná 1 2000x350 12 626.00 12 626.00
23 Nerez stůl vlevo krytovaný dřez 500x500x300. otvor pro stojánkovou baterii, spodní police a zásuvka. ZL 1 1500x700x900 51 568.00 51 568.00

23a Stojánková baterie profi, model stolní, dlouhé hygienické pákové ovládání a otočné raménko d = 230 mm. Model je v 
robustním provedení, včetně přívodních hadic 3/8"(d = 400 mm) - max. průtok (3 bar): 15 l/min - upevňovací otvor pro 
hatprii- min w35 mm - max w40 mm

1 4 530.00 4 530,00

24 Nerez police iednodílná 1 1500x350 10 925.00 10 925.00
25 Nerez stůl. buková pracovní deska, spodní roštová police a 4xzásuvka. ZL 1 1500x700x900 stávaiící
26 Nerez skříňka uzavřená s policí 1 1500x350x580 stávající
27 Nerez stůl, spodní roštová police a 4xzásuvka, ZL 1 1500x700x900 stávaiící
28 Nerez police iednodílná 1 1500x350 stávaiící
29 Nerez stůl, spodní roštová police a 4xzásuvka. ZL 1 1500x700x900 stávaiící
30 Nerez police iednodílná 1 1500x350 10 925,00 10 925.00
31 Nerez chladicí stůl, vpravo s dřezem 290x400x200 nad agregátem, otvor pro stojánkovou baterii, Ixprostor pro GN, 

Ixzásuvky, ZL
1 1330x700x9000 167 253,00 167 253,00

31a Stojánková baterie profi, model stolní, dlouhé hygienické pákové ovládání a otočné raménko d = 230 mm. Model je v 
robustním provedení, včetně přívodních hadic 3/8"(d = 400 mm) - max. průtok (3 bar): 15 l/min - upevňovací otvor pro 
hatprii- min eí35 mm - max pí40 mm

1 4 530.00 4 530,00

32 Nerez police iednodílná 1 1330x350 8 776.00 8 776.00
33 Nerez stůl. spodní roštová police a 4xzásuvka, ZL 1 1500x700x900 stávající
34 Nerez skříňka uzavřená s policí, šoupací dveře 1 1500x350x700 48 194,00 48 194.00
35 Řezačka masa, Příkon: 2kW • Napětí: 3N PE 400V 50Hz • Šnekový pohon • Výkon min. 300kg/hod. • Průměr mlecí hlavy 

min. 80 mm • Výkonný ventilovaný motor • Z nerezové oceli AISI 304 • Mlecí hlava vyrobena z nerezové oceli, zcela 
odnímatelná pro snadné čištění • Určen pro vysokou zátěž do nepřetržitého provozu • Základní vybavení mlecí hlava (1x 
nůž, 1x šajba) a šajba 4,5 mm

1

500x450x500

54 442.00 54 442,00

36 Nerez podstavec pod řezačku masa (32kq), spodní police. ZL 1 700x700x750 19 122,00 19 122.00
37 Vyhřívaný vozík s přivlhčením, kapacita 15xGN1/1, Příkon (kW): 2,3 • Provedení dvouplášťové • Izolované lisované 

bočnice s roztečí vsunů 75 mm • Rovnoměrné proudění horkého vzduchu zajišťuje ventilátor • Distanční prvky na zadní 
stěně a dveřích vozíku • Digitální termostaty • Ovládání teploty vnitřního prostoru vozíku (30-90°C) a ovládání zvlhčování • 
Dno vozíku vybaveno výpustným kohoutem • Aretace dveří • Uzavírání klikou se zámkem • Masivní rohové nárazníky • 4 
otočná kolečka (2 s brzdou)

1 550x800x1450 88 266.00 88 266,00
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D.2.1.3 Rozpočet technologie - MS Šebelová

DOZ název zařízení ks rozměrv mm cena bez DPH/ks cena celkem tvc zařízení
38 Výrobník čaje 20I nástěnný

Překapávací zařízení na čaj s pevným připojením vody • Příkon: 9-11kW * Napětí: 3N PE 400V 50Hz • Model bez kohoutu 
na horkou vodu. • Nápoj je překapáván do odnímatelných nádob se skleněným vodoznakem. • Nerezový bojler s pojistkou 
proti chodu naprázdno. • Košové filtry. • Zařízení je vybaveno: digitálním ovládáním, indikátorem zavápněni, celkovým a 
denním počítadlem vydaného množství, akustickým signálem dokončení překapávání, spínacími hodinami.
Sestava se skládá z: průtokové jednotky, 2 zásobníku 20I, filtrační jednotky, základny, nástěnné konzole.
Zásobník 20I s elektrickým ohřevem • Dvouplášťová plně izolovaná nádoba s víkem, nekapajícim kohoutkem a skleněným 
vodoznakem.

1 1250x550x850 143 446,00 143 446,00

39 Vozík nerez pod termos s čajem (pr. 374xv.510 mm), přední část - odnímatelná vanička s děrovanou horní vyjímatelnou 
Dlochou hl. 150. čainík ie Droti Dosunu iištěn oolvamidovými čeDv na horní desce. SDOdní Dolice

2 500x600x850 37 505.00 75 010,00

40 Krouhač zeleniny 1 380x305x595 stávající
41 Univerzální kuchyňský robot 1 290x370x420 stávající
42 Nářezový stroj pr. nože 250, teflonový nůž

Řemenový pohon s ventilátorem motoru • Příkon 150W • Maximální šířka plátku 13 mm • Řezná plocha 230x240 mm • Úhel 
nože 25° • Gravitační nářezový stroj -1 hodina nepřetržitého chodu, 10 min pauza • Provedení v anodizované potravinářské 
hliníkové slitiny v kombinaci s nerezem • Součástí brusné zařízeni, nožičky

1 550x550x460 28 820.00 28 820,00

43 Nerez podlahová vpusť včetně roštu a protizápachové uzávěry
Celonerezové provedení do podlahy s keramickou dlažbou, vana z nerezového plechu
tl 1 ?5mm nrntisklii7nvv rnšt 7 nprp7n\/ěhn nlpr.hn tl ?mm vvškp rnštu 30mm wiímatplnv rošt nn r.ra 500mm

3 900x400x200 35 151.00 105 453,00 dodávka gastro, 
instalace stavba

44 Nerez podlahová vpusť včetně roštu a protizápachové uzávěry
Celonerezové provedení do podlahy s keramickou dlažbou, vana z nerezového plechu
tl 1 ?5mm nrnti<;klii7nvv rnšt 7 nprp7nvéhn nlpnhn tl ?mm vvšk3 rošti i 30mm wiímatplnv rnšt nn r.r.a 500mm

1 1000x400x200 37 960,00 37 960,00 dodávka gastro. 
instalace stavba

45 VZT zákryt nástěnný s tukovými filtry a žlábkem, nad konvektomat bez osvětlení 1 2100x1150x450 79 113,00 79 113,00 dodávka gastro. 
instalace stavba

46 VZT zákryt závěsný s tukovými filtry a žlábkem, s osvětlením 1 2900x2000x450 176 836,00 176 836,00 dodávka gastro. 
instalace stavba

128 Kuchvně - umývárna provozního nádobí + manipulační prostor
i Nerez stůl s lisovaným krytovaným dřezem 800x600x300, otvor pro tlakovou sprchu, prolamovaná deska, spodní roštová 

police. ZL. LL
1 1000x700x850 50 449,00 50 449,00

2 Nerez vstupní stůl s lisovaným dřezem 600x400x300, otvor pro tlakovou sprchu, vedení koše. spodní roštová police. ZL 1 800x700x850 61 621.00 61 621.00
3 Tlaková sprcha s ramínkem

Model se směšovací pákovou baterii pro studenou, teplou vodu a napouštěcím ramínkem ze sprchy v robustním provedení, 
v=900 mm, s tlakovou hadicí a vyvažovači pružinou - závěsným háčkem pro sprchu - pákové přepnuti vody do ramínka 
(sprcha/ramínko) - max. průtok (3 bar): 17 l/min - max. tlak: 5 bar - upevňovací otvor pro baterii: min. 035 mm. - max. 036
m.m------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------

2 výška 900 10 476,00 20 952,00
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D.2.1.3 Rozpočet technologie - MŠ Šebelová

DOZ název zařízeni ks rozměrv mm cena bez DPH/ks cena celkem tvc zařízení
4 Mycí stroj stolního nádobí průchozí, celonerezový vč. rekuperace a integrovaného modulu reversní osmózy • Příkon: 9-11 

kW • Napětí: 3N PE 400 V 50 Hz ■ Jištění 20 A ■ Stupeň zabezpečeni: IPX5 ■ Rozměry: 750x750x2200 mm • Rozměr koše 
500^500 mm ■ Možnost provozu s koši až do 650*500 mm • Zásuvná výška min. 550 mm • Základní programy (60/90/210 s)
■ Mycí výkon 60/40/17 košů/hod ■ Integrovaná rekuperace pro zpětné využití zbytkové energie odpadní páry- Integrovaný 
modul reverzní osmózy vč. jemného filtru - k odstranění cizích částic, minerálů, bakterií a virů • Dvouplášťové provedení vč. 
zvukové a tepelné izolace ■ Nerezová mycí a oplachová ramena ■ Automatická detekce koše se startem mycího cyklu ■ 
Automatický systém zdvihu kapoty ■ Elektronický ovládací panel s možností umístění na jakoukoliv stranu mycího stroje i 
možnost externího umístění při montáži stroje ■ Spotřeba vody max. 3,0 l/cyklus • Vícestupňová aktivní filtrace mycí lázně •
Tři konfigurace motoru čerpadla ■ Integrovaný dávkovač mycího a oplachového prostředku ■ Nerezové vedeni detergentú k a 
od dávkovačů • Čerpadlo pro zvýšení tlaku z vodovodního řádu ■ Odpadové čerpadlo ■ Automatický samočisticí program při 
vyprázdněni nádrže ■ Rozhraní pro připojeni k externímu PC se softwarem HACCP • Rozhraní bluetooth pro bezdrátovou 
komunikaci ■ Součásti: přípojná sada, základní sada košů

1 750x750x2200 1 004 082.00 1 004 082,00

5 Nerez stůl výstupní, prolis pro vedení košů. ZL 1 1200x700x850 29 072.00 29 072.00
6 Automatický změkčovač vody s řídící hlavici, podmínky instalace: průtok vody nepřekračuje hodnotu 75l/min a teplota vody 

je nižší než 40°C.
Proces regenerace se provádí na základě nastaveného času. Probíhá vždy ve vybraný den v naprogramovanou hodinu. 
Kapacita změkčené vody při změkčování o 10°dH 2700 I, kapacita náplně 9I. Bude předřazen filtr s vložkou pro zachycení 
mechanických nečistot z potrubí.

1 300x450x650 19 616,00 19 616,00

7 Nerez reqál. 4 police. 4 kolečka. 2 s brzdou 4 1000x500x1850 25 135.00 100 540.00
8 Neobsazeno
9 Nerez servírovací vozík, 2 police 740x440 2 905x605x950 19 907.00 39 814.00
10 Výdejní vozík 2xGN 1/1, vany oddělené se samostatným ovládáním, boční ovládání

Celonerezový výdejní stůl s vyhřívanou vodní lázní 2x GN 1/1 se samostatným ovládáním, ve spodní části vyztužen policí, 
na 4 kolečkách o průměru 100 mm s šedou pryžovou obruči, všechna kolečka otočná, 2 opatřena aretační brzdou. Rohy 
jsou chráněny pryžovým obložením. V pracovní desce stolu jsou vevařeny vany opatřené výtokovým ventilem a topným 
tělesem. Kapilární termostaty kombinované s vypínačem umístěné na čelním panelu umožňují snadné a rychlé nastavení 
teploty přímo ve 6C

6 700x800x900 46 660,00 279 960,00

10a Výdejní vozík 2xGN 1/1, vany oddělené se samostatným ovládáním, čelní ovládání
Celonerezový výdejní stůl s vyhřívanou vodní lázni 2x GN 1/1 se samostatným ovládáním, ve spodní části vyztužen policí, 
na 4 kolečkách o průměru 100 mm s šedou pryžovou obručí, všechna kolečka otočná, 2 opatřena aretační brzdou. Rohy 
jsou chráněny pryžovým obložením. V pracovní desce stolu jsou vevařeny vany opatřené výtokovým ventilem a topným 
tělesem. Kapilární termostaty kombinované s vypínačem umístěné na čelním panelu umožňuji snadné a rychlé nastaveni 
teploty přímo ve °C

1 650x850x900 4 660,00 4 660,00

11 Nerez stůl mobilní, spodní police 2 800x700x900 23 413.00 46 826.00
12 Nerez podlahová vpusť včetně roštu a protizápachové uzávěry

Celonerezové provedení do podlahy s keramickou dlažbou, vana z nerezového plechu
tl 1 ?5mm nrntisklnznvv rnšt 7 nerezového olechn tl ?mm vvška rošti i 3r)mm vyjímatelný rošt nn oře 

1 900x400x200 35 151,00 35 151,00 dodávka gastro, 
instalace stavba

13 VZT zákryt nad mycí stroj s tukovými filtry, žlábkem bez osvětlení 1 1000x1000x450 54 284.00 54 284,00 dodávka gastro. 
instalace stavba

14 Umyvadlo, celonerezové nástěnné umyvadlo s kolenovým ovládáním, sifonem a baterií. Nastavení teploty vody pomoci 
směšovacího ventilu (včetně zpětných klapek pod umyvadlem) s 1/2" šroubením pro teplou a studenou vodu. Voda je 
snnétena stlačením ventilu kterv má nastaveno automatické znoždění vvnínání voriv

1 470x370 8 700,00 8 700,00

14a Zásobník na papírové ručníky 1 280x150x300 2 058.00 2 058,00
14b Nerez koš nášlap na použité ručníky, 20I 1 průměr 290x výška 450 6 322.00 6 322.00
 14c Zásobník na mýdlo, nerez, 1000ml 1 117x80x220 1 853.00 1 853.00

103 Příjem surovin
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D.2.1.3 Rozpočet technologie - MŠ Šebelová

poz název zařízení ks rozměrv mm cena bez DPH/ks cena celkem tvc zařízení
1 Můstková váha s vážním indikátorem včetně EU posouzení shody, váživost do 150 kg

Dělení (g): 50 g
Rozměr vážné plochy min. 450x600 mm
Certifikace: Pouze pro kontrolní vážení - bez možnosti ověření EU
Funkce váhy: Váženi, kumulativní vážení
Napájeni: AC 230V, ze sítě
Provedení vážné plochy: Nerez
Provedení konstrukce: Lakované
Provedení materiálu: Lakované/nerez
Alternativní napájení: Vestavěná baterie 6V
Displej: Velký LED s výškou číslic min. 50mm
Klávesnice - 5 funkcí: ZERO, TARE, ACC, MC, HOLD
Napájení: AC 230V, vnitřní baterie DC 6V (30 hod. provozu)
Indikace stavu baterie pomocí 4 diod

1 450x750x900, vážící 
plocha 450x600

17 602.00 17 602,00

1a Opěrné zábradlí k můstkové váze 1 š.450. v. 650 7 527,00 7 527.00

106 ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST
1 Výlevka, nástěnná baterie 1 350x475x390

0,00
ZTI - v gastru 
neoceňovat

2 Skříňka lamino 1 700x350x700 5 971.00 5 971.00
3 Police s háky na pomůcky 1 400x100x100 2 071,00 2 071.00
4 Regál skladový, bílý komaxit, pět polic 1 1200x300x2000 9 004,00 9 004.00

108 WC S PŘEDSÍNÍ
1 Keramické umývadlo 1 ZTI - v gastru 

neoceňovat
1a Zásobník na papírové ručníky 1 280x150x300 2 058.00 2 058.00
1b Nerez koš nášlap na použité ručníky. 20I 1 průměr 290x výška 450 6 322.00 6 322.00
1c Zásobník na mýdlo, nerez. 1000ml 1 117x80x220 1 853.00 1 853.00

111 Sklad čistících a mvcích prostředků
1 Regál skladový, bílý komaxit, pět polic 2 1400x700x2000 14 260,00 28 520.00

112 Chladící box
Chladící box na brambory a zeleninu bez podlahy,
Teplota +2° až +4°C ■ Vnitřní rozměry 2250x2050x2200 mm ■ Systém spojení panelů pero-drážka s excentr. zámkem vč. 
rohových sloupků ■ Opláštění PUR izolace bílé, lakované ■
TI. izolace min. 75 mm • 1x otočné dveře 900x2000 mm ■ Strop z PUR panelů tl. min.75 mm ■ Kondenzační a chladící 
jednotka bude umístěna na střeše objektu na konstrukci s krytem, venkovní výbavou (vyhřívání kompresoru) ■ Cu sací a 
kapalinové potrubí včetně izolace a úchytů ■ Chladivo R452A ■ Vč. osvětlení včetně elektrorozvodů. El.: 2 kW/230V/ 16A(C)

1 2400x2200x2300 435 455.00 435 455,00

1 Nerez skladovací reqál, čtvři police 2 1000x400x2000 stávající
2 Dřevěná skladová rohož 4 500x500x80 5 971,00 23 884.00

113 Hrubá přípravna zeleniny a brambor
1 Škrabka brambor NEREZ 12kg/1 dávku

Výkonnost stroje: 200 kg / hod. ■ Hmotnost 1 náplně min. 12 kg ■ Doba 1 pracovního cyklu: 1,5-3 min ■ Stroj je určen k 
opracování brambor, kořenové zeleniny a cibule ■ Vrstvou korundu je pokryt buben škrabky, dno, které je speciálně 
tvarované a „dvířka" stroje ■ Spotřeba vody max 2,5 l/kg

1 700x700x950 49 571,00 49 571,00

1 Lapač škrobu a slupek, nerez 1 pr. 320. v. 380 6 177.00 6 177.00
■ 2 Nerez stůl. 2x dřez 500x500x300. otvor pro stojánkovou baterii, prolisovaná pracovní deska, spodní police. ZL 1 1200x700x900 58 394.00 58 394.00
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D.2.1.3 Rozpočet technologie - MŠ Šebelová

POZ název zařízení ks rozměry mm cena bez DPH/ks cena celkem tvc zařízeni
2a Stojánková baterie profi, model stolní, dlouhé hygienické pákové ovládáni a otočné raménko d = 230 mm. Model je v 

robustním provedeni, včetně přívodních hadic 3/8"(d = 400 mm) - max. průtok (3 bar): 15 l/min - upevňovací otvor pro 
hafprii- min 035 mm - mav 040 mm

1 4 530,00 4 530,00

3 Samonavíjecí buben
Buben celonerezové konstrukce se samonavijením hadice a vodícími válečky. Hadice je ukončena sroubením 1/2", teplota
vnrlv qn°r. délka 1?m knnrnvka

1 150x370x330 16 483,00 16 483,00

3a Nástěnná směšovací baterie pro poz 4 1 2 602.00 2 602.00
4 Prostor pod škrabku stavebně oddělen - stavba 1 vnitřní prostor 

1100x800x150
stavba - v gastru 

neoceňovat
5 Nerez podlahová vpusť včetně roštu a protizápachové uzávěry

Celonerezové provedeni do podlahy s keramickou dlažbou, vana z nerezového plechu
tl 1 ?5mm nrntisklii7nw rnšt 7 nere7nvéhn nler.hu tl ?mm vvška roštu 3Dmm wiímatalnv rošt nn noa 5n0mm

2 300x300x200 18 322,00 36 644,00 dodávka gastro, 
instalace stavba

6 Nerez stůl, spodní police. ZL 1 1200x700x900 stávající
7 Nerez plošinový, manipulační vozík 1 400x500x850 18 558.00 18 558.00
8 Umyvadlo, celonerezové nástěnné umyvadlo s kolenovým ovládáním, sifonem a baterií. Nastavení teploty vody pomocí 

směšovacího ventilu (včetně zpětných klapek pod umyvadlem) s 1/2" šroubením pro teplou a studenou vodu. Voda je 
<?nnšténa stlačením vpntilu ktprv má nastavann automatické znnždéní wninání vnrlv

1 470x370 8 700,00 8 700,00

8a Zásobník na papírové ručníkv 1 280x150x300 2 058.00 2 058,00
8b Nerez koš nášlap na použité ručníky, 20I 1 průměr 290x výška 450 6 322,00 6 322.00
8c Zásobník na mýdlo, nerez. 1000mi 1 117x80x220 1 853.00 1 853.00

114 Sklad nádobí
1 Regál skladový, bílý komaxit, pět polic 3 900x500x2000 7 750.00 23 250.00

115 Sklad chlazených potravin
1 Chladící skříň 3 700x800x2000 stávající
2 Mrazící truhla 2 1400x700x750 stávající
3 Ul 11 <3 unii; K a—priXTrî ^Z^rTriIII.''J'/'OTHITI"-- VCIIUIfeVsiii nauici oyoicm ■ u-camy r\cucu yiuc uvcld " Lli.li. o - i \uz oai i uiiaz-cm.

+1 /+ 15 °C -min. 3-úrovňové nastavení vnitřní vlhkosti -Elektronické ovládání LC-displej monochrom ■ Digitální zobrazení 
teploty - Funkce optického a akustického alarmu ■ Funkce zámku displeje ■ Min. 4 rošty GN 2/1 s bílým povlakem • Výška 
polic je nastavitelná po 100 mm ■ Nosnost na polici: max. 60 kg • Automatické zavírání dveří ■ Zaměnitelné otevírání dveří ■ 
Vyměnitelné těsnění dveří ■ Automatické odmrazování ■ Stavitelné nerezové nohy ■ Chladivo bez FCKW-FKW (R 600a) ■ 
Izolace stěn min. 50 mm ■ Rozsah venkovních teplot: mezi + 10 / + 40 ° C ■ Roční spotřeba energie max. 575 kWh ■ Třída 
energetické účinnosti C

2 750x750x1800 57 710,00 115 420,00

4 ivudZirrCKd mm. ^yu IIUU ‘ LZU VIUZII piypidvtvU - UZdmyr\cutííiit; uveit: pint; ■ r\uzs>dii uiiaztsm. -a i o * uiyiicmii uvidudiu

LC-displej monochrom včetně alarmů ■ Digitální zobrazení teploty ■ Funkce optického a akustického alarmu ■ Funkce zámku 
kláves ■ Vyhřívání rámu • min. 60 mm silná izolace boční stěny ■ Min. 4 zesílené ocelové rošty - vyjímatelné ■ Nosnost na 
polici: max. 60 kg ■ Min. 10 vyjímatelných košů ■ Automatické zavírání dveří« Zaměnitelné otevírání dveří- Vyměnitelné 
těsnění dveří - Ruční odmrazování ■ Stavitelné nerezové nohy ■ Chladivo bez freonů (R 290) ■ Izolace stěn min. 70 mm ■ 
Rozsah venkovních teplot: mezi + 10/ + 40°C - Roční spotřeba energie max. 1230 kWh

1 750x750x1800 64 959.00 64 959,00

5 Plošinový vozík, nosnost 500kg, trubková manipulační rukojeť v. 1100 mm, 2 otočná kola s brzdou, dvě pevná kola, průměr 
kol 200 mm

1 1050x700x1100 14 703,00 14 703,00

117 SKLAD OBALŮ
1 Regál skladový, bílý komaxit, pět polic 1 1400x400x2000 11 128,00 11 128.00

121a ŠATNA
1 Šatní skříň, vrchní a spodní police, rozděleni na část "čistou" a "špinavou", tvče na ramínka 4 500x600x2000 14 303,00 57 212.00

121b ŠATNA
1 Šatní skříň, vrchní a spodní police, rozděleni na část "čistou" a "špinavou", tyče na ramínka 1 500x600x2000 14 303,00 14 303.00
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D.2.1.3 Rozpočet technologie - MŠ Šebelová

poz název zařízení ks rozměr/ mm cena bez DPH/ks cena celkem typ zařízení

121c UMÝVÁRNA
1 Keramické umývadlo 2 ZTI - v gastru 

neoceňovat
1a Zásobník na papírové ručníky 1 280x150x300 2 058.00 2 058.00
1b Nerez koš nášlap na použité ručníky, 20I 1 průměr 290x výška 450 6 322.00 6 322.00
1c Zásobník na mýdlo, nerez. 1000ml 2 117x80x220 1 853.00 3 706.00

125SUCHÝ SKLAD POTRAVIN
1 Regál skladový, bílý komaxit, pět polic 3 900x600x2000 8 454,00 25 362.00
2 Regál skladový, bílý komaxit, pět polic 3 1000x750x2000 9 385,00 28 155.00
3 Dřevěná skladová rohož 2 700x1000x80 8 611.00 17 222.00
4 Plošinový vozík, nosnost 500kg, trubková manipulační rukojeť v. 1100 mm, 2 otočná kola s brzdou, dvě pevná kola, průměr 

kol 200 mm
1 1050x700x1100 14 703.00 14 703,00

127 Denní místnost
1 Kuchyňská linka, spodní skříňky lamino s nerez dřezem s odkapní plochou a baterii, korpusy-laminovaná dřevotříska 

DTDL. plné dveře 18mm. oostforminoová pracovní deska, dekor a úchvtkv podle vvběru uživatele
1 1200x600x850 18 421.00 18 421,00

2 Závěsné skříňky lamino, korpusy-laminovaná dřevotříska DTDL, plné dveře 18mm, dekora úchytky podle výběru uživatele 1 1200x300x700 8 611,00 8 611,00

3 omauici sKrm s mrazicím uoxern
Spotřeba rok 185kWh • Celkový čistý objem min. 120 litrů • Automatické odmrazování chladničky • Mrazící kapacita min. 2 
kg/den (**** -18°C) • Doba skladováni při vypnutí min. 9 hodin • Klimatická třída T-SN • Hlučnost max 40 dB • 3x přihrádka 
na dveřích, z toho 1 přihrádka ve spodní části dveří pro umístění lahví • Plastová horní deska odolná proti polití tekutinou • 
Přestavitelné dveře • Nastavitelné nožičky • Barva bílá

1 550x600x850 12 753,00 12 753,00

4 Stůl 1 1100x700 12 448,00 12 448.00
5 Židle 5 2 562.00 12 810.00

169 Bio odpad
1 Chladící komora na odpad

Celonerezová chladicí komora na odpad • vč. 1* nádoba 240I • Ventilované chlazení • Vestavěný agregát • Automatické 
odtáváni a odpařováni kondenzátu • Digitální termostat • Horní víko pro vhazování odpadu • Antibakteriální nerezová úprava 
vnitřního prostoru • Příkon: 280 W • Exteriér: Nerezová ocel • Interiér: Nerezová ocel • Vnitřní osvětlení: LED • Ovládání: 
Elektronické • Chladivo: R290 • Roční spotřeba max. 1700 kWh/rok

1 1000x850x1100 87 841.00 87 841,00

2 Samonavíjecí buben
Buben celonerezové konstrukce se samonavijením hadice a vodícími válečky. Hadice je ukončena šroubením 1/2", teplota 
vndv 90°C délka 1?m koncovka

1 150x370x330 16 482.00 16 482,00

2a Nástěnná směšovací baterie pro poz 4 1 2 602.00 2 602.00
3 Nerez podlahová vpusť včetně roštu a protizápachové uzávěry

Celonerezové provedení do podlahy s keramickou dlažbou, vana z nerezového plechu
tl.1,25mm, protiskluzový rošt z nerezového plechu tl.2mm, výška roštu 30mm, vyjímatelný rošt po cca 500mm

1 300x300x200 18 322,00 18 322,00 dodávka gastro, 
instalace stavba

4 Umyvadlo, celonerezové nástěnné umyvadlo s kolenovým ovládáním, sifonem a baterií. Nastavení teploty vody pomocí 
směšovacího ventilu (včetně zpětných klapek pod umyvadlem) s 1/2" šroubením pro teplou a studenou vodu. Voda je 
snnštěna stlačpním vpntilu ktprv má nastaveno automatické znoždění wninání vndv

1 470x370 8 700,00 8 700,00

4a Zásobník na papírové ručníky 1 280x150x300 2 058.00 2 058.00
4b Nerez koš nášlap na použité ručníky, 20I 1 průměr 290x výška 450 6 322.00 6 322.00
4c Zásobník na mýdlo, nerez. 1000ml 1 117x80x220 1 853.00 1 853.00

Celkem technoloqie bez DPH 7 065 334,00
Zpracování vývodových plánů, montáž, výchozí revize, doprava, demontáž stávajícího zařízení, uložení zařízeni v budově 
školky, se kterým je počítáno po rekonstrukci, likvidace nepoužitelného vybavení, zaučení obsluhy, kuchařský trénink 
konvektomat a mnltifiinkr.e

1 430 550,00 430 550,00
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D.2.1.3 Rozpočet technologie - MŠ Šebelová

POZ název zařízení ks rozměry mm cena bez DPH/ks cena celkem typ zařízeni
Celkem rozpočet technoloqie bez DPH 7 495 884,00

Inventář:
Nerez servírovací vozík. 2 police 740x440 1 905x605x950 19 906.00 19 906.00
Nerez servírovací vozík, 1 police 740x440 10 905x605x950 16 948.00 169 480.00

Nerezová profesionální váha do 2,5 a 5 kg
Kryti IP67 • Příkon: 0,25 W • Váživost: 2,5/5 kg (dvourozsahová) • Rozlišení (dílek): 1/2 g • Rozměr vážní plochy min. 230 x 
190 mm • Provedení: vážní miska - nerez, kryt váhy - plast • Krytí proti vodě a prachu: IP-65 • Certifikace: pro obchodní 
vážení - úřední ověření • Displej: numerický LCD • Napájeni: AC 230V přes adaptér DC 9V/300mA • Alternativní napájení:
6x monočlánek D 1,5V (délka provozu 500 až 1000 hod. dle použitého typu baterie) •
Funkce: tárováni, nulování, HOLD, automatické vypínání

2 250x300x130 9 365,00 18 730,00

Nástěnný držák pro uloženi stávajícího ponorného mixéru 1 907,00 907,00 držák mixéru 
nástěnný, 

pro Robot-Coupe
h/n MP4S0I lltra

Příslušenství k multifunkční pánvi, poz 3 v kuchyni:
Rameno na automatický zdvih košů 1 10 743,00 10 743,00
Varný koš 2 11 216,00 22 432.00
Fritovací koš 1 11 216,00 11 216,00
Rošt 1/1 na pomalé úpravy 2 5 341,00 10 682,00
Špachtle malá 1 2 289,00 2 289,00
Síto 1 4 593,00 4 593.00
Špachtle na omeletu 1 1 724,00 1 724.00
šito na halušky 1 8 545,00 8 545.00

Příslušenství k výrobníku teplých nápojů, poz 38 v kuchvni:
2 zásobníky 20I v základní ceně
Vozík nerez pod termos s čajem (pr. 374xv.510 mm), přední část - odnímatelná vanička s děrovanou horní vyjímatelnou 
plochou hl. 150. čainík ie proti posunu jištěn oolvamidovými čeov na horní desce, spodní police

1 500x600x850 35 688,00 35 688,00

Zásobník 20I, vodoznak, topné těleso, termostat pro regulaci teploty 1 pr.374/v.510 27 584,00 27 584,00
Papírové filtry košíčky, karton 250 ks 1 110/360 1 110,00 1 110,00

Koše do mvček nádobí a chemie nutná pro zprovoznění:
2 koše (1x s trny+1x základní) v základní ceně
Koš pro 10 GN 2 500 X 600 4 243.00 8 486.00
Stoian na plechy 2 500 X600 9 914.00 19 828.00
Mycí prostředek, 25 kg 1 7 500,00 7 500,00
Oplachový prostředek, 101 1 3 678,00 3 678,00
Tabletová sůl 25 kq 1 588.00 588.00

Sada GN pro konvektomaty a výdej /v ceně návrhu bude konečný výběr GN konzultován s uživatelem/:
Gastronádoba GN 1/1 200 mm, 22I, vylisovaná z jednoho kusu oceli 18/10 3 530x325x200 1 714.00 5 142.00
Gastronádoba GN 1/1 150 mm, 18,51, vylisovaná z jednoho kusu oceli 18/10 3 530x325x150 1 521.00 4 563.00
Gastronádoba GN 1/1 100 mm. 111, vylisovaná z jednoho kusu oceli 18/10 7 530x325x100 1 060.00 7 420.00
Gastronádoba GN 1/1 065 mm, 6I. vylisovaná z jednoho kusu oceli 18/10 6 530x325x65 908.00 5 448.00
Gastronádoba GN 1/1 200 mm děrovaná, 221, z nerezové oceli 18/10 3 530x325x200 3 447.00 10 341.00
Gastronádoba GN 1/1 150 mm děrovaná, 18,51, z nerezové oceli 18/10 3 530x325x150 2 872.00 8 616.00
Gastronádoba GN 1/1 100 mm děrovaná, 111, z nerezové oceli 18/10 7 530x325x100 1 956.00 13 692.00
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D.2.1.3 Rozpočet technologie - MŠ Šebelová

POZ název zařízení ks rozměrv mm cena bez DPH/ks cena celkem tvc zařízeni
Gastronádoba děrovaná GN 1/1 040 mm. 4.5I. z nerezové oceli 18/10 3 530x325x40 974.00 2 922.00
Gastronádoba smaltovaná GN 1/1. hl. 65 mm. 6I. vhodná pro použití v konvektomatu 6 530x325x65 727.00 4 362.00
Gastronádoba smaltovaná GN 1/1. hl. 40 mm. 4.5I. vhodná pro použití v konvektomatu 6 530x325x40 701.00 4 206.00
Rošt nerez GN 1/1 6 530x325 707.00 4 242.00

Gastronádoba se sklápěcími úchyty GN 1/1 100,111 5 530x325x100 1 196,00 5 980,00

Gastronádoba s úchvtv GN 1/2 200. 11.51. vylisovaná z jednoho kusu oceli 18/18/10 7 325x265x200 1 230.00 8 610.00
Gastronádoba s úchvtv GN 1/2 100. 6I. vylisovaná z jednoho kusu oceli 18/18/10 5 325x265x100 843.00 4 215.00
Gastronádoba s úchvtv GN 1/4 100. 2.8I. vylisovaná z jednoho kusu oceli 18/18/10 10 265x162x100 681.00 6 810.OOl
Gastronádoba s úchyty GN 2/3 200 mm, 181, vylisovaná z jednoho kusu oceli 18/10 5 352x325x200 1 464.00 7 320.00
Gastronádoba s úchyty GN 2/3 150 mm, 111, vylisovaná z jednoho kusu oceli 18/10 5 352x325x150 1 259.00 6 295.00
Gastronádoba s úchyty GN 1/3 150 mm, 5.5I, vylisovaná z jednoho kusu oceli 18/10 7 325x176x150 954.00 6 678.00
Dělící lišta 7 325 139.00 973.00
Víko na GN 1/1 s úchvtv. z nerezové oceli 18/10 5 530x325 694.00 3 470,00
Víko na GN 1/2 s úchvtv. z nerezové oceli 18/10 10 325x265 501.00 5 010.00
Víko na GN 1/4 s úchvtv, z nerezové oceli 18/10 10 265x162 375.00 3 750.00
Víko na GN 2/3 s úchvtv, z nerezové oceli 18/10 7 352x325 589.00 4 123.00
Víko na GN 1/3 s úchvtv. z nerezové oceli 18/10 / 325x176 444,00 3 108.00
Celkem inventář bez DPH 523 005,00
Celkem rozpočet bez DPH 8 018 889,00
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krycí list soupisu

Stavba: Rekonstrukce kuchyně MŠ Obláček
Šebelová 87412, 196 00 Praha 14 - Černý Most

ProFése:
Místo:
Zodpovědný projektant:
Rozpočet zpracoval:
Poznámka:

Elektroinstalace - silnoproud
198 Praha

Pří zpracováni nabídky je notné vycházet ze všech Části dokumentace (technické zprávy, výkresové dokumentace). 
Poyjnností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybůjící materiál nebo výkony doplnit a ocenit, 
Souéástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce.
Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního 
materiálu tak, aby celé zařfzenl bylo funkční

Cena bez DPH 844 895,93

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ A MATERIÁLU

Stavba: Rekonstrukce kuchyně MŠ Obláček
Šebelová B74:2, 190 00 Praha 14 - Černý Most

Profese:
Místo:
Zodpovědný projektant:
Rozpočet zpracoval;

Elektroinstalace - silnoproud
Šebelová 87412,198 00 Praha 14 ~ Černý Most
Jiří Flosman
Jiří Flosman

Náklady souofsu celkem

Kabely a kabelové trasy

844 895,93

256 087,92

Rozváděčová technika 243 391,00

Elektrické přístroje silnoproud 1.NP 61 403,43

Ochranné pospojení 3 382,00

Osvětleni 1NP 147 606,58

Ostatní 14 070,00

Montážní a inženýrská činnost 108 955,00



SOUPIS prací a materiálu

Stavba:

Profese:

Místo:

Zodpovědný projektant: 

Rozpočet zpracoval: 
Poznámky:

Rekonstrukce kuchyně MŠ Obláček

Elektroinstalace - silnoproud
Šebelová 874/2, 198 00 Praha 14 - Černý Most

Jifi Flosman

Jiří Flosman

Náklady soupisu celkem
844 895,93

pč typ popis poznámka mj ks cena/mat. cena/montáž
cena celkem 

[CZK]

Kabely a kabelově trasy 266 087,92

1 M+P CYKY-J 5x70 m 30,000 1 285,24 93,50 41 362,20

2 M+P CYKY-J 3x10 m 25,000 124,17 49,50 4 341,81

3 M+P CYKY-J 3x1,5 m 900,000 16,04 33,00 44 136,18

4 M+P CYKY-J 7x1,5 m 50,000 44,10 33,00 3 854,90

5 M+P CYKY-O 3x1,5 m 170,000 16,04 33,00 8 336,83

6 M+P CYKY-J 3x2,5 m 900,000 26,55 33,00 53 597,12

7 M+P CYKY-J 5x1.5 m 25,000 27,07 33,00 1 501,78

8 M+P CYKY-J 5x10 m 60,000 169,76 66,00 14 145,78

9 M+P CYKY-J 5x2,5 m 80,000 43,77 33,00 6 141,52

10 M+P CYKY-J 5x6 m 15.000 104,62 49,50 2 311.73

11 M+P CYKY-0 2x1,5 m 2,000 11,76 33,00 89.53

12 M+P H07RN-F 5G1.5 Zař. 15 m 4,000 36,05 27,50 254,21

13 M+P H07RN-F 5G2,5 Zař. 2 m 5,000 59,96 27,50 437.31

14 M+P H07RN-F 5G6 Zař. 1.3.4 a 6 m 35,000 163,19 27,50 6 673,98

15 M+P CY25 z ž m 2,000 93,74 66,00 319.47

16 M+P CY6ZŽ m 100,000 23,15 27,50 5 064,95

17 M+P CY4zž m 200,000 15,43 27,50 8 586,60

18 M+P UTP cat.6 2 datové kabely m 540,000 12,61 22,00 18 690,51

19 M+P Patchcord cat.6. délka 2m
Propojovací kabel oboustranné ukončený 
RJ45

ks 6,000 69,6 22,00 549,45

20 M+P Konektor RJ45 včetně nalisováni ks 6,000 79,70 121,00 1 204.17

21 M+P Elektroinstalační trubka ohebná 0 20 mm chránička pro datové kabely m 540,000 10.18 30,80 22 130,96

Svazkový držák (bezhalogenový, vhodný
22 M+P pro zachováni funkce trasy), dodávka 

včetně vrutů a hmoždiněk
pro vedeni kabeláže v podhledech ks 100.000 84,76 49.50 13 425,50

ohebná chránička bezhalogenová s

23 M+P Ohebná trubka DN25 - rozvody v podlaze prolahovacím drátem, se střední m 20,000 72,11 36,30 2 168,10
včetně rozvodů pro zásuvky mechanickou odolnosti, určená pro 

instalaci do betonové podlahy 
ohebná chránička bezhalogenová s

24 M+P Ohebná trubka DN40 - rozvody v podlaze v
prolahovacim drátem, se střední 
mechanickou odolností, určená pro 
instalaci do betonové podlahy

m 20.000 91,08 42,90 2 679,60

25 M Spojovací a montážní materiál (dutinky, 
pásky, vývodky. svorky)

kpl 1,000 2 213,75 1 870,00 4 083,75

Rozváděčová technika 243 391,00

Rozvaděč RH1 kpl 1,000 75 515,00 13 915,00 89 430,00

26 M+P Monlái, dodávka, připojeni a vyzbrojeni rozvaděče, dodávka včetně vnitřní výzbroje a její připojeni, provést dle SCHÉMATU NAPÁJENI

Do nového rozvaděče budou přepojeny stávajíc! vývody ze stávajícího rozvaděče RH1. 
viz. Schéma napájení. Navíc bude z RH1 nově zapojen rozvaděč R2. Rozměry nového 
rozvaděče RH1 budou shodné s rozměry původního RH1.

Rozvaděč R2 - nový rozvaděč gastro kP‘ , 000 134 546,00 19 415,00

27 M+P Montáž, dodávka, pňpojeni a vyzbrojeni rozvaděče, dodávka včetně vnitřní výzbroje a její připojeni, provést dle výkresové dokumentace

153 961,00

Na dveřích rozvaděče umístěno tlačítko central stop, požární odolnost EI15DPI



cena/montážpó typ popis poznámka mj ks cena/mat.
[CZK]

Elektrické přístroje silnoproud 1.NP 61 403,43

28 M+P Vypínač č 1
Vypínač jednopólový č.t komplet, barva 
bílá

ks 16,000 153,1 110,00 4 209,04 Kč

29 M+P Vypínač č.5 Vypínač sériový č.5 komplet, barva bilá ks 2,000 189,8 121,00 621,50 Kč

30 M+P Vypínač č 6
Vypínač schodišťový č.6 komplet, barva 
bilá

ks 15,000 160,7 121.00 4 224,83 KČ

31 M+P Vypínač č 7 Vypínač křížový ě.7 komplet, barva bilá ks 12,000 212,5 137,50 4 200,24 Kč

32 M+P Dobéhový spínač pro ventilátor ks 1,000 449,1 242,00 691,08 Kč

33 M+P
Zásuvka 230V 16A jednonásobná bez 
rámečku, montáž pod omítku

mimo m.č. 109 a 128 ks 46,000 136,6 121,00 11 850,52 Kč

34 M+P
Zásuvka s víčkem 230V/16A- 
jednonásobná. IP44, pro montáž do 
elektroinstalační krabice

nelze montovat do vícenásobných 
rámečků, dodávka zásuvky včetně 
vlastního rámečku, zásuvky v ni č 109 a 
128

ks 30,000 202,4 121,00 9 702,00 KČ

35 M+P
Zásuvka jednonásobná pro zapuštěnou 
montáž - s přepěťovou ochranou

ks 3,000 927,2 121,00 3 144,74 Kč

36 M+P Zásuvka 230V/16A na povrch ks 1,000 103,7 137,50 241.23 Kč

37 M+P Zásuvka 400V/16A na povrch 5-pÓIOvá, 400V/16A, IP44 ks 6,000 132,8 231,00 2 182,95 Kč

38 M+P Datová zásuvka 1x2xRJ45 cal.6 ks 3,000 174,6 187,00 1 084,71 Kč

39 M+P Rámečky pro vypínače a zásuvky kpl 1,000 3 320,6 660,00 3 980,63 Kč

40 M Drobný montážní materiál kpl 1.000 1 562.0 1 320,00 2 882,00 Kč

41 M Elektroinstalační materiál kpl 1,000 2 904,0 1 870,00 4 774,00 KČ

42 M+P Štitky a značeni kpl 1,000 770,0 1 320,00 2 090,00 Kč

43 M+P Vypínač 3f - gastro zař.č. 15
Vačkový spínač v krytu IP 65, malé 
provedeni, 16 A, 0-1, 3P

ks 1,000 547,8 363,00 910,80 Kč

44 M+P
Spínač vačkový 3P 32A IP65, gastro zař.č. Vačkový spinač s páčkou, krabicí a čelní ks 3,000 704,2 363,00 3 201,66 Kč
1,2 a 4 deskou

45 M+P Prostorový termostat pro VZT2N ks 1.000 1 103,5 308,00 1 411,52 Kč

Ochranné pospojenl 3 382,00

46 M+P
Pod-omítková zemnici krabice s 
ekvipotenciálni svorkovnicí a s víkem

ks 4,000 275,0 308,00 2 332,00 Kč

Zemnící svorka. Povrchová úprava zinek - Propojeni ochranného vodiče na kovové
47 M+P modrý chromát s utěsněním, Jmenovitý předměty a konstrukce (např trubky, ks 14,000 37,0 38,00 1 050,00 Kč

rozsah vodič: 4-16 mm2 nerezové stoly).

Osvětleni 1NP 147 606,58

dodávka svítidel bude včetné nozbytnčlio montážního a Instalačního příslušenství a včetně napáječů

48 M+P Typ A1
přisazené svítidlo, detail viz. Výkres 
osvětleni

ks 14.000 2 378,2 308,00 37 606,80 KČ

49 M+P Typ B1
přisazené svítidlo, detail viz. Výkres 
osvětlení

ks 12,000 747,6 275,00 12 271,38 Kč

50 M+P Typ B2
přisazené svítidlo, detail viz. Výkres 
osvětlení

ks 1,000 872,9 55,00 927,85 Kč

51 M+P Typ C1
přisazené svítidlo, detail viz. Výkres 
osvětleni

ks 9,000 1 036,0 330,00 12 294,32 Kč

52 M+P Typ D1
zavěšené svítidlo, detail viz. Výkres 
osvětlení

ks 7,000 1 619,2 308,00 13 490,40 Kč

53 M+P Typ D2
zavěšené svítidlo, detail viz. Výkres 
osvětleni

ks 1,000 1 327,0 308,00 1 634,99 Kč

54 M+P Typ D3
zavěšené svítidlo, detail viz. Výkres 
osvětleni

ks 15,000 1 330,8 308,00 24 581,70 Kč

55 M+P Typ 04
zavěšené svítidlo, detail viz. Výkres 
osvětleni

ks 2,000 1 253,6 275,00 3 057,23 Kč

56 M+P Typ N01
zavěšené svítidlo, detail viz. Výkres 
osvětlení

ks 5,000 1 347,2 275,00 8 111,13Kč

57 M+P Typ NP1
zavěšené svítidlo, detail viz. Výkres 
osvětleni

ks 7,000 1 790,0 275,00 14 454,83 Kč

58 M+P Typ NP2
zavěšené svítidlo, detail viz. Výkres 
osvětlení

ks 2,000 1 327,0 275,00 3 203,97 KČ

59 M+P Typ E9
svítidlo s vlastním vypínačem, volba dle 
požadavků architekta ks 8,000 1 677,5 275,00 15 620,00 Kč

60 P Poplatek za likvidaci malá svítidla kpl 1,000 165,0 0,00 165,00 Kč

61 P Poplatek za likvidaci velká svítidla kpl 1,000 187,0 0.00 187,00 Kč

Ostatní 14 070,00

62 M+D Rozvaděč jídelního výtahu ve 3.NP
Demontáž stávajícího rozvaděče a montáž 
nového rozvaděče jídelního výtahu

kpl 1,000 7 620,0 6 450,00 14 070,00 Kč

Montážní a inženýrská činnost 108 955,00

63 P Provedení ochranného pospojováni kpl 1,000 4 620,00 4 620,00 Kč

64 M+P Průrazy, začišténi, ucpávky kpl 1,000 13 530,00 13 530,00 Kč

65 P Stavební připomoce kpl 1,000 46 915,00 46 915,00 Kč

66 P
Měřeni intenzity umělého a nouzového 
osvětleni vč.zhotovení měřicího protokolu

kpl 1,000 8 250,00 8 250,00 Kč

67 P
Koordinace s ostatními profesemi (VZT/CHL 
GASTRO)

kpl 1,000 5 500,00 5 500,00 Kč

68 P
Připojeni datových zásuvek do stávajícího 
aktivního zařízeni

kpl 1,000 990,00 990,00 Kč
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69 P Komplexní provozní zkoušky kpl 1,000 y aoo.oo a eoo.oo kč

70 P Výchozí revize kp! 1,000 20 350,00 20 350,00 Kč



Rekonstrukce kuchyně MŠ Obláček, Šebelová 874, Praha 9
VÝKAZ VÝMĚR, SPECIFIKACE MATERIÁLU a DODÁVEK - VZDUCHOTECHNIKA

Nezbytným podkladem pro ocenění prací je Tabulka výkonů, technická zpráva a výkresová dokumentace

Pos, č. Popis posice Parametry posice MJ. Výměra
Jednotková cena Celková cena Cena celkem

Dodávka j Montáž Dodávka | Montáž

ZAŘÍZENÍ Č.1N
NOVĚ ELEMENTY

1N.1A VZJ jednotka sestavná ve venkovním provedení, provedení pravé, 
s deskovým rekuperačním výměníkem s bypassem, přímým 
výparníkem, elektrickým ohřívačem, přívodním a odtahovým 
ventilátorem (frekvenční měniče), filtrací přívodního a odpadního
(TTH wrlnrhn ................

dle tabulky výkonů ks 1 926 823 72 900 926 823 72 900 999 723

1N.1B Kompletní prokabelování a montáž prvků MaR dodaných s VZJ 
jednotkou vč. dodávky veškerého el. příslušenství, uložení, žlabů 
atd, Parametrizace zařízení.

kpl 1 138 000 0 138 000 0 138 000

1N.2A Kondenzační invertorová jednotka na stěnu pro přímé chlazení s plynulou 
regulací - zdroj chladu a tepla pro VZT jednotku, počet okruhů lks, chladivo 
R410A vč. Dříslušenství .........

dle tabulky výkonů ks 1 163 078 20 700 163 078 20 700 183 778

1N.2B Montáž chlazení, Cu potrubí vč. izolace do venkovního prostředí (ochrana 
proti ÚV nátěrem, plastovou fólií nebo AI páskou, ne oplechováním), trasa
Cu potrubí (dvoutrubky kapaliny - plyn) jednoho okruhu do 15ti bm,
HnnlnAnf r-hlarliv/a anaknnriv ................

kpl 1 0 30 570 0 30 570 30 570

1N.03 Buňkový tlumič BTD 200x800x1500.22 ks 4 6 900 2 990 27 600 11 960 39 560
1N.04 Buňkový tlumič BTD 200x800x1000.22 ks 20 4 600 2 760 92 000 55 200 147 200
1N.05 neobsazeno
1N.06 Regulační klapka ruční vícelistá 560x250 ks 4 2 160 506 8 640 2 024 10 664
1N.07 Regulační klapka ruční vícelistá 355x250 ks 1 1 918 506 1 918 506 2 424
1N.08 Regulační klapka ruční vícelistá 315x200 ks 1 1 742 506 1 742 506 2 248
1N.09 Regulační klapka ruční vícelistá 200x200 ks 1 1 622 357 1 622 357 1 979
1N.10 Reaulační klaoka ruční iednolistá do DOtrubí 200x100 ks 1 838 357 838 357 1 195
1N.11 Requlační klapka ruční iednolistá DN125 ks 1 279 299 279 299 578
1N.12
až neobsazeno
1N.14
1N.15 Textilní výust půlkruhová na rámečku s rozptýleným prouděním dle 

výkresové dokumentace Vimen=2900m3/h
ks 1 13 803 8 740 13 803 8 740 22 543

1N.16 Textilní výust půlkruhová na ráměčku s rozptýleným prouděním dle 
výkresové dokumentace V]‘men=2900m3/h

ks 1 9 379 8 280 9 379 8 280 17 659

1N.17 Textilní výust půlkruhová na ráměčku s rozptýleným prouděním dle 
výkresové dokumentace Vimen=800m3/h

ks 1 7 017 5 520 7 017 5 520 12 537

1N.18 Přívodní anemostat s vířivým výstupem vzduchu vel.300/8 
Vp=150m3/h s hoizontálním připojením DN160 a s regulační
klsnkm i

ks 2 1 817 978 3 634 1 956 5 590

1N.19 Talířový ventil přívodní DN80 Vp=50m3/h ks 2 45 288 90 576 666

1N.20 Akumulační zákryt nerezový 2900x2200/450, V =4600 m3/h, 
ostrůvkový, lx hrdlo 560x250 ze strany+ lx hrdlo 355x250, včetně
ňcwot-lťmf a nrili lAnuuřů tuku HnL-i imontars_______________

ks 1 83 122 9 430 83 122 9 430 92 552
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Rekonstrukce kuchyně MŠ Obláček, Šebelová 874, Praha 9
1N.21 Akumulační zákryt nerezový 2100x1150/450, V =1300 m3/h, 

nástěnný, ix hrdlo 560x250 ze strany, včetně osvětlení a 
nHliiřVivarn tuku rlip výkresové rlokumentare

ks 1 34 385 8 970 34 385 8 970 43 355 1

1N.22 Akumulační zákryt nerezový 1000x1000/450, V =600 m3/h, 
nástěnný, Ix hrdlo 315x200 ze strany, včetně osvětlení a 
odlučovačů tuku

ks 1 24 219 2 760 24 219 2 760 26 979
j

1N.23 Výustka jednořadá průmyslová 425x125 se suvnou regulací ks 1 1 241 541 1 241 541 1 782 |

1N.24 Výustka na kruhové potrubí 325x75 se suvnou regulací ks 2 990 460 1 980 920 2 900

1N.25 Talířový ventil odvodní DN80 Vo=25m3/h ks 1 45 288 45 288 333

1N.26 Protidešťová žaluzie na potrubí se sítem 800x1000, na potrubí ks 1 3 529 1 599 3 529 1 599 5 128
1N.27 Výfukový kus 600x600/45° se sítem ks 2 3 508 518 7 016 1 036 8 052
1N.28 Ohebná hadice tlumící (flexibilní tlumič hluku) 0125 bm 2 99 322 198 644 842
1N.29 Ohebná hadice tlumící (flexibilní tlumič hluku) 080 bm 2 72 322 144 644 788
1N.30
až neobsazeno
1N.S0
1N.51 Čtyřhranné potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk.I s R-

přírubami s těsnými spoji a příčnými ztu zujícím i prolísy včetně 
montážního a spojovacího materiálu, třída těsnosti B, 40%

m2 450 667 518 300 150 233 100 533 250

1N.52 Kruhové potrubí SPIRO z pozink. plechu sk.I vč spojek a tvarovek, 
30% tvarovek, rozvinutá Dlocha ootrubí

m2 8 930 368 7 440 2 944 10 384

1N.53 Tepelná izolace z desek s minerální vaty tl. 100 čtyřstranná v 
nozink. oolechování

m2 175 2 214 0 387 450 0 387 450

1N.54 Tepelná izolace z desek s minerální vaty ti. 100 Čtyřstranná v al. 
folii

m2 14 1 076 0 15 064 0 15 064

1N.55 Tepelná izolace z desek s minerální vaty tí. 40 čtyřstranná v al. folii m2 14 628 0 8 792 0 8 792

1N.56 Nátěr Dozink.DOtrubí do venkovního prostředí v barvě fasádv m2 175 0 494 86 450 86 450
1N.57 závěsový materiál kDi 1 33 350 0 33 350 0 33 350
1N.58 aomocné ocelové konstrukce oře zavěšení VZT potrubí a rozvodů kpl 1 12 075 0 12 075 0 12 075
1N.59 uvedení do provozu, seřízení a měření množství kDl 1 0 20 700 20 700 20 700

Zařízení č.2N - Větrání skladu s lednicemi
2N.01 Odvodní sestava :

Radiální kruhový kovový ventilátor DN315 s EC motorem dle tabulky výkonů ks 1 27 110 1 035 27 110 1 035 28 145
Klapka RSK315 ks 1 603 334 603 334 937

2N.02 Protidešťová žaluzie na potrubí se sítem 315x400, na potrubí ks 1 1 835 978 1 835 978 2 813
2N.03 Protidešťová žaluzie na potrubí se sítem500x250, na potrubí ks 1 1 734 978 1 734 97S 2 712
2N.04 Přetlaková klapka výdechová 315x400 na potrubí ks 1 3 709 506 3 709 506 4 215
2N.05 Kruhový tlumič hluku DN315/1Q0Q ks 2 3 968 679 7 936 1 358 9 294
2N.Q6 Krvcí mřížka kruhová DN315 na potrubí ks 1 269 656 269 656 925
2N.07
až neobsazeno
2N.50
2N.51 Čtyřhranné potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk.I s R- 

přírubami s těsnými spoji a příčnými ztužujícími prolísy včetně 
montážního a spojovacího materiálu, 1Q0% tvarovek, rozvinutá
rVi-M-ha nňt-rnln'-----------------------------------------------------------------------------------

m2 2 644 518 1 288 1 036 2 3'?4
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2N.52 Kruhové potrubí bezpřírubové z pozink. plechu sk.I vč spojek a 

tvarovek. 0% tvarovek, rozvinutá Dlocha DOtrubí
m2 2 585 368 1 170 736 1 906 i

2N.53 závěsový materiál kpl 1 1 380 0 1 380 0
1 380 |

2N.54 uvedení do Drovozu kpl 1 0 7 800 7 800 7 800 i
2N.55 seřízení a měření množství kpl 1 0 6 000 6 000 6 000 1

i
Zařízení č.3N - Větrání skladu odpadků

3N.01 Odvodní sestava :
Radiální kruhový kovový ventilátor DN125 s EC motorem dle tabulky výkonů ks 1 8 114 805 8 114 805 S 919 i
Klapka RSK 125 ks 1 235 265 235 265 500 1

3N.02 Protidešťová žaluzie na potrubí se sítem 200x200, na potrubí ks 1 1 187 495 1 187 495 1 682 i
3N.03 Přetlaková klapka výdechová 200x200 ks 1 3 709 506 3 709 506 4 215 1
3N.04 Kruhový tlumič hluku DN125/600 ks 2 1 068 460 2 136 920 3 056 i
3N.05 Výfuková stříška DN125 se sítem na potrubí ks 1 252 518 252 518 770 1
3N.06 Krvcím mřížka kruhová DN315 na potrubí ks 1 269 656 269 656 925 !
3N.07 !
až neobsazeno i
3N.50 1
3N.51 Čtyřhranné potrubí z ocelového pozinkovaného plechu sk.I s R- 

prírubami s těsnými spoji a příčnými ztužujícfmi prolisy včetně 
montážního a spojovacího materiálu, 0% tvarovek, rozvinutá

m2 1 644 518 644 518 1 162

3N.52 Kruhové potrubí bezpřírubové z pozink. plechu sk.I vč spojek a 
tvarovek. 0% tvarovek, rozvinutá plocha potrubí

m2 10 585 345 5 850 3 450 9 300

3N.53 závěsový materiál kpl 1 1 518 0 1 518 0 1 518 !

3N.54 uvedení do Drovozu, seřízení a měření množství kpl 1 0 6 900 6 900 6 900 i

Zařízení č.4N - Větrání sociálního zázemí šaten
4N.01 Odvodní sestava :

Radiální kruhový kovový ventilátor DN160 s EC motorem dle tabulky výkonů ks 1 11 294 1 035 11 294 1 035 12 329
Klaoka RSK 160 ks 1 392 265 392 265 657

4IM.02 Protidešťová žaluzie na potrubí se sítem DN200 na potrubí ks 1 1 535 518 1 535 518 2 053
4N.03 Talířový ventil odvodní DN160 ks 1 110 311 110 311 421
4N.04 Talířový ventil odvodní DN125 ks 1 76 299 76 299 375
4N.Q5 Talířový ventil odvodní DM80 ks 1 45 288 45 288 333
4N.06 Kruhový tlumič hluku DN 160/900 ks 1 1 535 529 1 535 529 2 064
4N.07 Kruhový tlumič hluku DN160/600 ks 1 1 249 506 1 249 506 1 755
4N.Q8 Stěnová mřížka uzavřená rozteč lamel 12,5 325x125 ks 2 759 460 1 518 920 2 438
4N.09 Ohebná hadice tlumící (flexibilní tlumič hluku) 0160 bm 2 116 322 232 644 876
4N.10 Ohebná hadice tlumící (flexibilní tlumič hluku) 0125 bm 1 99 322 99 322 421
4N.11 Ohebná hadice tlumící (flexibilní tlumič hluku) 080 bm 1 72 322 72 322 394
4N.12
až neobsazeno
4N.51
4N.52 Kruhové potrubí bezpřírubové z pozink. plechu sk.I vč spojek a 

tvarovek, 40% tvarovek, rozvinutá plocha ootrubí
m2 7 989 368 6 923 2 576 9 499

4N.53 Tepelná izolace ORSIL 100 kruhová do venkovního prostředí s 
oozink. onlechováním

m2 1 2 125 0 2 125 0 2 125

4N.54 závěsový materiál kpl 1 828 0 828 0 828
4N.55 uvedení do provozu, seřízení a měření množství kpl 1 0 6 900 6 900 6 900
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Zařízení č.5N - Větrání WC a úklidové komory

5N.01 Odvodní sestava :
Radiální kruhový kovový ventilátor DN100 s EC motorem dle tabulkv výkonů ks 1 5 672 690 5 672 690 6 362
Klapka RSK 100 ks 1 240 265 240 265 505

5N.02 Talířový ventil odvodní DN100 ks 1 61 288 61 288 349
5N.03 Talířový ventil odvodní DN80 ks 1 45 288 45 288 333
5N.04 Kruhový tlumič hluku DN100/600 ks 2 923 391 1 846 782 2 628
5N.05 Kruhový tlumič hluku DN100/500 ks 2 923 391 1 846 782 2 628
5N.06
až neobsazeno
5N.51
5N.52 Kruhové potrubí bezpřírubové z pozink. plechu sk.I vč spojek a 

tvarovek, 40% tvarovek, rozvinutá Dlocha ootrubí
m2 5 690 345 3 450 1 725 5 175

5N.53 závěsový materiál kpl 1 518 0 518 0 518
5N.54 uvedení do provozu, seřízení a měření množství kpl 1 0 10 350 10 350 10 350

DEMONTÁŽ vč. EKOLOGICKÉ LIKVIDACE
Stávající větrání kuchyně
Přívodní vzduchotechnická jednotkas vodním ohřívačem, přívodním 
ventilátorem a filtrací obvodního CG4j vzduchu

Vpř=cca 3000 m3/h, strojovna VZT 
JLME

ks 1 0 17 250 17 250 17 250

Odvodní vzduchotechnická jednotka KDK s odvodním ventilátorem a 
filtrací odváděného vzduchu vzduchu

Vodv=cca 3500 m3/h, strojovna VZT 
l.NP

ks 1 0 17 250 17 250 17 250

Čtyřhranné potrubí z ocelového pozinkovaného plechu skJ včetně 
klapek, tlumičů, distribučních elementů, digestoři a izolace

m2 120 0 230 27 600 27 600

Stávající větrání WC
Lokální potrubní vebtilátory ks 5 0 431 2 155 2 155
Kruhové potrubí SPIRO z pozink. plechu sk.I vč spojek a tvarovek, 
50% tvarovek, rozvinutá Dlocha Dotrubí

m2 10 0 345 3 450 3 450

VZT CELKEM 3 154 559
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6.6 Dodavatel čestně prohlašuje, že na plnění veřejné zakázky se budou přímo podílet následující 
osoby jako členové realizačního týmu, a že tyto osoby splňují veškeré požadavky dle podmínek 
technické kvalifikace:

Realizační tým

Pozice v týmu Jméno, Příjmení Vztah k dodavateli Let praxe

Hlavní stavbyvedoucí Zaměstnanec PARECO s.r.o. 32

Zástupce stavbyvedoucího Zaměstnanec PARECO s.r.o. 38

6.7 Dodavatel k prokázání splnění dalších podmínek dle technické kvalifikace ke každému členu 
realizačního týmu připojuje:

1. doklad o dosaženém vzdělání,
2. doklad o odborné způsobilosti (autorizaci),
3. profesní životopis, ze kterého vyplynou požadované údaje dle zadávací dokumentace, 

bude v něm výslovný souhlas člena realizačního týmu k zapojení do plnění veřejné 
zakázky, a bude vlastnoručně podepsaný daným členem realizačního týmu.

7 Seznam poddodavatelů

TA-------Dodavatefěestftě-prohlašuje, že k plnění veřejné zakázky nevyužije poddodavatele.1

7.2 Dodavatel čestně prohlašuje, že bude veřejnou zakázku plnit s pomocí následujících 
poddodavatelů:1

Poddodavatel / Jiná osoba č. 1:

Název: GASTRO-EIS-TECHNIK CZ s.r.o.

sídlo: Bělohorská 242/77, 169 00 Praha 6

IČ: 24260517

DIČ: CZ24260517

kontaktní osoba poddodavatele:
(jméno, telefon, e-mail)

část plnění veřejné zakázky, kterou hodlám 
poddodavateli zadat vč. % podílu na plnění:

40,7 %

dodavatel uvede, zda poddodavatelem 
prokazuje kvalifikaci (ANO/NE) a zároveň 
uvede, kterou kvalifikaci prokazuje jeho 
prostřednictvím

NE

Opakujte tabulku dle potřeby.

1 Nehodící se škrtněte.



Kooperativa
VIENNA INSURANCE GROUP

Generální ředitelství - Úsek pojištění hospodářských rizik 
Pracoviště Pobřežní 665/21, 186 00, Praha 8

CERTIFIKÁT
O STAVEBNÍM A MONTÁŽNÍM POJIŠTĚNÍ (CAR/EAR)

Pojistník (pojištěný): PARECO s.r.o.
se sídlem Podohradská 1655/2, Stodůlky, 15500 Praha 5, Česká republika 
IČO: 27165329

Pojistitel: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
se sídlem Pobřežní 665/21, 186 000 Praha 8, Česká republika 
IČO: 47116617

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group jako pojistitel potvrzuje tímto, že má s pojistníkem 
uzavřenou pojistnou smlouvu o stavebním a montážním pojištění.

7721067029

a) Pojistník jako zhotovitel
b) Objednatelé ve smyslu ustanovení čl. 7 VPP P-777/14.
c) Subdodavatelé ve smyslu ustanovení čl. 7 VPP P-777/14.

Všeobecné pojistné podmínky pro stavební a montážní pojištění P-777/14 (také jen 
„VPP P-777/14")

dle pojistné smlouvy č. 7721067029 

ČR

od 01.11.2023 do 31.10.2024, a dále doložka D004 - 24 měsíců.

Předmětem pojištění jsou budovaná díla zahájená během pojistné doby dle této 
pojistné smlouvy, pokud byla zahájena na základě řádně uzavřené příslušné písemné 
smlouvy o dílo.

Oddíl I. - Pojištění věci
Max. Hodnota jednoho budovaného díla: 75 000 000,- Kč
Oddíl II. - Odpovědnosti za újmu způsobenou třetí osobě
Horní hranice plnění: 25 000 000,- Kč.

Tento certifikát je vystaven výhradně pro společnost PARECO s.r.o..
Tento certifikát v žádném případě nepozměňuje, nerozšiřuje ani nenahrazuje stávající pojistnou smlouvu.

Pojistná smlouva č.: 
(Rámcová)

Pojištěnými jsou:

Pojistné podmínky: 

Doložky:

Územní platnost: 

Doba pojištění:

Podepsáno dne+
za pojistitele za pojistitele

+ Je-li toto oznámení podepsáno uznávaným elektronickým podpisem, je skutečný okamžik podpisu vždy obsažen v tomto podpisu.

Kooperativa pojišťovna, a.s., \ sídlo: Praha 8, Pobřežní 665/21, \ zapsaná u rejstříkového soudu v Praze \ IČO 47116617 ) DIČ (DPH) CZ69900095s\ info@koop.cz) www.koop.cz 
Vienna Insurance Group / PSČ 186 00 ) Česká republika / spis. zn. B 1897 ) zákl. kapitál: 3 mld. Kč / DIČ (ostatní) CZ47116617 / Infolinka S 957105 105
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