
DODATEK č. 8

ke smlouvě o dílo č. j. 0071/2023/0l_0ddl/1050 
ze dne 24. 3. 2023

Smluvní strany:

Městská část Praha 14

se sídlem: Bratří Venclíků 1072,198 21 Praha 9 

IČO: 00231312, DIČ: CZ00231312 

zastoupená Jiřím Zajacem, starostou 

(dále jen „Investor", nebo „MČP14")

a

GEOSAN GROUP a.s.

se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III 

IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka 12459,

zastoupená Ing. Kamilem Vykydalem, výkonným ředitelem, a Ing. Miroslavem Vlkem, ředitelem 

Závodu pozemních staveb strategických projektů, oběma na základě plné moci
(dále jen „Zhotovitel")

se dohodly na této změně a doplnění Smlouvy o dílo č. j. 0071/2023/0l_0ddl/1050 
ze dne 24. 3. 2023 (dále jen „Smlouva"):



1. ZMĚNA SMLOUVY

1.1. Předmětem tohoto dodatku č. 8 (dále jen „Dodatek") je:

1.1.1. změna SDK konstrukcí v prostorách knihovny,

1.1.2. změna elektroinstalací v knihovně (SIL, SLA, MaR),

1.1.3. změna interiérových dveří v prostorách knihovny,

1.1.4. kompletní změna vnitřního schodiště v knihovně a zábradlí kolem 
„ledviny",

1.1.5. změna nášlapných vrstev podlah - antistatické PVC, „kruhy" v prostorách 
knihovny a povrchová úprava schodiště v knihovně,

1.1.6. doplnění zamykacích kliček do vybraných okenních sestav,

1.1.7. doplnění chlazení do prostor serverovny,

1.1.8. změna povrchů stěn na obklad,

1.1.9. doplnění čistících rohoží do prostor knihovny,

1.1.10. změna standardu v zařizovacích předmětech,

1.1.11. doplnění VZT oddělení prostorů v 1. a 2.NP nad podhledem,

1.1.12. doplnění osoušeče rukou,

1.1.13. úprava termínu dokončení Díla vyvolaná změnami standardu knihovny,

1.1.14. zastřešení rampy včetně opláštění, zelené střechy a její odvodnění,

1.1.15. dodávka a montáž svítidel do bytů,

1.1.16. změna z WPC na keramickou dlažbu.

1.2. Zadání činností podle odst. 1.1 tohoto Dodatku je předmětem příslušných příkazů 
ke změně.

1.3. Změny podle odst. 1.1.1 až 1.1.13 tohoto Dodatku jsou součástí 2. etapy Projektu. 
Změny podle odst. 1.1.14 až 1.1.16 tohoto Dodatku jsou součástí 1. etapy Projektu

1.4. Vzhledem k tomu, že změny dle tohoto Dodatku mají vliv na Cenu díla, mění 
smluvní strany odst. 14.1 Smlouvy týkající se Ceny za 1. etapu Projektu, odst. 14.2 
Smlouvy týkající se Ceny za 2. etapu Projektu a odst. 14.3 Smlouvy týkající se Ceny 
za celý Projekt.

Výše Ceny za 1. etapu Projektu se mění z původních 543.637.465,91 Kč bez DPH na 
částku ve výši 548.130.858,09 Kč bez DPH.

Výše Ceny za 2. etapu Projektu se mění z původních 21.045.797,93 Kč bez DPH na 
částku ve výši 31.124.566,99 Kč bez DPH.

Výše Ceny za celý Projekt se mění z původních 564.683.263,84 Kč bez DPH na 
částku ve výši 579.255.425,08 Kč bez DPH.

1.5. Vzhledem k tomu, že změna dle odst. 1.1.13 tohoto Dodatku spočívá v prodloužení 
termínu dokončení 2. etapy Projektu, přičemž v době uzavření tohoto Dodatku 
není možné přesně určit cenový dopad tohoto prodloužení, sjednávají Smluvní



strany, že částka 3.092.547, - Kč dle NOZ 019n je částkou maximálního možného 
navýšení Ceny díla souvisejícího s tímto prodloužením. Zhotovitel bude náklady 
spojené s prodloužením termínu dokončení 2. etapy Projektu fakturovat ve výši 
skutečných doložených vícenákladů spojených s prodloužením, a to do maximální 
výše uvedené v předchozí větě. Případný rozdíl mezi skutečně fakturovanou 
částkou a maximálním možným navýšením Ceny díla dle tohoto odst. 1.5 bude 
promítnut v konečném vyúčtování dle čl. 14 Smlouvy.

1.6. Smluvní strany sjednávají, že tam, kde Smlouva hovoří o Praktickém dokončení 
Stavby a Uvedení Stavby do provozu bez rozlišení, kjaké etapě se daný Milník 
vztahuje, platí, že se tím rozumí Milník Praktické dokončení stavby 1. etapy 
Projektu (Milník Pdl), resp. Uvedení stavby 1. etapy Projektu do provozu (Milník 
Uvl).

1.7. V důsledku implementace změn dle odst. 1.1 tohoto Dodatku Smluvní strany:

1.7.1. nahrazují Přílohu č. 2 Smlouvy (Milníky), novým zněním, které je Přílohou 
č. 1 tohoto Dodatku.

1.7.2. nahrazují Přílohu č. 10 Smlouvy (Úvodní doplněný Rozpočet), novým 
zněním, které je Přílohou č. 2 tohoto Dodatku.

1.8. Ostatní ustanovení Smlouvy vč. jejích příloh výslovně neměněných tímto 
Dodatkem zůstávají beze změn.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami 
a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů.

2.2. Nedílnou součásti tohoto Dodatku tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Aktualizovaná příloha „Milníky"
Příloha č. 2: Aktualizovaná příloha „Úvodní doplněný Rozpočet"

Příloha č. 3: Akceptované návrhy ocenění změny NOZ 019a, 019b, 019c,
019d, 019e, 019f, 019g, 019h, 019i, 019j, 019k, 0191, 019n, 022, 
028, 029

Příloha č. 4: Plná moc pro zastupování Zhotovitele
2.3. Tento Dodatek je vyhotoven elektronické podobě.

2.4. Tento Dodatek byl schválen Radou městské části Praha 14 usnesením č 
401/RMČ/2025 ze dne 25. 6. 2025 nadpoloviční většinou hlasů členů Rady.

2.5. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním 
městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky 
pro platnost právního jednání městské části Praha 14, a to usnesením Rady 
městské části Praha 14 č. 401/RMČ/2025 ze dne 25. 6. 2025.

/podpisová strana následuje/



/podpisová strana/

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí 

a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Investor

Jiří Zajac

starosta

Zhotovitel

Ing. Kamil Vykydal

výkonný ředitele 

na základě plné moci

Ing. Miroslav Vlk

ředitele Závodu pozemních staveb strategických 
projektů

na základě plné moci



Příloha č. 1

Nová Příloha č. 2 Smlouvy

Milníky

Tvoří samostatný dokument



Příloha č. 2

Nová Příloha č. 10 Smlouvy

Úvodní doplněný Rozpočet
Tvoří samostatný dokument



Příloha č. 3

Akceptované návrhy ocenění změny

NOZ 019a 

NOZ 019b 
NOZ 019c 

NOZ 019d 
NOZ 019e 
NOZ 019f 

NOZ 019g 
NOZ 019h 

NOZ019Í 

NOZ 019j 
NOZ 019k 

NOZ 0191 
NOZ 019n 

NOZ 022 
NOZ 028 
NOZ 029

Tvoří samostatné dokumenty



Příloha č. 4

Plná moc k zastupování Zhotovitele
Tvoří samostatný dokument



Příloha č. 2 
Milníky

Označení 
činnosti pro 
počítání času 

v kalendářních
dnech

Činnost / Milník

Maximální termín 
požadovaný 

Investorem, přičemž 
Zhotovitel je 

oprávněn plnit dříve 
(kalendářní dny)

Zkrácení
maximálního termínu 
navržené zájemcem 
oproti požadavku 

Investora (kalendářní 
dny)

- Projektová příprava - DPS + VV + ROZP - NEVYPLŇOVAT

AO Datum účinnosti smlouvy uzavřené 
s generálním dodavatelem stavby - NEVYPLŇOVAT

A Koordinační schůzka vč. projektanta GD - 
Pokyn k zahájení projekčních prací. AO + 14 NEVYPLŇOVAT

AI

Akceptovaná logicky ucelená část prováděcí 
dokumentace Fáze 1 - Dokumentace 
přípravných prací + výkaz výměr + oceněný 
rozpočet

AO + 120 0

A2

Akceptovaná logicky ucelená část prováděcí 
dokumentace Fáze II - Dokumentace pro 
provádění stavby (DPS) + výkaz výměr + 
oceněný rozpočet

AO + 240 NEVYPLŇOVAT

B Den převzetí staveniště / Zahájení 
přípravných prací AI + 7 NEVYPLŇOVAT

- Realizace Stavby -

C Dokončení přípravných prací B + 120 0

D Dokončení vodorovných a svislých nosných 
konstrukcí a schodišť C + 270 0

E Dokončení dělících příček a hrubých podlah D + 150 10

F Provedení finální úpravy povrchů - obklady, 
dlažby, malby, nátěry

E + 180 20

Pdl Praktické dokončení stavby 1. etapy Projektu F + 30 NEVYPLŇOVAT

Pd2 Praktické dokončení stavby 2. etapy Projektu Pdl+ 42 NEVYPLŇOVAT

- Zkušební provoz -

Uvl

Uvedení stavby 1. etapy Projektu do provozu 
/ Předání Dokumentace skutečného 
provedení stavby / Předání Provozní 
dokumentace / Zaškolení obsluhy

Pdl+ 30 NEVYPLŇOVAT



Označení 
činnosti pro 
počítání času 

v kalendářních
dnech

Činnost / Milník

Maximální termín 
požadovaný 

Investorem, přičemž 
Zhotovitel je 

oprávněn plnit dříve 
(kalendářní dny)

Zkrácení
maximálního termínu 
navržené zájemcem 
oproti požadavku 

Investora (kalendářní 
dny)

Uv2

Uvedení stavby 2. etapy Projektu do provozu 
/ Předání Dokumentace skutečného 
provedení stavby / Předání Provozní 
dokumentace / Zaškolení obsluhy

Uvl + 42 NEVYPLŇOVAT

U Předání stavby do užívání Uvl + 30 měsíců NEVYPLŇOVAT

DP Úplné dokončení projektu Pdl + 10 let NEVYPLŇOVAT

Investorem stanovené maximální zkrácení lhůty mezi účinností Smlouvy a termínem 
plánovaného Uvedení Stavby do provozu činí: 130

Zhotovitelem navržené zkrácení činností AI až F zkracuje maximální termín 
plánovaného Uvedení Stavby do provozu o: 30

2/2



POLYFUNKČNÍ budova černý most
Stavba:
Místo stavbv: Rrvksova n č 939/44 939/718 319 a 893 198 (lil Praha 14 
Katastrální k. ú. Černý Most
území:
Podklady: SO.01 - Studie

Zpracovatel: LOXIA Architectes Ingenierie s.r.o., Perucká 26,120 00 Praha 2

Dodavatel:
Název firmy: GEOSAN GROUP a.s.
IČO: 281 69 522

se sídlem: U Nemocnice430, 280 02 Kolih lil

OR: Městským soudem v Praze, spisová značka B 12459

ZÁKLADNÍ SMLOUVA O DÍLO: PRO ÚČELY INTERNÍHO PŘEHLEDU ZADAVATELE PROSÍME O ZREKAPITULOVÁNÍ ROZKLADU CENY DLE POLOŽEK NÍŽE,
přičemž tento rozklad obsahuje obě etapy (konečné ceny celkem bez DPHsi musí být rovny)

Popis Pozn. MJ přibližné množství Jednotková cena Cena celkem

1 Byly m2 3 750,70 65 006,19 KE 243 818 704,81 Kč

2 Balkóny, terasy, lodžie terasy, balkóny, fodžie, komunitní 
terasa m2 851,77 65 006,19 Kč 55 370 319,73 Kč

3 Komunikační prostory PP chodby m2 41,65 62 741.16 Kč 2 613 169,43 Kč
4 Skladovací prostory PP kočárky, kóje m2 93,68 62 741,16 KC 5 877 592,14 Kč

5 Technické prostory PP technické místnosti, rozvodna NN, 
výměníková stanice

m2 96,58 62 741,16 KČ 6 059 541,51 Kč

6 KomunlkaEnl prostory NP chodby, schodiště, zádveří m2 572,38 62 741,16 Kč 35 911 786,80 Kč
7 Skladovací prostory NP sklady m2 38,88 62 741,16 Kč 2 439 376,41 KC

8 Technické prostory NP soc. zařízení nebytové, serverovna, 
úklid

m2 127,19 62 741,16 KC 7 980 048,50 KC

9 Parking PP parking 2.PP, parking 1.PP m2 1 774,29 62 741,16 Kč 111 321 017,86 Kč

10 Nebytové prostory NP prostor knihovny, restaurace, klubovna m2 1 190,08 65 006,19 Kč 77 362 562,78 Kč

CENA CELKEM BEZ DPH 8 537,20 548 754 119,97 Kč





NOZ019a - PB Černý Most - změna SDK konstrukcí, Knihovna

Popis Cena

1. Knihovna - změny v DPS
1.0: Stavební část

1.01: Architektonicko stavební část
1.800: Skladby podhledů

763: Konstrukce montované
2.8: Vedlejší rozpočtové náklady

2.8.0: Vedlejší rozpočtové náklady
2.8.0: Vedlejší rozpočtové náklady

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady
VRN.4: Inženýrská činnost

326 311,04 
293 973,91 

293 973,91 
293 973,91 

293 973,91

32 337,13 
32 337,13 
32 337,13 

32 337,13
32 337,13

Celkem (bez DPH) 326 311,04

Vytvořeno systémem euroCALC4 1/1



NOZ019a - PB Černý Most - změna SDK konstrukcí, Knihovna

Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena

Stavba 1. Knihovna - změny v DPS 326 311,04
Skupina objektů 1.0: Stavební část 293 973,91
Objekt 1.01: Architektonicko stavební část 293 973,91
Podobjekt 1.800: Skladby podhledů 293 973,91
Oddíl 763: Konstrukce montované 293 973,91

81 SUB 763431001 Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt m2 - 156,550 595,00 -93 147,25 SoD
Výkaz výměr: 1.NP: (92,4+17,7)*0,5 55,050

2.NP: (136+5*3)*0,5 75,500
2.NP: odpočet podhledu v místě kruhu 26,000

82 SUB 59030570 podhled kazetový bez děrování viditelný rastr tl 10mm 600x600mm m2 697,00 -121 738,02 SoD
Výkaz výměr: 1.NP: (92,4+17,7)*0,5*1,2 66,060

2.NP: (136+5*3)*0,5*1,2 90,600
2.NP: odpočet podhledu v místě kruhu 18,000

411 SUB 763131411 SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 130,550 919,16 119 996,80 sod

Výkaz výměr: 1.NP: (92,4+17,7)*0,5 55,050
2.NP: (136+5*3)*0,5 75,500

1 SUB 763131411R1 Příplatek k provedení lemu podhledu - složitost provedení do oblouku, čelo, lišty bm 96,000 752,00 72 192,00 R položka
Výkaz výměr: 1.NP: 66 66,000

2.NP: 30 30,000
2 SUB 763131411R1 a Příplatek k provedení lemu podhledu - čelo, lišty bm 195,100 595,00 116 084,50 R položka

Výkaz výměr: 1.NP: 64,1 64,100
2.NP: 131 131,000

3 SUB 763131411R2 Výztuha pro kolejnice závěsu - OSB nad SDK lemem, pevný ocel.závěs (bez niky) bm 41,000 528,00 21 648,00 R polokža
2.NP: 3x roh + 2x klubovna, 41 m, bez dodávky kolejnice (uvažováno přiznané kotvení) 41,000

3 SUB 763111772 Příplatek k SDK příčce za rovinnost kvality Q4 m2 41,600 557,00 23 171,20 URS
Výkaz výměr: 2.NP: oblouková stěna: 30m2 30,000

2.NP: lem ledviny: 29*0,4m 11,600

5 SUB 763131411 SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 26,000 860,91 22 383,78 SoD

Výkaz výměr: 2.NP kruh 26,000

6 SUB 763131411R3 Příplatek k SDK podhledu za provedení do kruhu m2 26,000 1 084,60 28 199,60 r polokža

Výkaz výměr: 2.NP kruh 26,000

7 SUB 763131411R41 Příplatek k provedení lemu podhledu - složitost provedení, čelo, lišty bm 18,000 752,00 13 536,00 R položka
Výkaz výměr: 2.NP: kruh: 18m 18,000

8 SUB 763131411R5ISDK lem otvoru v podhledu 1 NP bm 28,500 2 136,00 60 876,00 R položka
Výkaz výměr: 1.NP lem ledviny: 28,5m 13,000

9 SUB 763183111 Montáž pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro jedno křídlo š do 800 mm do SDK příčky ks 1,000 1 590,00 1 590,00 URS
Výkaz výměr: 1.NP: 1ks 1,000

10 SUB 553316921 pouzdro stavební do SDK pro 1 křídlo posuvných dveří š 800mm v do 2100mm ks 1,000 11 300,00 11 300,00 URS
Výkaz výměr: 1.NP: 1ks 1,000

11 SUB 590306191 profil výztužný UA 100 m 12,000 148,00 1 776,00 URS
Výkaz výměr: 2.NP: 3ks x 4m 12,000

Vytvořeno systémem euroCALC4 1/2



Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena

12 SUB 763131411R6 Provedení akustického předělu na skledněnými příčkami (nad podhledem) m 12,900 1 157,00 14 925,30 R položka
Výkaz výměr: 2.NP: 4,7+4,1*2 12,900

13 SUB 763111921 Zhotovení otvoru vel. do 0,1 m2 v SDK příčce tl přes 100 mm s vyztužením profily ks 1,000 1 180,00 1 180,00 URS
Výkaz výměr: 1.NP: otvor m.č. 101.03 12,900

Skupina objektů
Objekt
Podobjekt
Oddíl
Pododdíi

2.8: Vedlejší rozpočtové náklady
2.8.0: Vedleiší rozpočtové náklady
2.8.0: Vedlejší rozpočtové náklady
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady
VRN.4: Inženýrská činnost

32 337,13 
32 337,13 
32 337,13 

32 337,13
32 337,13

14 SUB VRN 4 01 Kompletační činnost soubor 1,000 8 819,22 8 819,22 R položka

15 SUB VRN 4 02 Finanční náklady soubor 1,000 20 578,17 20 578,17 R položka
16 SUB VRN 4 03 Koordinační činnost soubor 1,000 2 939,74 2 939,74 R položka

Vytvořeno systémem euroCALC4 2/2



Polyfunkční budova Černý Most P 10.01

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH č. : 19b

Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):

Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):

Předmět Změny: Knihovna - změna elektroinstalací (SIL, SLA, MaR)

Popis a lokalizace Změny: Na základě požadavků Objednatele došlo ke změně elektroinstalací v knihovně (SIL, SLA, MaR)

Vliv na cenu díla bez DPH: 3 259 974,59
,bez dopadu do termínu dokončení 
Vliv na dobu trvání díla: Díla

Tento návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.



NOZ019b - změna elektroinstalací v knihovně (silnoproud, slaboproud, MaR)

Popis Cena

NOZ019b - změna elektroinstalací v knihovně 
(silnoproud, slaboproud, MaR)
2.1. : Silnoproudé rozvody
ESI_01: Rozváděče, zásuvkové skříně
ESI_02_00: Kabely, vodiče, kabelové konstrukce, montážní materiál
ESI_03_00: Osvětlení
ESI_5: Elektroinstalace, montážní materiál
2.2. : Slaboproudé rozvody
SLP_01_00: DOT - DOMÁCÍ TELEFON
SLP_03_00: DS - telefonní a datové rozvody
PZTS - Knihovna
SLP_05_00: KABELOVÉ TRASY
SLP_07_00: KABELOVÉ TRASY
2.3..: Měření a regulace
2.4: Vedlejší rozpočtové náklady

3 259 974,59
1 671 090,69 

-12 907,68 
362 782,78

1 051 670,42 
234 559,55

1 060 681,63 
158 576,51 
158 576,51 
170 282,71 
545 701,19 
120 904,34 

149 898,48 
378 303,79

Celkem (bez DPH) 3 259 975

Vytvořeno systémem euroCALC4 1/1



NOZ019b - změna elektroinstalací v knihovně (silnoproud, slaboproud, MaR)

Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena

NOZ019b - změna elektroinstalací v knihovně 
Stavba (silnoproud, slaboproud, MaR) 3 259 974,59

Podobjekt
Oddíl
Pod oddíl

2.1.: Silnoproudé rozvody
ESI 01: Silnoproud
ESI 01: Rozváděče, zásuvkové skříně

1 671 090,69
1 671 090,69 

-12 907,68
95 SUB ESI 1002a R.KN1 úprava výzbroje dle RDS - doplnění jističů ks 1,000 4 140,00 4 140
96 SUB ESI 1002b R.KN2 úprava výzbroje dle RDS - doplnění jističů ks 1,000 2 558,40 2 558
97 SUB ESI 1002 Ovládací skříňka KN ks - 2,000 9 803,04 -19 606

Pododdíl ESI 02 00: Kabely, vodiče, kabelové konstrukce, montážní materiál 362 782,78
99 SUB ESI 029 Kabel 1-CXKH-R 3řO)x1,5 B2ca s1 d1 m - 100,000 76,72 -7 672
100 SUB ESI 030 Kabel 1-CXKH-R 3(J)x1,5 B2cas1d1 m 491,000 76,72 37 671
101 SUB ESI 031 Kabel 1-CXKH-R 3(J)x2,5 B2cas1d1 m 1 400,000 93,45 130 836
102 SUB ESI 1029 Kabel 1-CXKH-R 2řO)x1,5 B2ca s1 d1 m 2 539,000 66,37 168 519
126 SUB ESI 144 Příchytka kabelového pásku pro nastřelení ks 550,000 43,46 23 900
127 SUB ESI 145 Kabelový pásek pro vnitřní prostředí délka 200mm ks 550,000 14,48 7 964
132 SUB ESI 165 Ukončení vodiče do 2,5mm2 ks 60,000 26,07 1 564

R položka 
R položka 
SoD

SoD
SoD
SoD
R položka 
SoD 
SoD 
SoD

Pod oddíl ESI 03 00: Osvětlení ^ 1 051 670,42
138 SUB ESI 207 A1 ks - 33,000 3 319,08 - 109 530 SoD
139 SUB ESI 1010 Y1 ks - 4,000 5 147,67 -20 591 SoD
140 SUB ESI 1011 X2 ks -18,000 2 964,27 -53 357 SoD
141 SUB ESI 1012 X1 ks - 172,000 2 712,60 -466 567 SoD
3 SUB ESI 1032 X1 ANNA VARIO 3000 EVG ks 7,000 1 816,02 12 712 R položka
4 SUB ESI 1033 X2 ANNA VARIO 4400 EVG ks 12,000 2 361,96 28 344 R položka
5 SUB ESI 1034 X3 ANNA VARIO 4400 DALI ks 161,000 3 743,82 602 755 R položka
6 SUB ESI 1035 X4 ARX Atria BACKLIGHT IP44 ks 13,000 3 026,16 39 340 R položka
7 SUB ESI 1036 X5 ARX LED SAUNO 19W ks 7,000 3 016,44 21 115 R položka
8 SUB ESI 1037 X6 ARX LED OJA 42 ks 3,000 2 590,38 7 771 R položka
9 SUB ESI 1038 X7 Thorn Julie FLEX 1200 4200 840 ks 4,000 2 336,04 9 344 R položka
10 SUB ESI 1039 Capsule ZLL2.C15.47M DALI2 LED - 6,2W,4000K,IP20, RAL 7012 ks 13,000 22 098,26 287 277 R položka
11 SUB ESI 1040 Reflektor do fázové lišty ARX VÁLI T, 18W, Ra90, barva: černá ks 34,000 3 965,76 134 836 R položka
12 SUB ESI 1041 3F lišta včetně přísL, barva: černá m 35,000 1 952,10 68 324 R položka
13 SUB ESI 1042 LED pásek 21,3m, včetně trafa, 6W/m kpl 1,000 15 569,66 15 570 R položka
14 SUB ESI 1043 ARX JunoZK.11.J1.03, patice E27, max. 9W, Barva: Černá/bílá neobsahuje světelný zdroj ks 3,000 7 375,86 22 128 R položka
15 SUB ESI 1044 Juno ZK.K2.J1.03 LED - 9,6W,4000K,IP20, černá / bílá ks 15,000 10 236,78 153 552 R položka
16 SUB ESI 1045 Pohybové čidlo P8 LR CF - bezdrátová komunikace,senzor denního osvitu, DALI ks 26,000 5 927,04 154 103 R položka
17 SUB ESI 1046 Radiové pří i mače řídícího systému ©Poseidon ks 1,000 74 316,48 74 316 R položka
18 SUB ESI 1047 Vysílač ©Poseidon 2kanál P8 T 2 MS 03 ks 5,000 2 259,60 11 298 R položka
19 SUB ESI 1048 Vysílač ©Poseidon 4kanál P8 T 4 MS 03 ks 6,000 2 375,52 14 253 R položka
20 SUB ESI 1049 Vysílač ©Poseidon 6kanál P8 T 6 MR 03 ks 5,000 2 718,24 13 591 R položka
21 SUB ESI 1050 Vysílač ©Poseidon P8 TR 2C DIN+antena ks 1,000 6 239,52 6 240 R položka
22 SUB ESI 1051 Programování ©Poseidon a uvedení do provozu ks 1,000 32 660,88 32 661 R položka
142 SUB ESI 221 Zakončení osv. vývodu, svorkovnice 5P/3P pro Závěsný lustr (ledvina) dodávka není součástí dodávky ks - 1,000 156,66 -157 SoD
143 SUB ESI 1013 PIR čidlo do podhledů Čas zapnutí můžete nastavit v rozmezí 30 sekund - 30 minut a světelnou intenzitu pro 

sepnutí 10-2000 Ix. Stupeň krytí je IP20. Detekční rozsah bílého čidla je 360° vertikální. Maximální spínací 
výkon dosahuie 2000 W.

ks - 6,000 1 276,24 -7 657

SoD

Pododdíl ESI 5: Elektroinstalace, montážní materiál 234 559,55
148 SUB ESI 241 Krabice elektroinstalační rozbočovací 100x100x40mm, IP54, vč, svorek, o upevňovacího materiálu ks 168,000 268,28 45 072 SoD
150 SUB ESI 1016 Krabice elektroinstalační přístrojová, do dutých stěnu, s proti požár, zapěňovací vložkou ks 60,000 706,08 42 365 SoD



152 SUB ESI 1017 Tlačítkový ovladač, polozap. krytí IP44, řazení 1/0, barva černá antracit, ks - 2,000 422,40 - 845 SoD
153 SUB ESI_255 Zásuvka jednonásobná s ochr. kolíkem, 250 V AC,16 A, 2P+PE, IP 20 , barva dle vyvzorkování, montáž 

zaouštěná.
ks 25,000 411,90 10 298

SoD
23 ESI 1055 podlahová krabice A ks 19,000 7 260,55 137 950 R položka
155 SUB ESI 263 vypínač řazení 5 ks -1,000 280,40 - 280 SoD

Pod oddíl ESI 6: Ostatní práce a činnosti 34 985,63
24 SUB ESI 1056 Příplatek za revize el. zařízení, vydání zprávy kpl 1,000 1 030,63 1 031 R položka
25 SUB ESI 1057 Lešení nad rámec základního rozpočtu kpl 1,000 2 505,00 2 505 R položka
26 SUB ESI 1058 Příplatek za měření osvětlení včetně protokolu o měření osvětlení dle hygienických předpisů kpl 1,000 12 500,00 12 500 R položka
28 SUB ESI 1059 Příplatek za zaškolení obsluhy a/nebo údržby provozovatele kpl 1,000 18 950,00 18 950 R položka

Podobjekt 2.2.: Slaboproudé rozvody 1 060 681,63
Oddíl 2.2.: Slaboproudé rozvody 1 060 681,63
Pod oddíl SLP 01 00: POT - DOMÁCÍ TELEFON ^ 65 216,88

180 SUB SLP 1016 MARINE special panel -- zakázková úprava, knihovna boční vchod kpl 1,000 57 622,32 57 622
180 SUB SLPJ017 Univerzální plastový box 350x500x190 mm (šxvxh), vč. výložníku 150mm pro oddálenou instalaci na zeď , 2x 

DIN35 vertikálně . vč. průchodek ECO-PLUG M16/M20 (1x na kab.)
kpl 1,000 3 546,78 3 547

180 SUB SLP 1018 Ostatní materiál nezahrnutý v jednotlivých položkách, svorkovnice, vodiče, kab. Průchodky, značení apod. kpl 1,000 4 047,78 4 048

Pododdíl SLP 03 00: DS - telefonní a datové rozvody 158 576,51
181 SUB SLP 1002 datový rozváděč 24U 19", vč. výbavy - KNIHOVNA kpl. -1,000 13 818,20 - 13818
185 SUB SLP 1019 Datový rozvaděč 37U 19", vč. výbavy - Knihovna nový (napájecí panel, 10x patchpanel, 5x vyvažovači panel) kpl 1,000 94 150,80 94 151
182 SUB SLP 031 Datová zásuvka 2x RJ45 - dodavatelský design, spol. ráměček součástí NN ks 79,000 945,77 74 716
186 SUB SLP 1004 Ostatní materiál nezahrnutý v jednotlivých položkách, svorkovnice, vodiče, značení apod. kpl 1,000 3 528,00 3 528

Pod oddíl PZTS - Knihovna ^ 170 282,71
1 SUB SLP 1020 Ústředna PowerNeo, vč. boxu ks 1,000 12 885,60 12 886
2 SUB SLP 1021 Digitální komunikátor 4G/3G a IP pro PowerNeo ks 1,000 15 795,60 15 796
3 SUB SLP 1022 Akumulátor ks 1,000 631,20 631
4 SUB SLP 1023 LCD klávestice PowerNeo ks 1,000 6 613,20 6 613
5 SUB SLP 1024 Detektor tříštění skla ks 1,000 2 388,00 2 388
6 SUB SLP 1025 Prostorový IF detektor pohybu ks 20,000 1 147,60 22 952
7 SUB SLP 1026 Tísňové tlačítko výklopné ks 2,000 1 640,40 3 281
8 SUB SLP 1027 Venkovní zálohovaná siréna, vč. Aku 1,2Ah ks 1,000 4 569,60 4 570
9 SUB SLP 1028 Ostatní materiál nezahrnutý v jednotlivých položkách, svorkovnice, vodiče, značení apod. kpl 1,000 20 101,00 20 101
10 SUB SLP 1029 Nastavení a oživení kpl 1,000 17 245,63 17 246
11 SUB SLP 1030 Provozní a funkční kontrola, komplexní zkoušky, test 1:1 kpl 1,000 6 190,80 6 191
12 SUB SLP 1031 Výchozí el. revize zařízení kpl 1,000 6 520,32 6 520
13 SUB SLP 1032 Zaškolení obsluhy a/nebo údržby provozovatele kpl 1,000 2 931,60 2 932
14 SUB SLP 1034 Měření metalických portů ks 1,000 28 656,00 28 656
15 SUB SLP 1035 Výškové práce, práce na lešení, výška max. 2,5m kpl 1,000 19 521,36 19 521

R položka

R položka 
R položka

SoD
R položka
SoD
SoD

R položka 
R položka 
R položka 
R položka 
R položka 
R položka 
R položka 
R položka 
R položka 
R položka 
R položka 
R položka 
R položka 
R položka 
R položka

Pod oddíl SLP 05 00: KABELOVÉ TRASY 545 701,19
189 SUB SLP 074 Kabel datový UTP 4x2x24AWG m - 3 980,000 45,70 -181 870
190 SUB SLP 075 Kabel datový FTP 4x2x0,5 m 10 918,000 56,01 611 478
191 SUB SLP 1036 Kabel sdělovací JYTY 4x1 ovládání napájení el. rámku m 585,000 41,20 24 102
192 SUB SLP 1037 Chráníčka DN40 m 65,000 47,71 3 101
195 SUB SLP 085 KABELOVÝ ŽLAB kov. Š.SOmm, V. 50mm + závěs a spol. mat. m - 85,000 510,51 - 43 393
196 SUB SLP 086 KABELOVÝ ŽLAB kov. Š.200mm, V. 50mm + závěs a spol. mat. m 165,000 778,38 128 434
199 SUB SLP 1038 Ostatní montážní materiál nezahrnutý v jednotlivých položkách vč. instalačních a propojovacích krabic, 

kabelové příchytky apod.
kpl 1,000 3 850,00 3 850

Pododdíl SLP 07 00: KABELOVÉ TRASY 120 904,34
207 SUB SLP 135 Kabel silový 1-CXKH-V 20x2,5 m 210,000 83,68 17 574
209 SUB SLP 140 Kabelová PO příchytka vč. spoj. mat. ks 2 840,000 36,38 103 331

SoD
SoD
R položka 
R položka 
SoD 
SoD

R položka

SoD
SoD

Podobjekt 2.3.: Měření a regulace 149 898,48
Oddíl 2.3..: Měření a regulace 149 898,48



Pod oddíl MaR 01: MAR 149 898,48
16 SUB MaR1001 SpaceLogic, C02, Teplota, Analog, Medium Bily ks 3,000 8 638,62 25 916 R položka
17 SUB MaR 029 Stíněný kabel 2x2x0,8 m 800,000 76,33 61 068 SoD
18 SUB MaR1003 Drobný montážní materiál (trubky, krabičky, příchytky, pásky atd...) kpl 1,000 4 968,00 4 968 R položka
19 SUB MaR1004 Zapojení regulátoru průtoku vzduchu ks 6,000 575,00 3 450 R položka
20 SUB MaR 013 Modul UI-16 Modul 16-UI ks 1,000 15 427,15 15 427 SoD
21 SUB MaR 018 Svorkovnice pro I/O moduly ks 1,000 2 559,96 2 560 SoD
22 SUB MaR1005 Úprava zapojení rozvaděče hod 8,000 690,00 5 520 R položka
23 SUB MaR 025 Aplikační software db 18,000 720,00 12 960 SoD
24 SUB MaR 026 Oživení, uvedení do provozu db 18,000 360,00 6 480 SoD
25 SUB MaR 027 Vizualizace, WEB rozhraní db 14,000 480,00 6 720 SoD
26 SUB MaR1006 Test 1:1 kpl 4,000 690,00 2 760 R položka
28 SUB MaR1009 Přesun hmot pro MaR kpl 1,000 2 070,00 2 070 R položka

Podobjekt 2.4: Vedlejší rozpočtové náklady
Oddíl VRN: Vedlejší rozpočtové náklady
Pod oddíl____________ VRN.1: Průzkumné, geodetické a projekční práce

29 I SUB I VRN 1 011 Projektová dokumentace

378 303,79 
378 303,79 

61 320,00
Isouborl 1,000 I 61 320,00 I 61 320 R položka

pododdii VRN.4: Inženýrská činnost 316 983,79
30 SUB VRN 4 01 Kompletační činnost soubor 1,000 86 450,12 86 450 R položka
31 SUB VRN 4 02 Finanční náklady soubor 1,000 201 716,96 201717 R položka
32 SUB VRN 4 03 Koordinační činnost soubor 1,000 28 816,71 28 817 R položka





NOZ019c - PB Černý Most - změna dveří

Popis Cena

Knihovna - změny v DPS, DVEŘE
1. ODPOČET
1.0: Stavební část
VO01: Výplně otvorů - dveře interiérové
D: Dveře interiérové
2. PŘÍPOČET
1.0: Stavební část
VO01: Výplně otvorů - dveře interiérové
D: Dveře interiérové
2.8.0: Vedlejší rozpočtové náklady
2.8.0: Vedlejší rozpočtové náklady
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady
VRN.4: Inženýrská činnost

335 029,13
-335 400,00 
-335 400,00 

-335 400,00 
-335 400,00 

637 228,04 
637 228,04 

637 228,04 
637 228,04 

33 201,08 
33 201,08 
33 201,08 
33 201,08

Celkem (bez DPH) 335 029,13

Vytvořeno systémem euroCALC4 1/1



NOZ019c - PB Černý Most - změna dveří

Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena

stavba Knihovna - změny v DPS, DVEŘE
Skupina objektů 1. O 'OČET
Podobjekt 1.0: Stavební část
Oddíl VO01: Výplně otvorů - dveře interiérové
Pododdíl D: Dveře interiérové

335 029,13
-335 400,00 
-335 400,00 

-335 400,00 
-335 400,00

89 SUB D1 Dveře jednokřídlé plné 700/2100: plné dveřní křídlo, výplň „plástev medová", povrch CPL, dřevěná obložková 
zárubeň, bezfálcová s přiznanými závěsv

ks - 9,000 12 900,00 -116 100,00

90 SUB D2 Dveře jednokřídlé plné 800/2100: plné dveřní křídlo, výplň „plástev medová", povrch CPL, dřevěná obložková 
zárubeň, bezfálcová s přiznanými závěsv

ks -17,000 12 900,00 -219 300,00

SoD

SoD

Skupina objektů 2. PŘÍPOČET 637 228,04
Podobjekt 1.0: Stavební část 637 228,04
Oddíl VO01: Výplně otvorů - dveře interiérové 637 228,04
Pododdíl D: Dveře interiérové 637 228,04

1 SUB D.101a Dveře Elegant Komfort plné 80/210, jednokřídlé, otočné, bezpolodrážkové (skryté panty SAPTEC 340 nerez), 
ručně lakované Premium, kování klika / koule

ks 1,000 25 468,76 25 468,76 „ ,R položka

2 SUB D.101b Dveře Elegant Komfort plné 80/210, jednokřídlé, otočné, bezpolodrážkové (skryté panty SAPTEC 340 
neřeží,ručně lakované Premium, kování klika/klika

ks 1,000 24 644,86 24 644,86 D ,
R položka

3 SUB D.102 Dveře Elegant Komfort prosklené satinato bílé, 160/210, dvoukřídlé, otočné, bezpolodrážkové (skryté panty 
SAPTEC 340 neřeží, ručně lakované Premium, kování klika/koule

ks 1,000 44 515,72 44 515,72 „ ,R položka

4 SUB D.104 Dveře Elegant Komfort plné, 80/210, jednokřídlé, posuvné do stavebního pouzdra, ručně lakované Premium, 
80/210 včetně pouzdra, kování mušle

ks 1,000 34 841,96 34 841,96 D
R položka

5 SUB D.105 Dveře Eleqant Komfort plné 90/210, jednokřídlé, otočné, polodrážkové, CPL bílá hladká, kování klika/koule ks 1,000 15 870,86 15 870,86 R položka
6 SUB D.106a Dveře Elegant Komfort plné 70/210, jednokřídlé, otočné, bezpolodrážkové, CPL (skryté panty SAPTEC 340 

neřeží, CPL bílá hladká, WC zámek, kování klika/klika
ks 3,000 18 428,16 55 284,48 D

R položka

6 SUB D.106b Dveře Elegant Komfort plné 70/210, jednokřídlé, otočné, bezpolodrážkové, CPL (skryté panty SAPTEC 340 
neřeží, CPL bílá hladká, WC zámek, kování klika/klika

ks 1,000 18 428,16 18 428,16 „ ,R položka

7 SUB D.107 Dveře Talia prosklené satinato bílé, 80/210, jednokřídlé, otočné, bezpolodrážkové, CPL bílá hladká (skryté 
pantv SAPTEC 340 neřeží, kování klika/klika

ks 2,000 24 291,76 48 583,52
R položka

8 SUB D.108 Dveře Elegant Komfort plné 90/210, jednokřídlé, otočné, bezpolodrážkové (skryté panty SAPTEC 340 černé), 
lakované dveře PREMIUM Ral.7016. invalidní madlo černé, WC zámek, kování klika/klika

ks 2,000 32 776,86 65 553,72’ R položka

9 SUB D.109a Dveře Elegant Komfort, plné 80/210, jednokřídlé, otočné, bezpolodrážkové (skryté panty SAPTEC 340 černé , 
lakované dveře PREMIUM Ral.7016, WC zámek, kování klika/klika

ks 1,000 32 541,46 32 541,46 D ,R položka

10 SUB D.109b Dveře Elegant Komfort plné 90/210, jednokřídlé, otočné, bezpolodrážkové (skryté panty SAPTEC 340 černé , 
lakované dveře PREMIUM Ral.7016. WC zámek, kování klika/klika

ks 2,000 33 204,86 66 409,72 „ ,R položka

11 SUB D.109c Dveře Elegant Komfort plné 80/210, jednokřídlé, otočné, bezpolodrážkové reverzní (skryté panty SAPTEC 240 
černéí. lakované dveře PREMIUM Ral.7016. WC zámek, kování klika/klika

ks 1,000 38 704,66 38 704,66
R položka

12 SUB D.110 Dveře Elegant Komfort plné 70/210, jednokřídlé, otočné, (skryté panty SAPTEC 340 černé ), lakované dveře 
PREMIUM, kování koule/klika

ks 1,000 29 053,26 29 053,26 D ,R položka

13 SUB D.111a Dveře Elegant Komfort plné 70/210, jednokřídlé, otočné, bezpolodrážkové (skryté panty SAPTEC 340 nerez), 
lakované dveře PREMIUM Ral.7016. kování klika/klika. WC zámek

ks 2,000 28 796,46 57 592,92 D ,
R položka

14 SUB D.111b Dveře Elegant Komfort plné 70/210, jednokřídlé, otočné, bezpolodrážkové (skryté panty SAPTEC 340 černé ), 
lakované dveře PREMIUM Ral.7016. WC zámek, kování klika/klika. WC zámek

ks 1,000 28 796,46 28 796,46 „ ,R položka

Vytvořeno systémem euroCALC4 1/2



Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena

15 SUB D.112 Dveře Elegant Komfort plné 90/210, jednokřídlé, otočné, bezpolodrážkové (skryté panty SAPTEC 340 nerez), 
lakované dveře PREMIUM, kování klika/koule

ks 2,000 25 468,76 50 937,52 „ ,R položka

skupina objektů 3. Vedlejší rozpočtové náklady 
Podobjekt 3. Vedlejší rozpočtové náklady
Oddíl VRN: Vedlejší rozpočtové náklady
Pododdíl VRN.4: Inženýrská činnost

33 201,08 
33 201,08 
33 201,08 
33 201,08

16 SUB VRN 4 01 Kompletační činnost soubor 1,000 9 054,84 9 054,84 R položka

17 SUB VRN 4 02 Finanční náklady soubor 1,000 21 127,96 21 127,96 R položka
18 SUB VRN 4 03 Koordinační činnost soubor 1,000 3 018,28 3 018,28 R položka

Vytvořeno systémem euroCALC4 2/2



ESSF3 Polyfunkční budova Černý Most P 10.01

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH č. : 19d

Jméno Podpis

Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):

Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):

Předmět Změny:

Popis a lokalizace Změny:

Knihovna - schodiště včetně zábradlí a nerez sítí, zábradlí včetně nerez sítí kolem "ledviny"

Na základě požadavků Objednatele došlo ke kompletní změně vnitřního schodiště v knihovně a zábradlí 
kolem "ledviny”. NOZ neobsahuje ochranu schodiště před poškozením (to je součástí NOZ019p).

Vliv na cenu díla bez DPH: 1 106 356,67 Vliv na dobu trvání díla
bez dopadu do termínu dokončení 
Díla

Tento návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.



NOZ019d - Knihovna - schodiště včetně zábradlí a nerez sítí, zábradlí včetně 
nerez sítí kolem "ledviny" (bez ochrany schodiště před poškozením)

Popis Cena

1. Knihovna - změny v DPS
1.0: Stavební část

1. ODPOČTY
1.900: Výrobky

Z: Zámečnické výrobky
1. PŘÍPOČTY

1.900: Výrobky
Z: Zámečnické výrobky

2.8: Vedlejší rozpočtové náklady
2.8.0: Vedlejší rozpočtové náklady

2.8.0: Vedlejší rozpočtové náklady
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

VRN.1: Průzkumné, geodetické a projekční práce
VRN.4: Inženýrská činnost

1 106 356,67 
■390 500,00 

-390 500,00 
-390 500,00 

■390 500,00
1 368 298,80
1 368 298,80

1 368 298,80

128 557,87 
128 557,87 
128 557,87 

128 557,87
21 000,00 

107 557,87

Celkem (bez DPH) 1 106 356,67

Vytvořeno systémem euroCALC4 1/1



íihovna - schodiště včetně zábradlí a nerez sítí, zábradlí včetně nerez sítí kolem "ledviny" (bez ochrany schodiště před poškozením)

Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena

Stavba
Skupina objektů 
Objekt 
Podobjekt 
Oddíl

1. Knihovna - změny v DPS 
1.0: Stavební část 
1. ODPOČTY 
1.900: Výrobky 
Z: Zámečnické výrobky

1 106 356,67 
977 798,80 
-390 500,00 
-390 500,00 

-390 500,00
92 SUB ZAM 1 Zábradlí kolem otvoru m - 20,000 3 500,00 -70 000,00 SoD
93 SUB ZAM 2 Zábradlí kolem schodiště m - 3,000 3 500,00 -10 500,00 SoD
94 SUB ZAM 3 Schodiště ks -1,000 310 000,00 -310 000,00 SoD

popis: odhadovaná hmotnost 1,5t, stupnice slzičkový plech, bez podstupnic

Objekt 1. PŘÍPOČTY 1 368 298,80
Podobjekt 1.900: Výrobky 1 368 298,80
Oddíl Z: Zámečnické výrobky 1 368 298,80

1 SUB ZAM_4 Dodávka ocelového schodiště - stupnice, podstupnice, včetně konstrukce pro nerez sítě, povrchová úprava 
nátěr

kg 2 645,000 160,00 423 200,00 r p0|Q2ka

2 SUB 767995114R Montáž atypických zámečnických konstrukcí (schodiště) kq 2 645,000 63,60 168 222,00 odvozenozURS
3 SUB ZAM 5 Dodávka zábradlí kolem ledviny včetně okopů tl. 3mm kq 1 086,000 185,00 200 910,00 R položka
4 SUB 767995113R Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti (zábradlo kq 1 086,000 93,80 101 866,80 odvozenozURS
5 SUB ZAM 6 Dodávka a montáž nerezových sítí v barevném provedení RAL 6033 kpl 1,000 448 500,00 448 500,00 R položka
6 SUB ZAM 7 Dodávka, montáž, pronájem lešení kpl 1,000 25 600,00 25 600,00 R položka

Skupina objektů 2.8: Vedlejší rozpočtové náklady
Objekt 2.8.0: Vedlejší rozpočtové náklady
Podobjekt 2.8.0: Vedlejší rozpočtové náklady
Oddíl VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

VRN.1: Průzkumné, geodetické a projekční práce

128 557,87
128 557,87
128 557,87

128 557,87
21 000,00

8 SUB I VRN 1 02 Dílenská dokumentace OK (přípatek za složitost) soubor 1,000 21 000,00 I 21 000,00 R položka

Pododdíl VRN.4: Inženýrská činnost 107 557,87
9 SUB VRN 4 01 Kompletační činnost soubor 1,000 29 333,96 29 333,96 R položka
10 SUB VRN 4 02 Finanční náklady soubor 1,000 68 445.92 68 445,92 R položka
11 SUB VRN 4 03 Koordinační činnost soubor 1,000 9 777.99 9 777,99 R položka

Vytvořeno systémem euroCALC4 1/1



ESSF3 Polyfunkční budova Černý Most P 10.01

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH č. : 19e

Jméno Podpis

Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):

Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):

19.05.2025

19.05.2025

Předmět Změny:

Popis a lokalizace Změny:

Knihovna - změny podlah

Na základě požadavků Objednatele došlo ke změnám nášlapných vrstev podlah - antistatické PVC, "kruhy" 
v prostorách knihovny a povrchová úprava schodiště v knihovně.

Vliv na cenu díla bez DPH: 181 237,08 Vliv na dobu trvání díla
bez dopadu do termínu dokončení 
Díla

Tento návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.



NOZ019e - provedení obrazců z přírodního linolea, antistatické PVC, podlaha schodiště

Popis Cena

NOZ019e - provedení obrazců z přírodního linolea, 
antistatické PVC, podlaha schodiště
1.0: Stavební část
1.400: podlaha P102 - veřejné části objektu
006: Úpravy povrchu
7762: Podlahy povlakové - nášlapné plochy
1.500b: podlaha P103b- serverovna
006: Úpravy povrchu
7762: Podlahy povlakové - nášlapné plochy
7764: Podlahy povlakové - soklíky a lišty
7762: Podlahy povlakové - nášlapné plochy
7764: Podlahy povlakové - soklíky a lišty
776: Ostatní
1.710: podlaha P106- podlaha schodiště
006: Úpravy povrchu
7762: Podlahy povlakové - nášlapné plochy
2.8.0: Vedlejší rozpočtové náklady
2.8.0: Vedlejší rozpočtové náklady
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady
VRN.4: Inženýrská činnost

181 237,08
162 831,54 
162 831,54 

162 831,54 
162 831,54 

15 236,50 
15 236,50 

-3 345,98 
-1 350,65
8 844,84
1 828,29
9 260,00 

49 706,56
49 706,56 
49 706,56 

18 405,54 
18 405,54 
18 405,54 
18 405,54

Celkem (bez DPH) 181 237,08

Vytvořeno systémem euroCALC4 1/1



NOZ019e - provedení obrazců z přírodního linolea, antistatické PVC, podlaha schodiště

Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena

Stavba 1. Knihovna - změny v DPS (linoleum a PVC) 181 237,08
Skupina objektů 1.0: Stavební část 162 831,54
Objekt 1.400: podlaha P102 - veřejné části objektu 97 888,48
Podobjekt 006: Úpravy povrchu 97 888,48
Oddíl 7762: Podlahy povlakové - nášlapné plochy 97 888,48

1 SUB 776251411 Spoj podlah svařováním bm 160,140 74,40 11 914 urs
Výkaz výměr: 1.NP: 21,98 21,980

2.NP: 3*21,98+18,84*3+15,7 138,160
2 SUB 776251411R Příplatek za pracnost, manipulaci, řez bm 160,140 125,00 20 018 R položka

Výkaz výměr: 1.NP: 21,98 21,980
2.NP: 3*21,98+18,84*3+15,7 138,160

3 SUB 77625111R1 Příplatek za zvýšený prořez m2 77,523 850,80 65 957 R položka
Výkaz výměr: 1.NP: 38,5*1,3-38,5m2 11,550

2.NP: (3*38,5+28,26*3+19,63)*1,3-(3*38,5+28,26*3+19,63)m2 65,973

Objekt 1.500b: podlaha P103b- serverovna 15 236,50
Podobjekt 006: Úpravy povrchu 15 236,50
Pododdíl 7762: Podlahy povlakové - nášlapné plochy -3 345,98

53 M 776251111 Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) standardním lepidlem m2 -2,710 298,80 -810 SoD

54 D 60756111 linoleum přírodní třída zátěže 34/43, hořlavost Cfl-s1 tl 2,5mm m2 -2,981 850,80 - 2 536 SoD

Pododdíl 7764: Podlahy povlakové - soklíkv a lišty -1 350,65
55 M 776421111 Montáž obvodových lišt lepením m - 5,830 146,40 - 854 SoD

Výkaz výměr: 2.NP: 2,025*2+1,34*2-0,9 5,830

56 D 28411008R lišta soklová PVC m -6,413 77,52 . 497 SoD

Pododdíl 7762: Podlahy povlakové - nášlapné plochy 8 844,84
53 M 776221121 Lepení elektrostaticky vodivých pásů z PVC m2 2,710 294,00 797 URS

2,710
54 D 2841104R PVC Tarkett iQ GRANIT SD - Granit BLACK 0953 m2 6,000 1 091,35 6 548 R položka

PVC Tarkett iQ GRANIT SD - Granit BLACK 0953
54a SUB 2841104R1 Příplatek za řez kpl 1,000 1 500,00 1 500 R položka

Pododdíl 7764: Podlahy povlakové - soklíkv a lišty 1 828,29
55 M 776421111 Montáž obvodových lišt lepením m 5,830 146,40 854 SoD

Výkaz výměr: 2.NP: 2,025*2+1,34*2-0,9 5,830

56 D 28411008R lišta soklová PVC antistatické PVCTarkett iQ GRANIT SD - Granit BLACK 0953 m 6,413 152,00 975 R položka

Pododdíl 776: Ostatní 9 260,00
54b SUB 2841104R2 Revizní zpráva na antistatické PVC kpl 1,000 3 640,00 3 640 R položka

54c SUB 2841104R3 Příprava SIL (6mm zemnící drát, ekvip.svorkovnice, drobný pospoj.materiál) kpl 1,000 5 620,00 5 620 R položka

Objekt 1.710: podlaha P106- podlaha schodiště 49 706,56
Podobjekt 006: Úpravy povrchu 49 706,56
Pododdíl 7762: Podlahy povlakové - nášlapné plochy 49 706,56

6 M 776251111 Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) standardním lepidlem m2 5,000 298,80 1 494 SOD
Výkaz výměr: podesta 5,000

7 D 6075611R Přírodní linoleum VENETO SILENCIO m2 5,500 1 020,96 5 615 R položka

8 M 776351111 Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) na stupnice šířky do 300 mm m 30,000 156,00 4 680 URS

Vytvořeno systémem euroCALC4 1/2



Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena

Výkaz výměr: stupně 30,000
9 D 6075611R Přírodní linoleum VENETO SILENCIO m2 18,000 1 020,96 18 377
10 D 6075611R1 Přírodní linoleum VENETO SILENCIO reflex m2 5,000 902,00 4 510
11 SUB 6075611R2 Příplatek za vyříznutí a montáž reflexních prvků kpl 1,000 6 480,00 6 480
12 SUB 6075611R3 Příplatek za provedení obkladů schodiště kpl 1,000 8 550,00 8 550

Skupina objektů

Objekt
Podobjekt
Pododdíl

2. Vedlejší rozpočtové náklady
2.0: Vedlejší rozpočtové náklady
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady
VRN.4: Inženýrská činnost

18 405,54 
18 405,54 

18 405,54 
18 405,54

13 SUB VRN 4 01 Kompletační činnost soubor 1,000 5 019,69 5 020
14 SUB VRN 4 02 Finanční náklady soubor 1,000 11 712,61 11 713
15 SUB VRN 4 03 Koordinační činnost soubor 1,000 1 673,23 1 673

R položka

Vytvořeno systémem euroCALC4 2/2





NOZ019f - doplnění zamykacích kliček do vybraných sestav v knihovně

Popis Cena

1. Knihovna - změny v DPS (zamykací kličky)
1.0: Stavební část

2.700: Výrobky ODPOČET
VO04: Výplně otvorů - okna

0: Okna
2.700: Výrobky PŘÍPOČET

VO04: Výplně otvorů - okna
0: Okna

2.8: Vedlejší rozpočtové náklady
2.8.0: Vedlejší rozpočtové náklady

2.8.0/ Vedlejší rozpočtové náklady
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

VRN.4: Inženýrská činnost

18 882,42 
17 076,66

-3 380,83 
-3 380,83 

-3 380,83 
20 457,50 
20 457,50 

20 457,50

1 805,76
1 805,76
1 805,76

1 805,76
1 805,76

Celkem (bez DPH) 18 882,42

Vytvořeno systémem euroCALC4 1/1



NOZ019f - doplnění zamykacích kliček do vybraných sestav v knihovně

Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena

stavba 1. Knihovna - změny v DPS (zamykací kličky) 18 882,42
skupina objektů 1.0: Stavební část 17 076,66
Objekt 2.700: Výrobky ODPOČET
Podobjekt VO04: Výplně otvorů - okna
Oddíl O: Okna

-3 380,83 
-3 380,83 
-3 380,83

1 SUB 0 01 Okenní klika stříbrná RAL9006 ks - 2,000 375,65 -751,30 R položka
2 SUB 0 02 Okenní klika stříbrná RAL9006 ks - 3,000 375,65 -1 126,94 R položka
3 SUB 0 02a Okenní klika stříbrná RAL9006 ks - 3,000 375,65 -1 126,94 R položka
4 SUB 0 064 Okenní klika stříbrná RAL9006 ks -1,000 375,65 -375,65 R položka

Objekt 2.700: Výrobky PŘÍPOČET 20 457,50
Podobjekt VO04: Výplně otvorů - okna 20 457,50
Oddíl O: Okna 20 457,50

5 SUB O 01 Okenní klika stříbrná RAL9006, zamykací ks 2,000 2 273,06 4 546,11 R položka
6 SUB O 02 Okenní klika stříbrná RAL9006, zamykací ks 3,000 2 273,06 6 81 9,17 R položka
7 SUB O 02a Okenní klika stříbrná RAL9006, zamykací ks 3,000 2 273,06 6 81 9,17 R položka
8 SUB O 064 Okenní klika stříbrná RAL9006, zamykací ks 1,000 2 273,06 2 273,06 R položka

skupina objektů 2. Vedlejší rozpočtové náklady 1 805,76
Objekt 2.0: Vedlejší rozpočtové náklady 1 805,76
Podobjekt VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 1 805,76
Pododdil VRN.4: Inženýrská činnost 1 805,76

9 SUB VRN 4 01 Kompletační činnost soubor 1,000 492,48 492,48 R položka

10 SUB VRN 4 02 Finanční náklady soubor 1,000 1 149,12 1 149,12 R položka
11 SUB VRN 4 03 Koordinační činnost soubor 1,000 164,16 164,16 R položka

Vytvořeno systémem euroCALC4 1/1



ESSF3 Polyfunkční budova Černý Most P 10.01

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH č. : 19g

Jméno Podpis

Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):

Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):

Předmět Změny:

Popis a lokalizace Změny:

Knihovna - chlazení serverovny

Na základě požadavků Objednatele došlo k dolnění chlazení do prostor serverovny.

Vliv na cenu díla bez DPH: 243 301,10 Vliv na dobu trvání díla
bez dopadu do termínu dokončení 
Díla

Tento návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.



NOZ019g - chlazení serverovny

Popis Cena

1. Knihovna - změny v DPS (chlazení serverovny)
2.3. Vzduchotechnika

2.3. Vzduchotechnika
Chlazení serverovny

Chlazení serverovny
2.8: Vedlejší rozpočtové náklady

2.8.0: Vedlejší rozpočtové náklady
2.8.0/ Vedlejší rozpočtové náklady

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady
VRN.4: Inženýrská činnost
VRN.3: Zřízeni a provoz zařízeni staveniště
VRN 4: Inženýrská činnost

Celkem (bez DPH)

243 301,10 
203 296,71 

203 296,71 
203 296,71 

203 296,71
40 004,39 

40 004,39 
40 004,39 

40 004,39
2 400,00 

14 560,00 
23 044.39

243 301,10

Vytvořeno systémem euroCALC4 1/1



NOZ019g - chlazení serverovny

Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena

1. Knihovna - změny v DPS (chlazení serverovny) 243 301,10
Stavba
Skupina objektů 2.3. Vzduchotechnika 203 296,71
Objekt 2.3. Vzduchotechnika 203 296,71
Podobjekt Chlazení serverovny 203 296,71
Oddíl Chlazení serverovnv 203 296,71

1 SUB VZT 010 Venkovní jednotka RAV GP 561 ATP 5kW kpl 1,000 74 473,30 74 473
2 SUB VZT 011 Vnitřní jednotka nástěnná RAV HM 561 KRTP kpl 1,000 26 372,28 26 372
3 SUB VZT 012 Nástěnný ovladač kpl 1,000 6 639,60 6 640
4 SUB VZT 013 Komunikační modul kpl 1,000 15 789,40 15 789
5 SUB VZT_015 Potrubí chladivá vč. tepelné izolace, komunikačního kabelu 6/12 (pro servrovnu) m 35,000 1 758,08 61 533

6 SUB VZT 016 Doplnění chladivá R32 do systému kpl 1,000 2 431,00 2 431
7 SUB VZT 014 Konstrukce pod venkovní jednotku (4x noha walraven + 6m nosného profilu kpl 1,000 13 183,50 13 184
9 SUB VZT 1010 Společný montážní a závěsný materiál kpl 1,000 2 875,00 2 875

Skupina objektů 2. Vedlejší rozpočtové náklady 40 004,39
Objekt 2.0: Vedlejší rozpočtové náklady 40 004,39
Podobjekt VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 40 004,39

VRN.1: Průzkumné, qeodetické a projekční práce 2 400,00
1 SUB VRN 1 01 Projektová dokumentace (DSPS) soubor 1,000 2 400,00 2 400

VRN.3: Zřízení a provoz zařízení staveniště 14 560,00
2 SUB VRN 3 01 Přesun jednotky na střechu soubor 1,000 14 560,00 14 560

Pododdíl VRN.4: Inženýrská činnost 23 044,39
3 SUB VRN 4 01 Kompletační činnost soubor 1,000 6 284,83 6 285
4 SUB VRN 4 02 Finanční náklady soubor 1,000 14 664,61 14 665
5 SUB VRN 4 03 Koordinační činnost soubor 1,000 2 094,94 2 095

SOD
SOD
SOD
SOD

SOD

SOD
SOD
R položka

R položka

R položka

Vytvořeno systémem euroCALC4 1/1



ESSF3 Polyfunkční budova Černý Most P 10.01

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH č. : 19h

Jméno Podpis

Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):

Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):

19.05.2025, revize 28.5.2025

19.05.2025, revize 28.5.2025

Předmět Změny:

Popis a lokalizace Změny:

Knihovna - změny povrchů stěn

Na základě požadavků Objednatele došlo ke změně povrchů stěn - bude obklad.

Vliv na cenu díla bez DPH: 580 119,80 Vliv na dobu trvání díla
bez dopadu do termínu dokončení 
Díla

Tento návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.



NOZ019h - keramika, změna standardu povrchů stěn

Popis Cena

1. Knihovna - změny v DPS (keramika)
Odpočet

1.200: Povrchy stěn
784: Malby

7841: Malby a tapety - příprava podkladu
7842: Malby ze standardních nátěrových hmot

Přípočet
1.200: Povrchy stěn

781: Obklady

7811: Obklady - příprava podkladu

7814: Obklady - stěny vnitřní

2.8.0: Vedlejší rozpočtové náklady
2.8.0: Vedlejší rozpočtové náklady

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady
VRN.4: Inženýrská činnost

580 119,80 
-24 673,03 

-24 673,03 
-24 673,03 

-7 737,51
-16 935,52 

547 303,48 
547 303,48 

547 303,48

27 524,88

519 778,60

57 489,35 
57 489,35 

57 489,35
57 489,35

Celkem (bez DPH) 580 119,80

Vytvořeno systémem euroCALC4 1/1



NOZ019h - keramika, změna standardu povrchů stěn

Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena

Stavba
Skupina objektů
Objekt
Podobjekt
Oddíl

1. Knihovna - změny v DPS (keramika)
Odpočet
1.200: Povrchy stěn
784: Malby
7841: Malbva tapety- příprava podkladu

580 119,80 
-24 673,03 

-24 673,03 
-24 673,03 

-7 737,51
12 SUB 784181121 Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80

m
m2 -312,702 24,74 -7738 SOD

Oddíl

Výkaz výměr: malba standard 
vlhké prostory
7842: Malby ze standardních nátěrových hmot

254,000
58,702

-16 935,52
13 SUB 784221101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech 

do 3,80 m
m2 - 254,000 43,30 - 10 997

SOD

14 SUB 784211111 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v 
místnostech v do 3,80 m

m2 - 58,702 101,16 -5938 SOD

Skupina objektů
Objekt
Podobjekt
Oddíl

Přípočet
1.200: Povrchy stěn
781: Obklady
7811: Obklady - příprava podkladu

547 303,48
547 303,48

547 303,48
27 524,88

274 SUB 781131112 Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 16,050 490,93 7 879 sod

Výkaz výměr: 16,05 16,050

9 SUB 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 312,900 62,78 19 645 sod

Výkaz výměr: 1. NP: 18,48+15,03+16,95+24,09+21,45+29,13
2. NP: 22,68+17,67+32,55+37,89+15,87+30,78+14,64+15,69

125,130
187,770

Oddíl 7814: Obkladv-stěn v vnitřní 519 778,60
10 SUB 781472214 Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem 

přes 4 do 6 ks/m2
m2 90,810 1 097,29 99 645

SOD

Výkaz výměr: 1. NP: 18,48+15,03+16,95
2. NP: 22,68+17,67

50,460
40,350

11 SUB 5976170R obklad keramický tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2 m2 118,053 495,00 58 436 sod

1 SUB 781472221 Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem 
přes 35 do 45 ks/m2

m2 222,090 918,00 203 879 URS

Výkaz výměr: 1. NP: 24,09+21,45+29,13
2. NP: 32,55+37,89+15,87+30,78+14,64+15,69

74,670
147,420

2 SUB 5976170R1 obklad keramický tl do 10mm přes 35 do 45ks/m2 m2 288,717 538,08 155 353 R položka

3 SUB 5976170R2 Příplatek za obklad revizních dvířek ks 2,000 558,00 1116 R položka

4 SUB 5976170R3 Příplatek za černou rohovou lištu (Acara, hliník, černá) bm 9,000 150,00 1 350 R položka

Vytvořeno systémem euroCALC4 1/2



Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena

Skupina objektů
Objekt
Podobjekt
Pododdíl

2. Vedlejší rozpočtové náklady
2.0: Vedlejší rozpočtové náklady
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady
VRN.4: Inženýrská činnost

57 489,35 
57 489,35 

57 489,35 
57 489,35

5 SUB VRN 4 01 Kompletační činnost soubor 1,000 15 678,91 15 679 R položka
6 SUB VRN 4 02 Finanční náklady soubor 1,000 36 584,13 36 584 R položka
7 SUB VRN 4 03 Koordinační činnost soubor 1,000 5 226,30 5 226 R položka

Není počítáno s obkladem za umyvadla v prostorách knihovny (dětská herna, klubovna, zadní stěna kuchyně)

Vytvořeno systémem euroCALC4 2/2





NOZ 019i - čistící rohože knihovna

Popis Cena

S: Polyfunkční budova Černý Most 
Architektonicko stavební část

2.100: Svislé konstrukce
763: Konstrukce montované

2.700: Výrobky
OS: Ostatní výrobky

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady
VRN.4: Inženýrská činnost

125 215,65 
113 042,52

-13 491,56 
-13 491,56 

126 534,08 
126 534,08

12 173,13
12 173,13

Celkem (bez DPH) 125 215,65

Vytvořeno systémem euroCALC4 1/1



NOZ 019i - čistící rohože knihovna

orov Poř. Kód Popis IVU Výměra Jedn. Cena Cena URS / R položka

S: Polyfunkční budova Černý Most 125 215,65
Architektonicko stavební část 113 042,52
2.100: Svislé konstrukce -13 491,56
763: Konstrukce montované -13 491,56
7762: Podlahy povlakové - nášlapné plochy -13 491,56

39 SUB 776251111 Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) standardním lepidlem m2 - 9,858 298,80 -2 945,69 SOD
40 SUB 60756111 linoleum přírodní třída zátěže 34/43, hořlavost Cfl-s1 tl 2,5mm m2 -12,395 850,80 -10 545,87 SOD

2.700: Výrobky 126 534,08
OS: Ostatní výrobky 126 534,08

1 SUB OST105
Dodávka a montáž čistící zóny plochy materiál: střídavě gumová a textilní výplň, zapuštěno v 
podlaze včetně AI rámu 20/30

m2 8,038 11 897,46 95 636,54 odvozeno ze ZL26

2 SUB OST105a Příplatek za kruhovou rohož (řezání, zvýšení prožez, manipulace) m2 8,038 1 150,00 9 244,16 R položka

3 SUB OST106
Dodávka a montáž čistící zóny plochy materiál: střídavě gumová a textilní výplň, zapuštěno v 
podlaze včetně AI rámu 20/30

m2 1,820 11 897,46 21 653,38 odvozeno ze ZL26

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 12 173,13
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 12 173,13
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 12 173,13
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 12 173,13
VRN.4: Inženýrská činnost 12 173,13

4 VRN 4 01 Kompletační činnost (kontroly činností na staveništi, vedení stavebního deníku) soubor 1,000 1 106,65 1 106,65 R položka
5 VRN 4 02 Finanční náklady (stavebně montážní poj., pojištění odpovědnosti) soubor 1,000 7 746,54 7 746,54 R položka
6 VRN 4 03 Koordinační činnost (koordinace prací a dodávek mezi dodavateli) soubor 1,000 3 319,94 3 319,94 R položka

Vytvořeno systémem euroCALC4 1/1



Polyfunkční budova Černý Most P 10.01

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH č. : 19j

Jméno Podpis

Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):

Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):

02.06.2025

02.06.2025

Předmět Změny:

Popis a lokalizace Změny:

Knihovna - změna zadání: zařizovací předměty

Na základě požadavků Objednatele došlo ke změnám standardu v zařizovacích předmětech.

Vliv na cenu díla bez DPH: 335 886,01 Vliv na dobu trvání díla:
bez dopadu do termínu dokončení 
Díla

Tento návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.



NOZ019j - změna zařizovacích předmětů v Knihovně

Popis

NOZ019j - změna zařizovacích předmětů 
ZT! 20: ZAŘIZOVACÍPŘEDMĚTY

Z 01 WC: Závěsný klozet AQUABLADE+sedátko softclose+ovládací tlačítko
Z 02 U: umyvadlo CUBE 60 cm Connect Air CUBE, umyvadlová baterie, designový sifon 325mm
Z_03 U1, umyvadlo 60 cm CONCA, umyvadlová baterie senzorová bez odkt.garnitury, designový sifon 325mm

Z 04 Sprchová baterie, zástěna, Z 05 Sprchová vanička
Z 06 Wci, Závěsný klozet prodloužený, bez splach kruhu, hluboké splachování, klozetové sedátko 
Z_07 UMi, Umyvadlo pro tělesně postižené 60 cm, s přepadem, 1 otv pro baterii, neuzavíratelná odtoková 
garnitura s krytkou, umyvadlová baterie s prodlouženou pákou s kovovou odtokovou garniturou, umyvadlový
«;ifr»n šptřírí místn fi/d." nrlnarl Wmm knlatú rthrnm
Z 10 Um, Umývátko CUBE 40 cm, designový sifon 325mm 
Z 11 k Um Z10, Umyvadlová baterie s odkt.garniturou (kov) (5l/min)
Z_12 P, Connect urinál, přítok zakrytý, IQ splachovací sada (12V, 50Hz), Napájecí zdroj 230/12V, 50 Hz (pro 1-3 
urinálv). dělící stěnv neisou součástí nabídkv 
Z 13 Závěsná výlevka včetně mřížky
Z_14 Dětský stacionární klozet (3-7 let) Rimless - nutný restriktor, dětské klozetové sedátko pro klozet (3-7 let: 
S31231
Z_15 Umývátko 40 cm, přepad, otvor na baterii, GLAZOVANÁ spodní strana, umyvadlová baterie bez odtokové 
oarniturv. desionovv sifon 325mm
X 22 madlo pevné - vodorovné, délka: 60mm, barva: bílá matná 
X 24 madlo pevné - -svislé, délka: 60mm, barva: bílá matná 
X 32 Sklopné madlo s držákem na toaletní papír 
X 25 Zrcadlo naklápěcí, výklopné zrcadlo, 600 x 600 mm, bílé 

2.8: Vedlejší rozpočtové náklady 
2.8.0: Vedlejší rozpočtové náklady 

2.8.0: Vedlejší rozpočtové náklady 
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 

VRN.4: Inženýrská činnost

Celkem (bez DPH)

Cena

335 886,01 
302 600,01 

74 250,80 
11 001,35 

100 680,17

-14 668,50 
-21 745,51 
11 985,19

3 362,82
1 354,99 

46 459,05

25 062,26 
30 515,76

19 049,11

2 295,91
2 295,91
3 944,99 
6 755,72

33 286,00 
33 286,00 
33 286,00 

33 286,00 
33 286,00

335 886,01

Vytvořeno systémem euroCALC4 1/1



NOZ019j - změna zařizovacích předmětů v Knihovně

Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena

Stavba NOZ019j - změna zařizovacích předmětů 335 886,01
Objekt 2.4._00: Zdravotně technické instalace
Oddíl ZTI 20: ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY
Pododdíi_________________ Z 01 WC: Závěsný kiozet AQUABLADE+sedátko softclose+ovládací tlačítko

376 | SUB | 725112022.LFN | Klozet keramický Jika DEEP BY závěsný na nosné stěny odpad vodorovný

302 600,01
302 600,01

____ _________________________________ ____________ 74 250,80
kpl | - 7,000 | 5 826,83 | - 40 788 SoD

________________________________________ včetně prkénka_______________________________________________________________________________________________________________ _________________________________ _____________________ _____________________________
377 | SUB | 7261310411 Instalační předstěna poro klozet závěsný v 1120mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí | kpl | - 1,000 | 10 000,00 | - 10 000~ SoD
__________ __________________ 1ks předstěny se odečítá - rodinné WC (požadavek na stejný design s dětským WC)______________________________________ __________________ _______________ _____________________
377 | SUB | 7261310411 Instalační předstěna poro klozet závěsný v 1120mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí | kpl | 1,000 | 7 830,00 | 7 830~ odvozeno z SOD

________________________________________ 1 ks WC navíc bez tlačítka_____________________________________________________________________________________________________ _________________________________ _____________________ _____________________________
377 | SUB | 7261310411 Instalační předstěna poro klozet závěsný v 1120mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí | kpl | - 7,000 | 2 170,00 | -15 190 odvozeno z SOD

odpočet tlačítka z JC
1 M 726131204 Instalační předstěna pro montáž klozetu do lehkých stěn s kovovou kcí ks 1,000 1 590,00 1 590 URS
2 D 7261312Q4R1 Geberit DUOFIX pro závěsné WC sigma 12 (výška 112cm) ks 1,000 8 949,99 8 950 R položka

konstrukce pro rodinné dospělé WC (stejný design s dětským)
3 M 726191011 Ovládací tlačítko WC pro montáž do před stěnových konstrukcí ks 8,000 172,00 1 376 URS
4 D 72619101R1 Ovládací tlačítko Alcaplast FUN BLACK 2NP ks 4,000 5 988,17 23 953 R položka
5 D 72619101R2 Ovládací tlačítko Alcaplast THIN M576 1NP ks 3,000 1 808,38 5 425 R položka
6 D 72619101R3 Ovládací tlačítko Geberit 115.770.11.5 2NP ks 1,000 1 744,84 1 745 R položka

7 M 725119125 Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny ks 8,000 1 610,00 12 880 URS
8 D 725112022. R Klozetová mísa závěsná Ideal Standard TEŠI - AquaBlade se sedátkem softclose T 354601 ks 8,000 9 384,00 75 072 R položka
9 M 725119131 Montáž klozetových sedátek standardních ks 8,000 176,00 1 408 URS

Pododdíi Z 02 U: umyvadlo CUBE 60 cm Connect Air CUBE, umyvadlová baterie, designový sifon 325mm 11 001,35
380 | SUB | 725211603.LFN | Umyvadlo keramické bílé LYRA PLUS šířky 600 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby | kpl | - 2,000 | 2 129,43 | - 4 259 SoD upravená o odpočet roháčků a kci pro umvydlo, které zůstávaj

odpočet umyvadel bez rohových uzávěru a kce pro umyvadlo
381 SUB 725822611. RAF Baterie umyvadlová RAF N321S stojánková páková bez výpusti kpl - 2,000 1 761,21 -3 522 SoD
10 M 725219102 Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdivá ks 2,000 1 680,00 3 360 URS

11 D 725211603R1 Umyvadlo Ideal Standard Connect air 60x46 cm otvor pro baterii uprostřed E029801, desingový sifon Ideal 
Standard 325mm E0079AA ks 2,000 4 594,25 9 189 R položka

12 M 725829131 Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2" ostatní typ ks 2,000 209,00 418 URS
13 D 725822611R1 Umyvadlová stojánková páková baterie s odtokovou garniturou CERAFINE 5 l/min BC699AA ks 2,000 2 908,06 5 816 R položka

Pododdíi Z_03 U1, umyvadlo 60 cm CONCA, umyvadlová baterie senzorová bez odkt.garnitury, designový sifon gg^ ^
_____ ______ ____________________ 325mm____________________________________________________________________________________________________ ____________________ _________________ ____________________ ’
380 | SUB | 725211603.LFN [umyvadlo keramické bílé LYRA PLUS šířky 600 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby | kpl | - 6,000 | 2 129,43 | - 12 777~SoD upravená o odpočet roháčků a kci pro umvydlo, které zůstávaj

odpočet umyvadel bez rohových uzávěrů a kce pro umyvadlo

381 SUB 725822611.RAF Baterie umyvadlová RAF N321S stojánková páková bez výpusti kpl - 6,000 1 761,21 - 10 567 SoD
14 M 725219102 Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdivá ks 6,000 1 680,00 10 080 URS

15 D 725211603R2 Umyvadlo Ideal Standard CONCA 60cm s přepadem a otvorem pro baterii T369101, desingový sifon Ideal 
Standard 325mm E00794AA ks 6,000 11 241,25 67 448 R položka

16 M 725829131 Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2" ostatní typ ks 6,000 209,00 1 254 URS
17 D 725822611R2 Umyvadlová stojánková senzorová baterie SENSORFLOW New (baterie 6V) A7556AA ks 6,000 7 540,42 45 243 R položka

Pododdíi Z 04 Sprchová baterie, zástěna, Z 05 Sprchová vanička-14 668,50
385 SUB 725241111 Vanička sprchová akrylátová čtvercová 800x800mm kpl - 1,000 6 960,00 -6 960 SoD

386 SUB 725244522 Zástěna sprchová rohová rámová se skleněnou výplní tl. 4 a 5mm, dveře posuvné dvoudílní vstup z rohu na 
vaničku 800x800 kpl - 1,000 12 000,00 - 12 000 SoD

387 M 725841312 Baterie sprchová nástěnná páková kpl - 2,000 1 080,00 -2 160 SoD
18 D 725841312R1 Ceratherm 50 sprchová termostatická baterie se sprch, kombinací EVO 90 cm A7218AA kpl 1,000 6 451,50 6 452 R položka

Pododdíi Z 06 Wci, Závěsný klozet prodloužený, bez splach kruhu, hluboké splachování, klozetové sedátko-21 745,51
378 SUB 725112023 Klozet keramický závěsný na nosné stěny pro handicapované odpad vodorovný ks - 4,000 9 120,00 -36 480 SoD
379 SUB 726131041 Instalační předstěna pro klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí kpl - 2,000 10 000,00 -20 000 SoD
377 SUB 726131041 Instalační předstěna poro klozet závěsný v 1120mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí kpl - 2,000 2 170,00 - 4 340 odvozeno z SOD

odpočet tlačítka z JC
19 M 725119125 Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny ks 2,000 1 610,00 3 220 URS
20 D 725112023R1 Wc závěsné Ideal Standard Contour 21 Rimless zadní odpad S306901 (ZTP) ks 2,000 9 041,88 18 084 R položka
21 M 725119131 Montáž klozetových sedátek standardních ks 2,000 176,00 352 URS
22 D 725119131R1 Wc prkénko Ideal Standard Contour 21 duroplast bílá S4077Q1 (ZTP) ks 2,000 2 565,94 5 132 R položka

23 D 726191011R1 Oddálené ovládání Geberit typ 01, pneumatické, Round, pro 1 množství splachování, tlačítko pod omítku, plast 
Pochromovaná lesklá ks 2,000 2 666,62 5 333 R položka

24 M 726191011 Ovládací tlačítko oddálené WC pro montáž do předstěnových konstrukcí ks 2,000 172,00 344 URS

Vytvořeno systémem euroCALC4 1/3



Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena

25 SUB 726191011R2 Inspekční krytka ALCA THIN M571 ovládací tlačítko pro dvě splachování, plast, lesklý chrom ks 2,000 1 930,56 3 861

26 SUB 726191011R3 GEBERIT připojovací souprava DN100/45, pro WC, s krycími víčky, prodloužená, PE-HD/EPDM, 
pochromovaná matná ks 2,000 1 374,25 2 749

Z_07 UM i, Umyvadlo pro tělesně postižené 60 cm, s přepadem, 1 otv pro baterii, neuzavíratelná odtoková
Pododdíl garnitura s krytkou, umyvadlová baterie s prodlouženou pákou s kovovou odtokovou garniturou, 11 985,19

umvvadlovv sifon šetřící místo. 5/4" odDad 32mm. kulatý, chrom

382 SUB 725211681.LFNI Umyvadlo keramické bílé zdravotní MIO šířky 640 mm připevněné na stěnu šrouby kpl - 4,000 2 173,15 -8 693
odpočet umyvadel bez rohových uzávěrů a kce pro umyvadlo

383 SUB 725821325 Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 220 mm kpl - 4,000 1 360,00 -5 440
27 M 725219102 Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdivá ks 2,000 1 680,00 3 360

28 D 725211681R Bezbariérové umývadlo Ideal Standard Contour 21 60x55,5cm otvor ro baterii uprostřed S 238901, A403 ALCA 
desiqnový sifon k umyvadlu DN32, s převlečnou maticí 5/4, chrom ks 2,000 6 233,52 12 467

29 M 725829131 Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2" ostatní typ ks 2,000 209,00 418

30 D 725821325R Stojánková baterie Ideal Standard Ceraplan s prodlouženou pákou a kovovou garniturou BD218AA, 
neuzavíratelný vtok J3291AA s krytkou pro umyvadla bez přepadu chrom ks 2,000 4 936,38 9 873

Z 10 Um, Umývátko CUBE 40 cm, designový sifon 325mm 3 362,82
380 SUB 725211603.LFN | Umyvadlo keramické bílé LYRA PLUS šířky 600 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby kpl - 1,000 2 129,43 -2 129

odpočet umyvadel bez rohových uzávěrů a kce pro umyvadlo
31 M 725219102 Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdivá ks 1,000 1 680,00 1 680

32 D 725211681R1 Umývátko Ideal Standard Connect air 40x35 cm otvor pro baterii uprostřed EQ30701, Desingový sifon Ideal 
Standard 325mm E00794AA

ks 1,000 3 812,25 3812

Z 11 k Um Z10, Umyvadlová baterie s odkt.garniturou (kov) (5l/min)1 354,99
381 SUB 725822611. RAF Baterie umyvadlová RAF N321S stojánková páková bez výpusti kpl - 1,000 1 761,21 - 1 761
29 M 725829131 Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2" ostatní typ ks 1,000 209,00 209
33 D 725821325R1 Umyvadlová stojánková páková baterie s odtokovou garniturou CERABASE BD391AA ks 1,000 2 907,20 2 907

Z_12 P, Connect urinál, přítok zakrytý, IQ splachovací sada (12V, 50Hz), Napájecí zdroj 230/12V, 50 Hz 
(pro 1-3 urinály), dělící stěny nejsou součástí nabídky

384 SUB 725121521 Pisoárový záchodek automatický s infračerveným senzorem kpl - 2,000 11 300,00 - 22 600
31 M 725129101 Montáž pisoáru keramického kpl 3,000 1 230,00 3 690

32 D 725121521R
pisoár Ideal Standard CONNECT E 567101, IQ splachovací sada Ideal Standard pro pisoár CONNECT 
VV20017000, Napájecí zdroj Idal Standard 230/12V, 50 Hz (1-3urinály)W 2022000, Ideal Standard odsávací 
sifon horizontální pro urinál CONNECT K822367

kpl 3,000 21 789,68 65 369

Pododdíl Z 13 Závěsná výlevka včetně mřížky 25 062,26
1204 SUB ZTI 108 Výlevka nástěnná závěsná včetně sklopné mřížky kpl 1.000 9 444.91 9 445
1205 SUB ZTI 109 baterie nástěnná páková s ramínkem 210mm k výlevkám kpl 1.000 2 978.52 2 979
1206 SUB ZTI 110 Konstrukce pro závěsnou výlevku kpl 1,000 12 638,83 12 639

Z_14 Dětský stacionární klozet (3-7 let) Rimless - nutný restriktor, dětské klozetové sedátko pro klozet (3- 
7 let: S3123)

33 M 725119102 Montáž splachovače nádržkového plastového nízkopoloženého kus 1,000 960,00 960

34 D 726131204R2 Montážní prvek GEBERIT DUOFIX BAMBINY pro stojící WC dětské GEBERIT BAMBINY se splachovací 
nádržkou SIGMA 12 pod omítku č.v.: 111.922.00.6 (výroba 111.922.00.5 končí 05/2025) kus 1,000 12 294,02 12 294

35 M 726191011 Ovládací tlačítko WC pro montáž do před stěnových konstrukcí kus 1,000 172,00 172

26 D 72619101R4 Ovládací tlačítko SIGMA 01 pro dětské WC č.v.: 115.770.79.5,velké splach. Lesní zeleň/malé splach. Světle 
zel. kus 1,000 3 415,39 3415

37 M 725119125 Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny kus 1,000 1 610,00 1 610
38 D 725112022. R1 Stojící WC GEBERIT BAMBINY ( výška WC bez sedátka30,5cm)č.v.: 502.966.00.1 kus 1,000 8 729,08 8 729
39 M 725119131 Montáž klozetových sedátek standardních kus 1,000 176,00 176
40 D 726131204R3 Sedací kruh Geberit Bambini pro děti, s funkcí podpory: Lesní zeleň č.v.: 502.971.79.1 kus 1,000 3 159,28 3 159

Z_15 Umývátko 40 cm, přepad, otvor na baterii, GLAZOVANÁ spodní strana, umyvadlová baterie bez ^ ^ ^
__________ __________________ odtokové garnitury, desiqnovy sifon 325mm_____________________________________________________ _____ __________________ _______________ __________________ ’
380 | SUB | 725211603. LFN| Umyvadlo keramické bílé LYRA PLUS šířky 600 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby | kpl | - 1,000 | 2 129,43 | -2 129~

odpočet umyvadel bez rohových uzávěrů a kce pro umyvadlo
381 SUB 725822611. RAF Baterie umyvadlová RAF N321S stojánková páková bez výpusti kpl -1,000 1 761,21 - 1 761
41 M 725219102 Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdivá ks 1,000 1 680,00 1 680

42 D 725211681R2 Umývátko Ideal Standard Connect air 40x35 cm otvor pro baterii uprostřed EQ30701, Desingový sifon Ideal 
Standard 325mm E0Q794AA ks 1,000 7 857,95 7 858

43 M 725829131 Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2" ostatní typ ks 1,000 209,00 209

44 D 725821325R2
Umyvadlová baterie GEBERIT BAMBINY, jednopáková č.v.: 116.207.79.1 Páka lesní zelená,Tělo: Světle 
zelená ks 1,000 13 192,80 13 193

_____ _____________________________ X 22 madlo pevné - vodorovné, délka: 60mm, barva: bílá matná
45 | M | 725291674| Montáž madla umyvadlového

____ _________________________________________ ________________ 2 295,91
ks | 2,000 | 265,00 | 530

R položka 

R položka

SoD upravená o odpočet roháčků a kci pro umvydlo, které zůstávají

SoD
URS

R položka 

URS

R položka

SoD upravená o odpočet roháčků a kci pro umvydlo, které zůstávají 

URS

R položka

SoD
URS
R položka

SoD
URS

R položka

SOD 1. etapa 
SOD 1. etapa 
SOD 1. etapa

URS

R položka 

URS

R položka 

URS
R položka 
URS
R položka

SoD upravená o odpočet roháčků a kci pro umvydlo, které zůstávají

SoD
URS

R položka 

URS

R položka

URS
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena

46 D 72529167R|Madlo Bemeta Help bílá 301100603 ks 2,000 882,96 1 766

X 24 madlo pevné --svislé, délka: 60mm, barva: bílá matná 2 295,91
47 M 725291674 Montáž madla umyvadlového ks 2,000 265,00 530
48 D 72529167 R1 Madlo Bemeta Help bílá 301100603 ks 2,000 882,96 1 766

X 32 Sklopné madlo s držákem na toaletní papír 3 944,99
49 M 725291670 Montáž madla invalidního krakorcového sklopného ks 2,000 245,00 490
50 D 72529167R Madlo Bemeta Help sklopné, s držákem toal.pap. bílá 301102774 ks 2,000 1 727,50 3 455

R položka

URS
R položka

URS
R položka

X 25 Zrcadlo naklápěcí, výklopné zrcadlo, 600 x 600 mm, bílé 6 755,72
51 M 725291678R Montáž sklopného zrcadla pro ZTP ks 2,000 242,43 485 R položka
52 D 72529167R1 Zrcadlo Bemeta Help program 60x60 cm bílá 301401044 ks 2,000 3 135,43 6 271 R položka

Podobjekt 2.8.0: Vedlejší rozpočtové náklady 33 286,00
Oddíl VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 33 286,00
Pododdíl VRN.4: Inženýrská činnost 33 286,00

53 SUB VRN 4 01 Kompletační činnost soubor 1,000 9 078,00 9 078 R položka
54 SUB VRN 4 02 Finanční náklady soubor 1,000 21 182,00 21182 R položka
55 SUB VRN 4 03 Koordinační činnost soubor 1,000 3 026,00 3 026 R položka
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ESP31 Polyfunkční budova Černý Most P 10.01

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH č. : 19k

Jméno Podpis

Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):

Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):

02.06.2025

02.06.2025

Předmět Změny:

Popis a lokalizace Změny:

Knihovna - VZT oddělení prostoru

Na základě požadavků Objednatele došlo k dolnění VZT oddělení prostorů v 1. a 2.NP nad podhledem.

Vliv na cenu díla bez DPH: 131710,61 Vliv na dobu trvání díla
bez dopadu do termínu dokončení 
Díla

Tento návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedeni prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.



NOZ019k - VZT oddělení prostoru nad podhledem

Popis Cena

1. Knihovna - změny v DPS (VZT oddělení prostoru)
2.3. Vzduchotechnika

2.3. Vzduchotechnika
#ODKAZ!

VZT 2 ■ knihovna 1.NP
VZT 2 - knihovna 2.NP

2.8: Vedlejší rozpočtové náklady
2.8.0: Vedlejší rozpočtové náklady

2.8.0: Vedlejší rozpočtové náklady
VRN.4: Inženýrská činnost

Celkem (bez DPH)

131 710,61
118 658,21 

118 658,21 
118 658,21 

38 496,31 
80 161,90

13 052,40 
13 052,40 
13 052,40

13 052.40
131 710,61
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NOZ019k - VZT oddělení prostoru nad podhledem

Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena

Stavba
1. Knihovna - změny v DPS (VZT oddělení 
prostoru)

131 710,61

Skupina objektů 2.3. Vzduchotechnika 118 658,21
Objekt 2.3. Vzduchotechnika 118 658,21
Oddíl VZT 2-knihovna 1.NP 38 496,31

1 SUB VZTJ001 Regulátor variabilního průtoku akusticky izolovaný D 200, 24V, 2-10V, (0- 
400m3/h) RVP2.1.1

ks 1,000 12 815,60 12816
R položka

2 SUB VZTJ002 Regulátor variabilního průtoku akusticky izolovaný 400x200, 24V, 0-10V, (1040- 
1440m3/h) RVP2.1.2

ks 1,000 14 856,85 14 857
R položka

3 SUB VZT 1003 Tlumič hluku buňkový 500x200-1500 ( s vnitřním děrovaným plechem) ks 1,000 6 658,66 6 659 R položka
4 SUB VZT 1004 Tlumič hluku buňkový 500x200-1000 ( s vnitřním děrovaným plechem) ks 1,000 4 165,20 4 1 65 R položka

Oddíl VZT 2 - knihovna 2.NP 80161,90
5 SUB VZTJ005 Regulátor variabilního průtoku akusticky izolovaný D 225, 24V, 2-10V, (0- 

600m3/h) RVP2.2.1
ks 1,000 12 838,60 12 839

R položka

6 SUB VZTJ006 Regulátor variabilního průtoku akusticky izolovaný D 200, 24V, 2-10V, (0- 
400m3/h) RVP2.2.2

ks 1,000 12 815,60 12816
R položka

7 SUB VZTJ007 Regulátor variabilního průtoku akusticky izolovaný 400x200, 24V, 0-10V, (590- 
990m3/h) RVP2.2.3

ks 1,000 14 856,85 14 857
R položka

8 SUB VZTJ008 Regulátor variabilního průtoku akusticky izolovaný 400x200, 24V, 0-10V, (1115- 
1715m3/h) RVP2.2.4

ks 1,000 14 856,85 14 857
R položka

9 SUB VZTJ009 Přefuková mřížka NOVA L 400x150, lamela 2, rozteč 17,5, s upínacím rámečkem 
RAL 9003

ks 4,000 1 371,95 5 488
R položka

10 SUB VZT 1010 Tlumič hluku buňkový 500x200-1500 ( s vnitřním děrovaným plechem) ks 1,000 4 321,70 4 322 R položka
11 SUB VZT 1011 Tlumič hluku buňkový 500x250-1000 ( s vnitřním děrovaným plechem) ks 2,000 2 896,85 5 794 R položka

12 SUB VZT 1012 Kulisa tlumiče hluku kulisový 600x100-1500 ( s náběhovými plechy) ks 3,000 3 063,60 9 1 91 R položka

Skupina objektů 2. Vedlejší rozpočtové náklady 13 052,40
Objekt 2.0: Vedlejší rozpočtové náklady 13 052,40
Podobjekt VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 13 052,40
Pododdil VRN.4: Inženýrská činnost 13 052,40

13 SUB VRN 4 01 Kompletační činnost soubor 1,000 3 559,75 3 560 R položka

14 SUB VRN 4 02 Finanční náklady soubor 1,000 8 306,07 8 306 R položka

15 SUB VRN 4 03 Koordinační činnost soubor 1,000 1 186,58 1 1 87 R položka
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NOZ 0191 - osoušeče rukou

Popis

NOZ019I - osoušeče rukou
Zdravotně těchnické instalace, Silnoproud Celkem

ZTI_20: Zdravotně technické instalace 
ZTI_20: ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

2.1.Silnoproudé rozvody
2.1.Silnoproudé rozvody 

2.1 .Silnoproudé rozvody doplnění
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

VRN.4: Inženýrská činnost 

Celkem (bez DPH)

Cena

342 197,96 
308 286,45

303 246,45 
303 246,45

5 040,00
5 040,00 
5 040,00

33 911,51
33 911,51 

342 197,96
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NOZ 0191 - osoušeče rukou

orov Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena URS / R položka

NOZ019I - osoušeče rukou
Zdravotně těchnické instalace, Silnoproud Celkem
ZTI_20: Zdravotně technické instalace
ZTI_20: ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY
X17: Vysoušeč rukou

342 197,96 
308 286,45

303 246,45 
303 246,45

303 246,45

1 D 35889001R
Osoušeč rukou Dyson Airblade V HU02 (AB12) 1000W/394x234x100 mm nikl, doba sušení: 12 
sekund , Hyqie nicky výkon s HE PA filtrem

ks 9,000 33 450,05 301 050,45 R položka

2 M 72529180 Montáž osoušeče rukou ks 9,000 244,00 2 196,00 URS

2.1.Silnoproudé rozvody
2.1.Silnoproudé rozvody
2.1.Silnoproudé rozvody doplnění

5 040,00 
5 040,00
5 040,00

3 SUB ESI 1000 Připojení osoušečů ks 9,000 560,00 5 040,00 R položka

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady
VRN.4: Inženýrská činnost

33 911,51 
33 911,51 
33 911,51 
33 911,51

33 911,51
4 SUB VRN 4 01 Kompletační činnost (kontroly činností na staveništi, vedení stavebního deníku) soubo 1,000 9 248,59 9 248,59 R položka
5 SUB VRN 4 02 Finanční náklady (stavebně montážní poj., pojištění odpovědnosti) soubo 1,000 21 580,05 21 580,05 R položka
6 SUB VRN 4 03 Koordinační činnost (koordinace prací a dodávek mezi dodavateli) soubo 1,000 3 082,86 3 082,86 R položka
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Polyfunkční budova Černý Most P 10.01

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH č. : 19n

Jméno Podpis

Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):

Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):

Předmět Změny:

Popis a lokalizace Změny:

NOZ 019 - časový dopad do NOZ týkajících se změn v Knihovně

Předkládáme dopad změn standardu knihovny vyvolaných objednatelem do termínu dokončení Díla -
finanční a časový dopad.

Vliv na cenu díla bez DPH: 3 092 547,00 Vliv na dobu trvání díla
prodloužení termínu dokončení Díla 
objektu Knihovna o 6 týdnů

Tento návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.



NOZ019n - dopad změn standardu a fungování knihovny vyvolaných objednatelem do termínu dokonče

Popis Cena

NOZ019n - dopad změn v prostorách Knihovny

Vedlejší rozpočtové náklady
Vedlejší rozpočtové náklady

Vedlejší rozpočtové náklady

3 092 547,00 
3 092 547,00

3 092 547,00 
3 092 547,00

Celkem (bez DPH) 3 092 547,00
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NOZ019n - dopad změn standardu a fungování knihovny vyvolaných objednatelem do termínu dokončení Díla

orov Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena URS / R položka

NOZ019n - dopad změn v prostorách Knihovny 
Vedlejší rozpočtové náklady
Vedlejší rozpočtové náklady
Vedlejší rozpočtové náklady
Vedlejší rozpočtové náklady

3 092 547,00 
3 092 547,00

3 092 547,00 
3 092 547,00

3 092 547,00
1 SUB Požární dohled nad objektem (služba 2 osoby 24 hodin denně, 6 týdnů) hodin*osob 2 016,000 300,00 604 800,00 R položka
2 SUB Inženýrská činnost (činnost Zhotovitele) týden 6,000 195 000,00 1 170 000,00 R položka
3 SUB Spoře ba elektrické energie, tepla, vody týden 6,000 20 000,00 120 000,00 R položka
4 SUB Nájemné buňky + soc. zařízení, kancelář včetně zařízení, oplocení, úklidy, popelnice atd. týden 6,000 9 675,00 58 050,00 R položka
5 SUB DIO, DIR, zábory týden 6,000 37 500,00 225 000,00 R položka
6 SUB Finanční náklady (prodloužení bankovní garance, pojištění) týden 6,000 152 449,50 914 697,00 R položka
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VII.25
9.06.2025 15.06.2025 16.06.2025 22.06.2025 23.06.2025 29.06.2025 30.06.2025 06.07.2025 07.07.2025 13.07.2025 14.07.2025 20.07.2025 21.07.2025 27.07.2025 28.07.2025 03.08.2025 04.08.2025 10.08.2025 11.08.2025 17.08.2025 18.08.2025 24.08.2025

výroba a montáž ocelového schodiště a ledvina zábré
realizace hrubých podlah
vysychání podlah pro pokládky linolea, PVC, dlažby
pokládka linolea, PVC, dlažby
montáž zárubní a dveří
kompletace ZTI
Milník Pd knihovna



| IX. 25 | X-25 1 XI .25 ~
25.Q8.2Q25 31.08.2025 01.09.2025 Q7.Q9.2Q25 Q8.Q9.2Q25 14.Q9.2Q25 15.Q9.2Q25 21.09.2025 22.Q9.2Q25 28.Q9.2Q25 29.Q9.2Q25 Q5.1Q.2Q25 Q6.1Q.2Q25 12.1Q.2Q25 13.1Q.2Q25 19.1Q.2Q25 2Q.1Q.2Q25 26.1Q.2Q25 27.1Q.2Q25 02.11.2025 03.11.2025 09.11.2025 10.11.2025 16.11.2025 17.11.2025 23.11.2025



| XII.25
24.11.2025 30.11.2025 01.12.2025 Q7.12.2Q25 Q8.12.2Q25 14.12.2025 15.12.2025

——

15.12.2025



Polyfunkční budova Černý Most P 10.01

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH č. : 22

Jméno Podpis

Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):

Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):

23.04.2025, revize 9.6.2025

23.04.2025, revize 9.6.2025

Předmět Změny:

Popis a lokalizace Změny:

Zastřešení rampy

Na základě požadavku Objednatele předkládáme cenovou nabídku - reakci na Oznáméní o změně 22, které 
se týká zastřešení rampy včetně opláštění, zelené střechy a její odvodnění.

Vliv na cenu díla bez DPH: 3 664 956,49 Vliv na dobu trvání díla:
bez dopadu do termínu dokončení 
Díla

Tento návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.



NOZ 022: Zastřešení rampy

Popis Cena

S: Stavba
1. Stavební objekt Zastřešení rampy

1.01. 767 Zámečnické konstrukce
1.02: 767: Zámečnické konstrukce přesun hmot
1.03: 764: Klempířské výrobky
1.04: VO03: Výplně otvorů - vrata
1.05: Zemní práce
1.06: Trubní vedení
1.07: Skladba střechy S11
1.08: Elektroinstalace silnoproud a slaboproud

3 664 956,49 
3 001 537,38

1 497 911,30 
22 928,39 

425 438,28 
332 426,00 
171 437,52
40 220,25 

469 925,64
41 250,00

2. VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 663 419,11

Celkem (bez DPH) 3 664 956,49
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NOZ 022: Zastřešení rampy

Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena

Stavba S: Stavba 3 664 956,49
Objekt 1. Stavební objekt Zastřešení rampy 3 001 537,38
Oddíl 1.01. 767 Zámečnické konstrukce 1 497 911,30

1 I SUB I 767995114R Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50kq n^r 206,100 I 57.00 I 11 748 R položka - odvozeno z U RS
plech kotvící: P 15x350x250: (206,1) 206,100

2 I SUB I 13611238 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 15mm tabule nr~r 0,237 I 35 600.00 I 8 438 URS
Výkaz výměr: svary prořez přídavek na -

styčníkové plechy spojovací 
materiál 15%
206,1*1,15/1000 0,237

3 | SUB | 953946131R Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti do 0,5t z profilů hmotnosti přes 30 kg/m l t i 1,383 | 43 800,00 | 60 554 R položka - odvozeno z U RS
Výkaz výměr: sloupek 150x10, délka 1,31m 2ks,(celkem 115,2kg 115,200

sloupek 150x10, délka 1,2m 2ks, celkem 105,5kg 105,500
sloupek 150x10, délka 1,09m 2ks, celkem 95,8kg 95,800
sloupek 150x10, délka 0,98m 2ks, celkem 86,2kg 86,200
sloupek 150x10, délka 0,82m 2ks, celkem 72,1 kg 72,100
sloupek 150x10, délka 0,76m 2ks, celkem 66,8kg 66,800
sloupek 150x10, délka 0,65m 2ks, celkem 57,1 kg 57,100
sloupek 150x10, délka 0,495m 2ks, celkem 43,5kg 43,500
sloupek 150x10, délka 0,445m 2ks, celkem 39,1 kg 39,100
sloupek 150x10, délka 0,36m 2ks, celkem 31,7kg 31,700
sloupek 150x10, délka 1,5m 2ks, celkem 131,9kg 131,900
sloupek 150x10, délka 1,133 2ks, celkem 99,6kg 99,600
L55x6, délka 6m, celkem 438kg 438,000

4 I SUB I 9539461321 Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti přes 1 do 2,5t z profilů hmotnosti přes 30 kq/m i t i 1.741 I 36 000 00 I 45 261 urs
Výkaz výměr: sloupek 150x10, délka 2,2m 18ks, celkem 1740,8kg 1 740,800

5 I SUB I 14550309R1 profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 150x150x10mm i t i 3.592 I 45 600.00 I 163 786 R položka - odvozeno z U RS
Výkaz výměr: svary prořez, přídavek na -

styčníkové plechy spojovací 
materiál 15%
(115,2+105,5+95,8+86,2+72,1+66,8+57,1+43,5+39,1+31,7+1740,8+99,6+131,9+438yi000*1,15 3,592

6 SUB 953946121R Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti do 0,51 z profilů hmotnosti přes 13 do 30 kg/m I ť I 0,912 46 800,00 | 42 691 R položka - odvozeno z U RS
Výkaz výměr: U200, délka 5,237m 2ks, celkem 265kg 265,000

JC 120x5, délka 2,2m 2ks, celkem 87,2kg 87,200
JC 120x5, délka 5,184m 2ks, celkem 211,9kg 211,900
JC 120x5, délka 2,2m 2ks, celkem 87,2kg 87,200
JC 120x5, délka 6m 2ks, celkem 210,6kg 210,600
JC 120x5, délka 6m 2ks, celkem 50,3kg 50,300

7 SUB 953946121 Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti přes 0,5 do 11 z profilů hmotnosti přes 13 do 30 kg/m I * I 0,573 35 900,00 | 20 571 URS
Výkaz výměr: U200, délka 1,133m 2ks, celkem 573kg 573,000

URS
8 | SUB | 953946123 Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti přes 2,51 do 51 z profilů hmotnosti přes 13 do 30 kg/m r^r 2,606 | 20 600,00 | 53 677

Výkaz výměr: U200, délka 6,437m 16ks, celkem 2605,7kg 2 605,700

9 I SUB I 130108261 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 200 nr~r 3,959 I 33 500.00 I 132 642 urs
Výkaz výměr: svary prořez přídavek na -

styčníkové plechy spojovací 
materiál 15%
(2605+265+573)/1000*1,15 3,959

10 I SUB I 14550306 profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 120x12Qx5mm i t i 0,744 I 35 400.00 I 26 348 urs
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena

Výkaz výměr: svary prořez přídavek na _

styčníkové plechy spojovací
materiál 15%
(87,2+211,9+87,2+210,6+50,3)/1000*1,15 0,744

11 SUB 953946111R Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti do 0,5t z profilů hmotnosti do 13 kg/m t 0,138 47 900,00 6 591
Výkaz výměr: JC60x4, délka 20,5m 1ks, celkem 137,6kg 137,600

12 SUB 953946111 Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti přes 0,5 do 11 z profilů hmotnosti do 13 kg/m t 0,707 37 000,00 26 166
Výkaz výměr: JC60x4, délka 105,4m 1ks, celkem 707,2kg 707,200

13 SUB 13011066 úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 60x60x5mm t 0972 33 00000 32 060
Výkaz výměr: svary prořez přídavek na -

styčníkové plechy spojovací
materiál 15%
(707,2+137,6)/1000*1,15 0,972

7 SUB 95394611R Výroba atypických zámečnických konstrukcí t 8,265 28 500,00 235 555

7 SUB HLT.2022296 Vytlač, lep. hm. HIT-HY 200-A 330/2 ks 40,000 882,93 35 317

8 SUB 789221111R | Provedení otryskání ocelových konstrukcí m2 183,100 602,00 110 226

9 SUB 789421511R Žárové zinkování ocelových konstrukcí m2 183,100 910,00 166 621

10 SUB 767995111 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 3 do 5kp kq 280,000 181,00 50 680
Výkaz výměr: tahokov - oko min.42% plochy

11 SUB 15945230R plech děrovaný tahokov t 0,336 124 200,00 41 731

12 SUB 444171111 Montáž krytiny ocelových střech z tvarovaných ocelových plechů šroubovaných budov v do 6 m m2 150,000 422,00 63 300

13 SUB 15484352R plech trapézový TR85/280/1 tl 1,00mm m2 175,000 771,00 134 925

14 SUB 76719111RI Dodávka a montáž ocelového ochranného sloupku včetně patky ks 4,000 7 256,00 29 024

Oddíl 1.02: 767: Zámečnické konstrukce přesun hmot 22 928,39
15 SUB 998767111 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce s omezením mechanizace v objektech v do 6 m t 10201 2 247,57 22 928

Oddíl 1.03: 764: Klempířské výrobky 425 438,28
16 D 7643214R1 Montáž atypických klempířských konstrukcí m 58,000 1 520,00 88 160
16 M 693340042 lišta kačírková AI výška 150-200mm m 58,000 611,00 35 438
17 SUB KL01 2 D+M ocelový ukončovací profil 150x180, perforovaný, pro odtok vody bm 58,000 2 156,00 125 048
18 SUB KL01 3 D+M oplechování střechy TiZn tl. 0,7mm, RŠ 485 bm 25,000 2 750,00 68 750
19 SUB KL01 4 D+M okapničky TiZn tl. 0,7mm, RŠ 250 bm 33,000 1 355,00 44 715
20 SUB 764541407 Žlab podokapní půlkruhový z TiZn předzvětralého plechu tl 0,8mm rš 400 mm m 33,000 1 570,00 51 810
21 SUB 764848425 Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn předzvětralého plechu průměru 150 mm m 3,000 2 310,00 6 930
21 SUB 998764211 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské s omezením mechanizace v objektech v do 6 m % 1,090 420 851,00 4 587

Oddíl 1.04: VO03: Výplně otvorů - vrata 332 426,00
22 SUB V.02 Sekční garážová vrata hliníkové lakované 5180x2200 mm t 1,000 332 426,00 332 426

1.05: Zemní práce 171 437,52
00131: Hloubené vykopávky 12 014,92

23 SUB 131251106 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně m3 68,000 176,69 12 015
Výkaz výměr: 17*2*2 68,000

00161: Přemístění výkopku na skládku 75 272,60
24 SUB 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 68,000 64,92 4 415
25 SUB 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 68,000 409,43 27 841
26 SUB 162751119 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3ZKD 1000 m m3 1 360,000 31,63 43 017

přes 10000 m

6 591 R položka - odvozeno z U RS

R položka 
~URS 

R položka 

odvozeno z SOD 

odvozeno z SOD 
~URS 

_URS 

URS
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena

i
0017: Konstrukce ze zemin 84 150,00

27 SUB 17120122R Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 153,000 550.00 I 84 150 SoD

Výkaz výměr: objemová hmostnost 2,25t/m3

1.06: Trubní vedení 40 220,25
28 SUB 871353121 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 160 m 17.000 171,50 2 916 odvozenozSOD

29 SUB 28611136 trubka kanalizační PVC DN 200x1000mm SN8 m 18,700 445,00 8 322 odvozeno z SOD

30 SUB 871353121 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 160 m 1,300 161.50 210 odvozen o z SO D

31 SUB 28611136 trubka kanalizační PVC DN 150x1000mm SN8 m 1.560 432,00 674 odvozeno z SOD

32 SUB 895270101R1 Osazení revizní šachty z PE DN 400 výšky do 2 m vč poklopu ks 1.000 4 930.00 4 930 odvozeno z URS

33 SUB 56230595R1 šachta plastová vodoměrná samonosná kruhová DN400 ks 1.000 13 800,00 13 800 odvozeno z URS

34 SUB 175111101 Obsypání potrubí ručně sypáninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 7,125 603,00 4 296
35 SUB 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 t 11,400 445,00 5 073

Výkaz výměr: objemová hmostnost 1,6t/m3

1.07: Skladba střechy S11 469 925,64
7123: Povlakové krytiny - střechy ploché 149 003.64

36 SUB 712391382. R01 Provedení povlakové krytiny střech do 10° násypem z hrubého kameniva tl 50 mm m2 25.000 350.00 8 750
Výkaz výměr: 50*0,5 25,000

37 SUB 58337403 kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32 t 2.273 1 480.00 3 364
Výkaz výměr: objemová hmostnost 1,7t/m3

38 SUB 712341559. R01 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše m2 135.000 203.20 27 432
Výkaz výměr: 135 135,000

39 SUB 62855002 pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo 
iemnozrnným minerálním oosvpem na horním povrchu tl 5.0mm

m2 148,500 288,00 42 768

40 SUB 712331111 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící m2 135.000 230,00 31 050
41 SUB 62866281 pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným 

minerálním posvoem nebo textilií na horním povrchu tl 3.0mm
m2 148,500 240,00 35 640

Extenzivní zelená střecha 320 922,00
42 D 712771521 Položení vegetační nebo trávníkové rohože vegetační střechy sklon do 5 m2 135.000 106.00 14 310
43 M 69334504 koberec rozchodníkový vegetačních střech m2 162,000 592,00 95 904
44 M 712771401 Provedení vegetační vrstvy ze substrátu tl do 100 mm vegetační střechy sklon do 5° m2 135.000 67,10 9 059
45 D 10321001 substrát vegetačních střech extenzivní suchomilných rostlin m3 4.860 2 810,00 13 657
46 SUB 162751117 D+M hydrofilní minerální substrát z kamenných vláken (minerální vlna) ISOVER FLORA v. 30 mm 2x m2 135,000 790,80 106 758
47 SUB 711161175 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné z nopové fólie výška nopu přes 20 do 60 mm m2 135,000 62.30 8411
48 SUB 28323137 fólie profilovaná ínopová) drenážní HDPE s výškou nopů 40mm m2 148,500 320,00 47 520
49 SUB 162751117 D+M ochranná folie proti prorůstání kořínků, tl. 1 mm m2 135.000 45.60 6 156
50 SUB 712775911 Ochrana ploch geotextilií zakrytí vegetační střechy sklon do 5° m2 135.000 96.60 13 041
51 SUB 998712211 Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové s omezením mechanizace v objektech v do 6 m % 1,940 314 814,60 6 107

1.08: Elektroinstalace silnoproud a slaboproud 41 250,00
_____i_____ ___________________ Elektroinstalace silnoproud a slaboproud_____________________________________________________________ _________________________ ________________ ___________ 41 250,00
52 I SUB I 741111111 Přívodní kabel pro vrata, napojení na EPS, změna rozvodů osvětlení I kpl I 1,000 I 41 250,00 1 41 250

2. VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 663 419,11
2. VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 663 419,11
VRN-1: Průzkumné, geodetické a projekční práce 247 650,00

53 SUB VRN 1 01 Průzkumné, geodetické práce soubor 1,000 25 650,00 25 650,00
54 SUB VRN 1 02 Dílenská dokumentace OK soubor 1,000 62 000,00 62 000,00
55 SUB VRN 1 03 DPS (stavební část, statika, elektroinstalace) soubor 1,000 160 000,00 160 000,00

VRN.3: Zařízení staveniště 85 600,00
56 SUB VRN 3 01 Mobilní jeřáb soubor 1,000 85 600,00 85 600,00

VRN.4: Inženýrská činnost 330 169,11
57 SUB VRN 4 01 Kompletační činnost (kontroly činností na staveništi, vedení stavebního deníku) soubor 1,000 90 046,12 90 046,12

SoD

SoD

SoD

SoD

SoD

SoD

R položka 

URS 

URS 

URS

R položka

URS

URS

R položka

URS

URS

R položka

R položka 

R položka 

R položka

R položka

R položka
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena

58 SUB VRN 4 02 Finanční náklady (stavebně montážní poj., pojištění odpovědnosti) soubor 1,000 210 107,62 210 107,62 R položka
59 SUB VRN 4 03 Koordinační činnost (koordinace prací a dodávek mezi dodavateli) soubor 1,000 30 015,37 30 015,37 R položka
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Polyfunkční budova Černý Most P 10.01

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH č. : 28

Jméno

Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):

Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):

06.05.2025, revize 21.5.2025

06.05.2025, revize 21.5.2025

Předmět Změny:

Popis a lokalizace Změny:

Dodávka a montáž svítidel v bytech

Na základě požadavku Objednatele předkládáme cenovou nabídku na dodávku a montáž svítidel do bytů.

Vliv na cenu díla bez DPH: 853 732,62 Vliv na dobu trvání díla:
bez dopadu do termínu dokončení 
Díla

Tento návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.



NOZ 028: doplnění svítidel v bytech

Popis Cena

S: Stavba
2.4..: Silnoproudé rozvody ODPOČET

ESI_01: Silnoproud
ESI_09: Osvětlení viz Kniha svítidel a montážní materiál

2.4..: Silnoproudé rozvody PŘÍPOČET
ESI_01: Silnoproud
ESI_09: Osvětlení viz Kniha svítidel a montážní materiál

2.5 VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

853 732,62 
-36 030,89 

-36 030,89 
-36 030,89 

801 588,75 
801 588,75 
801 588,75 

88 174,76

Celkem (bez DPH) 853 732,62

Vytvořeno systémem euroCALC4 1/1



NOZ 028: doplnění svítidel v bytech

Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena

Stavba

Objekt

Oddíl

NOZ028 - doplnění svítidel v bytech
2.4..: Silnoproudé rozvody ODPOČET
ESI 01: Silnoproud
ESI 09: Osvětlení viz Kniha svítidel a montážní materiál

853 732,62 
-36 030,89 
-36 030,89 

-36 030,89
2020 SUB ESI 221 Zakončení osv. vývodu, svorkovnice 5P/3P, objímka E27, žárovka 40W ks -230,000 156,66 -36 031 SoD

2.4..: Silnoproudé rozvody PŘÍPOČET
ESI 01: Silnoproud
ESI 09: Osvětlení viz Kniha svítidel a montážní materiál

801 588,75 
801 588,75 

801 588,75
1 SUB ESI 228d W1 LED 50W 5000lm, 60cm průměr ks 65,000 2 226,25 144 706 R položka

Obwací pokoi hlavní světlo nad aaučem
2 SUB I ESI 228e W2 LED 32W 3200lm, 40cm průměr ks 301,000 1 373,75 413 499 R položka

Obytné místnosti a chodba
3 SUB I ES 228f|W3 LED 18W 18001m, 23cm průměr ks 141,000 1 077,50 151 928 R položka

Koupelna. WC. komora
4 SUB I ESI 228a IW4 BN RD 2000-840 nouzový zdroj E3 ks 10.000 6 846.00 68 460 R položka

Invalida
5 SUB I ESI 228h Drobný montážní materiál (hmoždiny, šrouby, svorky) kpl 1,000 22 996,25 22 996 R položka

2.5 VRN: Vedlejší rozpočtové náklady
2. VRN: Vedlejší rozpočtové nákladv
VRN.4: Inženýrská činnost

88 174,76 
88 174,76 

88 174,76
6 SP VRN 4 01 Kompletační činnost (kontroly činností na staveništi, vedení stavebního deníku) soubor 1,000 24 047,66 24 047,66 R položka

7 SP VRN 4 02 Finanční náklady (stavebně montážní poj., pojištění odpovědnosti) soubor 1.000 56 111.21 56 111.21 R položka

8 SP VRN 4 03 Koordinační činnost (koordinace prací a dodávek mezi dodavateli) soubor 1,000 8 015,89 8 015,89 R položka
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NOZ029 - změna nášlapných vrstev na terasách - z WPC prken na keramickou dlažbu

Popis Cena

NOZ029 - změna nášlapných vrstev na terasách - z WPC 
prken na keramickou dlažbu
1.0: Stavební část
2.502: S02 - Terasa nad 7.NP/8.NP + rohové terasy 3-6.NP
762: Konstrukce tesařské
7629: Konstrukce tesařské - doplňky objektů
2.502: S02 - Terasa nad 7.NP/8.NP + rohové terasy 3-6.NP keramika
771: Podlahy z dlaždic
7715: Podlahy z dlaždic - nášlapné plochy
2.8.0: Vedlejší rozpočtové náklady
2.8.0: Vedlejší rozpočtové náklady
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady
VRN.4: Inženýrská činnost

-25 296,93
-22 790,03 

-1 222 336,28 
-1 222 336,28 

-1 222 336,28
1 199 546,25

1 199 546,25
1 199 546,25 

-2 506,90 
-2 506,90 
-2 506,90 
-2 506,90

Celkem (bez DPH) -25 296,93
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NOZ029 - změna nášlapných vrstev na terasách - z WPC prken na keramickou dlažbu

Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena

Stavba

Skupina objektů

Objekt
Oddíl
Pododdíl

Změna nášlapných vrstev na terasách
1.0: Stavební část
2.502: S02 - Terasa nad 7.NP/8.NP + rohové terasy 3-6.NP
762: Konstrukce tesařské
7629: Konstrukce tesařské - doplňkv objektů

-25 296,93
-22 790,03 

-1 222 336,28
-1 222 336,28 
-1 222 336.28

445 M 76295204R Montáž teras z prken š do 140 mm z dřevoplastu viditelným spojem na podkladní dřevěný rošt m2 -413,580 555,50 - 229 744
446 H 607911R1 prkno terasové dřevoplastové š do 140 mm tl 25 mm m2 -413,580 1 600,00 - 661 728
447 SUB 7629510R1 D+M podkladního roštu terasy z dřevěných profilů 40x50 mm osové vzdálenosti podpěr do 300 mm včetně 

rektifikačních terčů
m2 -413,580 800,00 - 330 864

Podobjekt 2.502: S02 - Terasa nad 7.NP/8.NP + rohové terasy 3-6.NP keramika 1 199 546,25
Oddíl 771: Podlahy z dlaždic 1 199 546,25
Pododdíl 7715: Podlahy z dlaždic - nášlapné plochy 1 199 546,25

1 M 772528124R Kladení dlažby keramické na sucho na terče přes 100 do 150 mm m2 413,580 1 080,00 446 666
2 H 59761140 dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R11/B povrch hladký/lesklý tl přes 15 do 20mm přes 2 do 4ks/m2 m2 394,542 1 290,00 508 959

Popis: Dlažba 60x60 34,210
3 H 5976114R dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R11/B povrch hladký/lesklý tl přes 15 do 20mm přes 1 do 2ks/m2 m2 70,500 1 550,00 109 275

Popis: Dlažba 1200x60 34,210
4 SUB 772528124R1 Příplatek za pokládku (pracnost a množství provádění dořezů) m2 413,580 270,00 111 667
5 SUB 771591186 Pracnější řezání podlah z dlaždic keramických do oblouku bm 111,010 207,00 22 979

skupina objektů 2. Vedlejší rozpočtové náklady -2 506,90
Objekt 2.0: Vedlejší rozpočtové náklady -2 506,90
Podobjekt VRN: Vedleišl rozpočtové náklady -2 506.90
Pododdíl VRN.4: Inženýrská činnost-2 506,90

6 SUB VRN 4 01 Kompletační činnost (kontroly činností na staveništi, vedení stavebního deníku) soubor 1.000 - 683.70 -684
7 SUB VRN 4 02 Finanční náklady (stavebně montážní poj., pojištění odpovědnosti) soubor 1.000 - 1 595.30 - 1 595
8 SUB VRN 4 03 Koordinační činnost (koordinace prací a dodávek mezi dodavateli) soubor 1.000 - 227.90 -228

SoD

SoD

SoD

R položka, JC odpovídá URS 

URS

R položka

R položka 

URS

R položka 

R položka 

R položka
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č. 25/GG/001
geosan

GROUP

PLNA MOC

GEOSAN GROUP a. s., IČO: 281 69 522, se sídlem U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III, 
obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12459, zastoupená Luďkem 

předsedou představenstva, a Ivanem Havlem, členem představenstva, tímto
zmocňuje

aby za společnost GEOSAN GROUP a. s. na základě této plné moci:
právně jednali vůči všem třetím osobám, včetně podepisování objednávek a uzavírání smluv, 
zastupovali zmocnitele před všemi správními orgány,
právně jednali v řízeních o veřejných zakázkách, včetně podávání nabídek a uzavírání smluv, 
právně jednali vůči zaměstnancům zmocnitele,
jinak právně jednali ve věcech, ke kterým dochází při běžné činnosti zmocnitele,

a v těchto věcech, aby uzavírali veškeré smlouvy, dohody, smíry a narovnání, podávali a brali zpět 
návrhy, podněty, žádosti, stížnosti, námitky, odvolání a jiná podání, podávali přihlášky a účastnili se 
výběrových řízení, vydávali stanoviska a prohlášení, přijímali plnění, uplatňovali nároky a vzdávali se 
jich.

V rámci výše popsaného iednánMso^zmocněnci oprávněni jednat za zmocnitele tak, že za 
zmocnitel^žd^TUJsMednafl[|^|^^H^^p dále alespoň jeden z dalších patnácti zmocněnců 
nebo alespoň jeden z dalších patnácti zmocněnců.

Zmocněnci jsou oprávněni pověřit dalšího zástupce v rozsahu jim udělené plné moci.

GEOSAN GROUP a. s. GEOSAN GROUP a. s.
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PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINĚ NESEPSANÉ ADVOKÁTEM

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu 22879/031/2024

ev. č. 12327,

prohlašuji, že tuto listinu přede mnou vlastnoručně v devatenácti (19) vyhotoveních podepsal:

jméno a pojmem
datum narození
bydliště e 1 i m
místo narození

jehož/jejíž totožnost byla prokázána z
typ dokladu f

číslo dokladu
doklad vydal
datum vydání dokladu

Podepsaný advokát tímto prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani 
pravdivost údajů uvedených v této listině, ani její soulad s právními předpisy.

V Praze dne 2. 1. 2025



PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINĚ NESEPSANÉ ADVOKÁTEM

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu 22879/032/2024

prohlašuji, že tuto listinu přede mnou vlastnoručně v devatenácti (19) vyhotoveních podepsal:

jméno a příjmení 
datum narození 
bydliště_______
místo narození

jehož/jejíž totožnost byla prokázána z

Podepsaný advokát tímto prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani 
pravdivost údajů uvedených v této listině, ani její soulad s právními předpisy.

V Praze dne 2. 1. 2025





Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby - na žádost
Dokument 169420302-18390-250107103401.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem 169420302- 
18390-250107103401. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 5

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Městská část Praha 7, IČ: 00063754

Pracoviště: Městská část Praha 7

Datum vyhotovení: 07.01.2025

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: PETRA OŽDIANOVÁ

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a 
jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek 
na adrese https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky.

169420302-18390-250107103401


