
Smlouva o dílo - dodatek č. 2

č. j. 0431/2016/01/1050 ze dne 20.10. 2016

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník),
v platném znění

Úprava točny Hostavíce

mezi:

Městská část Praha 14
se sídlem Bří Venclíků 1073,198 21 Praha 9

Mgr. Radkem Vondrou - starostou MČ Praha 14 
00231312 
CZ00231312 
PPF banka, a. s., Praha 6 

27-9800050998/6000

zastoupené
!Č:
DIČ:

Bankovní spojení: 
č. ú.:

Ve věcech obchodních a smluvních a dodatků je oprávněn jednat: Mgr. Radek Vondra 
Ve věcech technických je oprávněn jednat: Jakub Slánský 
dále jen objednatel - na straně jedné a

KVS stavební, s.r.o.
se sídlem
zastoupené
IČ:
DIČ:

Bankovní spojení: 
Č.Ú.:

Kolbenova 616/34,190 00 Praha 9 
Jiřím Mittelbachem, jednatelem 
289 82 703 
CZ28982703 
Raiffeisenbank a.s.
2898270304/5500

Ve věcech obchodních a smluvních je oprávněn jednat: Jiří Mittelbach, jednatel, 
Ve věcech technických je oprávněn jednat: Marek Košarišťan, jednatel, 
Organizace je zapsána v OR u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 157709. 
dále jen zhotovitel - na straně druhé



Změna ČL 2. - Předmět díla

Smluvní strany konstatují, že se předmět díla podle čl. 2, specifikovaný včl. 13 odst. 13.19. přílohou 
č. 1 (položkový rozpočet) rozšiřuje o provedení dodatečných prací (vícepráce) a snižuje o neprovedené 
práce. Přesný rozsah víceprací je stanoven v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Změna čl. 4 - Cena díla

doplňuje se odstavec:

4.8. Cena díla za provedení dodatečných prací (vícepráce) byla stanovena dohodou smluvních stran 
na základě nabídky zhotovitele a činí:

Cena za dodatečné práce bez DPH 81 594,52 Kč
DPH 21 % 17 134,86 Kč
Cena celkem včetně DPH 98 729,38 Kč

Odpočet za neprovedené práce bez DPH - 9 246,50 Kč
DPH 21 % - 1 941,77 Kč
Cena celkem s DPH - 11 188,27 Kč

Změna čl. 13. - Závěrečná ustanovení

doplňuje se odstavec:

13.21 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně dodatků bude uveřejněna v registru 
smluv v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

13.22 Uzavření dodatku č. 2 schválila dne 24.4. 2017 Rada MČ Praha 14 usnesením č. 276/RMČ/2017.
13.23 Nedílnou součástí této smlouvy je příloha:

Příloha č. 1 - rekapitulace nákladů
13.24 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. j. 0431/2016/01/1050 ze dne 20.10. 2016 a dodatku č. 1 ze 

dne 25.1. 2017 zůstávají v platnosti.

V Praze dne:.....A...0.5....20.1Z.
“0. C5. 2017

v Praze dne:

Jiří Mittelbach 

jednatel



D o L c i::: A

Hana Muhrová

Potvrzujeme, že ve smyslu § 43 zák. č. 131/2000 Sl 

byly splněny potíminky pro plat.nost 

tohoto právního úkonu.

lolstva městské části Praha 14

5. 05. 2017

MUDr. Jan Kcu.n

■ říTo dne:



příloha č. 1

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu 

Název části

Objednatel

Hlavní architekt 
projektu

Dopravní řešení

Zhotovitel

Zpracoval

„Méněpráce •Vícepráce”
Úprava autobusové točny Hostavíce a 
parkovacích ploch Vidlák a Novozámecké ulice

Úprava autobusové točny 

SO 101

Praha 9 

Level a.s.

Lucida s.r.o., zpracovatel dopravní části

KVS stavební, s.r.o.. Kolbenova 616/34,190 00 
Praha 9

Marek Košarišťan

CPV

Místo

Praha 14 

IČ

462 331 42 - 6

dI^

289 82 703 CZ28982703

Rozpočet číslo
I I

Dne
06.03.17

Měrné a účelové jednotky
Počet Náklady /1 m.J.j Počet Počet Náklady /1 m.j.

Rozpočtové náklady vib n

;HSV

PSV

celkem

celkem

46 415 Práce přesčas 

Bez pevné podl.

13

14

VRN celkem 

Mimostav. doprava

25 933

Dodávky 10 Kulturní památka 15 Územní vlivy

Montáž 11 16 Provozní vlivy

Dodávky 17 Ostatní

Montáž 18 NUS z rozpočtu

ZRN (ř. 1-6) 46 415 12 DN (ř. 8-11) 19 NUS (ř. 13-18) 25 933
HZS 21 Kompí. činnost 22 Ostatní náklady

72 348,02
DPH % Základ daně DPH celkeni
snížená 15,0 0,00 o.oc
základní 21,0 72 348.02 15193.08

Cena s DPH 87 541,11

Dodá zadavatel 0,00
Klouzavá doložka 0,00
Zvýhodnění ! 0.00

ITx;.

Todna - Hoslavicc.xls 1 z I kiycí list



REKAPITULACE ROZPOČTU
stavba Úprava točny Hostavíce a parkovacích ploch Vidlák a Novozámecké ulice 
Objekt; SO 101 Úprava autobusové točny rekapitulace 
Cenová soustava URS2015/II 
Rekapitulace

Datum; 6.03.2017

Kód Popis Cena celkem
1 2 3

Rekapitulace iednottívvch částí rozpočtu

5
5a
91
99

SO 101 úprava autobusové točny
Asfaltová část chodníků v severní části chodníku ul. Pilská a Novozámecká 
Chodník ze zámkové dlažby v severní části chodníku ul. Pilská a Novozámecká 
Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích
Přesuny hmot

24 746 Kč 
-9 247 Kč 

30 666 Kč 
250 Kč

celkem BEZ DPH v Kč 46 415 Kč

TZ><

Točna - Hoslavicc.xls 1 z I rekapiluiace



Stavbs Úprava točny Hostavíce a parkovacích ploch Vidlák a Novozámecké ulice 
Objekt SO 101 Úprava autobusové točny 
Cenová soustava UR8 2015/1I 
Položky

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Datum: 06.03.17

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství
cetkem

Jednotková
cena zadání

Celková cena
zadání

1 2 3 4 5 8 7

HSV Práce a dodávky HSV 46 415

5 Asfaltová část chodníků v severní části chodníku ul. Pilská a Novozámecká 24 746

1 564861111 Podklad ze Štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 27,50 107,00 2 942,50

2 565145121
Asfaltový beton ACP 16 (OKS) podkladní tl 50 mm z nemodifikovaného asfaltu, do 3 
m m2 20,50 235,00 4 817.50

3 567122111 Podklad ze KZC I tl 12 cm m2 27,50 212,00 5 830.00

4 573211111 Postřik živičný spojovací z posypem z asfaltu do 0,6ka/m2 m2 25,75 10,00 257,50

5 573211109 Postřik živičný spojovací z posypem z asfaltu do 0.3kq/m2 m2 20,50 9,00 184,50

6 577134111
Asfaltový beton ACO 11 (ABS 1),vrstva obmsná, 40 mm z nemodifikoného asfaltu, do 
3 m m2 25.75 275,00 7 081,25

Přechod pro chodce (u parku) m2 20.5
Místo pro přecházer^i (před restauraci) m2 5,25

7 916231213 Osazení sadového obrubníku stojatého s boční opérou do lože z betonu prostého bm 6,00 185,00 1 110,00

8 592173010 Obrubník betonový sadový 50 x 5x 15cm kus 12,00 30.20 362,40

9 919111212
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro
těsnící zálivku v CB krytu bm 16,00 75,00 1 200,00

10 919122111
Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 
mm s těsnicím profilem bm 16.00 60.00 960,00

5a Chodník ze zámkové dlažby v severní částí chodníku ul. Pilská a Novozámecká -9 247

11 564851111 Podklad z ŠD tl 15 cm pozhutnění m2 -23.50 107,00 -2 514.50

odečteno z programu AutoCAD

12 596211132 Kladení zámkové dlažby tl 60 mm do drtě 40 mm. plocha do 300 m2 m2 -16,50 210,00 -3 465,00

15 592453080
1

Dlažba zámková betonové přírodní, 20 xlO x 6cm m2 -16,50 198,00 -3 267.00

91 Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích 30 666

16 90200000R Doávka atipíckó ochranné mříže z roštu podlahového - protiskluz 2000x850 ks 1.00 26 709.00 26 709.00

výroba mňže na dílné ks 1,00 9 700.00

žárové zinkování 120,00 3 280.00

kotvy s patkou 10x10mm včetoé chemie ks 6,00 1 680.00

rošt podlahový PR‘22/11-30/2 - ocel černá + protiskluz ks 2,00 4 670.00

jekl 30x30x3 mm m 12.00 693,00

profil pl. 60x6 mm m 7,00 489,00

reiiini materiál (spoiovaci materiál, řezné kotouče, svařovací materiál) ks 1.00 2 500,00

ohýbáni rámu na míru ks 1,00 1 897,00

doprava ks 1,00 1 800,00

Todha • Hostavtce.xls Iz2 položky



Stavba Úprava točny Hostavíce a parkovacích ploch Vidlák a Novozámecké ulice 
Objekt SO 101 Úprava autobusové točny 
Cenová soustava URS 2015/11 
Položky

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Datum: 06.03.17

P.Ó. Kód položky Popis MJ
Množství
celkem

Jednotková
cena zadání

Celková cena 
zadání

1 2 3 4 5 6 7

17 75139000R Montáž atípícké ochranné mříže kpl 1.00 3 956,59 3 956.59

ruční výkopové préce m3 0,68 498,00

montéž atípícké ochranné mříže na místě ks 1,00 3 458,59

99 Přesuny hmot 250

97 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým 
nebo živičným automatický výpočet t 4.78 52.36 250.28

celkem 46 415

T» jn JCŽfežnova 616/.14

staIMMÍ

Todia - Hostavice.xls 222 položky



Stavbz Úprava točny Hostavíce a parkovacích ploch Vidlák a Novozámecké uli< 
Objekt SO 101 Úprava autobusové točny 
Cenová soustava URS 2015/11 
VRN

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Datum: 06.03.17

P.Č Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Jednotková 
cena zadání Celková cena zadán

1 2 3 4 5 6 7

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 25 933.00

1 952711060
Nájem dopravní značky přenosné vč sloupů a příchytek nad 7 
dní DIO ks 210.00 60,00 12 600,00
7 značek x 30dní

8 039002000 Zařízení staveniště Kč 1,00 13 333,00 13 333,00
30 dní
celkem Kč 25 933,00

Toďna > Hostavíce.xis I z I VRN


