
Smlouva o dílo - dodatek č. 2

č. j. 0618/2016/01/1050 ze dne 28.11. 2016

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník),

v platném znění

Rekonstrukce uličního oplocení areálu ZŠ Hloubětínská čp. 700,
Praha 9 - Hloubětín

mezi:

Městská část Praha 14 

se sídlem 

zastoupené 

IČ:
DIČ:

Bankovní spojení: 

č. ú.:

Bří Venclíků 1073,198 21 Praha 9
Mgr. Radkem Vondrou - starostou MČ Praha 14

00231312

CZ00231312

PPF banka, a. s., Praha 6

27-9800050998/6000

Ve věcech obchodních a smluvních a dodatků je oprávněn jednat: Mgr. Radek Vondra 

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Petr Brych 

dále jen objednatel - na straně jedné a

KVS stavební, s.r.o 

se sídlem 

zastoupené 
IČ:

DIČ:

Bankovní spojení: 

č. ú.:

Kolbenova 616/34,190 00 Praha 9 

Jiřím Mittelbachem, jednatelem 

289 82 703 

CZ28982703 

Raiffeisenbank a.s.

2898270304/5500

Ve věcech obchodních a smluvních je oprávněn jednat: Jiří Mittelbach, jednatel. 

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Marek Košarišťan, jednatel. 

Organizace je zapsána v OR u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 157709. 

dále Jen zhotovitel - na straně druhé



Změna čl. 2. - Předmět díla

Smluvní strany konstatují, že se předmět díla podle čl. 2, specifikovaný včl. 13 odst. 13.19. přílohou 
č. 1 (položkový rozpočet) rozšiřuje o provedení dodatečných prací (vícepráce) a snižuje o neprovedené 
práce. Přesný rozsah víceprací je stanoven v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Změna čl. 4 - Cena díla

doplňuje se odstavec:

4.8. Cena díla za provedení dodatečných prací (vícepráce) byla stanovena dohodou smluvních stran 
na základě nabídky zhotovitele a činí:

Cena za dodatečné práce bez DPH 
DPH 21 %
Cena celkem včetně DPH

241 307,73 Kč 
50 674,62 Kč 

291982,35 Kč

Odpočet za neprovedené práce bez DPH - 135 102,92 Kč
DPH 21% - 28 371,61 Kč
Cena celkem s DPH -163 474,53 Kč

Změna čl. 13, - Závěrečná ustanovení

doplňuje se odstavec:

13.21 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně dodatků bude uveřejněna v registru 
smluv v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

13.22 Uhrazením ceny díla za provedení dodatečných prací dle čl. 4.8. uvedeného výše jsou zcela 
vypořádány závazky smluvních stran týkající se ceny díla, včetně ceny realizovaných víceprací.

13.23 Uzavření dodatku č. 2 schválila dne 12.6. 2017 Rada MČ Praha 14 usnesením č. 400/RMČ/2017.

13.24 Nedílnou součástí této smlouvy je příloha: Příloha č. 1 - rekapitulace nákladů

13.25 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. j. 0618/2016/01/1050 ze dne 28. 11. 2016 a dodatku č, 1 
ze dne 27. 2. 2017 zůstávají v platnosti.

V Praze dne:,
; -OG- 2Q17

V Praze dne:,
1 t *05* 2017

>

Kolbenova 616/34 
XvO 190 <X) Praha 9

S T A V E B N 1 ič íBí)8a703 
DIČCZ26982703

/
Mgr. Radek Vondra 

starosta MČ Praha 14
Jiří Mittelbach 

jednatel

/
yv •



příloha č. 1

Kód:

Stavba:

JKSO:
Místo:

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
017/2017

Vícepráce a méněpráce - Oprava uličního oplocení arálu Z3 
Hloubětínská čp. 700 Praha 9, k.ú. Hloubětín

ZŠ Hloubětínská 700
CC-CZ:
Datum: 22. 2. 2017

Objednatel:

MČ Praha 14 Bratří Venclíků 1073, Praha 9

Zhotovitel:
KVS stavební, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Zdeněk Drda

Poznámka:

1C:

DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní 

snížená

Cena s DPH

2^,00%
15,00%

ze

ze

106 204,81

0,00

CZK

106 204,81
0,00

106 204,81

22 303,01

0,00

128 507,82

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Razítko

IZpracovatel

I Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Razítko
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Kód:

Stavba:

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel:

REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY
017/2017

Vícepráce a méněpráce - Oprava uličního oplocení arálu Z3 
Hloubětínská čp. 700 Praha 9, k.ú. Hloubětín

ZŠ Hloubětínská 700

MČ Praha 14 Bratří Venclíků 1073, Praha 9 
KVS stavební, s.r.o.

Datum: 22. 2. 2017

Projektant:
Zpracovatel: Zdeněk Drda

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] \Kód Objekt

1) Náklady z rozpočtů

01 Vícepráce a méně práce

106 204,81

106 204,81

128 507,82 

128 507,82

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 106 204,81 128 507,82

Strana 2 2 2



krycí list rozpočtu

stavba;

Objekt:

Vícepráce a méněpráce • Oprava uličního oplocení arálu Z3 Hloubětínská čp. 700 Praha 9, k.ú. 
Hloubětín

01 - Vícepráce a méně práce

JKSO;
Místo:

CC-CZ;
Datum: 22.2.2017

Objednatel:

MČ Praha 14 Bratří Venclíků 1073, Praha 9

Zhotovitel:

KVS stavební, s.r.o.

Projektant:

1C:

DIČ;

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel; 

Zdeněk Drda

iC:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady

Cena bez DPH

106 204,81 
0,00

106 204,81

DPH základní 21,00% ze 106 204,81 22 303,01

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

jcena s DPH v CZK 128 507,82|

Projektant

Datum a podpis; Razítko

1Zpracovatel

1 Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Vícepráce a méněpráce - Oprava uličního oplocení arálu Z3 Hloubětínská čp. 700 Praha 9, k.ú. 
Hloubětín

01 - Vícepráce a méně práce

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel:

MČ Praha 14 Bratří Venclíků 1073, Praha 9 
KVS stavební, s.r.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

22. 2. 2017

Zdeněk Drda

Kód • Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky H5V

3 - Svislé a kompletní konstrukce

5 - Komunikace pozemní

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

767 - Konstrukce zámečnické

789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

OST - Odpočty

106 204,81

147 551,68 

87 806,51 

48 991,87 

1 154,75 

4 318,37 

3 398,17 

1 882,01 

93 756,05 

58 447,05 

35 309,00 

-135 102,92

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště 

Mimostav.doprava 

Kompletační činnost

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 106 204,81
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Vícepráce a méněpráce - Oprava uličního oplocení arálu Z3 Hloubětínská čp. 700 Praha 9, k.ú. 
Hloubětín

01 - Vícepráce a méně práce

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel:

Pč "v Kód

Datum:

MČ Praha 14 Bratří Venclíků 1073, Praha 9 Projektant: 
KVS stavební, s.r.o. Zpracovatel:

22. 2. 2017

Popis

Náklady z rozpočtu

Zdenek Drda

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

106 204,81

riT

HSV - Práce a dodávky HSV

3 ' Svislé a kompletní konstrukce

30000

: 2 \ M \5924il8O.B

Montáž zákrytových desek š. 600 mm j m
;........................................................... I.....
Deska zákrytová 80x50x8 cm I kus

37,690|

140,000

147 551,68

___ 87 806^51

6 746,51

81 060,00579,001
J..

,.í^..:„ýR[§.YX.E9)čCS]?.y.\.P.9J^.l§]?X.?..953.?.?.y.4flL.Yý ... ...........

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

916231213 I
Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční operou do lože 2 betonu 
] prostého

obrubník betonový chodníkový ABO 
100115125 H nat 100x15x25 cm

961044111 ^Bourání základů 2 betonu prostého 

970031025RAO |Vrtání jádrové do obrubníku betonového

997 - Přesun sutě

4 318,37

14 j K

i
997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku 

nebo mezískládku do 1 km se složením t
1,960!

210,0ffi 411,60
15 j K

997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot 
na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 45,08ol

i
9,12 411,13

Strana 3 z 5



Pč "y Kód Popis

1,%0*23

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

45,080

998 - Přesun hmot

18 K 998232110 {Přesun hmot pro oplocení v do 3 m 12,142 155, 1 882,01

PSV - Práce a dodávky PSV 93 756,05

30 K 789351260/1
Zhotovení KOMAXITU | kus \ 283,20o| 80,00

............ .............. .... í . \ . .. i
22 656,00

32 K 789411115/1
1 1 1

Provedení žárového zinkování • kg | 506,120* 25,00 12 653,00

OST - Odpočty -135 102,92

i K 274313611ROO
------- ---------- -------- - . -- --- -------- ..y
Beton základových pasů prostý C 16/20 í m3

----------
•3,210- 2 320,00 -7 447,20

i K 311211123R00
Zdivo nadzákladové z lomového kamene na •
MVC 2,5 1

{
m3

[
'0,600| 3 400,0(K -2 040,00

1 3^ K 300 01 D+M atypické zákrytové desky do oblouku o i 
vnitřním poloměru 0,8 m, 1= 1,35 m j

kus -1,00í| 985,Oa -985,00

i 37 K 300 02 D+M atypické zákrytové desky do oblouku o i 
vnitrním poloměru 0,65 m, 1= 1,25 m |

kus -i,ooo| 985,oa ■985,00

! 38 K 59241180.A
\

Deska zákrytová 80x60x8 cm j kus ■96,32(^
i

599,ort -57 695,68

Zřízení dilatace v kamenném zdivu z 2 plechů \ í j
i 39 K 930 00 š,306 kotvení do zákl. chem.kotvou s výplní | m2 -0,32^ 9 855,00 ■3 153,60

3x20/8 pryž. i I

I 40 K 7679943201RR
Výroba a montáž kov. atypických konstr. j
Krytky pro sloupky pit. polí j kus -70,000j 21,361 -1 495,20
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