
č. j. 0202/2019/01/1050

Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č, 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský
zákoník), v platném znění

Rekonstrukce plynové kotelny Hloubětínská 700/24, Praha
9 - Hloubétín

mezi:

jNázev: Městská část Praha 14
Sídlo: Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
IČO: 00231312
DIČ: CZ00231312
Právní forma: 801 - Obec
Zastoupen: Mgr. Radek Vondra, starosta

(„objednatel")

a

^ázev: UCHYTIL s.r.o.
Sídlo: K Terminálu 7, 619 00 Brno
IČO: 60734078
DIČ: CZ60724078
^rávní forma: S.r.o.
Zápis v OR: OR vedený Krajský soudem v Brně oddíl C, vložka vložka 17690
Zastoupen: jednatel společnosti
Bankovní spojení: Komerční banka a s.
Číslo účtu: 107-6412170257/0100

(„zhotovitel")

str. 1 z 14



Smlouva o dílo „Rekonstrukce plynové kotelny Hloubětínská 700/24, Praha 9 - Hloubětín"

1. VYMEZENI základních POJMU

1.1. Objednatelem je zadavatel zadávacího řízení „Rekonstrukce plynové kotelny 
Hloubětínská 700/24, Praha 9 - Hloubétín" („zadávací řízení") po podpisu této smlouvy 
o dílo.

1.2. Zhotovitelem je dodavatel, který podal nabídku v rámci zadávacího řízení, se kterým 
byla na základě tohoto zadávacího řízení uzavřena smlouva.

1.3. Podzhotovitelem je i poddodavatel uvedený v nabídce podané zhotovitelem 
v zadávacím řízení.

1.4. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek 
a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek, který 
byl součástí nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení.

1.5. V případě kolize jednotlivých dokumenty platí následující hierarchie:
1) Smlouva o dílo
2) Technická specifikace
3) Výkresy
4) Ostatní dokumenty tvořící součást smlouvy o dílo.

2. PREDMET SMLOUVY

2.1. Předmětem smlouvy je provedení stavebních prací a dodávek specifikovaných v čl. 3 
této smlouvy.

2.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele dílo v rozsahu, způsobem a jakosti 
dle čl. 3 této smlouvy na svůj náklad a nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo převzít 
a zaplatit cenu.

2.3. Zhotovitel není oprávněn převést celý závazek provedení díla na jiného zhotovitele. 
V případě, že tak učiní, je povinen objednateli uhradit škodu vzniklou zejména tím, že 
mu nebudou poskytnuty finanční prostředky od poskytovatele dotace, jakož i další 
finanční újmu s tímto související.

3. PREDMET DÍLA

3.1. Předmětem díla je zejména, nikoli však výlučně, provedení stavebních prací a dodávek
dle projektové dokumentace. Přesná specifikace prováděných prací je rozepsána v 
nabídce zhotovitele ze dne 8. 3. 2019, v zadávací dokumentaci včetně příloh a výkazu 
výměr.

3.2. Zhotovitel je povinen prověst dílo v souladu s příslušnou dokumentací, rozhodnutími 
a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími provádění stavebních 
děl, ustanoveními této smlouvy a se svojí nabídkou podanou v rámci zadávacího řízení 
(„nabídka").

3.3. Místo plnění je blíže specifikováno projektovou dokumentací.
3.4. Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech stavebních 

a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů
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a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností 
souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné 
dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečností opatření apod.), a to 
v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektovou dokumentací, určenými 
standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu.

3.5. Všechny použité materiály musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost 
a musí mít prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. Jakost dodávaných materiálů 
a konstrukcí bude dokládána předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při 
předání a převzetí díla.

3.6. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací 
a dodávek obsažených v nabídce (výkazu výměr), nebo které vyplývají ze zadávacích 
podmínek zadávacího řízení (dále též „výchozí dokumenty"), které tvoří nedílnou 
součást této smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů 
jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, 
práce a dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých 
zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl anebo 
mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba, a to 
i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl podobného charakteru. Toto 
ustanovení však nevylučuje odpovědnost objednatele za správnost a úplnost předaně 
příslušné dokumentace ani tuto odpovědnost na zhotovitele nepřenáší. Přednost 
výchozích dokumentů je stanovena následovně: text této smlouvy, položkový rozpočet, 
textová část zadávací dokumentace k zadávacímu řízení, projektová dokumentace, 
nabídka, ostatní výchozí dokumenty.

3.7. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést 
jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného 
dodatku,

3.8. Zhotovitel jako odborník prohlašuje, že se pečlivě seznámil se zadáním objednatele, 
rozsahem a povahou díla a příslušné dokumentace a že jsou mu známy veškeré 
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel prohlašuje, 
že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla 
nezbytné.

Smlouva o dílo „Rekonstrukce plynové kotelny Hloubětínská 700/24, Praha 9 - Hloubétín'*

4. DOBA PLNĚNI

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době; 
zahájení díla: 1. 7. 2019

dokončení díla: 10. 8. 2019

4.2. Zahájení díla proběhne ke dni předání staveniště (jeho části). Zhotovitel je povinen 
vykonat veškerou nezbytnou součinnost. Staveniště bude zhotoviteli předáno 
v rozsahu určeném v projektové dokumentaci a dohodou stran. Objednatel je oprávněn 
předávat zhotoviteli staveniště po částech, a to i s ohledem na zachování svého 
provozu.

4.3. V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly 
jednáním, opomenutím případně nečinností zhotovitele (např. vyšší moc či nepříznivé
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Smlouva o dílo „Rekonstrukce plynové kotelny Hloubětínská 700/24. Praha 9 - Hloubětín**

4.4.

počasí), může být posunut nejzazší termín dokončení díla. V případě prodloužení 
termínu dokončení díla musí být uzavřen dodatek k této smlouvě.
Dřívější plnění je možné.

5. CENA díla

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele 
a smluvního položkového rozpočtu (příloha č. 1 smlouvy) a činí:

Cena celkem

Cena bez DPH: 

DPH 21 %: 

Cena s DPH

1 673 691,00 Kč 
351 475,11 Kč

2 025 166,11 Kč

5.6.1.

5.7.

Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy. 
Dojde-li v průběhu realizace stavby ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, bude 
v takovém případě k ceně díla bez DPH připočtena DPH v aktuální sazbě platné v době 
vzniku zdanitelného plnění.
Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci díla 
a předpokládaný vývoj cen až do konce její platnosti, rovněž obsahuje i předpokládaný 
vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti. Cena 
obsahuje i vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také 
ostatní náklady související s plněním podmínek zadávacího řízení.
V případě, že dojde k prodlení s předáním díla z důvodů ležících na straně zhotovitele, 
je tato cena neměnná až do doby skutečného ukončení díla.
Cenu lze změnit pouze v případě, že:
a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
b) objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla,
c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy 

a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,
d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od příslušné dokumentace (např. 

neodpovídající geologické údaje apod.).
Případné vícepráce musí být odsouhlaseny objednatelem a musí o nich být uzavřen 
dodatek. V takovém případě zhotovitel ocení veškeré činnosti v položkovém rozpočtu 
dle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy. 
Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, zhotovitel doplní jednotkové ceny dle 
cenové soustavy vydané společností ÚRS PRAHA, a.s. pro to období, ve kterém mají 
být vícepráce realizovány, nedohodnou-li se strany na jiném postupu.

Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím 
realizované byly předmětem díla a jsou v ceně zahrnuty.

Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem 
vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny, a to podle jednotkových cen 
uvedených v položkovém rozpočtu. Případné méněpráce musí být objednatelem 
odsouhlaseny a musí o nich být uzavřen dodatek.
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5.8. Objednatel není ve vztahu k danému předmětu plnění osobou povinnou k daní ve 
smyslu uplatnění přenesené daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, v platném znění.

Smlouva o dílo „Rekonstrukce plynové kotelny Hloubětínská 700/24, Praha 9 - Hloubétín"

6. platební podmínky

6.1. úhrada ceny díla bude realizována objednatelem na základě faktur (dílčích daňových 
dokladů). Dílčí faktury (daňové doklady) budou vystavovány za kalendářní měsíce na 
základě soupisu skutečně a řádně provedených prací potvrzených objednatelem 
a odsouhlasených technickým dozorem objednatele („TD"). Faktura musí být 
vystavena k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce, který je zároveň dnem 
uznatelného zdanitelného plněni.

6.2. Zhotovitel s fakturou (dílčím daňovým dokladem) včetně soupisu práci (výkazu výměr) 
předloží i elektronickou podobu soupisu prací (výkazu výměr). Členění soupisu prací 
(výkazu výměr) příloženěho k faktuře musí odpovídat soupisu prací (výkazu výměr) 
z nabídky zhotovitele, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou 
jinak.

6.3. Splatnost daňových dokladů (faktur) činí 30 dní ode dne doručení objednateli.
6.4. Dílčí daňový doklad (faktura) je uhrazen dnem odepsání příslušné částky z účtu 

objednatele. Platba bude provedena na účet zhotovitele uvedený na faktuře.
6.5. Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a náležitosti 

uvedené v této smlouvě, případně i další náležitosti, jejichž požadavek objednatel 
písemně sdělí zhotoviteli po podpisu této smlouvy. V případě, že účetní doklady 
nebudou obsahovat požadované náležitosti, je zadavatel oprávněn je vrátit zpět 
k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného dokladu.

6.6. Postoupení nebo zastavení pohledávek zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy je 
možné jen na základě předchozího písemného souhlasu objednatele, jinak je takové 
postoupení nebo zastavení pohledávky neúčinné.

7. STAVENISTE

7.1. Prostor staveniště je vymezen příslušnou dokumentací. Pokud bude zhotovitel 
potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.

7.2. Vytýčení obvodu staveniště v souladu s projektovou dokumentací, průběhu sítí apod. 
zajistí zhotovitel jako součást díla.

7.3. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, projektovou 
dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.

7.4. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná 
rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen 
staveniště převzít.

7.5. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli odsouhlasenou 
projektovou dokumentaci. Objednatel nese odpovědnost za správnost a úplnost 
předané příslušné dokumentace.
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7.6. Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek 
a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.

7.7. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se 
zajištěni bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, 
požární ochrany apod.

7.8. Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně 
způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

7.9. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou 
kontrolu na pracovišti.

7.10. Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení objednatele a naopak.
7.11. V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele či poddodavatele vyšetří 

a sepíše záznam o pracovním úrazu příslušný zaměstnanec zhotovitele a seznámí 
bezpečnostního technika objednatele s výsledky šetření.

7.12. Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu 
se považuje za neplnění povinností zhotovitele podle smlouvy o dílo.

7.13. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele s dostatečným předstihem o pohybu 
jiných osob než zaměstnanců zhotovitele na staveništi a objednatel je oprávněn tento 
pohyb omezit nebo vyloučit. Toto ustanovení se vztahuje na všechny pracovníky 
případných poddodavatelů a jejich zaměstnanců a na všechny ostatní fyzické osoby, 
jejichž pohyb na staveništi zhotovitel vyžaduje.

7.14. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5 dnů po předání a převzetí celého díla objednatelem. 
Za vyklizené se považuje staveniště zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do 
stavu předpokládaného projektovou dokumentací a dohodou stran, jinak do stavu 
původního.

7.15. Zhotovitel se zavazuje, že v případě, že budou stavební práce na určité části staveniště 
přerušeny, zajistí zhotovitel ochranu díla před poškozením klimatickými vlivy. 
V případě, že tyto škody vzniknou, je zhotovitel povinen je v plném rozsahu odstranit 
na vlastní náklady.

7.16. Zhotovitel je povinen pro své pracovníky a na své náklady zabezpečit na staveništi 
chemické WC a je povinen zajistit, aby jej používali.

Smlouva o dílo „Rekonstrukce plynové kotelny Hloubětínská 700/24, Praha 9 - Hloubétín"

8. PROVÁDĚNI DÍLA

8.1. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést jednoduchý záznam o stavbě 
v souladu s ust. § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon) a zapisovat do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této 
smlouvy.

8.2. Zhotovitel je povinen předkládat objednateli ke schválení výrobní dokumentaci a vzorky 
(popř. katalogy vzorků) materiálů, výrobků, vybavení a jiných náležitostí tvořících 
předmět díla (např. zařizovací předměty, obklady, dlažby apod.), předem dohodnutých 
na kontrolních dnech, které nejsou výslovně specifikovány v prováděcí projektové 
dokumentaci nebo v případě, kdy o předložení vzorku požádá objednatel. Zhotovitel 
předloží tyto vzorky objednateli v dohodnuté lhůtě a objednatel se k nim vyjádři do 7 
dnů od předložení.
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Smlouva o dílo „Rekonstrukce plynové kotelny Hloubětínská 700/24, Praha 9 - Hloubétín”

8.3.

8.4.

Zhotovitel před započetím prací předá zadavateli seznam výrobků, dodavatelů včetně 
technických listů, které bude používat při realizaci díla. Objednatel je oprávněn vyloučit 
použití nevhodných materiálů, výrobků a dodavatelů bez udání důvodu
Jednoduchý záznam o stavbě musí být přístupný na stavbě u mistra nebo 
stavbyvedoucího pro oprávněné zástupce objednatele a případného koordinátora 
BOZP stavby, a to každý den minimálně v době od 07.00 hodin do 16.00 hodin.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

8.12.

TD na stavbě nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud 
TD provádí objednatel.
Zhotovitel má povinnost umožnit výkon TD a autorského dozoru projektanta, případně 
výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud 
to stanoví platné a účinné právní předpisy. Zároveň je zhotovitel povinen zajistit pro 
výkon těchto činností odpovídající zázemí v rámci staveniště.
TD objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem, 
smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí státní správy. Na nedostatky 
zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit a 
stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit 
neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. V případě, že 
zhotovitel vytknuté vady ve sjednaném termínu neodstraní, použije objednatel sankční 
opatření uvedené v čl. 12.
Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být písemně 
odsouhlaseny TD objednatele.
Zhotovitel je povinen předávat TD objednatele zjišťovací protokoly, faktury a případné 
soupisy dodatečných stavebních prací a méněprací i v elektronické podobě ve 
formátech použitých u jednotlivých výkazů v nabídce.
Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál, který vznikl při realizaci díla, 
zlikvidovat ve smyslu zákona o odpadech a prokázat toto objednateli, a to i v případě, 
že by skutečný objem takového materiálu přesahoval objemy uvedené ve výkazu 
výměr.
V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit 
objednatel nebo jím určená osoba a jichž se zúčastní objednatel, zhotovitel 
a objednatelem určený TD, případně autorský dozor. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje 
objednatel nebo jím určená osoba. Součástí kontrolních dnů bude průběžně 
projednáván postup realizace stavebních prací, včetně jejich dopadu na omezení 
výroby a jejich přípustnost. Závěry uskutečněné na kontrolních dnech jsou pro obě 
strany závazné, nemohou však měnit ustanovení smlouvy, mohou však sloužit jako 
podklad pro dodatek ke smlouvě. Na základě požadavku objednatele učiněného 
nejméně 3 dny před konáním kontrolního dne je zhotovitel povinen při kontrolním dni 
předložit písemnou zprávu o postupu prací v rozsahu určeném objednatelem.
TD objednatele je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění 
díla. Pokud se nejedná o pokyn k zastavení provádění díla z viny zhotovitele, má 
zhotovitel právo na úhradu nákladů vzniklých tímto dočasným zastavením provádění 
díla, a pokud nedojde kjiné dohodě, pak platí, že má zhotovitel právo na změnu 
termínu dokončení stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provádění díla TD 
objednatele dočasně zastaveno.
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8.13. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele k prověření prací a konstrukcí, kterě 
v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, tj. zejména 
pokládka rozvodů a kabelů před záhozem či zakrytím, veškeré izolace, injektáže, 
instalační rozvody v budovách, jakož i dalším předepsaným zkouškám, a to nejméně 3 
pracovní dny předem. Ke kontrole zakrývaných a znepřístupňovaných prací a 
konstrukcí předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách prací, 
důkazy o jakosti použitých materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. 
Provedení kontroly bude dokladováno zápisem do jednoduchého záznamu o stavbě 
nebo samostatným protokolem. Pokud se objednatel nedostaví, pokračuje zhotovitel 
v pracích na díle a případné odkrytí provede na náklady objednatele. Pokud je při 
dodatečném odkrytí zřejmé, že práce či konstrukce byly provedeny vadně, hradí 
náklady na dodatečné odkrytí zhotovitel. Před zakrytím či znepřístupněním pořídí 
zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam zakrývaných částí v rozsahu 
specifikovaném objednatelem a předá je bez zbytečného odkladu objednateli. 
Zhotovitel je povinen účastnit se přejímek zakrytých konstrukcí a tlakových zkoušek 
svým odpovědným zástupcem, nikoli jen zástupcem subdodavatele. Zhotovitel je 
povinen k provádění předepsaných zkoušek zajistit příslušnou normu nebo technický 
předpis, podle kterého se zkouška provádí.

8.14. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je 
povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup.

8.15. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost 
realizace vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese jako odborná firma 
veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady díla. V případě, že zhotovitel 
navrhuje změnu projektového řešení z jakéhokoli důvodu, je povinen udělat to 
písemnou formou na samostatném listu, kde bude vždy uvedeno zdůvodnění 
navrhované změny podepsané oprávněným zástupcem zhotovitele. Součástí 
navrhované změny vždy bude i vyčíslení předpokládaného cenového rozdílu (dalších, 
např. časových nároků na realizaci) oproti smluvnímu řešení. Povinnou součástí 
každého návrhu změny je i výslovné sdělení zhotovitele, v čem nevhodnost 
vyžadovaného řešení spočívá, zejména jaké konkrétní ustanovení příslušné technické 
normy či jiného technického či právního předpisu je projektovým řešením porušeno.

8.16. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám 
v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických či jiných norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději do 
14 dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, 
škodu finančně nahradit.

8.17. Vznikne-li nově nutnost působení koordinátora BOZP, podle části třetí zákona 
309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
v platném znění, a ve znění prováděcích předpisů, je zhotovitel povinen tuto skutečnost 
bezodkladně sdělit objednateli. Objednatel je povinen v takovém případě jmenovat 
koordinátora BOZP.

8.18. Objednatel může rozhodnout, že koordinátor BOZP bude na stavbě působit i tehdy, 
když právní předpisy jeho působení nevyžadují.

8.19. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP, pokud byl objednatelem určen, 
plnou součinnost ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů.
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8.20. Zhotovitel prohlašuje, že před zahájením stavebních prací uskuteční veškeré úkony 
nutné pro zjištění skrytých překážek pro provedení díla, jimiž jsou myšleny zejména 
kontrolní průzkumy daného staveniště a ověří tak, že staveniště umožňuje provedení 
díla dohodnutým způsobem. Dále zhotovitel prohlašuje, že před zahájením stavebních 
prací provede kontrolu výpočtů pro návrh některých částí díla, překontroluje údaje 
uvedené ve výkazu výměr a veškeré poskytnuté podklady vzájemně porovná a ověří 
jejich správnost a proveditelnost díla. Případný soupis vad a nedostatků včetně návrhů 
na jejich odstranění a dopadu na předmět a cenu díla zhotovitel bezodkladně předá 
objednateli. Tím není dotčena odpovědnost objednatele za správnost a úplnost 
projektové dokumentace.

8.21. Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho 
části je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných 
individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla a dodržování požadavků orgánů 
státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb.

8.22. Všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, součásti vnitřního vybavení, 
venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti uvede zhotovitel před 
odevzdáním díla objednateli do původního stavu, v případě jejich zničení je zhotovitel 
povinen nahradit je novými.

Smlouva o dílo „Rekonstrukce plynové kotelny Hloubětínská 700/24, Praha 9 - Hloubétín"

9. převzetí díla

9.1. Zhotovitel vyzve nejméně 5 pracovních dnů před termínem dokončení díla objednatele 
k předání a převzetí díla. Podmínkou předání a převzetí díla objednatelem je řádné 
splnění předmětu díla bez vad a nedodělků s výjimkou vad dle čl. 9.5. Objednatel je 
povinen k předání a převzetí díla přizvat TD, případně autorský dozor. Zápis o předání 
a převzetí díla bude proveden společně objednatelem se zhotovitelem dle obvyklých 
obchodních zvyklostí ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden 
zhotovitel. Zápis o předání a převzetí musí obsahovat soupis případných vad a 
nedodělků.

9.2. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit zejména:
- jednoduchý záznam o stavbě
- atesty použitých materiálů a doklady o provedených zkouškách
- dokumentaci skutečného provedení stavby či jejích částí
- vyžadovaná geodetická zaměření
- prohlášení o shodě
- doklady o likvidaci odpadů
- změnové listy.

9.3. Předávací řízení je zahájeno kontrolou dokladové části, kterou předá zhotovitel 
v originálech, s očíslováním jednotlivých dokladů a jejich úplným seznamem. Zhotovitel 
jako součást dokladové části předloží i oběma stranami podepsané předávací 
protokoly z přejímek jednotlivých poddodávek, včetně soupisu vad a nedodělků 
z těchto přejímek. Doba, kterou poskytne zhotovitel objednateli ke kontrole úplnosti 
dokladové části je jeden pracovní den. V případě předložení neúplné dokladové 
dokumentace vyzve objednatel zhotovitele k jejímu doplnění a vlastní předávací řízení 
bude zahájeno v náhradním termínu po jejím doplnění. Minimální doba, kterou
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zhotovitel poskytne zástupci objednatele ke kontrole předávané části díla a zpracování 
soupisu vad a nedodělků, je 3 pracovní dny,

9.4. Přejímka je ukončena podpisem předávacího protokolu zmocněnými zástupci obou 
stran.

9.5. Ojedinělé drobné vady a drobné nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými 
nebrání užívání díla, nejsou důvodem pro odmítnutí převzetí díla objednatelem. 
Objednatel v takovém případě dílo převezme a zhotovitel je povinen drobně vady nebo 
nedodělky odstranit v dohodnutých lhůtách.

9.6. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol, ve kterém mimo jiné budou uvedeny 
vady a nedodělky dle čl. 9.5. této smlouvy a lhůty pro odstranění, datum vyklizení 
staveniště apod.

9.7. V případě dohody stran, je možné dílo předávat v ucelených, samostatně funkčních 
částech.

9.8. Zhotovitel je oprávněn za účelem zajištění realizace předmětu díla v termínech 
stanovených touto smlouvou provést dílo prostřednictvím svých dalších 
poddodavatelů. V případě, že by zhotovitel hodlal provést změnu v seznamu 
poddodavatelů předloženého v nabídce, je povinen o tom informovat objednatele, který 
je v odůvodněných případech oprávněn nověho poddodavatele odmítnout. Ke změně 
poddodavatele, prostřednictvím kterěho zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení 
kvalifikaci, může dojít jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele, nový 
poddodavatel musí splňovat minimálně ty kvalifikační předpoklady, jako původní 
poddodavatel prokázal v rámci zadávacího řízení.

9.9. Má-li být část díla realizována prostřednictvím poddodavatele, který za zhotovitele 
prokázal určitou část kvalifikace, musí se poddodavatel podílet na plnění díla v tom 
rozsahu, v jakém prokázal kvalifikaci.

Smlouva o dílo „Rekonstrukce plynové kotelny Hloubětínská 700/24, Praha 9 - Hloubétín**

10. ZARUCNI podmínky

10.1. Záruční doba začíná plynout od bezvadného předání díla objednateli a je stanovena 
na 5 let.

10.2. Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě 
o dílo, příslušným ČSN, TKP nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.

10.3. Zhotovitel, odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly 
v záruční době. Za vady díla, kterě se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel 
v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel 
neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením 
živelnou událostí nebo třetí osobou.

10.4. Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, a to do 14 
pracovních dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel uvede popis vady, 
jak se projevuje, zda požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.

10.5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení 
písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě 
havárie bránící plynulěmu provozu objednatele započne zhotovitel s odstraněním vady 
bezodkladně, tj. do 24 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. 
Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratšim terminu, nejdéle však
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10.6.

V termínu dohodnutém s objednatelem. Pokud se jedná o vadu omezující provoz 
(výrobu) objednatele, je zhotovitel povinen ji odstranit do 72 hodin od nahlášení. 
Jestliže zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn na 
náklady zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby. Objednatel je 
povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Zhotovitel je povinen nastoupit 
k odstranění vady i v případě, že reklamaci neuznává.
Oznámení o ukončení odstranění vady a předání provedené opravy objednateli 
provede zhotovitel protokolárně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou 
záruku ve stejné délce jako je uvedena včl. 10.1. této smlouvy, která počíná běžet 
dnem předání a převzetí opravy potvrzením předávacího protokolu oběma smluvními 
stranami a ostatními účastníky řízení o předání a převzetí opravy.

11. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

11.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne 
předání a převzetí díla.

11.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, 
toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

11.3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci 
díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této 
smlouvy.

11.4. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu proti 
škodám způsobeným činností zhotovitele včetně možných škod způsobených 
pracovníky zhotovitele, a to do výše minimálně 2 milionů Kč. Zhotovitel se zavazuje, že 
bude po celou dobu stavby takto pojištěn. Zhotovitel předloží pojistnou smlouvu 
objednateli na vyžádání.

11.5. Zhotovitel tímto prohlašuje, že je odpovědný za vzniklou škodu v důsledku 
neproplacení dotace objednateli z důvodu nedodržení těchto smluvních podmínek, a to 
zejména nedodržení termínu dokončení díla. Zhotovitel se pak zavazuje uhradit 
objednateli škodu rovnající se výši neproplacené dotace z důvodu nedodržení 
smluvních podmínek ze strany zhotovitele. Ostatní nároky na náhradu škody či sankce 
zůstávají nedotčeny.

12. SANKCE

12.1. Prodlení s převzetím staveniště nebo se zahájením prací se sjednává smluvní pokuta 
ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení.

12.2. Za prodlení s termínem předání díla se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1 % z ceny 
díla včetně DPH za každý započatý den prodlení.

12.3. Zhotovitel se zavazuje, že v připadě nedodržení termínu k odstranění vady uvedené 
v protokolu o předání a převzetí zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za 
každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení.

12.4. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit 
úrok z prodlení ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý i jen započatý den prodlení.
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12.5. Zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč v případě porušení 
povinností vyplývajících z bezpečností a ochrany zdraví pří práci, a to za každé 
jednotlivé porušení.

12.6. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním nahlášené reklamace ve sjednaném 
termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výší 1.000 Kč za 
každou reklamovanou vadu a za každý započatý den prodlení, v případě havárie 
smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každou reklamovanou vadu (havárii) a za každý 
započatý den prodlení.

12.7. Jestliže zhotovitel i přes písemné upozornění objednatele pokračuje ve stavebních 
pracích v rozporu se svými povinnostmi či zadáním, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý takový případ.

12.8. V případě porušení ustanovení včl. 7.16. smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každé porušení (doložené např. 
fotodokumentací).

12.9. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají 
nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik 
závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení 
s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.

12.10. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.
12.11. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele.
12.12. Splatnost smluvních pokut je dohodnuta na 30 dnů po obdržení daňového dokladu

(faktury) s vyčíslením smluvní pokuty.

Smlouva o dílo „Rekonstrukce plynové kotelny Hloubětínská 700/24, Praha 9 - Hloubétín"

13. bankovní ZÁRUKY

13.1. K zajištění závazků vyplývajících z řádného plnění předmětu veřejné zakázky po dobu
realizace Zhotovitel předal před podpisem této smlouvy Objednateli bankovní záruku 
ve smyslu § 2029 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku nebo složil finanční 
prostředky na účet objednatele ve výši 5 % nabídkové ceny bez DPH, platnou po 
celou dobu plnění předmětu této smlouvy a dále nejméně dva měsíce od předání díla 
zhotovitelem.

13.2. K zajištění závazků vyplývajících z řádného plnění záručních podmínek Zhotovitel
předá Objednateli bankovní záruku ve smyslu § 2029 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku ve výši 2,5 % nabídkové ceny bez DPH, platnou po celou dobu 
běhu záruční lhůty, a to v rámci přejímacího řízení díla. Pokud zhotovitel nepředá 
bankovní záruku ani v dodatečné 10 denní lhůtě, je objednatel oprávněn čerpat 
odpovídající částku ze záruky nebo jistoty dle čl. 13.1 a tuto následně držet jako 
finanční jistotu dle tohoto článku.

14. ODSTOUPENI OD SMLOUVY

14.1. Za podstatné porušení smlouvy dle § 2002 a násl. občanského zákoníku, při kterém je 
druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména:
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a) vadnost díla již v průběhu jeho prováděni, pokud zhotovitel na pisemnou výzvu 
objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě,
prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 30 dnů, 
úpadek zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčniho zákona, 
vstup zhotovitele do likvidace,
porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení, v případě, že byl 
zhotovitel na takové nedostatky pisemně upozorněn a v přiměřené lhůtě nezjednal 
nápravu,
nedodržování povinnosti stanovené v odst. 11.4. této smlouvy.

14.2. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručeni oznámení o odstoupení druhé 
straně smlouvy.

b)
c)
d)
e)

f)

15. ZAVERECNA USTANOVENI

15.4.
15.5.

15.6.

15.1. Veškerá jednání o stavbě a na stavbě s objednatelem či státními orgány budou 
probíhat v českém jazyce. Veškeré doklady o stavbě, použitých materiálech 
a konstrukcích předávané objednateli budou v českém jazyce.

15.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními 
stranami.

15.3. Objednatel si vyhrazuje právo nezahájit plnění předmětu smlouvy při nezískání 
pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení. Za toto odstoupeni od 
smlouvy nebude zhotovitel nárokovat u objednatele žádné sankce ani finanční 
kompenzace
Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní 
lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po 
kalendářním měsíci, v němž byla výpověď doručena zhotoviteli.
Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen ihned 
předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla 
a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, 
které opatřil a které se staly součásti díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které 
upraví vzájemná práva a povinnosti.

15.7. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti 
vyplývající z této smlouvy třetí osobě.

15.8. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost 
ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane 
neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu 
nahradit takové ustanovení novým.

15.9. V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí 
znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena.

15.10. Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené 
vztahy plynoucí z této smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku

15.11. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění 
zastupovat smluvní stranu.
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15.12. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. 
V případě, že nedojde k dohodě stran, bude spor řešen místně a věcně příslušným 
soudem.

15.13. Zhotovitel je na základě § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je v tomto případě 
povinen vykonat veškerou součinnost s kontrolou.

15.14. Smluvní strany prohlašují, že žádná informace uvedená v této smlouvě není 
předmětem obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku.

15.15. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv 
v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

15.16. Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že 
byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.

15.17. Tato smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, 
objednatel obdrží 4 stejnopisy a zhotovitel dva stejnopisy.

15.18. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha položkový rozpočet.
15.19. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou městské části Praha 14 dne 1. 4. 2019 

usnesením č. 169/RMČ/2019.

Smlouva o dílo „Rekonstrukce plynové kotelny Hloubětínská 700/24, Praha 9 - Hloubétín"

Přílohy:

1. Krycí list cenové nabídky a rozpočet

2. harmonogram stavby

V Praze dne

D j I Digitálně podepsal 
IVlQr. KádCkivigr^ Radek Vondra 

Datum: 2019.04.29
vonara 13:55:14+o2'oo'

Městská část Praha 14 
Mgr. Radek Vondra, starosta

V Brně dne

str. 14 z 14



04-01 Hloubetínska-Kote(na-W-$lepy uprav..xlsx
příloha č. 1

č pol Kód položky Množství I J.C. Celkem Poznámka

akce: Rekonstrukce plynové kotelny 
ZS Hloubětínská 7ÓW24 ~~

___ Pnhs 9 - Hloubžtln ____

investor Městské 6ást Praha 14

VÝKAZ VYMTŘ

yypracpyalL

datum : prosinec 2018

ČÉLKOVA REKAPITULACE

Práce H$v 
P^ ce P Š vT

BQur?c(.práce_.

Řemesla

_49 173.55
59 9^760

'~~43367!06 
T456 78i!Ó7

Celkem 1 609 318,27

Zahzení staveniště

Kompletační 6nno8t 

Inženýrská činnost

32186.37

16 093.18

Celkem 1 673 691,00

p_P H - dle platné sazby 21.0 351 475.11

Cena celkem 2 025166.11

Práce HSV

KONSTRUKCE SVISLÉ 

ÚPRAVY POVRCHŮ

dokončujíc! konstrukce

8 839.80 

20 520.50 

19 47165
PŘESUN HMOT 2 341.60

celkem 49173.55

KONSTRUKCE SVISLÉ

Pňzdívka ostáni příčky v tl 15 cm pň osazení 
ocelové záruOné. 2*0.3*2.2________________

Dozdívka stávajícího vzduchovodu cihlami v ti. 15 
cm»stanoveno odhadem__________________

m2

JS2.

1,4

JíSl

968.80

zmM

výkaz výměr stránka 1
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3.
Zazdívka otvorů ve zdívu cirtiami p4rienýmí tl. Do
15 cm vel. Do 0.0225 m2 ks 4.0 417 1 668.00

4.
Kryci desky z betonu s pfesahem v U Oo 10 cm 
vč Bednění s ootérem - vzduchovodu m2 1.0 2127 2 127.00

ceH^em 6 839.80

2. ÚPRAVY POVRCHŮ

1.
Oprava st^ajTcTch omítek stropů v kotelně db 20 
% plochy m2 21.7 215 4 665.50

2.
Oprava stávajících omítek stěn v kotelně do 30 
plochv • nad obkladem m2 30,0 187.5 5 625.00

3.
Oprava malých ploch vnitřních ětukových omítek
DO osazení dveří a zazdívce do 1.0 m2 ks 5.0 573 2 865.00

Betonový základ pro kotel ks 1 4500 4 600.00

4.
Dfbohe opravy stdvajiCiCh ómiieK sien po 
provedeni novvch rozvodů elektro m2 5.0 573 2 865.00

ceB(em _ - --_20M0*50

3. dokončující konstrukce

1.
Vyěiitění budov po dokončení prací v podlaží do
4 m. 2.0 + 26.8 ♦ 21.7 + 10.0*1.4 m2 64.5 115.5 7 449.75

2.
Lešení lehké pracovní o výšce podlahy do v. 1,2 
m pro opraw m2 21.7 107 2 321.90

3. 0.00
4. 000

5. 0.00

6. 0,00

7.

Osazování drobných ocelových výrobků do zdivá 
se zalitím - dle potřeby, např. hasicí přístroj, 
rozvodnice ks 20 35 700.00

8. OtSQ
9.
10. ‘

— — — - ■ • 0.00
0.00

11. Drobné oomocné a dokončuííci práce hod 30 300 9000 00

celkem 19471.65

4.
--------- -----

PŘESUN HMOT
- — —— - - ,

1. Přesun hmot - ztížení ruční z ool l - 3 % 5 _ 2341.60

2. Práce P S V

1. KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ 0.00
2. KERAMICKÉ DLAŽBY A OBKLADY _______ 43 681.80

3 937 503. PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ
4. NÁTÉRY 763.80
S^ MALBY 11 623.50

ceBcem ____________59 996.60

1. KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ

1. 0.00
2. 0.00o.ío
?. Přesun hmot % 0 000

—— celtem „ - - -— ________0,00

2. KERAMICKÉ DLAŽBY A OBKLADY

1.

Oprava a doplněni stávajících dlažeb • upřesni se 
dle potřeby - možné poškození do 10 % z plochy 
vč. Přesoárováni m2 21.7 714 15493.80

2.

Oprava a doplnění stávajících obkladů • upřesní 
se dle potřeby • možné poškození do 10 % z 
Dlochv vč. PřesDérovánt m2 36.0 783 28188.00

43édi.éo
3. Pfesun hmot % fi 'TÍÓO

celtem 43 681.80

3- PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ

1.
Montáž a dodávka nového hasícího přístroje 
sněhového PHP dle požární zpráw ks 1.0 3000 3 000.00

2.
Montáž a dodávka výstražných a bezpečnostních 
tabulek dle požární zpráw ks 10.0 35 350.00

3. Utěsnění prostupů kabelu ks 5 50 250.00
4. Utěsnění tnjbnich prostupů ks 3 50 150.00

3 750.00
5. Přesun hmot % 5 187.50

celkem 3 937.50

4. NÁTÉRY

výkaz výměr stránka 2
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Nálér ocelových doplňkových konstrukcí
1. ^ntetickv 2x záktadni • záruoeň a kotvy m2 3.0 172 516.00
2. Dtto. ale vrchní 2x s 1x email m2 3.0 67.3 201.90

7iý.5o
? Přesun hmot % 5 35.90

- - ---------------
celkem _____

-■ ------------
5. MALBY

Malby stěn a stropu po opravě omítek Phmalex.
1. 21^+30,0 + 10,0 m2 150 73.8 11 070.00

11 070.00
2. Přesun hmot % 5 553.50

celkem 11 623.50

3. bourací práce

Otludení vrtitřních omítek stěn pro opravy do 30 %
1. Dlochv m2 30.0 25.9 777.00
2. Dtto. ale stroDÚ do 20 % m2 21.7 32.4 703.08

Opatrné odstranění vadných keramických obkladu
3.
4.

a dlažeb dle potřeby do 10 %
Demontáž stávajících rozvodů ělektro

m2
kpl

6.0
1.0

107.5
5000

645.00 
5 ÓOO.OO

Vysekání kapes v betonu pro Kotvení poklopů.
5. žaluzií a mřížek ks 40.0 300 12 000.00
6. Vybouráni otvorů pro potrubí a kabelv ve zdtvu ks 3.0 64.8 194.40

Vybouráni otvoru ve vzduchovém kanálu pro
7. osazení 3 úpravu ventilátoru m2 2.5 169 422.50
8. Přeruěeni_r^nvch_ocelojrých.profílů do 400 nnim2 ks 20.0 71.2 1 424,00
9.  Pňsekáftí osténí prpjToyé^sazeni ocelové __ n32 _________ 1.5 138 207.00
10. Bouráni betonových základů kotlů kol 1 6720 6 720.00

Demontáž stávajících ocelových konstrukcí do 50
11. ko • trubková z^radli dle potřeby ko 30.0 48 1 440.00
12. Vybouráni kotevních želez z betonu ks 10.0 281 2 810.00
13. Drobné pomocné bourací práce neměřitelné m2 21.7 205 ________ 4 448.50

Vmtrostaveništní doprava sutí vodorovné do 50 m
14. a svisle ručně do 9 m t 2.6 589 1 531.40

Příplatek za zvětšenou vodorovnou dopravu za
15. každých dalších 10 m vč. Naložení. 2 x 2.6 1 5.2 402 2 090.40

Odvoz suti na skládku s naložením suti a se
16. složením do 1 km I 4.5 220 990.00
17. Příplatek za každý další 1 km. 29 x 2.6 l 75.4 15.7 1 183.78
18. Poplatek za uložení suli na skládce • směsné 1 2.6 300 780.00

celkem 43 367.06

4.

--- - - _ ^

ŘEMESLA
—

——— ------------- ------

1. Ústřední wtápéní kpl 1,0 1 296 852.09 1 296 852.09
2. Silnoproud kol 1.0 71 001.74 71 001.74
3.
4. MaR kpl 1.0 88 927.24 88 927.24

celkem 1456 781.07

výkaz výmér stránka 3
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VÝKAZ VYMER

Hloubětínská - plynová kotelna

VYTÁPĚNI - dodávka materiálu nnožstv iednotka jednotková cena celkem

Kotel plynový stacionární kondenzační o výkonu 50-240 kW (50/30®C)
2 ks 203 159.40 406 318.80

Třída NOx 6 (max. 56 mq/kWh)

včetně příslušenství pro MaR: ekvit. regulace pro 3 okruhy, dva okruhy 
TUVa V2T 1 kpl 70 077.00 70 077.00

Neutralizační zahzení 1 ks 10 125.00 10 125.00

Soalinová trubka plastová DN 200 25 m 3 040.00 76 000.00

Zásobníkový ohřívač nerez TUV 5001. vč. izolace 1 ks 28 821.90 28 821.90

Hydraulické příslušenství kotle 1 kpl 78 375.00 78 375.00

Rozdělovač a sběrač DN 200, 5 hrdel. 1=2900 2 ks 10 505.00 21 010.00

Úpravna vodv s demineralizační patronou 1 ks 22 895.00 22 895.00

Expanzní nádoba s membránou 500 1 / 6 bar 2 ks 13 272.30 26 544.60

Oběhové čerpadlo elektronicky regulované DN 40. 4000 l/h. 1 ks 23 712.02 23 712.02

Oběhové čerpadlo DN 32. 2500 l/hod.. 3 ks 17 682,35 53 047.05

Oběhové čerpadlo DN 65. 8500 l/hod. 1 ks 32 876.35 32 876.35

Oběhové čerpadlo DN 50. 7500 l/hod. 1 ks 25 501.50 25 501.50

0.00

Teploměr - rozsah lO^'-IOO^C s iímkou 12 ks 339.30 4 071.60

Tlakoměr - rozsah 0-6 bar 7 ks 613.80 4 296.60

Třícestný směšovací ventil včetně servopohonu DN 50 1 ks 8 257.40 8 257.40
Třícestný směšovací ventil včetně servopohonu DN 65 1 ks 9213.10 9213.10
Třícestný směšovací ventil včetně servopohonu DN 40 1 ks 7 062,30 7 062.30

Uzavírací klapka mezipřírubová DN 100 2 ks 2 488.50 4 977,00

Uzavírací klapka mezipřírubová DN 80 4 ks 2 065.50 8 262.00

Uzavírací klapka mezipřírubová DN 65 4 ks 1 877.40 7 509.60

Uzavírací kohout kulový DN 50 4 ks 617.76 2 471.04

Uzavírací kohout kulový DN 40 8 ks 440.64 3 525.12

Uzavírací kohout kulový DN 15 12 ks 152,28 1 827.36

Zpětný ventil DN 65 1 ks 2 702,25 2 702.25

Zpětný ventil DN 50 1 ks 1 891.80 1 891.80

Zpětný ventil DN 80 1 ks 3 029.40 3 029.40

Zpětný ventil DN 40 2 ks 352.08 704.16

UT stránka 1
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ZDětnv ventil DN 25 1 ks 217.08 217.08

Filtr DN 80 1 ks 2 116.26 2 116.26

Filtr DN 65 1 ks 1 958.40 1 958,40

Filtr DN 50 1 ks 651,24 651.24

Filtr DN 40 2 ks 448.20 896,40

BAP 1 ks 15 291.00 15 291,00

Kohout kulový - plyn DN 40 2 ks 768,53 1 537.06

Kohout kulový - plyn DN 65 1 ks 3 570.59 3 570.59

Kohout kulový - plyn DN 20 1 ks 226.80 226,80

Kohout kulový zkušební - plyn DN 20 1 ks 230.85 230.85

Filtr - plyn DN 40 2 ks 2 048.40 4 096,80

Automatický odvzdušňovač 14 ks 183.49 2 568.86

Vypouštěcí kohout DN 15 14 ks 125.55 1 757.70

Trubka ocelová černá bezešvá DN 65 36 m 606.67 21 840.12

Trubka ocelová černá bezešvá DN 50 40 m 532.37 21 294.80

Trubka ocelová černá bezešvá DN 40 90 m 441,51 39 735.90

Trubka ocelová černá bezešvá DN 32 32 m 402.47 12 879.04

Trubka ocelová černá bezešvá DN 25 18 m 306.92 5 524.56

Trubka ocelová černá bezešvá DN 80 36 m 717.08 25 814,88

Trubka ocelová černá bezešvá ĎN 20 10 m 254,03 2 540,30

Trubka ocelová černá bezešvá DN 100 30 m 896.80 26 904,00

Potrubí PPR 50 m 205.11 10 255,50

Tvarovky PPR závitové 10 ks 117.00 1 170.00

Tvarovky PPR plastové 60 ks 27,00 1 620.00

Tepelná izolace potrubí DN 25-100 66 m 76,50 5 049.00

Nátěry ocelového potrubí 1 kpl 5 000,00 5 000.00

Óstatní materiál - podpůrné ocel. konstrukce, závěsy, spojovací mat. a t 1 kpl 5 000.00 5 000.00

Ostatní drobný materiál 1 kpl 5 000.00 5 000.00

dodávky celkem 1 169 852.09

Revize tlakových nádob 1 kpl 3 000.00 3 000,00
Revize plyn 1 kpl 5 000.00 5 000.00
Revize elektro 1 kpl 3 000.00 3 000.00
Autorizované uvedení kotlů do provozu 1 kpl 10 000.00 10 000.00
Revize komínu 1 kpl 3 000.00 3 000.00
Topná a tlaková zkouška 1 kpl 10 000.00 10 000.00
Zaškolení obsluhy 1 kpl 3 000,00 3 000,00
Dokumentace skutečného provedení 1 kpl 20 000.00 20 000.00
Demontáž stávajícího zařízení 1 kpl 10 000.00 10 000.00
Montáž nového zařízení i kpl 60 ooo!oo 60 ooo!oo
Ústřední wtápéní celkem 1 296 852,09
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název akce: Kotelna

Elektro - Rekapitulace ceny
p.č. 1 . % základ cena /Kč/

1 dodávky’ zařízení 18 200,00
2

3
'

4 i materiál elektromontážní 11 484,94
___5

6

7 eleklromonláže 17 654,00
8

9

10

11 ostatní náklady : 7 022,80

12

13

..14 --------------- --

15

16

17

.18

19
■ - ■ ---------- -------- --------- ---- .....................

20 Specifikace RK

j1 16 640,00
2lÍCENAbezDPH(Kř) 1 1 71001,74

název akce: Kotelna 
objekt: Hloubřtínská

Soupis položek
p.č. popis položky množství cena/mj. cena celkem
Dodávky zařízení

1 rozvaděč RK dle specifikace ks 1,0 18 200.00 18 200,00
součet 18 200,00

Materiál elektromontážní
2 vodič CY 4 /H07V-U/ m 15,0 27,84 417,60
3 kabel CYKY 2x1,5 m 3.0 L 33,70 101,10
4 kabel CYKY 3x1,5 m 35,0 33,70 1 179,50
5 kabel CYKY 4x1,5 -m 5,0 41,64 208,18
6 kabel CYKY 3x2,5 1 m 10,0 42,02 420,20
7 kabel CYKY 5x2,5 im 5,0 56,56 282,80
8 kabel CYKY 5x4 m 25,0 80,70 2 017^
9 lišta vkládací LHD 20x20 L m 40,0 41,94 1 677,60

10 lišta vkládací LHD 40x20 1im 10,0 54,74 547,40
11;krabice D9025/CRIP54 88x88x53mm 4xEStI3,5 5x2,5Cu ks 2,0 225,38 450,76
12!spínač 10A/250Vstř 3553-01929 Praktik IP44 řaz.l ks 1.0 218,42 218,42
13 zásuvka 16A/250Vstř Praktik 5518-2929/IP44(pIast) ks 1,0 218,42 218,42
14 zásuvka vestavná 5póiyi6A/400V/IP44 lE 1653 ks 1,0 329,78 329,78
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ISjsvitidlQ záři VIPET-l-PS-WR/2x36W/lP66/nekonipen2 
16|zánvka lineární T8 pr26nim/L 1200mjn/G 13 36W 
17 i startér zářivkový ^

iks 2,0 1 458,00 2 916,00
|ks 4,0' 107,90 431,60
|ks 1 4,0' 17,02 68,08

sou2et
Elektromontáže

11484,94

18|vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35 m 15,0 105,46 1 581,84
I9.kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 m 3,0 75,76 227,28
20.kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x674x4/7x2,5 m 1 35,0 75,76 2 651,60
21 !kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x674x4/7x2,5 m 5,0; 43,12 215.60
22'kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x477x2,5 m 10,0 43,12 431,20
23. kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x477x2,5 m 5,0 43,12 215,60
24lkabel(-CYKY) pevně uložený do 5x6/7x4/12x1,5 m 25,0 75,76 1 894,00
25! ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5inm2 ks 36,0 22,00 792,00
26 ukončení v rozvaděči vč.zapoiení vodiče do 6mm2 ks 10,0 33,00 330,00
27 lišta vkládací úplná pevně uložená do š.40inm m 40,0 45,78 1 831,20
28 lišta vkládací úplná pevně uložená do š.40mm m 10,0 53,46 534,60
29ikrabice plast pro P rozvod vč.zapoiení 8111 ks 2,0 143,70 287,40
30; spínač nástěnný od IP.2 vč.zapoiení Ipólový/ř.l ks 1,0 212.921 212,92
31 'Zásuvka nástěnná od IP.2 vč.zapoiení 2P+Z 1 ks 1,0 210,36 210,36
32lzásuvka/pnvodka průmyslová vč.zapoiení 3P+N ^Z/16A ks 1,0 713,60^ 713,60
33 svítidlo zářivkové průmyslové stropní/2 zdroie ks 2,0 1 112,40 i 2 224,80
34 i skříň litinová, AI nebo plast do hmotnosti lOkfí ks 3 300,00 3 300,00

Ostatní náklady
35 jvybour.otvoru ve zdi/cihla/ do pr.60mm/tl.do 0,60m iks 1,0! 132.00 132,00!
36 i vysekání kapsy/zeď cihla/ do 30x30x30mm ks 20,0 330,00 6 600,00!
37 omítka hladká''stěna/rýha šířka do 0,I5m/vč.maltvMV m2 0,6 440,00 264,00!
38 poplatek za recyklaci svítidla tks 2,^L 8,40^ 16,80j
39 poplatek za recyklaci světelného zdroie ks 4,0 2,50 10,00!

sraiet
Specifikace RK
1 Rozvodnice NA omítku, bez dveří, bez BC-A-3/39-A ks 1,0 1216,00 1 216,00

1 Zaslepovací pás max. délka Im, pro výřez>^
12 45mm, šedý NBP-1000 ks 1,0 108.80 108,80,
‘3 Instalační stykač, 230V~, 25A, 2zap. kont. Z-SCH230/1/25-20 2,0 409,60 819,20
4 Hlavní vypínač, 3-pól, In=25A IS-25/3 ks 1,0 582,40 582,40,

Chránič s nadproud. ochranou FRB, typ AC, ■1
1

char B, 2-pólový, In=10A, Idn=0,03A, 1

'5 lr=250A, Icn=6kA FRBm6-B 10/2/003 ks 4,0 2 099,20 8 396,80
jChránič s nadproud. ochranou FRB, typ AC,

1 ■ —-—1 ’

char B, 2-pólový, In=16A, Idn=0,03A, :

6 Ir=250A, Icn=6kA FRBm6-B 16/2/003 ks 2,0 2 099,20 4 198,40
7 Proudový chránič 4 pól, ln-25A, ldn=0.03A FI-25/4/003 ks 1,0 883,20 883,20i

Jistič FAZ, char B, 1-pólový, In=10A, '
8 lcn=6kA FAZ6-B10/1 ks 2.0 110,08 220,16'

9 1 Jistič FAZ, char B, 1-pólový, In=6A, lcn=6kA FAZ6-B6/1 ks 2,0 107,52 215,04'

součet 16 640,00
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^ ^^-----------------------------
NÁKLADY MaR j Hloubětínská
MATERIÁL ! i

ks cena/ks dodávka celkem

PVA 82,3/24, s rámečkem 1 6 615,00 Kč 6 615,00 Kč
snímač koncentrace \ 1 6 732,80 Kč 6 732,80 Kč
Čidlo zaplavení 1 840,00 Kč 840,00 Kč
kapilárový termostat 2 1 260,00 Kč 2 520,00 Kč
prostorový termostat 1 2 247,68 Kč 2 247,68 Kč
regulátor tlaku 1 ' 2 329,60 Kč 2 329,60 Kč
havarijní tlačítko ve skříňce 1! 646,40 Kč 646,40 Kč

havarijní ventil DN50, 230V 1 29 825,00 Kč 29 825,00 Kč
houkačka 1 917,76 Kč 917,76 Kč
skříňka BA 1 6 210,00 Kč 6 210,00 Kč

; 1

MATERIÁL CELKEM 58 884,24 Kč

kabeláž ! 7 603,00 Kč
Montáž periferií, ukončení kabelů ^_____ _________ 18 600,00 Kč

3 840,00 KčRevize
SLUŽBY 30 043,00 Kč

1
1

REKAPITULACE 1
Materiál 58 884,24 Kč
Služby i 30 043,00 Kč

'

CELKEM 88 927,24 Kč
1
1

V ceně není dodávka přístrojů 1

MaR, které jsou v dodávce L_ i

kotlů, včetně kotlové kabeláže a i j

jejich zapojení 1 '■ 1
_ _ _ _ _ i_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ^_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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příloha č. 2

HARMONOGRAM PRACÍ

"Rekonstrukce plynové kotelny Hloubětínská 700/24, Praha 9 - Hloubétín"

Popis objektu
2019

Červenec Srpen

Předáni staveniště, zahájení prací
Demontážní práce
Stavební práce ■
Montáž nové technologie
Elektro a MaR
Dokončovací práce
Zkušební provoz
Předání díla do 10.8.2019

v Brně dne 08.03.2019

Digitálně 
sal

Datum: 
2019.04.25 
09:08:20 +02'00'

*! UCHYTIL s.r.o.
K terminálu 7 

® ® 619 00 BRNO


