
Smlouva o dílo - dodatek č. 1
č, j. 0539/2020/01/1050

Rekonstrukce komunikací v oblasti starých Kyjí
ul. Za Školou

mezi:

Název: Městská část Praha 14
Sídlo: Bratří Venclíkú 1073, 198 21 Praha 9
IČO: 00231312
ĎIČ: CZ00231312
právní forma: 801 - Obec
Nastoupen: Mgr. Radek Vondra, starosta

(„objednatel")

Název: KVS stavební, s.r.o.
Sídlo: Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9
IČO: 28982703
DIČ: CZ28982703
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
jZápis v OR: OR vedený u MS v Praze, oddíl C, vložka 157709

zastoupen: Jiří Mittelbach, jednatel společnostiMarek
Košarišťan, jednatel společnosti

pankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 277856872/0300

(„zhotovitel")

(objednatel a zhotovitel dále též ,,smluvní strany" nebo Jednotlivě „smluvní strana")
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1. úvodní ustanovení

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 14. 7. 2020 Smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele;
0539/2020/OI/1050 (dále také jen „SoD“).

1.2. Dle ČI. 16.2. SoD ji lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oběma
smluvními stranami. V souladu s tímto ustanovením tedy smluvní strany uzavírají tento
dodatek (dále také jen „Dodatek č. 1 k SoD“).

2. Cena díla
Doplňuje se odstavec;
5.9. Cena díla za provedení prací (vícepráce) byla stanovena dohodou smluvních stran

na základě nabídky zhotovitele a činí;

Cena za dodatečné práce bez DPH 455 550.52 Kč
DPH 21% 95 665,61 Kč
Cena celkem včetně DPH 551 216,13 Kč

3. Závěrečné ustanovení
3.1 Tento Dodatek č. 1 k SoD je vyhotoven v elektronickém originále.
3.2 Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 k SoD přečetly, že rozumí jejich obsahu

a smyslu, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují
vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců.

3.3 Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou městské části Praha 14 dne 26. 10. 2020
usnesením č. 657/RMČ/2020.

V Praze

Mgr. Radek Vondra Jiří Mittelbach
starosta jednatel

Marek Košarišťan
jednatel
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ZMĚNOVÝ LIST 2020 Číslo ZL: 1
Objednatel; Městská část Praha 14
Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o.
Změnový list vystavil: KVS stavební, s.r.o.
Datum: 14.10.2020

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

Navýšení objemu prací v SO 104 - ulice Za Školou a SO 105 - ulice Hlinská

Popis a zdůvodnění změny:

Navýšení objemu prací v SO104 - ulice Za Školou a SO105 - ulice Hlinská
V průběhu výkopových prací v ulici Za Školou a Hlinská na km 0,005 - 0,125 se prováděla kontrola únosnosti
zemní pláně pomocí statické zkoušky, kdy bylo zjištěno, že zemní pláň vykazuje hodnot 17 - 30 Mpa.Provedla
se tedy postupná sanace podloží. Tato sanace je provedena nad rámec smlouvy o dílo.

Přílohy:

1. Změnový rozpočet

Počet připojených listů specifikací: 4 Počet připojených výkresů: C

Cena méněprací bez DPH: Cena víceprací bez DPH:

0,00 Kč 455 550,52 Kč

Výsledná cena změny bez DPH: Návrh termínu pro prodloužení díla:

455 550,52 Kč

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti
materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis TDS: Podpis ADGP: Podpis zmocněnce zhotovitele;
Kolbenova fii6/34

9

Datum; Datum: Datum:



REKAPITULACE STAVBY
Kód; 202002(2)
Stavba: Rekonstrukce komunikací v oblasti Staré Kyje

KSO; CC-CZ;
Místo: Datum: 14.10.2020

Zadavatel; IČ: 00231312
Městská část Praha 14 - Bratří Venclíkú 1073/8, 198 00 Praha 14 DIČ: CZ00231312

Zhotovitel: IČ: 28982703
KVS stavební, s.r.o. -Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9 DIČ: CZ28982703

Projektant: IČ: 02992485
FORVIA CZ, s.r.o. - Kolínská 1,290 01 Poděbrady - Kluk DIČ: CZ02992485

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka;

Cena bez DPH 455 550,52

lazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 455 550,52 95 665,61

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH CZK 551 216,13

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

^ KolbrnovB 6j6/34
<3
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 202002(2)

Stavba: Rekonstrukce komunikací v oblasti Staré Kyje

Místo: Datum: 14.10.2020

FORVIA CZ. s.r.o.
Zadavatel: Městská část Praha 14 - Bratn Vendíků 1073/8, 198 0 Projektant: Kolínská 1,290 01

Poděbrady - Kluk

Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o. -Kolbenova 616/34, 190 00 Prah Zpracovatel;

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady z rozpočtů 455 550,52 551 216,13

SO104a
SO 105

ulice Za Školou a SO105 - ulice Hlinská 455 550,52 551 216,13 STA
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REKAPITULACE STAVBY
Kód; 202002(2)
Stavba: Rekonstrukce komunikací v oblasti Staré Kyje

KSO: CC-CZ:
Místo; Datum: 14.10.2020

Zadavatel: IČ: 00231312
Městská část Praha 14 - Bratří Venclíků 1073/8, 198 00 Praha 14 DIČ; CZ00231312

Zhotovitel: IČ: 28982703
KVS stavební, s.r.o. - Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9 DIČ: CZ28982703

Projektant: IČ: 02992485
FORVIA CZ, s.r.o. - Kolínská 1, 290 01 Poděbrady - Kluk DIČ; CZ02992485

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 455 550,52

iazba daně Zákíad daně Výše daně
DPh základní 21,00% 455 550,52 95 665,61

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH CZK 551 216,13

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód; 202002(2)

Stavba: Rekonstrukce komunikací v oblasti Staré Kyje

Místo: Datum: 14.10.2020

FORVIA CZ, s.r.o. -
Zadavatel: Městská část Praha 14 - Bratn Venclíků 1073/8, 198 0 Projektant: Kolínská 1,290 01

Poděbrady - Kluk

Zhotovitel; KVS stavební, s.r.o. - Kolbenova 616/34, 190 00 Prah Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady z rozpočtů 455 550,52 551 216,13

SO104a
SO 105

ulice Za Školou a SO105 • ulice Hlinská 455 550,52 551 216,13 STA
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce komunikací v oblasti Staré Kyje

Objekt;
Navýšení objemu prací v SO104 - ulice Za Školou a SO105 - ulice
Hlinská

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum; 14.10.2020

Zadavatel: IČ: 00231312
Městská část Praha 14 - Bratří Venclíků 1073/8, 198 00 Praha 14 DIČ: CZ00231312

Zhotovitel: IČ: 28982703
KVS stavební, s.r.o. - Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9 DIČ: CZ28982703

Projektant: IČ: 02992485
FORVIA CZ, s.r.o. - Kolínská 1, 290 01 Poděbrady - Kluk DIČ: CZ02992485

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 455 550,52

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 455 550,52 21,00% 95 665,61

snížená 0,00 15,00% 0,00

jcena s DPH v CZK 551 216,13

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel
q
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce komunikací v oblasti Staré Kyje

Objekt:
Navýšení objemu prací v SO104 - ulice Za Školou a SO105 - ulice
Hlinská

Místo: Datum: 14.10.2020

FORVIA CZ,
s.r.o. - Kolínská

Zadavatel: Městská část Praha 14 - Bratří Venclíků 1073/8, 198 00 Prž Projektant: 1, 290 01
Poděbrady -
Kluk

Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o. - Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9 Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 455 550,52

HSV - Práce a dodávky HSV 255 164,77

1 - Zemní práce 86 761,24

2 - Zakládání 131 725,33

8 - Trubní vedení 35 640,23

9 - Ostatní konstnjkce a práce, bourání 1 037,97

OST - Ostatní 200 385,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce komunikací v oblasti Staré Kyje

Objekt:Navýšeni oojemu prací v ou lu^f - unce ^ca okoiou a ou luo - unce

Místo: Datum: 14.10.2020

FORVIA CZ,
s.r.o. - Kolínská

Zadavatel: Městská část Praha 14 - Bratří Venclíků 1073/8, 198 00 Prř Projektant: 1,290 01
Poděbrady -
Kluk
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:
Rekonstrukce komunikací v oblasti Staré Kyje

Navýšení objemu prací v SO104 - ulice Za Školou a SO105 - ulice 
Hlinská

Místo: Datum: 14.10.2020

Zadavatel: Městská část Praha 14 - Bratří Venclíků 1073/8, 198 00 Prž Projektant:

Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o. - Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9 Zpracovatel:

FORVIA CZ, 
s.r.o. - Kolínská
1, 290 01 
Poděbrady - 
Kluk

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 455 550,52

HSV - Práce a dodávky HSV 255 164,77

1 - Zemní práce 86 761,24

2 - Zakládání 131 725,33

8 - Trubní vedení 35 640,23

9 - Ostatní konstnjkce a práce, bourání 1 037,97

OST - Ostatní 200 385,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:

Rekonstrukce komunikací v oblasti Staré Kyje

Navýšeni oojemu prací v ou lu^f - unce ^ca okoiou a ou luo - unce

Datum:

Zadavatel: Městská část Praha 14 - Bratří Venclíků 1073/8, 198 00 Prř Projektant:

14.10.2020

FORVIA CZ, 
s.r.o. - Kolínská 
1,290 01 
Poděbrady - 
Kluk
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Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o. - Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9 Zpracovatel:

PČ Ty Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Náklady soupisu celkem 455 550,52

D HSV Práce a dodávky HSV 255 164,77

1 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH
1 K 11352 OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 3,000 94,42 283,26

vv "Úprava obrub dle požadavku rezidenta z č.p. 137

vv 3 3,000
2 1 K 1^22738 ÓDKOPÁVKY A PŘOKÓPÁVKY OBECNÉ TŘ. í, M3 I 232,05oj 372.67| 86 477.98

ODVOZ DO 20KM

vv Zvětšený roszsah výkopových prací - km 0.000 - 0,045

w 41*5.75*0.145 34,184
vv Sanace podloží komunikace - km 0,045 - 0,125
w 82*6,35*0,38 197.866
vv Součet 232,050

__2_______ _ Zakládání____________ _____ ___ ______ 131 725^33
j 3 [ K |2U52 ]SANAČNÍVRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO ] M3 ] 197.866[ 131 725?33]

vv Sanace podloží komunikace - km 0,045 - 0,125
vv 82*6,35*0,38 197,866

D 8 Trubní vedení 35 640,23
4 I K IR- 1

Úpravy na ležatém kanalizačním potrubí do DN
J160 ^ _ _ _____ KUS 3,000 1 365,00 4 095,00

vv 13813 "Opava napqení stávající dešťové kanalizace z RD
vv 3 3,000

Odvodňovací plastový žíab pro zatížení B125
5 K 89921 M 9,000 1 557,00 14 013,00MJMiJJQÍLo]m,5ui3ašJl^____—

Odvodňovací žlábky

VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ

"Povrchovéznaky inženýrských sítí
11 11,000

Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 037,97
SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z
BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM 345,99 1 037,97

"Úprava obrub dle požadavku rezidenta z č.p. 137
3 3,000

D OST Ostatní 200 385,75
.......\ '......
K 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ 569,909 287,74 163 985,75

ODPAD)

vv Zvětšený roszsah výkopových prací - km 0,000 - 0,045

vv 34.18375*2,2 75,204
vv Sanace podloží komunikace - km 0,045 - 0,125
vv 224,866*2,2 494,705
vv Součet 569,909

11 K 043103000 Zkoušky bez rozlišení kpl I 1,000 36 400,00 36 400,00

Provedeno 8x statická zkouška
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Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o. - Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9 Zpracovatel:

PČ Ty Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem 
[CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

455 550,52

255 164,77

11 K 11352
ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH 
OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 3,000 94,42 283,26

vv
vv

2 1 K 1^22738

"Úprava obrub dle požadavku rezidenta z č.p. 137

3
ÓDKOPÁVKY A PŘOKÓPÁVKY OBECNÉ TŘ. í, 
ODVOZ DO 20KM

3,000
M3 I 232,05oj 372.67| 86 477.98

vv

w
vv
w
vv

Zvětšený roszsah výkopových prací - km 0.000 - 0,045 

41*5.75*0.145
Sanace podloží komunikace - km 0,045 - 0,125
82*6,35*0,38
Součet

34,184

197.866
232,050

__2_______
j 3 [ K |2U52

_ Zakládání____________ _____ ___ ______
]SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO ] M3 ] 197.866[

131 725^33
131 725?33]

vv
vv

D 8

Sanace podloží komunikace - km 0,045 - 0,125 
82*6,35*0,38

Trubní vedení

197,866

35 640,23
4 I K IR- 1 

vv 
vv

Úpravy na ležatém kanalizačním potrubí do DN
J160 ^ _ _ _____
"Opava napqení stávající dešťové kanalizace z RD 

3

KUS 3,000

3,000

1 365,00 4 095,00

5 K 89921
Odvodňovací plastový žíab pro zatížení B125 
MJMiJJQÍLo]m,5ui3ašJl^____

M
—

9,000 1 557,00 14 013,00

Odvodňovací žlábky

VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ 
"Povrchové znaky inženýrských sítí 
11

Ostatní konstrukce a práce, bourání
SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z 
BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM

11,000

345,99

D OST

"Úprava obrub dle požadavku rezidenta z č.p. 137 
3

Ostatní

3,000

1 037,97

1 037,97

200 385,75
.......\ '......
K 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ 

ODPAD)

vv Zvětšený roszsah výkopových prací - km 0,000 - 0,045

vv 34.18375*2,2
vv Sanace podloží komunikace - km 0,045 - 0,125
vv 224,866*2,2
vv Součet

569,909

75,204

494,705
569,909

287,74 163 985,75

11 K 043103000 Zkoušky bez rozlišení kpl I 1,000 36 400,00 36 400,00

Provedeno 8x statická zkouška
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