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DODATEK č. 1  
Smlouvy o realizaci implementace komplexního řešení zajištění bezpečnostního procesu na 

principu automatizované detekce podezřelého chování prostřednictvím inteligentního 
kamerového systému a softwarových aplikací č.j.: 0023/2021/OEU/1100 

uzavřený mezi smluvními stranami: 
 

Městská část Praha 14 

se sídlem: Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9 

zastoupena: Mgr. Radkem Vondrou, starostou městské části Praha 14 

IČO: 00231312 

DIČ: CZ00231312 

bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha 6, č.ú.: 27-9800050998/6000 

(dále jen „Objednatel“) 
 

a 
 
Delogy Projects s.r.o.  

se sídlem: Myslínova 201/16, 612 00 Brno - Královo Pole 

zastoupena: Bc. Martinem Šipulou, jednatelem společnosti 
IČO: 07491531  

DIČ: CZ07491531  

bankovní spojení: Fio Banka, č.ú. 2101508152/2010 

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka č. 108424  

(dále jen „Dodavatel“) 
 
(Objednatel a Dodavatel společně dále jen jako „Smluvní strany“ nebo též jednotlivě jen „Smluvní 
strana“) 

I. 
Úvodní ustanovení  

Smluvní strany uzavírají na základě Smlouvy o realizaci implementace komplexního řešení zajištění 
bezpečnostního procesu na principu automatizované detekce podezřelého chování prostřednictvím 
inteligentního kamerového systému a softwarových aplikací č.j.: 0023/2021/OEU/1100 ze dne 
19. 2. 2021 (dále jen „Smlouva“) tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“). Důvodem uzavření Dodatku 
je změna termínu plnění v čl. III. Smlouvy v důsledku nepředpokládané doby trvání zadávacího řízení, 
mj. v souvislosti s aktuální epidemickou situací na území ČR.  

II. 
Změna Smlouvy 

2.1 V článku III. Smlouvy („Termíny a místo plnění“) se jeho stávající odst. 3.1 nahrazuje novým 
zněním: 

 „Dodavatel se zavazuje realizovat dílo v termínu ode dne 1. 1. 2021 do dne 31. 5 2021 
a následně bude zajišťovat provoz a údržbu systému po dobu 24 měsíců. V případě nemožnosti 
přístupu do vnitřních prostor prostředí Školy z důvodu opatření orgánů ochrany veřejného zdraví 
v souvislosti s nepříznivou epidemickou situací, se termín plnění prodlouží dohodou Smluvních 
stran o prokazatelnou dobu trvání této překážky, maximálně však do 31. 7. 2021.“ 

2.2 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna. 

 

 



Bc. Martin Šipula
Digitálně podepsal Bc. Martin 
Šipula 
Datum: 2021.03.31 14:36:20 
+02'00'

Mgr. Radek 
Vondra
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III. 
Závěrečná ustanovení 

3.1 Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších 
předpisů. Uveřejnění Dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.  

3.2 Dodatek je vyhotoven v jednom stejnopise v elektronické podobě. 

3.3 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po 
vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle. 

3.4 Uzavření tohoto Dodatku schválila Rada městské části Praha 14 usnesením č. 117/RMČ/2021 
ze dne 8. 3. 2021.  

Objednatel:     Dodavatel: 

V Praze dne .........................   V Praze dne .........................  
 
 
 
 
 
 
 
 

...........................................    
Městská část Praha 14    Delogy Projects s.r.o.  
Mgr. Radek Vondra, starosta   Bc. Martin Šipula, jednatel 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Potvrzujeme, že ve smyslu § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších 
předpisů, byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. 
 
Pověření členové Zastupitelstva městské části Praha 14: 
 
 
 
V Praze dne                                 V Praze dne  
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________  __________________________________ 
člen Zastupitelstva městské části Praha 14  člen Zastupitelstva městské části Praha 14 


