
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo
č j. 0255/2021/OI/1050

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský
zákoník), v platném znění

NOVÉ ZELENÉ STŘECHY NA OBJEKTECH ZŠ – ČÁST 1: NOVÉ
ZELENÉ STŘECHY NA OBJEKTU ZŠ BRATŘÍ VENCLÍKŮ, PRAHA 14

mezi:

Název: Městská část Praha 14
Sídlo: Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
IČO: 00231312
DIČ: CZ00231312
Právní forma: 801 – obec nebo městská část hlavního města Prahy
Zastoupení: Jiří Zajac, starosta
Bankovní spojení: PPF banka, a.s.
Číslo účtu: 27-9800050998/6000
Oprávněný zástupce
ve věcech obchodních Jiří Zajac, starosta
a smluvních dodatků:
Oprávněný zástupce
ve věcech technických:
(„objednatel“)

a

Název: PARECO s.r.o.
Sídlo: Podohradská 1655/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5
IČO: 27165329
DIČ: CZ27165329
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Zápis v OR: OR vedený u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 101262
Zastoupení: Pavel Řečinský, jednatel
Bankovní spojení: ČSOB
Číslo účtu: 190967721/0300
Oprávněný zástupce
ve věcech obchodních Pavel Řečinský, jednatel
a smluvních dodatků:
Oprávněný zástupce
ve věcech technických:
(„zhotovitel“)

str. 1 z 2



1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 7. 2021 Smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele:

0255/2021/OI/1050 (dále také jen „SoD“).
1.2. Dle čl. 16.2. SoD ji lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oběma

smluvními stranami. V souladu s tímto ustanovením tedy smluvní strany uzavírají tento
dodatek (dále také jen „Dodatek č. 3 k SoD“).

2. PŘEDMĚT DODATKU
2.1. Smluvní strany konstatují, že se předmět díla podle čl. 3, specifikovaný v příloze SoD

(položkový rozpočet) rozšiřuje o provedení dodatečných prací (vícepráce). Přesný
rozsah prací je stanoven v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 3 k SoD, která je nedílnou
součástí tohoto Dodatku č. 3 k SoD.

2.2. V souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ rozšiřuje objednatel stavební práce
o provedení prací na díle, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel
nemohl předvídat, a to vše v souladu s položkovým rozpočtem dle přílohy č. 1.

2.3. V čl. 5 – Cena díla, se doplňuje o odstavec:
5.6. Cena díla za provedení víceprací byla stanovena dohodou smluvních stran na

základě podkladů zhotovitele a činí:
Cena bez DPH 1 922 878,02 Kč
DPH 21 % 403 804,38 Kč
Cena vč. DPH 2 326 682,40 Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
3.1. Tento Dodatek č. 3 k SoD je vyhotoven v elektronickém originále.
3.2. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 3 k SoD přečetly, že rozumí jejich obsahu

a smyslu, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují
vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců.

3.3. Uzavření Dodatku č. 3 k SoD bylo schváleno Radou městské části Praha 14 dne
13. 12. 2021 usnesením č. 875/RMČ/2021.

V Praze V

Pavel Řečinský
starosta jednatel

„Potvrzujeme, že ve smyslu § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění
pozdějších předpisů, byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání.
Pověření členové Zastupitelstva městské části Praha 14
V Praze dne _______________ V Praze dne _______________

___________________________________ __________________________________
člen Zastupitelstva městské části Praha 14 členZastupitelstvaměstskéčástiPraha14“
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PARECO s.r.o.
VCP1 Výměna skladby pavilon F na základě statického posouzení nostnosti střešní konstrukce
Stavba: ZŠ Br. Venclíků

1 Bourací práce 768 363,79
Odstranění minerální izolace tl. 260 mm m2 1 120,00 86,20 96 544,00
Odstranění asfaltových pásů tl. 40 mm m2 1 120,000 112,60 126 112,00
Odstranění deskových konstrukcí heraklit m2 1 120,000 26,49 29 668,80
Zametení betonových podlah před provedením nátěru - před pokládkou vyrovnávací stěrky m2 1 120,000 8,00 8 960,00

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04 t 44,800 1 833,94 82 160,50

Příplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04 t 44,800 213,56 9 567,49

94620007 Poplatek za uložení stavebního odpadu z asfaltových směsí s obsahem dehtu zatříděného 
kˇodem 17 03 01 t 39,200 10 000,00 392 000,00

Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t 84,000 277,99 23 351,00
2 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 281 071,46

Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena lakem asfaltovým m2 1 198,400 14,00 16 777,60
lak hydroizolační asfaltový t 0,419 42 698,53 17 909,47
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP -oprava m2 1 198,400 92,85 111 271,44
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm s textilií, se spalitelnou PE folií nebo jemnozrnným 
minerálním posypem m2 1 198,400 105,00 125 832,00

Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 60 m t 6,112 1 002,72 6 128,46
Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace t 6,112 515,80 3 152,49

3 Izolace tepelné 716 712,77
deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 240mm m2 1 198,400 465,90 558 334,56
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou m2 1 198,400 121,66 145 797,34
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m t 8,053 1 012,28 8 152,14
Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace t 8,053 549,93 4 428,72

4 Stavební mechanizace a lešení 156 730,00
Plošina pro vyzdvižení materiálu typu - žebříková s vozíčkem kpl 1,000 26 000,00 26 000,00
Vnitrostaveništní doprava kpl 1,000 89 650,00 89 650,00
Lešenové konstrukce kpl 1,000 18 900,00 18 900,00
Příprava staveniště kpl 1,000 7 490,00 7 490,00
Zařízení staveniště kpl 1,000 14 690,00 14 690,00

1 922 878,02

Cena celkem

Cena bez DPH

Název Jednotky Množství J.C.


