
Smlouva o dílo - dodatek č. 1
č.j. 0389/2018/01/1050

Zastávka BUS v ulici Nedokončená

Zápis v OR:
Zastoupen:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

(„zhotovitel")

NJázev: Městská část Praha 14
Sídlo: Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
ČO: 00231312
DIČ: CZ00231312

|Právní forma: 801 - Obec
[Zastoupen: Mgr. Radek Vondra, starosta

(„objednatel*)

a

Název: Konstruktis Praha, spol. s r.o.
Sídlo: Petra Rezka 1723/1 a, Praha 4- Nusle, 180 00
IČO: 45799431
DIČ: CZ45799431
Právní forma: 112 - společnost s ručením omezeným

OR vedený u MS v Praze, oddíl C, vložka 10472
Františkem Niklem, jednatelem společnosti
Komerční banka a.s.
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„Zastávka BUS v ulici Nedokončená"

Změna čl. 3. - Předmět díla

Smluvní strany konstatují, že se předmět díla podle čl. 3 rozšiřuje o provedení dodatečných 
prací (vícepráce). Přesný rozsah víceprací je stanoven v příloze č 1, která je nedílnou součástí 
tohoto dodatku.

Změna čl. 5. - Cena díla
Doplňuje se odstavec:

5.8. Cena díla za provedení dodatečných prací (vícepráce) byla stanovena dohodou 
smluvních stran na základě podkladů zhotovitele a činí:

Cena celkem bez DPH 

DPH 21 %

Cena celkem včetně DPH

219 905 Kč 

46 180 Kč 

266 085 Kč

Změna čl. 16. - Závěrečná ustanovení
doplňují se odstavce:

16.21. Uzavření dodatku č. 1 schválila dne 3. 9. 2018 Rada MČ Praha 14 usnesením 
č. 531/RMČ/2018

16.22. Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 - rekapitulace nákladů
16.23. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. j. 0389/2018/01/1050 ze dne 30. 7. 2018 zůstávají 

v platnosti.

V Praze dne ’ 9- V Praze dne
/' Praha,

spol. r» r.o.
_ * Pťítra Rezka 3723/la 

140 CO Praha 4 
DIC: C245799431

5ol. s r.o. 
František Nikl, jednatel
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příloha č. 1

krycí list rozpočtu

Objekt: Název objektu : JKSO ;
Zastávka BUS Nedokončená - přístřešek + základové desky

Stavba: Název stavby : |SKP ;
Zastítvka BUS Nedokončená - pfístřešek základové desky

Projektant: Počet měrných jednotek : 0
Objednatel: Náklady na MJ : 0
Počet listů : Zakázkové číslo:
Zpracovatel projektu : Zhotovitel:

Konstruktis Praha spol. s r.o.

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady

z
R
N

Dodávka celkem 0
Montáž celkem 0 Provozní vlivy 10 181
HSV celkem 203 616 Zařizeni staveniště 6 108
PSV celkem 0

ZRN celkem 203 616

HZS 0
RN ll.a lll.hlavy 203 616 Ostatní VRN 0
ZRN+VRN+HZS 219 905 VRN celkem 16 289
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Datum :
Jméno :
Datum :
Podpis:

Jméno:
Datum :
Podpis :

Základ pro DPH 0 % činí: 219 905 Kč
DPH 21 % činí; 46 180 Kč
CELKEM S DPH 266 085 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM BEZ DPH 219 905 Kč

Poznámka :
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Stavba : 
Objekt:

Zastávka BUS Nedokončená - přístřešek + základové desky 
Zastávka BUS Nedokončená - přístřešek + základové dei

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLU

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 0 203 616 0 0 0 0

CELKEM OBJEKT 203 616 0 0 0 0

vedlejší rozpočtové NAKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Provozní vlivy 203 616 5,0 203 616 10181
Zařízení staveniště 203 616 3.0 203 616 6 108

CELKEM VRN 16 289
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Položkový rozpočet

Stavba ; 
Objekt:

Zastávka BUS Nedokončená - přístřešek + základové desky 
Zastávka BUS Nedokončená - přístřešek + základov

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl:

1

1

Aureo - zastávkový přístřešek se šikmou střechou z kaleného 
bezpečnostního skla. ocelová nosná konstrukce opatřená 
vrstvou žárového zinku a vrstvou práškového vypalovacího 
laku. zadní stěna z kaleného bezpečnostního skla, bez 
bočních stěn, lavička z tropického dřeva jatoba bez povrchové 
úpravy kpl 1,00 69 135,00 69 135,00

2 Montáž přístřešku kpl 1,00 11 200.00 11 200,00
3 Doprava kpl 2.00 8100.00 16 200,00

4
Příprava podkladních vrstev pro usazení autobusového 
přístřešku dopravním podnikem dle jejích požadavků kpl 1,00 57 290,00 57 290.00

5
Příprava podkladních vrstev pro uzazeni autobusového 
přístřešku osazovaným městskou části kpl 1,00 49 791.00 49 791,00

Celkem za 1 203 616,00
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