
Smlouva o dílo - dodatek č. 2
č.j. 0389/2018/01/1050

Zastávka BUS v ulici Nedokončená

(„objednatel)

a

(„zhotovitel*)

NJázev: Městská část Praha 14
Sídlo: Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
IČO: 00231312
DIČ: CZ00231312
právní forma: 801 - Obec
Zastoupen: Mgr. Radek Vondra, starosta

^ázev: Konstruktís Praha, spol. s r.o.
pídlo: Petra Rezka 1723/1 a, Praha 4 - Nusle, 180 00
IČO: 45799431
DIČ: CZ45799431
právní forma: 112 - společnost s ručením omezeným
Zápis v OR: OR vedený u MS v Praze, oddíl C, vložka 10472
Zastoupen; HHHIfHHUjednatelem společnosti

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 303848201/0100

str. 1 2 2



„Zastávka BUS v ulici Nedokončená’'

Změna čl. 4. - Doba plnění

4.1 mění se odstavec dokončení díla na text; „nejpozdějí do 30.11. 2018“ 

Přesný harmonogram prací je přílohou tohoto dodatku.

Změna čl. 16. - Závěrečná ustanovení
doplňují se odstavce:

16.24. Uzavření dodatku č. 2 schválila dne 26. 11. 2018 Rada MČ Praha 14 usnesením 
č. 707/RMČ/2018.

16.25. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. j. 0389/2018/01/1050 ze dne 30. 7. 2018 a dodatku 
č. 1 zůstávají v platností.

V Praze dne '2 7, 11. 2018 V Praze dne Z I'Zul ;ío^7
Konstruktís Praha, 
spol. s r.o.
Petra Rezka 1723/ta 

00 Praha 4

Mgr. Radě
onstruktís Praha, spol. s r.o.

jednatel

X. -Pfi.
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