
EVROPSKÁ UNIE
Evropské struklurátn) a investiční fondy 
Operační program Praha - pčl růstu ČR

č. j. 0408/2019/01/1050

Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský
zákoník), v platném znění

Rekonstrukce objektu Vybíralova 969 a výtah 
Dílčí část 1) Rekonstrukce objektu Vybíralova 969

mezi:

Slázev: Městská část Praha 14
Sídlo: Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
IČO: 00231312
OIČ: CZ00231312
^rávní forma: 801 - Obec
Zastoupen: Mgr. Radek Vondra, starosta

(„objednatel)

Siázev: KVS stavební, s.r.o.
Sídlo: Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9
IČO: 28982703
DIČ: CZ28982703
^rávní forma: Společnost s ručením omezeným
Zápis v OR: OR vedený u Městského soudu v Praze, oddíl 0, vložka 157709
Zastoupen: | ^^^^^^^^Hednatel společnosti
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 277856872/0300

(„zhotoviter)
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Smlouva o dílo „Rekonstrukce objektu Vybíralova 969 a výtah**

1. VYMEZENI základních POJMU

1.1. Objednatelem je zadavatel zadávacího řízeni „Rekonstrukce objektu Vybíralova 969 
a v^ah“ („zadávací řízení") po podpisu této smlouvy o dílo.

1.2. Zhotovitelem je dodavatel, který podal nabídku v rámci zadávacího řízení, se kterým 
byla na základě tohoto zadávacího řízení uzavřena smlouva.

1.3. Podzhotovitelem je i poddodavatel uvedený v nabídce podané zhotoviteiem 
v zadávacím řízení.

1.4. Příslušnou či projektovou dokumentací je projektová dokumentace ve stupni pro 
provedení stavby na akci „Rekonstrukce objektu Vybíralova 969".

1.5. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek 
a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek, který 
byl součástí nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení.

2. PREDMET SMLOUVY

2.1. Předmětem smlouvy je provedení stavebních prací a souvisejících dodávek 
specifikovaných v čl. 3 této smlouvy.

2.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele dílo v rozsahu, způsobem 
a jakosti dle čl. 3 této smlouvy na svůj náklad a nebezpečí a objednatel se zavazuje 
dílo převzít a zaplatit cenu.

2.3. Zhotovitel není oprávněn převést celý závazek provedení díla na jiného zhotovitele. 
V případě, že tak učiní, je povinen objednateli uhradit škodu vzniklou zejména tím, že 
mu nebudou poskytnuty finanční prostředky od poskytovatele dotace, jakož i další 
finanční újmu s tímto související.

3. PREDMET DÍLA

3.1. Předmětem díla je zejména, nikoli však výlučně, provedení stavebních prací dle
příslušné projektové dokumentace, a to zejména stavebních prací souvisejících
s rekonstrukcí části objektu Vybíralova 969/výlahu.

3.2. Nedílnou součástí provedení díla a ceny za provedení díla je:

a) zřízeni, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské 
sítě, odvozu odpadu a likvidace odpadu a zajištění skládky, střežení a ochrana 
staveniště,

b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provedení díla,

c) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,

d) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu 
osob a majetku,

e) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně 
poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., 
o odpadech,

f) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,

g) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.
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Smlouva o dílo „Rekonstrukce objektu Vybíralova 969 a výtah"

h) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch 
včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,

i) provedení přejimky stavby,

j) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných 
právních nebo technických předpisů platných v době prováděni a předání díla, 
kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických 
parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, 
pojištění atd.,

k) fotodokumentace o průběhu prací vč. fotodokumentace stavby před zahájením 
prací,

l) průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty 
a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 
a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášeni o shodě, seznam 
doporučených náhradních dílů, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky ve 
dvou vyhotoveních,

mjdokumentace skutečného provedení stavby.

3.3. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s příslušnou dokumentací, rozhodnutími 
a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími provádění 
stavebních děl, ustanoveními této smlouvy a se svojí nabídkou podanou v rámci 
zadávacího řízení („nabídka").

3.4. Místo plnění je blíže specifikováno projektovou dokumentací.

3.5. Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech stavebních 
a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů 
a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností 
souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro 
řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečností opatření 
apod.), a to v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektovou dokumentací, 
určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu.

3.6. Všechny použité materiály musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost 
a musí mít prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. Jakost dodávaných 
materiálů a konstrukcí bude dokládána předepsaným způsobem při kontrolních 
prohlídkách a při předání a převzetí díla.

3.7. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací 
a dodávek obsažených v nabídce (výkazu výměr), nebo které vyplývají ze zadávacích 
podmínek zadávacího řízení (dále též „výchozí dokumenty"), které tvoři nedílnou 
součást této smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů 
jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, 
práce a dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých 
zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušenosti vědět měl anebo 
mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba, a to 
i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl podobného charakteru. Toto 
ustanovení však nevylučuje odpovědnost objednatele za správnost a úplnost předané 
příslušné dokumentace ani tuto odpovědnost na zhotovitele nepřenáší. Přednost 
výchozích dokumentů je stanovena následovně; text této smlouvy, položkový 
rozpočet, textová část zadávací dokumentace k zadávacímu řízení, projektová 
dokumentace, nabídka, ostatní výchozí dokumenty.
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Smlouva o dílo „Rekonstrukce objektu Vybíralova 969 a výtah”

3.8. Cena rovněž zahrnuje cenu za vypracování výrobní a realizační dokumentace 
v rozsahu, který určuje projekt pro provedení stavby, či vyhláška č. 499/2006 Sb., 
v platném znění, dokumentace skutečného provedení stavby, na zařízení staveniště, 
vodné, stočné, elektrickou energii, teplo, odvoz a likvidaci odpadů, náklady na skládky 
sutě a vybouraných hmot až do skutečného skončení díla, náklady na zhotovováni, 
výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na případné 
dopravní značení, náklady na zřízení identifikační tabule na staveništi a jakékoliv další 
výdaje potřebné pro realizaci zakázky.

3.9. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést 
jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného 
dodatku.

3.10. Zhotovitel jako odborník prohlašuje, že se pečlivě seznámil se zadáním objednatele, 
rozsahem a povahou díla a příslušné dokumentace a že jsou mu známy veškeré 
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel prohlašuje, 
že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla 
nezbytné.

4. DOBA PLNĚNI

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:

4.2.

zahájeni díla: předpoklad 1. 7. 
nastane dříve);

2019 nebo uveřejněním v registru smluv (co

dokončení díla: nejpozději do 31. 8. 2019
Staveniště bude zhotoviteli předáno nejpozději do 10 pracovních od zahájení díla, a 
to v rozsahu určeném v projektové dokumentaci a dohodou stran. Objednatel je 
oprávněn předávat zhotoviteli staveniště po částech, a to i s ohledem na zachování 
svého provozu.

V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly 
jednáním, opomenutím případně nečinností zhotovitele (např. vyšší moc či nepříznivé 
počasí), může být posunut nejzazší termín dokončeni díla. V případě prodloužení 
termínu dokončení díla musí být uzavřen dodatek k této smlouvě.

4.3. Dřívější plnění je možné.

CENA díla

5.1.

5.2.

Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele 
a smluvního položkového rozpočtu (příloha č. 1 smlouvy) a činí;
Cena celkem

Cena bez DPH; 

DPH 21 %: 

Cena s DPH

7.492.669,00 Kč

1.573.460.49 Kč

9.066.129.49 Kč

Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy. 
Dojde-li v průběhu realizace stavby ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, bude 
v takovém případě k ceně díla bez DPH připočtena DPH v aktuální sazbě platné 
v době vzniku zdanitelného plnění.
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Smlouva o dílo „Rekonstrukce objektu Vybíralova 969 a výtah"

5.3. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci díla 
a předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje 
i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její 
platnosti. Cena obsahuje i vedlejši náklady související s umístěním stavby, zařízením 
staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávacího řízení.

5.4. V případě, že dojde k prodlení s předáním díla z důvodů ležících na straně 
zhotovitele, je tato cena neměnná až do doby skutečného ukončení díla.

5.5. Cenu lze změnit pouze v případě, že;

a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,

b) objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla,

c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, 
a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,

d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od příslušné dokumentace (např. 
neodpovídající geologické údaje apod.).

5.6. Případné vícepráce musí být odsouhlaseny objednatelem a musí o nich být uzavřen 
dodatek, dle § 222, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 
V takovém případě zhotovitel ocení veškeré činnosti v položkovém rozpočtu dle 
jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy. 
Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, zhotovitel doplní jednotkové ceny 
dle cenové soustavy vydané společností ÚRS PRAHA, a.s. pro to období, ve kterém 
mají být vícepráce realizovány, nedohodnou-li se strany na jiném postupu.

Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jim 
realizované byly předmětem díla a jsou v ceně zahrnuty.

5.7. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem 
vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny, a to podle jednotkových cen 
uvedených v položkovém rozpočtu. Případné méněpráce musí být objednatelem 
odsouhlaseny a musí o nich být uzavřen dodatek.

5.8. Objednatel je ve vztahu k danému předmětu plnění osobou povinnou k dani ve 
smyslu uplatnění přenesené daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, v platném znění.

platební podmínky

6.1. úhrada ceny díla bude realizována objednatelem na základě daňových dokladů 
(faktur). Daňové doklady (faktury) budou vystavovány za kalendářní měsíce na 
základě soupisu skutečně a řádně provedených prací potvrzených objednatelem a 
odsouhlasených technickým dozorem objednatele („TD"). Daňový doklad (faktura) 
musí být vystavena k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce, který je 
zároveň dnem uskutečnitelného zdanitelného plnění.

6.2. Zhotovitel s daňovým dokladem (fakturou) včetně soupisu prací (výkazu výměr) 
předloží i elektronickou podobu soupisu prací (výkazu výměr). Soubor bude 
v otevřeném formátu (např. ve formátu xls programu MS Excel či jiném otevřeném 
tabulkovém formátu) ve struktuře dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Členění soupisu prací 
(výkazu výměr) přiloženého k faktuře musí odpovídat soupisu prací (výkazu výměr) 
z nabídky zhotovitele, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou 
jinak.
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Smlouva o dílo „Rekonstnjkce objektu Vybíralova 969 a výtah"

6.3. Všechny daňové doklady (faktury) musí být označeny následujícím textem: „Projekt 
je spolufinancovaný z OPPPR v rámci projektu Nízkoprahové centrum JAHODA 
v Praze 14, reg. č. CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000922‘'.

6.4. Splatnost daňových dokladů (faktur) činí 30 dní ode dne doručeni objednateli.

6.5. Daňový doklad (faktura) je uhrazen dnem odepsání příslušné částky z účtu 
objednatele. Platba bude provedena na účet zhotovitele uvedený na faktuře.

6.6. Veškeré daňové doklady musí obsahovat povinné náležitosti daňového dokladu dle 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a náležitosti 
uvedené v této smlouvě, případně i další náležitosti, jejichž požadavek objednatel 
písemně sdělí zhotoviteli po podpisu této smlouvy. V případě, že daňové doklady 
nebudou obsahovat požadované náležitosti, je zadavatel oprávněn je vrátit zpět 
k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného 
daňového dokladu.

6.7. Postoupení nebo zastavení pohledávek zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy je 
možné jen na základě předchozího písemného souhlasu objednatele, jinak je takové 
postoupení nebo zastavení pohledávky neúčinné.

7. STAVENISTE
7.1. Prostor staveniště je vymezen příslušnou dokumentaci. Pokud bude zhotovitel 

potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.

7.2. Vytýčení obvodu staveniště v souladu s projektovou dokumentací, průběhu sítí apod. 
zajistí zhotovitel jako součást díla.

7.3. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, 
projektovou dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.

7.4. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli 
pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není 
zhotovitel povinen staveniště převzít.

7.5. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli odsouhlasenou 
projektovou dokumentaci. Objednatel nese odpovědnost za správnost a úplnost 
předané příslušné dokumentace.

7.6. Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek 
a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.

7.7. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající 
se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických 
zařízení, požární ochrany apod.

7.8. Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně 
způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

7.9. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou 
kontrolu na pracovišti.

7.10. Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízeni objednatele a naopak.

7.11. V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele či poddodavatele vyšetří 
a sepíše záznam o pracovním úrazu příslušný zaměstnanec zhotovitele a seznámí 
bezpečnostního technika objednatele s výsledky šetření.
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7.12. Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti 
provozu se považuje za neplnění povinností zhotovitele podle smlouvy o dílo.

7.13. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele s dostatečným předstihem o pohybu 
jiných osob než zaměstnanců zhotovitele na staveništi a objednatel je oprávněn tento 
pohyb omezit nebo vyloučit. Toto ustanovení se vztahuje na všechny pracovníky 
případných poddodavatelů a jejich zaměstnanců a na všechny ostatní fyzické osoby, 
jejichž pohyb na staveništi zhotovitel vyžaduje.

7.14. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5 dnů po předání a převzetí celého díla objednatelem. 
Za vyklizené se považuje staveniště zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do 
stavu předpokládaného projektovou dokumentací a dohodou stran, jinak do stavu 
původního.

7.15. Zhotovitel se zavazuje, že v případě, že budou stavební práce na určité části 
staveniště přerušeny, zajistí zhotovitel ochranu díla před poškozením klimatickými 
vlivy. V případě, že tyto škody vzniknou, je zhotovitel povinen je v plném rozsahu 
odstranit na vlastní náklady.

7.16. Zhotovitel je povinen pro své pracovníky a na své náklady zabezpečit na staveništi 
chemické WC a je povinen zajistit, aby jej používali.

8. PROVÁDĚNI DÍLA

8.1. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést jednoduchý záznam o stavbě 
v souladu s ust. § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon) a zapisovat do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění 
této smlouvy.

8.2. Jednoduchý záznam o stavbě musí být přístupný na stavbě u mistra nebo 
stavbyvedoucího pro oprávněné zástupce objednatele a případného koordinátora 
BOZP stavby, a to každý den minimálně v době od 07.00 hodin do 16.00 hodin.

8.3. TD na stavbě nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud 
TD provádí objednatel.

8.4. Zhotovitel má povinnost umožnit výkon TD a autorského dozoru projektanta, případně 
výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
pokud to stanoví platné a účinné právní předpisy. Zároveň je zhotovitel povinen zajistit 
pro výkon těchto činností odpovídající zázemí v rámci staveniště.

8.5. TD objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem, 
smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí státní správy. Na nedostatky 
zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit a 
stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit 
neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. V případě, že 
zhotovitel vytknuté vady ve sjednaném termínu neodstraní, použije objednatel 
sankční opatření uvedené v čl. 12.

8.6. Zhotovitel je povinen předávat TD objednatele zjišťovací protokoly, faktury a případné 
soupisy dodatečných stavebních prací a méněprací i v elektronické podobě ve 
formátech použitých u jednotlivých výkazů v nabídce.

8.7. Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci a jakékoliv změny 
v POV a v harmonogramu prací musí být písemně odsouhlaseny TD objednatele.

8.8. Práce probíhající v období provozu školy musí tento provoz plně respektovat a 
omezovat ho v minimální možné míře.
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8.9. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle této Smlouvy v součinnosti se zhotovitelem 
stavebních prací v rámci dalších projektů, ve kterých mají být provedeny další 
stavební činnosti a dodávky technologií. Pro tyto účely bude zhotoviteli umožněna 
účast na kontrolních dnech stavby pro zajištění případné či nezbytné budoucí 
stavební připravenosti pro realizaci plnění této Smlouvy. Zhotovitel se bude těchto 
kontrolních dní účastnit a poskytovat veškerou součinnost potřebnou k řádné realizaci 
díla. Současně platí, že zhotovitelé dalších prací se mohou účastnit na kontrolních 
dnech této stavby se stejnými právy. Pokud ze závěrů přijatých na kontrolních dnech 
vyplyne potřeba, aby Zhotovitel poskytoval nezbytnou součinnost související 
s předmětem plnění dle této smlouvy, zavazuje se Zhotovitel takovou součinnost 
poskytnout.

8.10. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál, který vznikl při realizaci díla, 
zlikvidovat ve smyslu zákona o odpadech a prokázat toto objednateli, a to i v případě, 
že by skutečný objem takového materiálu přesahoval objemy uvedené ve výkazu 
výměr. Pokud bude muset zhotovitel odstranit odlišné množství materiálu, než bylo 
stanoveno v projektové dokumentaci a ve výkazu výměr, provede zhotovitel jeho 
přesný soupis včetně ocenění dle jednotkových cen použitých v položkovém 
rozpočtu, který je přílohou této smlouvy. V případě, že zhotovitel může část materiálu, 
který je dle projektu označen jako nepoužitelný a u kterého v položkovém rozpočtu, 
který je přílohou této smlouvy, ocenil jeho vytěžení, manipulaci s ním, jeho odvoz 
a poplatky za uložení na skládku a který by musel být zlikvidován ve smyslu zákona 
o odpadech, využít ať už při stávající stavební nebo jiné stavební akci, provede 
v rámci konečné fakturace soupis tohoto materiálu a následně tento soupis včetně 
kalkulace předloží objednateli k odsouhlasení. Tento postup musí být taktéž 
v souladu s ustanoveními čl. 5.

8.11. V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit 
objednatel nebo jím určená osoba a jichž se zúčastní objednatel, zhotovitel 
a objednatelem určený TD, případně autorský dozor. Zápisy z kontrolních dnů 
zajišťuje objednatel nebo jím určená osoba. Součástí kontrolních dnů bude průběžně 
projednáván postup realizace stavebních prací, včetně jejich dopadu na omezení 
výroby a jejich přípustnost. Závěry uskutečněné na kontrolních dnech jsou pro obě 
strany závazné, nemohou však měnit ustanovení smlouvy, mohou však sloužit jako 
podklad pro dodatek ke smlouvě. Na základě požadavku objednatele učiněného 
nejméně 3 dny před konáním kontrolního dne je zhotovitel povinen při kontrolním dni 
předložit písemnou zprávu o postupu prací v rozsahu určeném objednatelem.

8.12. TD objednatele je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění 
díla. Pokud se nejedná o pokyn k zastavení provádění díla z viny zhotovitele, má 
zhotovitel právo na úhradu nákladů vzniklých tímto dočasným zastavením provádění 
díla, a pokud nedojde kjiné dohodě, pak platí, že má zhotovitel právo na změnu 
termínu dokončení stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provádění díla TD 
objednatele dočasně zastaveno.

8.13. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele k prověření prací a konstrukcí, které 
v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, tj. 
zejména pokládka rozvodů a kabelů před záhozem či zakrytím, veškeré izolace, 
injektáže, instalační rozvody v budovách, jakož i dalším předepsaným zkouškám, a 
to nejméně 3 pracovní dny předem. Ke kontrole zakrývaných a znepřístupňovaných 
prací a konstrukcí předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách 
prací, důkazy o jakosti použitých materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty 
a atesty. Provedení kontroly bude dokladováno zápisem do jednoduchého záznamu 
o stavbě nebo samostatným protokolem. Pokud se objednatel nedostaví, pokračuje 
zhotovitel v pracích na díle a případné odkrytí provede na náklady objednatele. Pokud
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je při dodatečném odkrytí zřejmé, že práce či konstrukce byly provedeny vadně, hradí 
náklady na dodatečné odkrytí zhotovitel. Před zakrytím či znepřístupněním pořídí 
zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam zakrývaných částí v rozsahu 
specifikovaném objednatelem a předá je bez zbytečného odkladu objednateli. 
Zhotovitel je povinen účastnit se přejímek zakrytých konstrukcí a tlakových zkoušek 
svým odpovědným zástupcem, nikoli jen zástupcem subdodavatele. Zhotovitel je 
povinen k provádění předepsaných zkoušek zajistit příslušnou normu nebo technický 
předpis, podle kterého se zkouška provádí.

8.14. Pokud charakter a rozsah stavebních prací, které jsou předmětem této smlouvy, 
takové úkony vyžaduje, vyzve zhotovitel kromě objednatele i správce podzemních 
vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou 
skutečnost nechá potvrdit zápisem do jednoduchého záznamu o stavbě. Zhotovitel 
před jejich zakrytím zajistí geodetická zaměření, která nejpozději při protokolárním 
předání díla předá objednateli.

8.15. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, 
je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup.

8.16. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost 
realizace vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese jako odborná firma 
veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady díla. V případě, že 
zhotovitel navrhuje změnu projektověho řešení z jakéhokoli důvodu, je povinen udělat 
to písemnou formou na samostatném listu, kde bude vždy uvedeno zdůvodnění 
navrhovaně změny podepsané oprávněným zástupcem zhotovitele. Součástí 
navrhované změny vždy bude i vyčíslení předpokládaného cenového rozdílu (dalších, 
např. časových nároků na realizaci) oproti smluvnímu řešení. Povinnou součástí 
každého návrhu změny je i výslovné sděleni zhotovitele, v čem nevhodnost 
vyžadovaného řešení spočívá, zejména jaké konkrétní ustanovení příslušné 
technické normy či jiného technického či právního předpisu je projektovým řešenim 
porušeno.

8.17. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám 
v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických či jiných norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději 
do 14 dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a neni-li to 
možně, škodu finančně nahradit.

8.18. Vznikne-ii nově nutnost působení koordinátora BOZP, podle části třetí zákona 
309/2006 Sb., o zajištěni dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
v platném znění, a ve znění prováděcích předpisů, je zhotovitel povinen tuto 
skutečnost bezodkladně sdělit objednateli. Objednatel je povinen v takovém případě 
jmenovat koordinátora BOZP.

8.19. Objednatel může rozhodnout, že koordinátor BOZP bude na stavbě působit i tehdy, 
když právní předpisy jeho působeni nevyžaduji.

8.20. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP, pokud byl objednatelem 
určen, plnou součinnost ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a jeho prováděcích 
předpisů.

8.21. Zhotovitel prohlašuje, že před zahájením stavebních prací uskuteční veškeré úkony 
nutné pro zjištění skrytých překážek pro provedeni díla, jimiž jsou myšleny zejména 
kontrolní průzkumy daného staveniště a ověří tak, že staveniště umožňuje provedení 
díla dohodnutým způsobem. Dále zhotovitel prohlašuje, že před zahájením 
stavebních prací provede kontrolu výpočtů pro návrh některých částí díla, 
překontroluje údaje uvedené ve výkazu výměr a veškeré poskytnuté podklady
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vzájemně porovná a ověří jejich správnost a proveditelnost díla. Případný soupis vad 
a nedostatků včetně návrhů na jejich odstranění a dopadu na předmět a cenu díla 
zhotovitel bezodkladně předá objednateli. Tím není dotčena odpovědnost objednatele 
za správnost a úplnost projektové dokumentace.

8.22. Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla či 
jeho části je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných 
individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla a dodržování požadavků 
orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole 
staveb.

8.23. Všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, součásti vnitřního vybavení, 
venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti uvede zhotovitel před 
odevzdáním díla objednateli do původního stavu, v případě jejich zničení je zhotovitel 
povinen nahradit je novými.

8.24. Stavbyvedoucím je Ing. David Harant. Tato osoba musí osobně při realizací díla 
vykonávat funkci stavbyvedoucího. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke změně 
v osobě stavbyvedoucího, bude o tom uzavřen dodatek ke smlouvě. Nový 
stavbyvedoucí musí splňovat minimální kvalifikační požadavky kladené na 
stavbyvedoucího obsažené v zadávací dokumentaci k zadávacímu řízení. 
Stavbyvedoucí je na požádání objednatele povinen prokázat svoji totožnost.

9. převzetí díla

9.1. Zhotovitel vyzve nejméně 5 pracovních dnů před termínem dokončení díla 
objednatele k předání a převzetí díla. Podmínkou předání a převzetí díla 
objednatelem je řádné splnění předmětu díla bez vad a nedodělků s výjimkou vad dle 
čl. 9.5. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít dílo i s ojedinělými 
drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání 
řádnému a bezpečnému užívání předmětu díla. Objednatel je povinen k předání a 
převzetí díla přizvat TD, případně autorský dozor. Zápis o předání a převzetí díla bude 
proveden společně objednatelem se zhotovitelem dle obvyklých obchodních zvyklostí 
ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Zápis 
o předání a převzetí musí obsahovat soupis případných vad a nedodělků.

9.2. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit zejména:
- jednoduchý záznam o stavbě
- atesty použitých materiálů a doklady o provedených zkouškách
- dokumentaci skutečného provedení stavby či jejích částí
- vyžadovaná geodetická zaměření
- prohlášení o shodě
- doklady o likvidaci odpadů
- bankovní záruku nebo doklad dle čl. 13.2. smlouvy
- změnové listy.

9.3. Předávací řízení je zahájeno kontrolou dokladové části, kterou předá zhotovitel 
v originálech, s očíslováním jednotlivých dokladů a jejich úplným seznamem. 
Zhotovitel jako součást dokladové části předloží i oběma stranami podepsané 
předávací protokoly z přejímek jednotlivých poddodávek, včetně soupisu vad a 
nedodělků z těchto přejímek. Doba, kterou poskytne zhotovitel objednateli ke kontrole 
úplnosti dokladové části je jeden pracovní den. V případě předložení neúplné 
dokladové dokumentace vyzve objednatel zhotovitele k jejímu doplnění a vlastní 
předávací řízení bude zahájeno v náhradním termínu po jejím doplnění. Minimální
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doba, kterou zhotovitel poskytne zástupci objednatele ke kontrole předávané části 
díla a zpracování soupisu vad a nedodělků, je 3 pracovní dny.

9.4. Přejímka je ukončena podpisem předávacího protokolu zmocněnými zástupci obou 
stran. Podpis předávacího protokoluje datem předání ve smyslu ustanovení čl. 4.1. 
a 12.1. této smlouvy.

9.5. Ojedinělé drobné vady a drobné nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými 
nebrání užívání díla, nejsou důvodem pro odmítnutí převzetí díla objednatelem. 
Objednatel v takovém případě dílo převezme a zhotovitel je povinen drobné vady 
nebo nedodělky odstranit v dohodnutých lhůtách.

9.6. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol, ve kterém mimo jiné budou uvedeny 
vady a nedodělky dle čl. 9.5. této smlouvy a lhůty pro odstranění, datum vyklizeni 
staveniště apod.

9.7. V případě dohody stran, je možné dílo předávat v ucelených, samostatně funkčních 
částech.

9.8. Zhotovitel je oprávněn za účelem zajištění realizace předmětu díla v termínech 
stanovených touto smlouvou provést dílo prostřednictvím svých dalších 
poddodavatelů. V případě, že by zhotovitel hodlal provést změnu v seznamu 
poddodavatelů předloženého v nabídce, je povinen o tom informovat objednatele, 
který je v odůvodněných případech oprávněn nového poddodavatele odmítnout. Ke 
změně poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím 
řízení kvalifikaci, může dojít jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele, 
nový poddodavatel musí splňovat minimálně ty kvalifikační předpoklady, jako původní 
poddodavatel prokázal v rámci zadávacího řízení.

9.9. Má-li být část díla realizována prostřednictvím poddodavatele, který za zhotovitele 
prokázal určitou část kvalifikace, musí se poddodavatel podílet na plnění díla v tom 
rozsahu, v jakém prokázal kvalifikaci.

10. ZARUCNI podmínky

10.1. Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku ve lhůtě 60 měsíců, která začíná 
plynout ode dne předání a převzetí příslušné etapy díla.

10.2. Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě 
o dílo, příslušným ČSN, TKP nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedeni díla.

10.3. Zhotovitel, odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly 
v záruční době. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel 
v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel 
neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením 
živelnou událostí nebo třetí osobou.

10.4. Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, a to do 14 
pracovních dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel uvede popis 
vady, jak se projevuje, zda požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční 
náhradu.

10.5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení 
písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě 
havárie bránící plynulému provozu objednatele započne zhotovitel s odstraněním 
vady bezodkladně, tj. do 24 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou 
jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu, 
nejdéle však v termínu dohodnutém s objednatelem. Pokud se jedná o vadu
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10.6.

omezující provoz (výrobu) objednatele, je zhotovitel povinen ji odstranit do 72 hodin 
od nahlášení. Jestliže zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém termínu, je 
objednatel oprávněn na náklady zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí 
osoby. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Zhotovitel je 
povinen nastoupit k odstranění vady i v případě, že reklamaci neuznává.

Oznámení o ukončení odstranění vady a předání provedené opravy objednateli 
provede zhotovitel protokolárně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou 
záruku ve stejné délce jako je uvedena v čl. 10.1. této smlouvy, která počíná běžet 
dnem předání a převzetí opravy potvrzením předávacího protokolu oběma smluvními 
stranami a ostatními účastníky řízení o předání a převzetí opravy.

11. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU
11.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne 

předání a převzetí díla.

11.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik 
ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

11.3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci 
díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle 
této smlouvy.

11.4. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu 
proti škodám způsobeným činností zhotovitele včetně možných škod způsobených 
pracovníky zhotovitele, a to do výše minimálně 5 milionů Kč. Zhotovitel se zavazuje, 
že bude po celou dobu stavby takto pojištěn. Zhotovitel předloží pojistnou smlouvu 
objednateli na vyžádání.

11.5. Zhotovitel tímto prohlašuje, že je odpovědný za vzniklou škodu v důsledku 
neproplacení dotace objednateli z důvodu nedodržení těchto smluvních podmínek, 
a to zejména nedodržení termínu dokončení díla. Zhotovitel se pak zavazuje uhradit 
objednateli škodu rovnající se výši neproplacené dotace z důvodu nedodržení 
smluvních podmínek ze strany zhotovitele. Ostatní nároky na náhradu škody či 
sankce zůstávají nedotčeny.

12. SANKCE

12.1. V případě nedodržení dohodnutého termínu předání díla se zhotovitel zavazuje 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díía za každý i započatý den 
prodlení.

12.2. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění 
staveniště zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díía za každý i jen 
započatý den prodlení.

12.3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uvedené 
v protokolu o předání a převzetí zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč 
za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení.

12.4. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit 
úrok z prodlení ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý i jen započatý den 
prodlení.
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12.5. Zhotovitel se zavazuje v případě porušení povinnosti vyplývajících z bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci smluvní zaplatit pokutu ve výši 10.000 Kč, a to za každé 
jednotlivé porušení.

12.6. Zhotovitel se zavazuje v případě porušení povinností vyplývajících z odstavce 8. 9. 
této smlouvy zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč, a to za každé jednotlivé 
porušení.

12.7. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním nahlášené reklamace ve sjednaném 
termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za 
každou reklamovanou vadu a za každý započatý den prodlení, v případě havárie 
smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každou reklamovanou vadu (havárii) a za každý 
započatý den prodlení.

12.8. Jestliže zhotovitel i přes písemné upozornění objednatele pokračuje ve stavebních 
pracích v rozporu se svými povinnostmi či zadáním, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý takový případ.

12.9. V případě porušení ustanovení v čl. 7.16. smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každé porušeni (doložené např. 
fotodokumentací).

12.10. V případě porušení ustanovení včl. 8.22. nebo 9.9. smlouvy je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každé porušení.

12.11. V případě prodlení zhotovitele s předáním bankovní záruky k zajištěni plnění 
povinností v záruční době (či alternativně složení příslušné jistoty) zaplatí zhotovitel 
objednateli 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.

12.12. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají 
nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik 
závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu 
z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.

12.13. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

12.14. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele.

12.15. Splatnost smluvních pokut je dohodnuta na 30 dnů po obdržení daňového dokladu 
(faktury) s vyčíslením smluvní pokuty.

13. bankovní ZÁRUKY
13.1. K zajištěni závazků vyplývajících z řádného plnění předmětu veřejné zakázky po dobu 

realizace zhotovitel předal objednateli bankovní záruku ve smyslu § 2029 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku nebo složil finanční prostředky na účet 
objednatele ve výši 10 % nabídkové ceny vč. DPH, platnou po celou dobu plnění 
předmětu této smlouvy a dále nejméně dva měsíce od předání díla zhotovitelem.

13.2. K zajištění závazků vyplývajících z řádného plnění záručních podmínek zhotovitel 
předá objednateli bankovní záruku ve smyslu § 2029 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku ve výši 5 % nabídkové ceny vč. DPH, platnou po celou dobu 
běhu záruční lhůty, a to v rámci přejímacího řízení díla. Pokud zhotovitel nepředá 
bankovní záruku ani v dodatečné 10 denní lhůtě, je objednatel oprávněn čerpat 
odpovídající částku ze záruky nebo jistoty dle čl. 13.1. a tuto následně držet jako 
finanční jistotu dle tohoto článku.
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14. ODSTOUPENI OD SMLOUVY
14.1. Za podstatné porušení smlouvy dle § 2002 a násl. občanského zákoníku, při kterém 

je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména;

a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu 
objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě,

b) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 30 dnů,

c) úpadek zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčniho zákona,

d) vstup zhotovitele do likvidace,

e) porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení, v případě, že byl 
zhotovitel na takové nedostatky písemně upozorněn a v přiměřené lhůtě nezjednal 
nápravu,

f) nedodržování povinnosti stanovené v odst. 11.4. této smlouvy.
14.2. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení 

druhé straně smlouvy.

14.3. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od plnění předmětu smlouvy při neobdržení 
dotace od poskytovatele dotace. Za toto odstoupeni od smlouvy nebude zhotovitel 
nárokovat u objednatele žádné sankce ani finanční kompenzace vyjma skutečně 
provedených prací, které byly předem písemně objednatelem schváleny.

15. ZAVERECNA USTANOVENI

15.1. Veškerá jednáni o stavbě a na stavbě s objednatelem či státními orgány budou 
probíhat v českém jazyce. Veškeré doklady o stavbě, použitých materiálech 
a konstrukcích předávané objednateli budou v českém jazyce.

15.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními 
stranami.

15.3. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

15.4. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní 
lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po 
kalendářním měsíci, v němž byla výpověď doručena zhotoviteli.

15.5. Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen ihned 
předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí 
díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu 
věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve 
které upraví vzájemná práva a povinnosti.

15.6. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti 
vyplývající z této smlouvy třetí osobě.

15.7. Případná neplatnost některého ustanoveni této smlouvy nemá za následek 
neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy 
stane neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného 
odkladu nahradit takové ustanovení novým.

15.8. V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí 
znemožni, se má za to, že písemnost byla doručena.
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15.9.

15.10.

15.11.

15.12.

15.13.

15.14.

15.15.

15.16.

15.17.

15.18.

15.19.

Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené 
vztahy plynoucí z této smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku

Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění 
zastupovat smluvní stranu.

Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. 
V případě, že nedojde k dohodě stran, bude spor řešen místně a věcně příslušným 
soudem.

Zhotovitel je na základě § 2e) zákona č, 320/2001 Sb., o finanční kontrole osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je v tomto případě 
povinen vykonat veškerou součinnost s kontrolou.

Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací projektu a jeho 
financováním (v originále nebo ve verzích na obecně přijímaných nosičích dat, jejichž 
shoda s originálem je řádně ověřena) po dobu minimálně 10 let po obdržení 
závěrečné platby Objednateli a současně minimálně po dobu tří let od 31. prosince 
následujícího po předloženi účetní závěrky, v níž jsou výdaje na projekt/operaci 
uvedeny.

Smluvní strany prohlašují, že žádná informace uvedená v této smlouvě není 
předmětem obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku.

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv 
v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že 
byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.

Tato smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, 
objednatel obdrží 4 stejnopisy a zhotovitel dva stejnopisy.

Uzavření této smlouvy schválila Rada 
č. 381/RMČ/2019 ze dne 24. 6. 2019.

městské části Praha 14 usnesením

Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy: položkový rozpočet, finanční a časový 
harmonogram.

V Praze dne V Praze dne

objednatel zhotovitel

Datum: 2019.07.11 
14:38:47 +02'00'

Datum: 
2019.07.11 
08;59;41 +02’00'
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Slepý rozpočet stavby Datum 7 6 2019

Stavba ; RProj1734 Rekonstr.vnítřních prostor Vybíralova 969, P 9

Objednatel; MČ Praha 14 Bratří Venclíků 1073, Praha 9 IČO :
DIČ :

Zhotovitel: bude určen výběrovým řízením IČO
DIČ

Za zhotovitele: Za objednatele

Rozpočtové náklady
Základ pro DPH 15 % 0,00
DPH 15 % 0,00
Základ pro DPH 21 % 7 492 669,00
DPH 21 % 1 573 460,00
Cena celkem za stavbu 9 066 129

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru Cena celkem Základ DPH 
15%

Základ DPH 21
% DPH celkem %

01 Rekonstr.vnítřnich prostor - neuznatelné náklady 6 058 925 0 5 007 376 1 051 549 66,8
02 Rekonstr.vnitřních prostor - uznatelné náklady 3 007 205 0 2 485 293 521 912 33,2
Celkem za stavbu 9 066 130 0 7 492 669 1 573 461 100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

číslo
objektu

číslo a název rozpočtu Cena celkem Základ DPH 
15%

Základ DPH 21
%

DPH celkem %

01 01 Rekonstr.vnitřních prostor - neuznatelné náklí 6 058 925 0 5 007 376 1 051 549 66,8
02 02 Rekonstr.vnitřních prostor - uznatelné náklady 3 007 205 0 2 485 293 521 912 33,2
Celkem za stavbu 9 066 130 0 7 492 669 1 573 461 100,0

Rekapitulace stavebních dílů

číslo a název dílu % HSV PSV Dodávka Montáž HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce 2,2 163 498 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 0,2 16 400 0 0 0 0
61 Úpravy povrchů vnitřní 0.3 23 439 0 0 0 0
62 Úpravy povrchů vnější 0,0 405 0 0 0 0
63 Podlahy a podlahové konstrukce 3.7 277 304 0 0 0 0
64 Výplně otvorů 0.3 23 332 0 0 0 0
711 Izolace proti vodě 0.3 0 22 942 0 0 0
713 izolace tepelné 0.0 0 1 495 0 0 0
714 Izolace akustické a protíotřesové 0.7 0 51 489 0 0 0
720 Zdravotechnická instalace 7,6 0 558 783 0 0 0
725 Zařizovací předměty 0,9 0 66 301 0 0 0
730 Ústřední vytápění 1,3 0 96 253 0 0 0
766 Konstrukce truhlářské 4,7 0 350 056 0 0 0
771 Podlahy z dlaždic a obklady 1,6 0 115 472 0 0 4r3 0
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776 Podlahy povlakové 8,3 0 611 301 0 0 0
781 Obklady keramické 2,8 0 204 103 0 0 0
783 Nátěry 2,0 0 144 870 0 0 0
784 Malby 8,8 0 648 448 0 0 0
95 Dokončovací konstrukce na pozemníct* 7,3 537 425 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 0.3 24 018 0 0 0 0
97 Proráženi otvorů 0.4 29 077 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 0.3 21 043 0 0 0 0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 0.9 67 055 0 0 0 0
M21 Elektromontáže 39.8 0 0 0 2 947 085 0
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 5.3 0 0 0 394 920 0
Celkem za stavbu 100,0 1 182 996 2 871 514 0 3 342 005 0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky 0
Oborová přirážka 0
Přesun stavebních kapacit 0
Mimostaveništní doprava 36 983
Zařízení staveniště 22 190
Provoz investora 0
Kompletační činnost (IČD) 36 983
Rezerva rozpočtu 0
Celkem za stavbu 96 155
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SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet 01 Rekonstr.vnitřních prostor ■ neužni JKSO
Objekt SKP
01 Rekonstr.vnitřních prostor ■ neuznatelné náklady Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek
RProj1734 Rekonstr.vnitřních prostor Vybíralova 969, P 9 Náklady na m.j.
Projektant R-Projekt 07 Praha s.r.o. Ke Strašnické 8/1795,Pí0 Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel MČ Praha 14 Bratři Venclíků 1073, Praha 9
Dodavatel bude určen výběrovým řízením Zakázkové číslo
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NAKLADY
7iikladní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

Z
R
N

HSV celkem 790 812 Ztížené výrobní podmínky 0
PSV celkem 1 808 740 Oborová pfirážka 0
M práce celkem 2 343 563 Přesun stavebních kapacit 0
M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 24 716

ZRN celkem 4 943115 Zařízeni staveniště 14 829
Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 24 716
ZRN+HZS 4 943 115 Ostatní náklady neuvedené 0
ZRN+osí.náklady+HZS 5 007 376 Ostatní náklady celkem 64 261

Datum ; 

Podpis:

Základ pro DPH 21,0 % 5 007 376 Kč
DPH 21,0 % 1 051 549 Kč
Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč
DPH 0,0 % OKč
CENA ZA OBJEKT CELKEM 6 058 925 Kč

Poznámka :
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stavba : RProj1734 Rekonstr.vnitřních prostor Vybíralova 969, P 9 Rozpočet: 01
Objekt: 01 Rekonstr.vnítřních prostor - neuznatelné náklady Rekonstr.vnitřních prostor - neuznatelné

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DILÚ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce 59 101 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 1 600 0 0 0 0
61 Úpravy povrchů vnitřní 13 502 0 0 0 0
63 Podlahy a podlahové konstrukce 161 204 0 0 0 0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb 494 630 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 8411 0 0 0 0
97 Prorážení otvorů 16 073 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 10 492 0 0 0 0
711 Izolace proti vodě 0 10 443 0 0 0
720 Zdravotechnická instalace 0 438 227 0 0 0
725 Zařizovací předměty 0 28 198 0 0 0
730 Ústřední vytápěni 0 42 895 0 0 0
766 Konstrukce truhlářské 0 155 909 0 0 0
771 Podlahy z dlaždic a obklady 0 77 692 0 0 0
776 Podlahy povlakové 0 342 753 0 0 0
781 Obklady keramické 0 78 046 0 0 0
783 Nátěry 0 121 966 0 0 0
784 Malby 0 512 612 0 0 0
M21 Elektromontáže 0 0 0 2 120 309 0
M24 Montáže vzduchotechnických zařízeni 0 0 0 223 254 0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 25 800 0 0 0 0

CELKEM OBJEKT 790 812 1 808 740 0 2 343 563 0

vedlejší rozpočtové NAKLADY

Název VRN Kč % Základna KČ
Ztížené výrobní podmínky 4 943 115 0
Oborová přirážka 4 943 115 0
Přesun stavebních kapacit 4 943115 0
Mimostaveništní doprava 0.5 4 943 115 24 716
Zařízení staveniště 0,3 4 943 115 14 829
Provoz investora 4 943115 0
Kompletační činnost (ICD) 0,5 4 943 115 24 716
Rezerva rozpočtu 4 943 115 0

CELKEM VRN 64261
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Slepý rozpočet

stavba : RProj1734 Rekonstr.vnítřních prostor Vybíralova 969 Rozpočet: 01
Objekt: 01 Rekonstr.vnítřních prostor - neuznatelné náklady Rekonstr.vnítřnich prostor • neuznatelné náklady

P.č. číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl; 3 Svislé a kompletní konstrukce

1 31O271525R00 Zazdívka otvorů do 1 m2, pórobet.tvárnice, tl.25cm m3 1,00 5 280,00 5 280.00
4.0*0.25 1,00

2 311271805R00 Zdivo z tvárnic pórobet.tl. 250 m2 2.50 950,00 2 375,00
obezdívka rozvaděče

1.0*2,5 2,50
3 342261112RS3 Příčka sádrokarton. ocel.kce, Ixoplášf. tI lOO mm desky 

standard impreg.tl.12,5 mm, minerál tl. 6 cm m2 7,00 640,00 4 480,00
výkres 2.1:
1NP;

2.8*2.5 7,00
4 342264051RT2 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel, konstr. desky 

protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace m2 14,52 675.00 8 346.70
výkres 2.1:
pozn.1:

1NP;

2,8*1.26*2-»-1.38+1.56+0.96 10,96

výkres 2.3:
3.NP;
2.r0.8+(2.7+0.8)*0.4 3,56

5 342266111RU9 Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci desky 
standard impreg. tl. 12,5 mm. bez izolace m2 8,76 585.00 5 124,13
výkres 2.3:
3.NP;

(1.635+1.8)-2,55 8,76
6 346275113R00 Přizdívky z desek tl. 100 mm m2 0.90 650,00 583,05

výkres 2.1;
1NP;
pozn. 7;

0.69*1,3 0.90
7 342 00 SDK trámeček (pozn.4) m 3.53 1 420,00 5 012,60

výkres 2.1:
pozn.4:
1NP:

1.6+2.03 3.53
8 342 01 SDK trámečky a podhledy - zakrýváni rozvodů m2 15.00 1 860.00 27 900,00

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 59 101,48
Díl; 4 Vodorovné konstrukce

9 411387531R00 Zabetonování otvorů 0.25 m2 ve stropech a klenbách kus 2.00 800.00 1 600,00
2.NP:

1 1.00
3.NP.
1 1,00

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 1 600,00
Díl; 61 Úpravy povrchů vnitřní

10 612421637ROO Omítka vnitřní zdivá, MVC, štuková m2 6,50 295,00* 1 917.50
2.5+4.0 6.50

11 612451121R00 Omitka vnitřní zdivá, cementová (MC), hladká | m2 42,12 275,00 11 584,10
výkres 2 1:
1.NP;

132-
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Slepý rozpočet

Stavba ; RProj1734 Rekonstr.vnitřních prostor Vybíralova 969 Rozpočet; 01
Objekt: 01 Rekonstr.vnitřních prostor - neuznatelné náklady Rekonstr.vnitřních prostor • neuznatelné náklady

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ celkem (Kč)
(1.3+1,2r2*1.6-0,6'1.6 7.04

133;

(V3+1.2)'2*1.6-0.6‘1.6*2+1.3-0.2 6,34

3.NP;

výkres 3.2:

322:

2.6*1.8-2.0*(1.8-0.85) 2,78

6,6-1.8 11,88

1.0-1.8 1.80

(1.12+1.0+0.58+0.08+0,8ri ,8 6.44

(0.92+2-1.0)-2.0 5.84

Celkem za 61 Úpravy povrchů vnitřní 13 501,60
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
12 632411110R00 Samonivelační stěrka,ruč.zpracování tl.10 mm m2 403.39

výkres 2.2;
2.NP:

pod dlažbu

2.8-6,125-2 34.30

pod vinyl:

14.11+7.86+8,07+3.98+1.11 + 11.92+5.8*3.7 68.51
pod koberec:

2‘25.86-2.8*6.125“2+44.37-5.8-3.7 40.33
3.NP:

pod dlažbu

16.89+1.09+7.94 25.92

pod vinyl;

18.2+18.48+18.94+48.54+69.25+44,37+3.44+8.24+4.87 234.33

pod koberec:

0
Broušení anhydritových potěrů - odstranění Šlemu | rn2 343,17
výkres 2.2;
2.NP;
pod vinyl:

14.11+7.86+8.07+3.98+1.11+11.92+5.8*3.7 68.51

pod koberec:
2-25.86-2.8-6,125*2+44.37.5.8-3.7 40.33

3.NP;

pod vinyl:
18.2+18.48+18.94+48.54+69.25+44.37+3.44+8.24+4.87 234.33

pod koberec;

0

312,00| 125 857,68

13 632441491ROO 103,00| 35 346,51

Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce 161 204,19
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 1 352,74
výkres 2,1:

1NP;
576.31-139,35 436.96

výkres 2.2:
2NP
14.11 + 18.98+21.34+1.11+48.54+44.37+69,25+7.94+6,32+2-1.38+4.2
+ 1.11+8,34+3.44+14,67 266.48

14 952901111ROO 85,00 114 982,90
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Slepý rozpočet

Stavba ; RProj1734 Rekonstr.vnítřních prostor Vybíralova 969 Rozpočet; 01
Objekt: 01 Rekonstr.vnitřních prostor - neuznatelné náklady Rekonstr.vnitřních prostor - neuznatelné náklady

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ celkem (Kč)
14.11+7.86+8.07+3.98+1.11+11.92+5.8'3.7 68.51

2’25.86-2.8*6.125*2+44.37-5.8-3.7 40.33

výkres 2.3:

3NP.

540.46 540,46
15 950 00 Stěhování nábytku a vybaveni objektu před zahájením prací a 

po jejich dokončeni hod 150.00 1 350,00 202 500,00
16 950 01 Fotografická pasportizace objektu kpl 1,00 5 000.00 5 000,00
17 950 02 Zakrytí podlah geotextiíií - montáž, demontáž m2 983.22 35,00 34 412,70

výkres 2.1:
1NP.

576.31-139,35 436.96

výkres 2.2:
2NP;
14.11 + 18.98+21.34+1.11+48.54+44,37+69.25+7.94+6.32+2-1.38+4.2 
+1,11+8.34+3.44+14,67 266.48

výkres 2.3;
3NP:
12.72+4.48+14.11+18.98+20.33+0.79+48.54+44,37+69.25+7.94+3.92
+1.38+2.66+4,2+1,11+8.34+3.44+13.22 279.78

18 950 03 Zakrytí podlah deskami OSB - montáž, demontáž m2 983,22 135.00 132 734,70
19 950 10 Vyklizení strojovny VZT (M.č. 105) kpl 1,00 5 000,00 6 000,00

Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 494 630.30
Díl: 96 Bourání konstrukcí
20 965048150R00 Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50% m2 89.00 37.00 3 293,00

výkres 1.2:
2.NP:

25,86+11.62+1.11+11.92 50.51

výkres 1.3:
3.NP.

16.4+8.24+1.09+4.82+7.94 38.49
21 965081713R00 Bouráni dlažeb keramických tl.10 mm. nad 1 m2 m2 89,00 57,50 5117,50

výkres 1.2;
2.NP;

25.86+11,62+1.11+11.92 50.51

výkres 1.3:
3.NP:

16.4+8.24+1,09+4.82+7.94 38,49

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 8 410.50
Díl: 97 Prorážení otvorů
22 9700513OORO0 Vrtáni jádrové do 2B do D 300 mm m 0,27 16 000,00 4 320,00

výkres 2.1;

1NP:

105;
0.27 0,27

23 978021191 ROO Otlučení cementových omítek vnitřních stěn do 100% i m2 48.97 160,00 7 835,20
výkres 1 1;
1.NP;
pozn 1:

132:
(1.3+1.2)-2*1.6-0,6*1.6 7,04
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Slepý rozpočet

stavba : RProj1734 Rekonstr.vnitřních prostor Vybíralova 969 Rozpočet: 01
Objekt: 01 Rekonstr.vnítřních prostor - neuznatelné náklady Rekonstr.vnitfních prostor - neuznatelné náklady

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
133:
(1.3+1.2r2*1.6-0.6*1.6*2 6.08

výkres 1.3;

3.NP:
pozn.1;

322:
(6,61 +6.595+2M .0+1.0+0.9+2*0.41 )*2.0 35.85

24 978059531 ROO Odsekání vnitřních obkladů stén nad 2 m2 m2 48,97 so.ool 3 917.60

výkres 1.1:
1.NP;

pozn 1:

132:

(1.3+1.2r2*1.6-0.6-1.6 7,04

133:
(1.3+1,2)*2*1.6-0.6*1.6*2 6,08

výkres 1.3:
3.NP:
pozn. 1:

322:
(6.61 +6.595+2* 1.0+1.0+0.9+2*0.41 )*2.0 35.85

Celkem za 97 Proráženi otvorů 16 072,80
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
25 999281111 ROO Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 11,33 926,00 10 492.00

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 10 492,00
Díl: 711 Izolace proti vodě
26 711212000ROO Penetrace podkladu pod hydroizolační nátér.vč.dod. m2 25.92 38.00 984,96

výkres 2.3:

3.NP:

pod dlažbu:
16.89+1,09+7.94 25.92

27 711212002R00 Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka m2 25.92 330.00 8 553.60
28 998711203R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m % 113,00 8,00 904,00

Celkem za 711 Izolace proti vodě 10 442.56
Díl: 720 Zdravotechnická instalace
29 721 00 Provedení 2TI viz samostatná část PD kpl 1,00 420 626,75 420 626,75
30 P 720 Stavební přípomoci % 8,00 2 200,00 17 600,00

Celkem za 720 Zdravotechnická instalace 438 226,75
Díl: 725 Zařizovací předměty
31 725299101 ROO Montáž koupelnových doplňků • mýdelniků, držáků ap soubor 16,00 170,00 2 720.00

výkres 3.5:
1.NP:

132:
1 1,00

133:
2 2.00

3.NP;
výkres 3.2:

13 13.00
32 55149001 Zásobník nerez na toaletní papír kus 4.00 1 450.00 5 800,00

výkres 3.5
1 NP:
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Slepý rozpočet

stavba; RProj1734 Rekonstr.vnitřních prostor Vybíralova 969 Rozpočet: 01
Objekt; 01 Rekonstr.vnitřních prostor - neuznatelné náklady Rekonstr.vnitřních prostor - neuznatelné náklady

P.č. číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
132;
1 1.00

3.NP:

výkres 3.2:

3 3.00
33 55149010 Zásobník nerez na papírové ručníky kus 4.00 2 260,00 9 040,00

výkres 3.5:

1.NP:

133;
1 1,00

3.NP:
výkres 3.2:

3 3,00
34 55149022 Dávkovač tek. mýdla nerez obsah 0.85 1 kus 8.00 1 265,001 10120.00

výkres 3.5:
1.NP;

133;
1 1.00

3.NP:

výkres 3.2:
7 7.00

35 998725203R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m % 259.00 2.00 518.00
Celkem za 725 Zafízovaci předměty 28 198.00

Díl: 730 Ústřední vytápění
36 730 00 Provedení ÚT viz samostatná Část PD kpl 1,00 39 895.20 39 895.20
37 P730 Stavební přípomoci % 5.00 600,00 3 000.00

Celkem za 730 Ostřednf vytápění 42 895,20
Díl: 766 Konstrukce truhlářské
38 766661112R00 Montáž dveří do zárubné.otevíravých Ikř.do 0.8 m 1 kus 4,00 2 000,00' 8 000.00

výkres 2.2;
2NP:

D01;2 2.00

D03:1 1,00

D09:1 1.00
39 766669117R00 Dokování samozavírače na ocelovou zárubeň kus 1,00 1 280,00 1 280,00

výkres 2.2;
2NP:
1 1.00

40 766669921 ROO Montáž zámku kus 6,00 84,00 420,00
výkres 2.2:
2NP:

5 5.00
41 766670021 ROO Montáž kliky a štítku kus 5.00 630,00 3 150.00

výkres 2.2:
2NP;

5 5.00
42 766812840R00 Demontáž kuchyňských linek do 2,1 m | kus 2,00 500,00 1 000.00

výkres 1.3:
3.NP:

330
2 2.00
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Slepý rozpočet

stavba ; RProj1734 Rekonstr.vnitřních prostor Vybíralova 969 Rozpočet; 01
Objekt: 01 Rekonstr.vnitřních prostor - neuznatelné náklady Rekonstr.vnitřních prostor ■ neuznatelné náklady

P.č. číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
43 T02 D+M kuchyňské linky dl. 2600 vč. vybavení kus 1,00 80 000.00 80 000.00
44 T03 D+M kuchyňské linky dl. 2750 vč. vybaveni kus 1,00 30 000.00 30 000,00
46 76666011ORAA Dveře protipožární jednokřídlové šířky 80 cm dřevěné 

plné.80/197. E130DP3C kus 1.00 11 500.00 11 500.00
výkres 2.2:
2NP:

1 1.00
46 54914592 Kliky se Štítem dveř. kus 4,00 420,00 1 680,00

výkres 2.2:
2NP.
4 4.00

47 549146431 Bezpečnostní kování kus 1,00 3 675,00 3 675,00
výkres 2.2:

2NP:
1 1,00

48 54917016 Zavírač dveří hydraulický kus 1,00 1 260,00 1 260,00
výkres 2.2:
2NP:
1 1,00

49 54926043 Zámek kus 5,00 168.001 840.00

výkres 2.2:
2NP:

5 5.00
50 61161713 Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 60x197 cm kus 1.00 2 541,00 2 541,00

výkres 2.2:
2NP;

D03:1 1.00
51 61161721 Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 80x197 cm kus 3,00 2 541,00 7 623,00

výkres 2.2;
2NP:

D01:2 2,00

D 09:1 1.00
52 998766203ROO Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m % 980,00 3.00 2 940,00

Celkem za 766 Konstrukce truhlářské 155 909,00
DII: 771 Podlahy z dlaždic a obklady
53 771101210R00 Penetrace podkladu pod dlažby m2 60.22 30.00 1 806.60

výkres 2.2:

2.NP:

2.8*6.125*2 34.30

3.NP;
16,89+1,09+7.94 25,92

54 771575109R00 Montáž podlah keram.,hladké, tmel vč.úpravy podkladu a 
spárování m2 60,22 500,00 30110.00

55 771577133RS2 Lišta nerezová přechodová m 23,30 380.00 8 854.00
výkres 2.1:
1.NP:

0.8 0.80

výkres 2.2:
2.NP:

2*0.8+2*2.8+5.8 13.00

výkres 2 3
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Slepý rozpočet

stavba ; RProj1734 Rekonstr.vnitřních prostor Vybíralova 969 Rozpočet: 01
Objekt: 01 Rekonstr.vnitřních prostor - neuznatelné náklady Rekonstr.vnitřních prostor - neuznatelné náklady

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
3.NP:

1.2+0.8+0.9+0.8+5.8 9.50
56 597642030 Dlažba dodávka m2 66,24 500,00 33 121,00

60.2200*1.1 66.24
57 9987712O3RO0 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m % 760,00 5,00 3 800,00

Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady 77 691,60
Díl: 776 Podlahy povlakové
58 776401800ROO Demontáž soklikú nebo lišt, pryžových nebo z PVC m 55,90 11,00 614.90

výkres 2.2;
2.NP;
25.86+14.11+7.86+8.07 55,90

59 7764211OORO0 Lepeni podlahových soklikú z PVC a vinylu m 302,84 49,50 14 990,58
výkres 2.2:
2.NP:

14,11+7.86+8.07+3.98+1,11+11.92+5.8*3.7 68.51

výkres 2.3.

3.NP:
18.2+18.48+18.94+48.54+69.25+44.37+3.44+8.24+4,87 234.33

60 77651181OROO Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky m2 55,90 44,00 2 459,60
výkres 2.2:
2.NP:
26.86+14.11+7.86+8.07 55,90

61 776521200R00 Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl) m2 302,84 115,50 34 978,02
výkres 2.2;

2.NP:
14.11+7.86+8.07+3.98+1.11+11.92+5.8*3.7 68.51

výkres 2.3:
3.NP;

18.2+18.48+18.94+48.54+69.25+44.37+3.44+8.24+4.87 234.33
62 776590100U00 Vysátí podkladu nášlap ploch podlah m2 343,17 16,50| 5 662,31

výkres 2.1:
2.NP:
pod vinyl:

14.11+7.86+8.07+3.98+1.11 + 11.92+5.8*3.7 68,51

pod koberec;
2*25.86-2.8*6.125*2+44.37-5,8*3.7 40.33

výkres 2.3;
3.NP:
pod vinyl:
18.2+18.48+18.94+48.54+69.25+44.37+3.44+8.24+4.87 234.33

63 776570020RAI Podlaha povlaková textilní lepená, soklfk pouze položení, 
koberec ve specifikaci m2 40,33 148,50 5 989.01
výkres 2.2;
2.NP:

2*25.86-2.8*6.125*2 17.42

44.37-5.8*3.7 22.91
64 Koberec 1 Dodávka koberce m2 19.16 430,00| 8 239.66

17.42*1,1 19.16
65 Koberec 2 Dodávka čistícího koberce m2 25.20 495,00| 12 474.50

22.91*1.1 25.20
66 Vinyl Dodávka vinylu 1 m2 369,46 669,90| 247 504.47
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Slepý rozpočet

stavba: RProj1734 Rekonstr.vnitřních prostor Vybíralova 969 Rozpočet: 01
Objekt; 01 Rekonstr.vnitřních prostor - neuznatelné náklady Rekonstr.vnitřních prostor - neuznatelné náklady

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
302.8400M.1 333.12

302.8400*0.1*1.2 36.34
67 998776203R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m | % 1 230,00 8,00 9 840,00

Celkem za 776 Podlahy povlakové 342 753,03
Díl: 781 Obklady keramické
68 78110121ORO0 Penetrace podkladu pod obklady | rn2 45.79 30,00| 1 373,61

výkres 3.5:
1.NP:

132:
(1,3+1,2)*2*1.e-0.6*1.6 7,04

133:

(1,3+1.2)*2* 1.6-0.6* 1.6*2-0.6*0.8+1,3*0,2 5,86

3.NP:

výkres 3.2:

322:
2,6*1.8-2.0*(1.8-0.85) 2.78

6,6*1.8-1,7*0.6*2 9.84

1,0* 1.8 1.80

(1.12+1.0+0.58+0.08+0.8)*1.8 6.44

(0.92+2*1.0)*2.0 5,84

(1.635+1.8)*1.8 6.18
69 781415014ROO Montáž obkladů stěn, porovin.. do tmele vč.pfípravy podkladu 

a spárováni m2 45,79 530,00 24 267,11
70 781497111RS3 Lišta hliníková ukončovacích k obkladům pro tloušťku 

obkladu 10 mm m 28.22 280,00 7 901,60
výkres 3.5:
1.NP:

132;

(1.3+1,2)‘2-0.6 4,40

133:
{1.3+1,2)*2-0,6*2 3,80

3.NP:

výkres 3.2:
(2.8+6.6)*2+3*1.0+0.8+2*0.31-1.2-2.0 20.02

71 781497121RS3 Líšta hliníková rohová k obkladům pro tloušťku obkladu 10 
mm m 13,49 280,00 3 777,20
výkres 3.5:
1.NP:

132:
1,6+0.69 2,29

3.NP;

výkres 3.2:

1.8+2*2.0+1.8*3 11,20
72 597813565 Dodávka obkladu m2 50,37 600,00| 30 219,42

45.7870*1,1 50.37
73 781 00 D+M zrcadla lepeného do obkladu 600x800 mm | kp| 1,00 1 500,00| 1 500,00

výkres 3.5:
1.NP:

133:
1 1,00

74 781 01 Příplatek za provedení vícebarevného obkladu | fTi2 12,90 154,00| 1 986,60
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Slepý rozpočet

stavba; RProj1734 Rekonstr.vnitřních prostor Vybíralova 969 Rozpočet: 01
Objekt: 01 Rekonstr.vnitřních prostor - neuznatelné náklady Rekonstr.vnitřních prostor - neuznatelné náklady

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ celkem (Kč)
výkres 3.5;
1.NP:

132:

(1,3+1.2)‘2*1.6-0.6M.6 7,04

133;

(1,3+1.2r2*1.6-0.6M .6*2-0.6*0.8+1.3*0.2 5.86
75 998781203RO0 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m % 1 170,00 6,00 7 020.00

Celkem za 781 Obklady keramické 78 045,54
Díl: 783 Nátěry
76 783 00 Nátěr kovové zárubné kus 5.00 400,00| 2 000.00

výkres 2.2:
2NP:
pozn.4;

5 5,00
77 783 01 Oprava a obnova olejového nátěru stěn rn2 292.60 410,00| 119 966,41

výkres 2.1;

1NP;
101 ;{2.8+2.52*2+0.193*2)'1.2-1.556* 1.2 8.00

výkres 2.2:
2NP;

202;(9.4+2.8)*2*1.2-0.8‘1.2*3 26.40

203:(2.8+5.04)*2*1.2-0.8*1.2*2 16.90

216:{2.8+5.24)*2*1.2-0.8*1.2*2-0,6*1.2*2 15,94

221 ;(9.325+2.8)*2*1.2-0.8*1.2*3 26,22

222:(2.8+5.04)*2*1.2-0.8*1.2*3 15.94

236:(5.8+7.65)*2" 1.4-0.8*1.4*2-1.4*1.4-4.9*0.85 29.30

výkres 2.3:
3NP:

303:(2,8+5.04)*2“1.2-0.8*1.2*2 16.90

316:(2.8+5.24)‘2*1.2-0.8*1,2-0.6*1.2 17.62

320:(2,8+6.6)*2* 1.2-0.8* 1.2*2 20.64

323:(5.8+8.4 )*2*1.4-0,8* 1.4*2-3*2*( 1.4-0.86) 34.22

324;(5,8+11.94)*2*1.4-0.8*1.4*5-1.4*1.1*2-4.9*0.85 36.83

325;(5.8+7.65)*2*1.4-0.8*1.4*3-4.9*0.85-<1.4+Q.8)*1.1 27.72

Celkem za 783 Nátěry I 121 966.41
Díl: 784 Malby
78 784011222RT2 Zakryti podlah včetně papírové lepenky | ^2 403.39 25,00| 10 084,75

výkres 2.2:
2NP:
25.86*2+14,11+7.86+8.07+3.98+1.11+11.92+44.37 143,14

výkres 2.3:
3.NP:
16.89+1.09+7.94 25,92

18,2+18.48+18.94+48.54+69.25+44.37+3.44+8.24+4.87 234.33
79 784191101ROO Penetrace podkladu univerzální 1x | rn2 4 324.14 15,50| 67 024,16

na omítky stávajici.
výkres 2.1:
1NP:

stropy

576.31 576,31

klub:
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Slepý rozpočet

Stavba: RProj1734 Rekonstr.vnitřních prostor Vybíralova 969 Rozpočet; 01
Objekt: 01 Rekonstr.vnitřních prostor • neuznatelné náklady Rekonstr.vnitřních prostor - neuznatelné náklady

Název položky MJ množství
-139.35 -139.35

stropy bez úpravy:

(14.55+4.28+4,54+4.38+2.8+4.84+2.39+11.93+6.07+16,32+22.42+5.
8+1,05+26.52+19.23) ■147.12
SDK:
-31.911 -31.91
stény.

101:(2.8+2.52)'2“2.5 26,60
102:{2.8+6.41)*2"2.5 46.05

103:(2.8+5.8+0.32+07)-2*2.5 48.10

104a:(2.8+4.49)‘2*2.5 36,45

104b:(2.65+1.822)*2*2.5 22,36

105;(3.878+3.64)‘2*2.5 37.59

106;(1.93+1.18)‘2*2.5 15,55

107a+b:(2.8+5.11)*2*2.5 39.55

108:(2.8+1.65)*2*2.5 22,25

109:(2.8+4.63)*2*2.5 37.15

110:{2.9+5.99)*2*2.5 44.45

111:(2.6+2.19)*2*2.5 23.95

112:(5.8+8.36)‘2*2.5 70,80
113:(2.8+4.475)*2*2.5 36.38

114;(2.8+5.469)'2*2.5 41.35

115:{1.86+1.89)*2*2.5 18.75

116;(1.24+1.84r2'2.5 15.40

117a:(1.86+1.52)*2'2.5 16.90

130a:(2.8+1,8)'2'2.5 23.00

130b:(2.8+1.8)‘2*2.5 23.00

131;(2.8+3.61+1.5+3.6)'2-2.5 57.55

132:(1,3+1.2)*2*2.5 12,50

133:(1.3+1.2)'2*2.5 12.50

134;(1.2+0.8r2*2.5 10,00

135:(2.8+4.64)*2*2.5 37.20

136:(4.64+2.8)'2-2.5 37.20

137:{6.54+2.9)*2'2.5 47.20

138;(2.9+1.82)*2‘2.5 23.60

na omítky stávajici;

výkres 2.2:
2NP:
stropy;

25.86+14.11+18.98+21.34+1.11+48.54+44.37+69.25+7.94+6.32+2’1. 
38+4.2+1.11+8.34+3.44+14.67+25,86+14.11+7.86+8,07+3.98+1.11 + 1 
1.92+44.37 409.62
stény

202:(9.4+2.8)'2’2.55 62.22

203:(2.8+5.04)'2‘2.55 39,98

204;(2.875+6.6)“2*2.55 48.32

205a;{2.7+8.4)*2-2.55+(0.3+1.0)*2’2.55 63.24

205b:(1.2+0.925)*2-2.55 10.84

206:(5.8+8.4)'2'2.55 72,42

207:(5.8+7.65)*2*2 55 68.60

p.č. číslo položky cena/ MJ celkem (Kč)
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Slepý rozpočet

Stavba : RProj1734 Rekonstr.vnitřních prostor Vybiralova 969 Rozpočet: 01
Objekt; 01 Rekonstr.vnitřních prostor - neuznatelné náklady Rekonstr.vnitřních prostor - neuznatelné náklady

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
208:(5.8+11.94r2-2.55 90,47
209;{2.9+2.8)*2*2.55 29.07
210:(2.9+2.8)*2*2.55 29.07
211a:(l.06+1.36r2*2.55 12,29
211b;(1.06+1.35r2'2.55 12.29
212;(1.5+2.8)*2*2.55 21.93
213:(0.79+I,4ir2'2.55 11,22
214:(2.35+3.8r2*2.55 31.37
2l5;(1.44+2.39r2*2.55 19.53
216:(2,8+5.24)‘2*2.55 41.00
221:(9.325+2.8r2*2,55 61.84
222:(2.8+5,04r2-2.55 39,98
223:(2.75+2.875r2‘2.55 28.69
225:(1.415+5.7)*2“2.55 36.29
226:(2.8+1.42r2*2.55 21.52
231:(0.79+1.4ir2*2.55 11.22
233;(2.716+5.296r2*2.55-2.3*2.55 35.00
236:(5.8+7.65r2*2.55 68.60
výkres 2.3;
3NP:
stropy:

12.72+4.48+14.11+18.98+20.33+0.79+48.54+44.37+69.25+7.94+3,92 
+ 1.38+2.66+4.2+1.11+8.34+3,44+13.22 279.78
16.89+1.09+7.94+18.2+18.48+18.94+48.54+69.25+44.37+3.44+8.24+
4.87 260.25
Stény:

301;(4.8+2.65r2*2.55 38.00
302:{2.8+1.6r2'2.55 22,44
303:(2.8+5.04)‘2*2.55 39,98
304:(2.875+6.6r2*2.55 48.32
305a:(2.7+8.4)*2*2.55+3*1.0'2.55 64.26
305b:(0.925+0.85)“2*2.55 9.05
306;(5.8+8.4)-2*2.55 72.42
307:(5.8+7.65r2‘2.55 68.60
308;(11.94+5.8r2‘2.55 90,47
309:(2.9+2.8)*2*2.55 29.07
310;(2.8+1.7r2'2.55 22.95
311a:(1.06+1.35)‘2*2.55 12.29
311b:(1.06+1,35)*2*2.55 12.29
312:(1.5+2.8r2*2.55 21.93
313:{0.79+I.4ir2*2.55 11.22
314:(3.8+2,35r2*2.55 31.37
315:(1.44+2.35r2*2.55 19.33
316:(2.8+5.24r2‘2.55 41.00
3l9;(2,8+6.6r2*2.55 47.43
320;(2.8+6.6r2’2.55 47.94
321:(2.875+6.6r2*2.65 48.32
322;((2,8+6.6r2+3*1.0+0.8+2‘0.31)“2.55 59.21
323:(5.8+8,4r2‘2.55 72.42
324:(5.8+11.94)'2“2.55 90.47
325.(5.8+7.65r2*2.55 68.60
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Slepý rozpočet

Stavba: RProj1734 Rekonstr.vnitřních prostor Vybíralova 969 Rozpočet: 01
Objekt; 01 Rekonstr.vnitřních prostor - neuznatelné náklady Rekonstr.vnitřních prostor - neuznatelné náklady

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/MJ celkem (Kč)
326:(1,44+2.35)’2*2.55 19.33
327;(4.3+2.35r2*2.55 33,92

328:(0.84+1.3)*2*2.55 10.91
329:(1.74+2.8r2*2.55 23.15

330;(2.8+2.9)‘2*2.55 29,07

Mezisoučet 4 263.71

na SOK stávající;

výkres 2.1:
1NP;

stropy;

2.8*0.45+3.533+1.501 •*'4.776+6.493+5,47+5.806+2.8*0.48+1.728 31,91

Mezisoučel 31.91

na SDK nový:

výkres 2.1;
1NP:

stropy;
2.8*1.26’2+1.38+1,56+0.96 10.96
stény;
2.8*2.5*2 14,00
3.NP;

3.56 3,56
Mezisoučet 28.52

80 784195412R00 Malba tekutá. 2 x na omítky m2 4 263.71 55,00 234 504,17
81 784195512R00 Malba tekutá, bílá. 2 x na SDK m2 60,43 60,00 3 625,62

31.911+28,516 60.43
82 784402801ROO Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3.8 m m2 4 295.62 27.00 115 981,83

4263.7122+31.911 4 295.62
83 784403801ROO Odstranění maleb omytím v místnosti H do 3.8 m m2 4 295,62 13,00 55 843,10
84 784 00 Příplatek za provedeni barevné malby stěn m2 1 064,52 24,00 25 548,50

výkres 2.1:

1NP:

109;(2.8+4.63r2*2.5 37.15

11l;(2.6+2.19r2'2.5 23.95

112:{5.8+8.36r2“2.5 70.80

114:(2.8+5.469r2‘2.5 41.35
výkres 2.2;
2NP;

204:(2.875+6.6r2'2.55 48,32

206;(5.8+8.4)*2*2.55 72.42

207:(5.8+7.65)*2*2.55 68.60

208:(5.8+11.94)‘2’2.55 90.47

223:(2.75+2.875r2‘2.55 28.69

236;(5.8+7.65r2*2.55 68.60

výkres 2.3;
304:{2.875+6.6)*2*2.55 48.32

306:(5.8+8,4)*2*2.55 72.42

307:(5.8+7.65r2*2.55 68.60

308:(11.94+5.8r2‘2.55 90.47

321;(2.875+6.6r2’2.55 48.32

323:(5.8+8.4)*2*2.55 72,42
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Slepý rozpočet

stavba : RProj1734 Rekonstr.vnitřních prostor Vybíralova 969 Rozpočet: 01
Objekt: 01 Rekonstr.vnitřních prostor - neuznatelné náklady Rekonstr.vnitřních prostor > neuznatelné náklady

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ celkem (Kč)
324:(5.8+11.94)*2*2.55 90,47

329:(1.74+2.8r2*2.55 23.15
Celkem za 784 Malby 512 612,13

Díl: M21 Elektromontáže
85 210 00 Provedení stínoproudé elektroinstalace viz samostatná část 

PD kpl 1,00 2 004 309,00 2 004 309,00
86 P021 Stavební přípomoci % 5,80 20 000.00 116 000.00

Celkem za M21 Elektromontáže 2 120 309,00
Díl; M24 Montáže vzduchotechnických zařízení
87 240 00 Provedení VZT viz samostatná část PD kpl 1,00 215 903,88 215 903.88
88 P024 Stavební přípomoci % 3.50 2 100.00 7 350,00

Celkem za M24 Montáže vzduchotechnických zařízeni 223 253,88
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
89 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 8.66 1 200,00 10 389,07
90 979011121 ROO Příplatek za každé další podlaží t 8,66 230,00 1 991,24
91 979081111 ROO Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 8,66 176,00 1 523,73
92 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km 1 164,49 16,00 2 631.90
93 979082111 ROO Vnhrostaveníštní doprava suti do 10 m t 8,66 400.00 3 463.02
94 979082121 ROO Příplatek k vnítrost. dopravě sutí za dalších 5 m t 34.63 23.00 796,50
95 979088212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 8,66 150,00 1 298.63
96 979093111 ROO Uložení suti na skládku bez zhutnění t 8,66 8,00 69,26
97 979990001 ROO Poplatek za skládku stavební sutí t 8,66 420,00 3 636,17

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 25 799,51
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