
Smlouva o dílo - dodatek č. 1
č. j. 0647/2020/01/1050

Severovýchodní cyklomagistrála - propojení etapy 6.3 a 6.1
mezi:

r— ----—-------...—„
^azev: Městská část Praha 14
Sídlo: Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
IČO: 00231312
DIČ: CZ00231312
^rávní forma: 801 - Obec
Nastoupen: Mgr. Radek Vondra, starosta

(„objednater)

a

Mázev: KVS stavební, s.r.o.
Sídlo: Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9
ČO: 28982703
DIČ: CZ28982703
^rávní forma: Společnost s ručením omezeným
Zápis v OR: OR vedený u MS v Praze, oddíl C, vložka 157709

Zastoupen: Jiří Mittelbach, jednatel společnostiMarek
Košarišťan, jednatel společnosti

bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 277856872/0300

(„zhotovitel")

(objednatel a zhotovitel dále též „smluvní strany'' nebo jednotlivě „smluvní strana'
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1. úvodní ustanovení

1.1, Smluvní strany uzavřely dne 22. 9. 2020 Smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele:
0647/2020/01/1050 (dále také jen „SoD“).

1.2. Dle ČI. 16.2. SoD ji lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oběma
smluvními stranami. V souladu s tímto ustanovením tedy smluvní strany uzavírají tento
dodatek (dále také jen „Dodatek č. 1 k SoD“).

2. Cena díla
Doplňuje se odstavec:
5.9. Cena díla za provedení prací (vícepráce) byla stanovena dohodou smluvních stran

na základě nabídky zhotovitele a činí:

Cena za dodatečné práce bez DPH 259 089,24 Kč
DPH 21% 54 408,74 Kč
Cena celkem včetně DPH 313 497,98 Kč

3. Závěrečné ustanovení
3.1. Tento Dodatek č. 4 k SoD je vyhotoven v elektronickém originále.
3.2. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 k SoD přečetly, že rozumí jejich obsahu

a smyslu, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují
vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců.

3.3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou městské části Praha 14 dne 23. 11. 2020
usnesením č. 726/RMČ/2020.

V Praze

Mgr. Radek Vondra Jiří Mittelbach
starosta jednatel

Marek Košarišťan
jednatel
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ZMĚNOVÝ LIST 2020 číslo ZL: 1
Objednatel: Městská část Praha 14
Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o.
Změnový list vystavil: KVS stavební, s.r.o.
Datum: 06.11.2020

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

1. Nezpevněné krajnice

Popis a zdůvodnění změny:

1, Nezpevněné krajnice
Po provedení reprofilace podloží bylo se zástupcem investora domluveno provedení nezpevněných krajnic podél
cyklostezky po obou stranách v rozsahu o 0,07 m větším, ne předpokládá výkresová dokumentace. Materiál
použitý na dosypání nezpevněných krajnic je recyklovaný asfalt, který se letním období „speče" a bude tvořit
nájezdové hrany pro zemědělské stroje.

Přílohy:

1. Změnový rozpočet

Počet připojených listů specifikací: 3 Počet připojených výkresů: 0

Cena méněprací bez DPH: Cena víceprací bez DPH:

0,00 Kč 259 089,24 Kč

Výsledná cena změny bez DPH: Návrh termínu pro prodloužení díla:

259 089,24 Kč

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti
materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis TDS: Podpis ADGP: Podpis zmocněnce zhotovitele:

Kolh^ínova 616/34

Datum: Datum: Datum:



REKAPITULACE STAVBY
Kód: 136/2019
Stavba: Severovýchodní cyklomagistrála - Propojení etapy 6.3. a etapy.6.1.
KSO: CC-CZ:
Místo: Praha 14 Datum: 06.11.2020

Zadavatel: IČ: 00231312
Městská část Praha 14 DIČ: CZ00231312

Zhotovitel: IČ: 28982703
KVS stavební, s.r.o. DIČ: CZ28982703

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 259 089,24
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 259 089,24

lazba daně . Základ daně Výše daně
DPI-základní 21,00% 259 089,24 54 408,74

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 313 497,98

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: ...........................................R.?.?.íí.kí?..

Objednavatel Zhotovitel

KS
Kolhonova řii6/34
yn oo Praha 9

STAV Í^2a9fi270,3
bič: CZ289C2703

Razítko ......__________________Razítko
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 136/2019
Stavba: Severovýchodní cyklomagistrála - Propojení etapy 6.3. a etapy.6.1.
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Zadavatel:
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Kolhonova řii6/34 
yn oo Praha 9 
Í^2a9fi270,3

bič: CZ289C2703

Razítko ......__________________Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACÍ

Kód: 136/2019

Stavba: Severovýchodní cyklomagistrála - Propojení etapy 6.3. a etapy 6.1.
Místo: Praha 14 Datum: 06.11.2020

Zadavatel: Městská část Praha 14 Projektant:
Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o. Zpracovatel:

j
Cena s DPH [CZK] |Kód

Popis Cena bez DPH [CZK]

1) Náklady z rozpočtů 259 089,24 313 497,98

136/2019 Vcp na akci cyklomagistrála 259 089,24 313 497,98

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00 0,00

Qelkové náklady za stavbu 1) + 2) 259 089,24 313 497,98
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krycí list soupisu prací

stavba:
Severovýchodní cyklomagistrála - Propojení etapy 6.3. a etapy
6.1.

KSO: CC-CZ:
Místo: Praha 14 Datum: 06.11.2020

Zadavatel: IČ: 00231312
Městská část Praha 14 DIČ: CZ00231312

Zhotovitel: IČ: 28982703
KVS stavební, s.r.o. DIČ: CZ28982703

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 259 089,24
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 259 089,24

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPh základní 259 089,24 21,00% 54 408,74

snížená 0,00 15,00% 0,00

jCena s DPH V CZK 313 497,98
i

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

KolbT.nova 616/34
00 Praha 9

S T 23982703
nič: CZ28982703

Razítko
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Cena bez DPH 259 089,24

DPh základní
snížená
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15,00%

Výše daně 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba;
Severovýchodní cyklomagistrála - Propojení etapy 6.3. a etapy
6.1.

Místo: Praha 14 Datum: 06.11.2020

Zadavatel: Městská část Praha 14 Projektant:
Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 259 089,24

HSV - Práce a dodávky HSV 259 089,24

5 - Komunikace pozemní 48 090,24

998 - Přesun hmot 210 999,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 259 089,24
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Cena celkem [CZK]
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0,00

259 089,24
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Severovýchodní cyklomagistráia - Propojení etapy 6.3. a etapy
6.1.

Místo: Praha 14 Datum: 06.11.2020

Zadavatel: Městská část Praha 14 Projektant:
Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o. Zpracovatel:

PČ Ty Cena celkem
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

[CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 259 089,24

D HSV Práce a dodávky HSV 259 089,24

D 5 48 090,24
Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl 50 mm \ m2

696,960
696,960

D 998 Přesun hmot 210 999,00
Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s

2 i K 998229111 krytem z kameniva, betonu,živice na t 118,870 294,00 34 947,78 i CS ÚRS 2019 02
vzdálenost do 50 m

1 Příplatek k ručnímu přesunu hrTx>t pro pro
1

3 i K 998229121 pozemní komunikace za zvětšený přesun ZKD t 2 588,989 68,00 176 051,22|CS ÚRS 2019 02
! 50 m
vv 118,8r21,78 1 472,328
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