
EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí Ministerstvo životního prostředí

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo
Č. j. 0469/2020/01/1050

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský
zákoník), v platném znění

Hospodaření s dešťovou vodou - Vybíralka 25
mezi:

Název: Městská část Praha 14
Sídlo: Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
IČO: 00231312
DIČ: CZ00231312
Právní forma: 801 - Obec
Zastoupen: Mgr. Radek Vondra, starosta

(„objednatel")

a

Název: Metrostav a.s.
Sídlo: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
IČO; 00014915
DIČ: CZ00014915
Právní forma: Akciová společnost
Zápis v OR: OR vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758

Zastoupen: Ing. František Kočí, předseda představenstvaIng.
Jaroslav Heran, člen představenstva

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 1809071/0100

(„zhotovitel")
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Dodatek č. 2 k SoD č. j. 0469/2020/01/1050 „Hospodařeni s dešťovou vodou - Vybíralka 25"

1, úvodní ustanoveni
1.1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 6. 2020 Smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele:

0469/2020/01/1050 (dále také jen „SoD“).
1.2. Dle ČI. 16.2. SoD ji lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oběma

smluvními stranami. V souladu s tímto ustanovením tedy smluvní strany uzavírají tento
dodatek (dále také jen „Dodatek č. 2 k SoD“).

2. PREDMET DODATKU
2.1. Smluvní strany konstatují, že se předmět díla podle čl. 3, specifikovaný v příloze SoD

(položkový rozpočet) rozšiřuje o provedení a neprovedení dodatečných prací
(vícepráce a méněpráce). Přesný rozsah prací je stanoven v příloze č. 1 tohoto
Dodatku č. 2 k SoD, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 k SoD.

2.2. V souladu s ustanovením § 222 odst. 6 Z2VZ rozšiřuje objednatel stavební práce
o provedení prací na díle a snižuje o práce, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností,
které zadavatel nemohl předvídat, a to vše v souladu s položkovým rozpočtem dle
přílohy č. 1.

2.3. V čí. 5 - Cena díla, se doplňuje o odstavec:
5.9. Cena díla za provedení víceprací a méněprací byla stanovena dohodou

smluvních stran na základě podkladů zhotovitele a činí:
Cena bez DPH 1 660 788,00 Kč
DPH 21 % 348 765,48Kč
Cena vč. DPH 2 009 553,48 Kč

ZAVERECNA USTANOVENI
3.1. Dodatek č. 2 k SoD je vyhotoven v elektronickém originále.
3.2. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 k SoD přečetly, že rozumí jejich obsahu

a smyslu, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují podpisy
svých oprávněných zástupců.

3.3. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 k SoD bylo schváleno Radou městské částí Praha 14 dne
25. 1. 2021 usnesením č. 23/RMČ/2021.

Praha dne

Městská část Praha 14 Metrostav a.s.
Mgr. Radek Vondra, Ing. František Kočí,

starosta

Metrostav a.s.
Ing. Jaroslav Heran,
člen představenstva
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„ Potvrzujeme, že ve smyslu § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sh., o hlavním městě Praze, 
ve znění pozdějších předpisů, byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního 
jednání.

Pověření členové Zastupitelstva městské části Praha 14

V Praze dne V Praze dne

člen Zastupitelstva městské části Praha 14 člen Zastupitelstva městské části Praha 14“



Vybíralka 25 ZŠ a MŠ: Hospodaření s dešťovou
vodou

ZMĚNOVÝ LIST č.Ol
Smlouva o dílo: č.j. 0469/2020/01/1050
Navrhovatel Metrostav a.s.
změnv:
Název změnového Atrium základní školy
listu:

SO 02A Zpevněné plochy; SO 07 Veřejné osvětlení; SO 04C
Objekt: Odvodnění plochy P3;

Jedná se o změny v prostoru Atria základní Školy vyvolané zjištěnou
skutečností při zahájení prací a dodatečnými požadavky zástupce

Důvod a popis investora nad rámec projektové dokumentace,

změny:

Technické řešení Bourací práce; nové osvětlení v atriu školy; nový sokl části budovy;
změny: úprava odvodnění jednotlivých ploch štěrkotrávníku

Dokumentace / Nabídky na vícepráce č.2; č.3; 5; 7

příloha ZL:

Cenová kalkulace Nabídky na vícepráce č.2; č.3; č.5; č.7; č.8

/ příloha ZL:
Přípočty celkem 1 024 851,25 Kč
Odpočty celkem 414 061,92 Kč

Dopad do smluvní
ceny (bez DPH): 610 789,33 Kč
Dopad do Vliv změny na harmonogram: NE
smluvních
termínů: Dopad do konečného termínu: NE

Vyjádření souhlasí /
zhotovitele: dne:
Vyjádření ( souhlasí /'
projektanta: dne:
Vyjádření souhlasí /
technického
dozoru: dne:
Vyjádření schvaluje k dalšímu řízení / neschvaluje
objednatele: dne: jméno: podpis:





m mcTR^sTau

NABÍDKA Vybíralka 25
Stiivba: Vybíralka 25 č. nabídky 2
Objekt; Škola Cena: 410 046 Kč
Část: SO 2A Zpevněné plochy kalkulace č. 1

Objednatel: Městská část Praha 14 Zpracoval: Ing, Sotola
Zhotovitel; Metrostav a.s. Datum: 1.1U.2U20

P.Č Ty Množství Cena
Kód položky Popis MJ Cena celkem

p celkem jednotková

1 2 3 4 5 6 7 8

Předmětem nabídky je provedení vybourání betonové vrstvy v atriu základní školy. Nabídka obsahuje vybouráni betonově podkladní vrstvy, naložení a odvoz.
Předpokládá se odvoz na drtičku určenou objednatelem. Předrcení a další manipulace není předmětem nabídky.

410 046 Kč

D 1 Ostatní konstrukce a bourací prače, bouráni 154 465.28
1 113107232 Odstranění podkladu z betonu prostého tl.300mm 629,600 164,80strojněolocha přes 200m2 m2 103 758,08

2 113107171 Odstranění podkladu z betonu prostého tl,150mm 344,000 131,20 45 132.80slroiněolocha ofes 50m2 do 200m2 m2

3 113107170 Odstranění podkladu z betonu prostého tl.lOOmm m2 52,000 107,20 5 574,40strojně olocha pfes 50m2 do 200m2
997 Přesun sutě 412 445.81

4 997221571 | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1km | t | 441,780| 479,201 211 700,98
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se
složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km
odvoz mat. na skládku
441,78 441,780
Součet 441.780

5 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných l 2 208,900 12,80 28 273.92hmot

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naloženi, ale se
složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost. Příplatek
ceně za každý další i započatý 1km přes 1 km.
odvoz ze stavby na skládku
441,78*5 2 208,900
Součet 2 208,900

6 997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky 441,780 390,40pro vodorovnou dopravu t 172 470,91
Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro
vodorovnou dopravu
naložení na místě vybouráni
441,78 441,780
Součet 441,780

Odpočet neprovedených práci 156 865,52
Odstraněni podkladů nebo krytů strojně plochy
jednotlivé přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku

7 113107222 na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní m2 1 025,600 50,00 51 280,00
prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy
Dfes 100 do 200 mm

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením
8 997221551 a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na t 297,424 80,00 23 793,92

vzdálenost do 1 km

Vodorovná doprava suti bez naloženi, ale se složením
9 997221559 a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další t 5 948,480 10,00 59 484,80

i započatý 1 km ořeš 1 km
297,424*20 5948,48
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce

10 997221855 (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do t 297,424 75,00 22 306,80
Kataloou odpadů pod kódem 170 504
CENA CELKEM bez DPH 410 046 Kč

?AA JÍL. Ác JUL. A

Za MTS:

Za TDI:



NABÍDKA Vybíralka 25
stavba; Vybíralka 25 č. nabídky 3
Objekt: Škola Cena; 19 503 Kč
Část; SO 07 Veřejné osvětlení; Atrium ZS kalkulace č. 1

Objednatel: Městská část Praha 14 Zpracoval: Ing. Sotola
Zhobvitel: Metrostav a.s. Datum; TTRTOT"
P.Č

Typ Kód položky Množství CenaPopis
MJ Cena celkem

celkem jednotkové
1 2 3 4 5 6 7 8

Předmétem nabídky je provedení nového osvětleni v atriu základní ěkoly.

CELKEM 233 752.98
D HSV Práce a (jodávky HSV
D 3 Svislé a kompletní konstrukce
D PSV Práce a dodávky PSV
D 741 Elektroinstalace - silnoproud

55 K 1741320901 Oprava v rozvaděči kpl 1,000 i 20 000,00 20 000,00
D M Práce a dodávky M 0,00
D 21-M Elektromontáže 0,00

10 K I210100195 Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se
! zapoiením bez letování žílv do 4x6 mm2 kus 13,000 92,80 1 206,40

Ukončeni kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letováni
počtu a průřezu žil do 4 x 6 mm2

8 K 210101245 Propojení kabelů celoplastových spojkou do 1 kV venkovní
litinovou SV 45 žílv do 4x6 až 10 mm2 kus 1,000 1 632,00 1 632,00
Propojeni kabelů nebo vodičů spojkou do 1 kV venkovní litinovou [typ SV 45]
kabelů nebo vodičů celoplastových, počtu a průřezu žil do 4 k 6 až tO mm2

9 M 35436020 spojka kabelová smršťovaná přímé do IkV 91ah-20-5$ 5x1.5- kus 1,0006mm180,80 180,80
spojka kabelová smršťovaná přimá do tkV 91 atv20-5s 5x1,5-6mm

52 K 210202016 Montáž svítidlo výbojkové průmyslové nebo venkovní na sloupek kus 7,000 245,60parkový 1 719,20
Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních
na sloupek parkových

531 M 1637555 SVIT. PHILIPS BDP100 PCC 1XGRN40/830 DS kus 7,000 6 586.66 46 106,59
? - SVIT. PHILIPS BDP100 PCC 1XGRN40/830 DS

33 K1210204002 iMonláž stožárů osvětlení. stávajících kus 7,000 3 000,00 21 000,00
Montáž stožárů osvětleni, bez zemnlcft prací parkových ocelových

34 M 1194561 STOŽÁR SADOVY 3-STUP. KL 5 kus 7.000 2 882.02 20 174,11
STOŽÁR SADOVY 3-STUP. KL 5

20 K 1210204201 iMontáž elektrovi^zbroje stožárů osvětlení 1 okruh kus 7,000 437,60 3 063.20
Montáž elektfovýzbroje stožárů osvětleni 1 okruh

35 M 1148974 VYZBROJ STOŽÁROVÁ WM-SS 9.16 kus 7.000 398.38 2 788,63
VYZBROJ STOŽÁROVÁ V/M-SS 9.16

11 K 210220020 Montáž uzemňovacího vedeni vodičů FeZn pomocí svorek v zemi m 140,000 44,80páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě
1

6 272,00
Montáž uzemřiovacího vedeni s upevněním, propojením a připojením pomoci
svorek v zemi s izolaci spojů vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm2 v městské
zástavbě

12\ M\ 35442062 pás zemnicí 30x4mm FeZn 140,000 27,28 3 819.20
• ?? pás zemnia 30x4mm FeZn

13 210220022 Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomoci svorek v zemi 15,000drátem do 10 mm ve městské zástavbě m 39,36 590,40
Montáž uzemčovaaho i/edení s upevněním, propojením a připojením pomoci
svorek v zemi s izolaci spojů vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm
v městské zástavbě

14 M DRX.0025768. U
RS Zemnícíprvky Drát zemnícíAlMgSi 8mm m 16,000 22,40 336,00

T •; Zemnící prvky Drát zemnící AlMgSi 8mm
17l KI210220302 1 Montáž svorek hromosvodných se 3 a více šroubv i kus 16,000 1 128,00 18 048,00

z “ Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a vlcešrouby
T8i Mí35441860 i svorka FeZn k iimací tyči - 4 šroubv kus 16,000 20,72 331,52

T - svorka FeZn k jímací tyči - 4 šrouby 0,00

48 K 1210280001 Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro1
objem mtž orací do lOO 000 Kč kus 1,000 5 096,00 5 096,00

- - Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízeni celková prohlídka, zkoušeni.
měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tisíc Kč

49i K1210280221 iMéření zemních odporů zemnící sítě délky pásku do 100 m kusí 1,000 3 112,00 3 112,00
• • Měřeni zemních odporů zemnici sítě délky pásku do 100 m

50 K 210280351 Zkoušky kabelů silových do 1 kV, počtu a průřezu žil do 4x25
mm2 kus 1,000 264,80 264,80
Zkoušky vodičů a kabelů izolačních kabelů silových do 1 kV, počtu a průřezu žU do
4x25 mm2

1

36 210812011 ! Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 3x1,5 až 6 mm2 uložený m 42,000 17,84volně nebo v liště (např. CYKY1 749,28
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a kulatýchrr (např CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a pnjřezu žil 3x1,5 až 6
mm2
7*6 42,000

37\M\PKB.711018 1 CYKY-J 3x1.5 km 0,0481 12 244.42 587.73
•r- CYKY-J 3x1,5

0,042*1,!5 přepočtené koeficieníem množsivi 0,043
5|

K 210812033 Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 4x6 až 10 mm2 uložený m 20,16volné nebo v liště fnaoř. CYKY) 155,000 3 124,80
Montáž izolovaných Kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a kulatých
(např CYKY. CHKE-R) uložených volné nebo v liště počtu a průřezu žil 4x6 až 10
mm2

6 ! PKB. 712204 1 CYKY-J 4x6 km 0.178^ 68 557.60 12 203,25
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P.Č
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Předmétem nabídky je provedení nového osvětleni v atriu základní ěkoly.

D

D

D

D

HSV
3
PSV
741

CELKEM
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Svislé a kompletní konstrukce
Práce a dodávky PSV
Elektroinstalace - silnoproud
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D M Práce a dodávky M 0,00
D 21-M Elektromontáže 0,00

10 K I210100195
!

Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se
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spojka kabelová smršťovaná přimá do tkV 91 atv20-5s 5x1,5-6mm

52 K 210202016 Montáž svítidlo výbojkové průmyslové nebo venkovní na sloupek
parkový

kus 7,000 245,60 1 719,20
Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních
na sloupek parkových

531 M 1637555 SVIT. PHILIPS BDP100 PCC 1XGRN40/830 DS kus 7,000 6 586.66 46 106,59
■ - SVIT. PHILIPS BDP100 PCC 1XGRN40/830 DS

33 K1210204002 iMonláž stožárů osvětlení. stávajících kus 7,000 3 000,00 21 000,00
Montáž stožárů osvětleni, bez zemnlcft prací parkových ocelových

34 M 1194561 STOŽÁR SADOVY 3-STUP. KL 5 kus 7.000 2 882.02 20 174,11
STOŽÁR SADOVY 3-STUP. KL 5

20 K 1210204201 iMontáž elektrovi^zbroje stožárů osvětlení 1 okruh kus 7,000 437,60 3 063.20
Montáž elektfovýzbroje stožárů osvětleni 1 okruh

35 M 1148974 VYZBROJ STOŽÁROVÁ WM-SS 9.16 kus 7.000 398.38 2 788,63
VYZBROJ STOŽÁROVÁ V/M-SS 9.16

11 K 210220020 Montáž uzemňovacího vedeni vodičů FeZn pomocí svorek v zemi
páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě

m 140,000 1 44,80 6 272,00
Montáž uzemřiovacího vedeni s upevněním, propojením a připojením pomoci 
svorek v zemi s izolaci spojů vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm2 v městské 
zástavbě

12\ M\ 35442062 pás zemnicí 30x4mm FeZn 140,000 27,28 3 819.20
• ■■ pás zemnia 30x4mm FeZn

13 210220022 Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomoci svorek v zemi 
drátem do 10 mm ve městské zástavbě m 15,000 39,36 590,40
Montáž uzemčovaaho i/edení s upevněním, propojením a připojením pomoci 
svorek v zemi s izolaci spojů vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm 
v městské zástavbě

14 M DRX. 0025768. U
RS Zemnící prvky Drát zemnící AlMgSi 8mm m 16,000 22,40 336,00

T •; Zemnící prvky Drát zemnící AlMgSi 8mm

17l KI210220302 1 Montáž svorek hromosvodných se 3 a více šroubv i kus 16,000 1 128,00 18 048,00
z “ Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a vlcešrouby

T8i Mí35441860 i svorka FeZn k iimací tyči - 4 šroubv kus 16,000 20,72 331,52
T - svorka FeZn k jímací tyči - 4 šrouby 0,00

48 K 1210280001
1

Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro
objem mtž orací do lOO 000 Kč kus 1,000 5 096,00 5 096,00

- - Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízeni celková prohlídka, zkoušeni.
měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tisíc Kč

49i K1210280221 iMéření zemních odporů zemnící sítě délky pásku do 100 m kusí 1,000 3 112,00 3 112,00
• • Měřeni zemních odporů zemnici sítě délky pásku do 100 m

50 K 210280351 Zkoušky kabelů silových do 1 kV, počtu a průřezu žil do 4x25 
mm2 kus 1,000 264,80 264,80
Zkoušky vodičů a kabelů izolačních kabelů silových do 1 kV, počtu a průřezu žU do
4x25 mm2

1
36 210812011 ! Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 3x1,5 až 6 mm2 uložený 

volně nebo v liště (např. CYKY1
m 42,000 17,84 749,28

rr
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a kulatých 
(např CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a pnjřezu žil 3x1,5 až 6 
mm2
7*6 42,000

37\M\PKB.711018 1 CYKY-J 3x1.5 km 0,0481 12 244.42 587.73
•r- CYKY-J 3x1,5

0,042*1,! 5 přepočtené koeficieníem množsivi 0,043
5|

K 210812033 Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 4x6 až 10 mm2 uložený 
volné nebo v liště fnaoř. CYKY)

m 155,000 20,16 3 124,80
Montáž izolovaných Kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a kulatých 
(např CYKY. CHKE-R) uložených volné nebo v liště počtu a průřezu žil 4x6 až 10 
mm2

6 ! PKB. 712204 1 CYKY-J 4x6 km 0.178^ 68 557.60 12 203,25



CYKY-J 4x6
0.1551,15 ’^ripociane '.'.csiícisnlerri rrnozs.'vi 0,I7S

D 22-M Montáže technologických zařízeni pro dopravní stavby
38TkI22006Ó423 50,000' 43,20:?1;__'______2 160,00

Položeni ochranné trubky do kaoelového lože průměru 110 mm
39 [ MlKF09075BA ! TRUBKA DVOUPL KOPOFLEX -ČERVENÁ 1 m 50.000 ! 23.41 1 170,40

TRUBKA DVOUPL, KOPOFLEX -ČERVENÁ

D 46-M Zemni práce při extr.mont,pracích
1 K 1460010011 iVytyčení trasy vedení vzdušného silového nn v terénu km 0,100f 1 432,00 143,20

Vytyi«ni trasy vedení vzdušného (nadzemního) silového v terénu přehledném nn j

r
1460050003 [Hloubení nezapažených jam pro stožáry jednoduché délky do 8 m!47K

; na rovině ručně v hornině tř 3 i

7,000 658,40 4 608,80
Hloubeni nezapažených jam ručně pro stožáry s přemisténim výkopku do
vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naloženi,^ na dopravní prostředek, včetně
zásypu, zhutněni a urovnáni povrchu bez patky jednoduché na rovině, délky přes 6
do 8 m. v hornině Iřidv 3
? 7.0C0

44 K|460080014 Základové konstrukce z monolitického betonu C 16/20 bez
bednění m3 2,688 2 049.06 5 507,86
ZáMadové konsltukce základ bez bedněni do rosUé zeminy z monolitického betonu
Iř. C 16/20

54 K 460150263 Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 50 n
cm, hl 80 cm, v hornině tř 3 m 100,000 304,00 30 400.00

Hloubeni zapažených i nezapažených kabelových rýh tučné včetně urovnáni drva s
přemisténim výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na
dopravní prostředek iiřky 50 cm, hloubky 80 cm, v hornině třídy 3
Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, kryté

2 K 460421082 plastovou folií, š lože do 50 cm m 100,000 53,18 5 317,60
Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnáni povrchu z písku nebo
itěrkoplsku tlouělky 5 cm nad kabel zakryté plastovou fólii, iiřky lože přes 25 do 50
cm

40 K 460510054 Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy bez obsypu, průměnj
do 10 cm m 100,000 18,48 1 848,00I
Kabelově prostupy, kanály a multikanály kabelové prostupy z trub plastových
včetně osazení, utěsněni a spárováni do rýhy. bez výkopových práci bez obsypu,
vnitřního oniméru do 10 cm

41\ M\KF09090BA ^ TRUBKA DVOUPL KOPOFLEX-ČERVENÁ m 100.000 32,79 3 279,20
TRUBKADVOUPL KOPOFLEX-ČERVENÁ

30 K 460560144 iZásyp rýh ručně Šířky 35 cm, hloubky 60 cm, 2 horniny třídy 4 j m i 100,0001 50,72 5 072,00
Zásyp kabelových lýh ručné s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a
urovnání povrchu žíňty 35 cm hloubky 60 cm, v hornině tňdy 4______

51 K 460600021 iVodorovné přemístění hornirty jakékoliv třídy do 50~m~ m3 24,000! 35,20 844,80
Přemístěni (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot vodorovné přemístěni horniny
včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost do 50 m

iOO-0,5’0.4 24.C00
451K [460620013 |Provizorní Úprava terénu se zhutněním v hornině tř I skupiny 3 I m2 j 40,00Q| 24,88 995,20

Oprava terénu provizorní úprava terénu včetně odkopáni drobných nerovnosti a
zásypu prohlubní se zhutrrěním, v hornině třídy těžítelnosti I skupiny 3
IOG’0.4 40 000

Odpočet neprovedených práci'
Náklady soupisu celkem 214 250,00

o PSV Práce a dodávky PSV 55 450.00
o 741 Elektroinstalace • silnoproud 55 450 00

741122600/R Montáž a dodávka kabelů CYKY ke svítidlům veřejného osvětlení
vč uzemnění kpl 1,000 30 000,00 30 000,00

741320901 Úprava v rozvaděči kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

741375833 Demontáž svítidel se zachováním funkčnosti průmyslových
výbojkových venkovních na stožáru přes 3 m kus 23,000 100,00 2 300,00

741375841 Demontáž svítidel se zachováním funkčnosti průmyslových
výbojkových venkovních na parkovém sloupku

kus 23,000 50,00 1 150,00
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková

741810002 prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací kus 1,000 2 000,00 2 000,00
přes 100 do 500 tis, Kč

D M Práce a dodávky M 158 800,00
D 21-M Elektromontáže 92 000,00

6! KÍ21Q204Q21 Montáž stožárů osvětlení, stávajících kus 23,000 3 000,00 69 000,00
K 210204103 Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových,

hmotnosti do 35 kg (stávajících) kus 23,000 1 000,00 23 000,00

D 46-M Zemni práce při extr.mont,pracích 66 800,00
K 460010000/R Zemni práce - komplet (výkopy,zapiskováni a zahrnuti) kpl 1,000 30 000,00 30 000,00
460050813 Hloubení nezapažených jam strojně pro stožáry v hornině třídy 3 m3 23,000 500,00 11500,00
460080014 I Základové konstrukce - pro stožáry kpl 23,000 1 100,00 25 300.00

CÉKÍA NaWŠENI celkem bez DPH 19 503 Kč
ozn. S ceny rozpočtu dle URS poníženy o 20%. Položky 55 a 33 jsou dle původního zadání

Za MTS:

Za TDI:



NABÍDKA Vybíralka 25
stavba; Vybíralka 25 č. nabídky 5
Objekt: Škola Cena: 21 927 KČ
Část: Odvodnění plochy P3 kalkulace č. 1

Objednatel: Městská část Praha 14 Zpracoval; Ing. Sotola
Zhotovitel: Metrostav a.s. Datum; 27.10.2020

P.Č Množství
Typ Kód položky CenaPopis

MJ Cena celkem
celkem jednotková

1 2 3 4 5 6 7 8

Předmětem nabídky jsou uliční vpustí v atriu ZS. Mění se počet vpustí a délka připojovacího potrubí. Změna je vyvolaná požadavkem investora na změnu
vedení chodníkových tras v prostoru atria.

21 927 Kč

Tv HSV Práce a dodávky HSV 21 927,20
D 1 Ostatní konstrukce a bourací práce, bourání 9 007.20

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600
1 K 132201201 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a m3 37,530 240,00 9 007,20

soádu v hornině tř. 3 do 100 m3
Hloubeni rýh pro kanalizaci a dvorní vtok P3
13,5'r2.78 37.530
Součet 37,530
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600

2 K 132201209 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a
spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost m3 37,530 20,00 750,60

horniny tř. 3 , ^

Obsypáni potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1

3 K 175111101 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku m3 33,210 160,00 5 313,60

výkoDU a míru zhutnění bez prohozeni svoaninv sítem
Odvodněni plochy Pí
13.5*1*2.46 33.210
Součet 33,210

D 4 Vodorovné konstrukce 675,00
4 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku 8/16 m3 1,350 500,00 675,00

Odvodnění plochy P3
13.5*0.1 1 350
Součet 1,350

D 8 Trubní vedení 12 245.00
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC

5 K 871313121 těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve m 13,500 150,00 2 025,00
sklonu do 20 % DN 160

6 M 28617003 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 160x1000mm
SN 10

m 13,500 300,00 4 050,00

7 K 877310310 Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí zDolvoroDVlenu
PP hladkého olnostěnného kolen DN 160 kus 2,000 150,00 300,00

8 M 28617182 koleno kanalizační PP SN 16 45" DN 160 kus 2.000 360.00 720,00
1.42857142857143*1.4 "Přepočtené koeficientem množství 2,000
Součet 2,000
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu

9 K 877315261 z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu kus 1,000 150,00 150,00
dvorních vousťí DN 160

# M 56231166 vpusťdvorní se záp.klapkou a lapač.písku DN 160 nerezmřížkakus 1,000 4 000,00 4 000,00
11 K 877365930 Napojení do stávající šachty - dle správce sítí kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

D 998 Přesun hmot 0,00
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - ručně

12 K 998231411 bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do t 30,00
100 m

Za MTS

Za TDI:
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NABÍDKA Vybíralka 25 ZŠ a IWŠ: Hospodaření s dešťovou vodou
Stavba: Vybíralka 25 ZS a MS: Hospodaření s dešťovou vodou č. nabídky 8
Objekt: Škola Cena; 99 094 Kč
Část: Zpěvněné plochy - část atrium ZS kalkulace č. 1

Objednatel: Městská část Praha 14 Zpracoval: Ing. Sotola
Zhotovitel: Metrostav a.s. Datum; 19.11.2020

P.Č
Typ Kód položky

Množství Cena
Popis MJ

celkem jednotková Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

Předmětem nabídky je provedení prací neuvedených v PD a rozpočtu. Jedná se o vysekání křovin, pokládky okapového chodníčku a úpravu jednotlivých
poklopů. Z důvodu menšího objemu prací je nabídka zpracována v cenách za materiál/stroje a v hodinové sazbě dle SoD.

99 094 Kč

D 1

1 (Vyřezání a likvidace křovin v atriu ZS 16 000,00
4 pracovníci 12 hodin hod 48,000 250,00 12 000,00
drtička hod 8,000 450,00 3 600,00
pila den 1,000 400,00 400,00

2 Zabetonování odtoků dvorních vpustí 10 550,00
2 pracovníci 3 hodiny hod 6,000 250,00 1 500,00
beton kpl 1,000 650,00 650,00

3 (Podbetonování vchodových dveří školy 4 650,00
3 pracovnici 5 hodiny hod 15,000 250,00 3 750,00
beton kpl 1,000 900,00 900.00

4 (Výšková úprava r.š. poklopů, hydrantu a šoupěte
1

4 650,00
r.š. poklop kpl 2,000 1 450,00 2 900,00
hydrant kpl 1,000 1 000,00 1 000,00
šoupě kpl 1,000 750,00 750,00

5 (Zřízení okapového chodníku, 1 8 300.00
4 pracovníci 8 hodin hod 30,000 250,00 7 500,00
podkl. štěrkové lože kpl 1,000 800,00 800,00

O
Záměna frakce u štěrkotrávníku z 0-32 na 8-32 azměna

poměrů frakcí k ornici: dovoz vhodné ornice 54 943,57
plocha 913 m2*0,12 m m3 109,560
35% frakce 8-16 vč. dovozu t 65,200 567,00 36 968,40
35% frakce 16-32 vč. dovotu t 65,200 626,00 40 815,20
30% ornice vč. dovozu t 46,010 437,00 20 106.37

Odpočet z rozpočtu SO Q4C Odvodněr^í plochy P3
19 M 58344171 štěrkodrt' frakce 0-32 t 153,380 280,00 42 946,40

CENA CELKEM bez DPH 99 094 Kč

Za MTS:

Za TDI;



Vybíralka 25 ZŠ a MŠ: Hospodaření s dešťovou
vodou

ZMĚNOVÝ LIST č.02
Smlouva o dílo: č.j. 0469/2020/01/1050
Navrhovatel Metrostav a.s.
změnv:
Název změnového Pobytové schody
listu:

SO 02B Zpevněné plochy; SO 03 Pobytové schody; SO 04B
Objekt: Odvodnění plochy P2; SO 08 Oplocení;

Jedná se o změny v prostoru pobytových schodů před vstupem do školy
vyvolané zjištěnou skutečností při zahájení prací a dodatečnými

Důvod a popis požadavky zástupce investora nad rámec projektové dokumentace,

změny:

Technické řešení Bourací práce; úprava odvodnění plochy; změna skladby povrchů

změny:

Dokumentace / Nabídky na vícepráce č.4a; č.4b; Č6; č.9; č.lO; č.ll
příloha ZL:

Cenová kalkulace Nabídky na vícepráce č.4a; č.4b; Č6; č.9; č.lO; č.ll
/ příloha ZL:
Přípočty celkem 1469 523,62 Kč
Odpočty celkem 419 524,95 Kč

Dopad do smluvní
ceny (bez DPH): 1 049 998,67 Kč
Dopad do Vliv změny na harmonogram; NE
smluvních
termínů: Dopad do konečného termínu: NE

Vyjádření souhlasí /
zhotovitele:
Vyjádření ^ souhlasí
projektanta: dr^:
Vyjádření souhlasí /
technického
dozoru: dne:
Vyjádření schvaluje k

objednatele: dne: jméno: podpis:
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NABÍDKA Vybíralka 25
stavba; Vybíralka 25 č. nabídky 4a
Objekt: Škola Cena: 400 268 Kč
Část: SO 08 Oplocení kalkulace č. 1

Objednatel; Městská část Praha 14 Zpracoval: Ing. Sotola
Zhotovitel: Metrostav a.s. Datum: 10.11.2020

P.Č MnožstvíTyp CenaKódpoložky Popis MJ Cena celkem
celkem jednotková

1 2 3 4 5 6 7 8

Předmětem nabídky je odbourání betonových zídek a květníKů. Nabídka obsahuje vybourání betonových zdi, naložení a odvoz. Předpokládá se odvoz na
drtičku určenou objednatelem. Předrcení a další manipulace není předmětem nabídky.

Tv HSV Práce a dodávky HSV 400 267,89
D 1 Ostatní konstrukce a bourací práce, bouráni 235 424,00

1 962052211 Bourání zdivá nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 m3 73,570 3 200,00 235 424,00

997 Přesun sutě 164 843,89
2 9972215711Vodorovnádoprava vybouraných hmot do Ikm | t | 176.568| 479,20| 84 611,39

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naloženi, ale se
složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km
odvoz mat. na skládku
175,568
Součet 176,568
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných3 997221579 t 882,840hmot 12,80 11 300,35

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se
složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost. Příplatek ceně
za každý další i započatý Ikm přes 1 km.

odvoz ze stavby na skládku
176,568*5 882,840
Součet 882,840
Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro4 997221612 t 176,568 390,40vodorovnoudopravu 68 932,15
Nakládáni vybouraných hmot na dopravní prostředky pro
vodorovnou dopravu
naložení na místě vybourání
176,568 176,568
Součet 176,568

1 ICENA CELKEM bez DPH 400 268 Kč

Za

Za TDI:



nieTft4iíSTau

nabídka Vybíralka 25
Stavba; Vybíralka 25 č. nabídky 4b
Objekt: Škola Cena; 183 350 Kč
Část: SO 08 Oplocení kalkulace č. 1

Objednatel; Městská část Praha 14 Zpracoval: Ing. Sotola
Zhotovífel: Metrostav a.s. Datum; lC.11.2020

p.č Množství Cena
Typ Kód položky Popis MJ Cena celkem

celkem jednotková

1 2

Předmětem nabídky je odbourání betonových podezdívek. Nabídka obsahuje vybourání betonových podezdívek, naložení a odvoz. Předpokládá se odvoz
na drtíčku určenou objednatelem. Předrcení a další manipulace není předmětem nabídky.

T\ HSV Práce a dodávky HSV 183 349,57
D 1__________Ostatní konstrukce a bourací práce, bourání 107 840.00

1 962052211 Bourání zdivá nadzákladového ze 2B přes 1 rn3 m3 33,700 3 200,00 107 840,00

997 Přesun sutě ____________________ 75 509,57
997221571 [Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1km t I 8O.88OI 479,201 38 757JÓ

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se
složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km
odvoz mat. na skládku
80,88
Součet 80,880
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných997221579 404,400 12,80hmot 5 176,32

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se
složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost. Příplatek ceně
za každý další i započatý 1km přes 1 km.
odvoz ze stavby na skládku
80.88*5 404,400
Součet 404,400
Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro4 997221612 vodorovnou dopravu t 80,880 390,40 31 575,55
Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro
vodorovnou dopravu
naložení na místě vybourání
80,88 80,880
Součet 80,880

CENA CELKEM bez DPH 183 350 Kč

Za MTS:

Za TDI:



m tneTRi^sTau

nabídka Vybíralka 25
stavba: Vybíralka 25 č. nabídky 6

Objekt: Škola Cena: 365 327 Kč
Část: SO 2B Zpěvnéné plochy kalkulace č. 1

Objednatel; Městská část Praha 14 Zpracoval; Ing. Sotola
Zhotovitel: Metrostav a.s. Datum; 29.10.2o2o

P.Č MnožstvíTyp Kód položky MJ
CenaPopis

celkem jednotková Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

Předmětem nabídky je provedení vybouráni betonové vrstvyu pobytových schodů základní ěkoly. Nabídka obsahuje vybourání betonové podkladní vrstvy,
naložení a odvoz. Předpokládá se odvoz na drtičku určenou objednatelem. Předrcení a další manipulace není předmětem nabídky.

365 327 Kč

TvHSV Práce a dodávky HSV 463 010,21
D 1 Ostatní konstrukce a bourací práce, bouráni 105 252,82

Odstranění podkladu z betonu prostého tl.300mm strojně
1 113107232 m2 638,670 164,80Dlochaořeš 200m2 105 252,82

997 Přesun sutě 357 757.39
2 997221571 | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km | t | 383,202| 479,20| 183 630,40

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se
složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km
odvoz mat, na skládku
383.202 383,202
Součet 383,202
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných3 997221579 hmot t 1 916,010 12,80 24 524,93

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se
složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost. Příplatek ceně
za každý další i započatý 1km přes 1 km,
odvoz ze stavby na skládku
383,202*5 1 916,010
Součet 1 916,010

4 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro997221612
t 383,202 390,40vodorovnoudopravu 149 602,06

Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro
vodorovnou dopravu
naložení na místě vybouráni
441,78 441,780
Součet 441,780

Odpočet neprovedených prací 97 683.05
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivé
přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na

5 113107222 vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní m2 638,670 50,00 31 933,50
prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy
Dřeš 100 do 200 mm
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s

6 997221551 hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost t 185,210 80,00 14 816,80
do 1 km
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s

7 997221559 hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i t 3 704,200 10,00 37 042,00
započatý 1 km ořeš 1 km
185,21*20 3704,2
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce

8 997221855 (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu t 185,210 75,00 13 890,75
odoadů Dod kódem 170 504
CENA CELKEM bez DPH 365 327 Kč

Za MTS:

Za TDI;
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NABÍDKA Vybíralka 25 ZŠ a MŠ: Hospodaření s dešťovou vodou
Stavba; Vybíralka 25 ZS a MS; Hospodaření s dešťovou vodou č. nabídky 10
Objekt; Škola Cena: 33 899 Kč
Část; SO 04B Odvodnění plochy P2, SO 03 Pobytové schody kalkulace č. 1

Objednatel; Městská část Praha 14 Zpracoval; Ing. Sotola
Zhotovitel; Metrostav a.s. Datum; 19.11.2020

P.Č MnožstvíTyp Kód položky CenaPopisMJ Cena celkem
celkem jednotková

1 2 3 4 5 6 7 8

Předmětem nabídky je provedeni prací neuvedených v PD a rozpočtu. Jedná se o úpravy šachet neuvedených v PD a rozpočtu a změna odvodnění plochy
oproti PD. Z důvodu menšího objemu prací je nabídka zpracována v cenách za materiál/stroje a v hodinové sazbě dle SoD.

33 899 Kč

D 1

1 - Revizní šachta vedle schodiště 1 5 800,00
Ruční vybourání betonu stávající revizní šachty
1 pracovník 1 h hod 1,000 250,00 250,00
dodávka+montáž přech desky kpl 1,000 4 200,00 4 200,00
zpětné osazení poklopu a jeho rektifikace kpl 1,000 1 350,00 1 350,00

2 J Nahrazení stávající dvorní vpustí, vpustí uliční . 12 850,00
Ruční vybourání stávající dvorní vpusti
2 pracovníci 3 hod hod 6,000 250,00 1 500,00
dodávka+montáž UV komplet včetně mříže a napojení na kpl 1,000 11 350,00stávající kanalizaci 11 350.00

3 IOdvodnění V2, V4
. - . 9 049,00

nahrazení DV V4 vpustí UN PN komplet rozdíl ceny ks 1,000 5 244,00 5 244,00
132201201 výkop rýh (6*1,1 *,8) prodloužení trasy m3 5,300 180,00 954,00
132201209 příplatek za lepivost m3 5,300 30,00 159,00
174101101 zásyp sypaninou z jakékoliv horniny m3 1,000 160,00 160,00
175111101 obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin m3 1,700 160,00 272,00
871313121 montáž kanalizačního potrubí z plastu DN 160 prodloužení m 8,500 160,00 1 360,00
28617003 trubka kanalizační PP plnosténná DN 160x1000mm SN 10 m 8,500 300,00 2 550,00

celkem 10 699,00
odpočet

8713553121 montáž kanalizačního potrubí z plastu DN 200 m 3,000 200,00 600,00
28611176 trubka kanalizační PVC plnosténná DN 200x1000mm SN 10 m 3,000 350,00 1 050.00

celkem odpočet 1 650,00

A Výšková úprava revizní šachty, výměna skruže mezi
mlátovou cestou a západním chodníkem 6 200,00
odkopání a očištění stávajících skruží, odstranění stávající
přechodové desky, odstranění stávající skruže
3 pracovníci 4 hod hod 12,000 250,00 3 000,00
dodávka a montáž nové skruže TBS-Q 1000/250/120 SP kpl 1,000 1 700,00 1 700,00
osazení stávající přechodové desky, zpětné osazeni poklopu a
ého rektifikace
3 pracovníci 2h hod 6,000 250,00 1 500,00

CENA CELKEM bez DPH 33 899 Kč

Za MTS:

Za TDI;
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NABÍDKA Vybíralka 25 ZŠ a MŠ: Hospodaření s dešťovou vodou
stavba: Vybíralka 25 ZS a MS: Hospodaření s dešťovou vodou č. nabídky 11
Objekt: Škola Cena: 48 755 Kč
Část: SO 02B Zpevněné plochy kalkulace č. 1

Objednatel; Městská část Praha 14 Zpracoval: Ing. Sotola
Zhotovitel; Metrostav a.s. Datum: S.iŽ.^OžO

P.Č Množství Cena
Typ Kód položky Popis MJ Cena celkem

celkem jednotková
1 2 3 4 5 6 7 8

Předmětem nabídky je provedení záměny vegetační dlažby a dlažby 40*20 v predprostorech ZŠ. Tato vícepráce je prováděna na základě požadavku investora.

Dlažba 40x20x6 368 946,95

D 4 Vodorovné konstrukce 23 128,50
Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše

10 K 451577777 vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 m2 462,570 50,00 23 128.50
mm z kameniva těženého

D 5 Komunikace pozemní 345 818,45

16 K 564871111 Podklad ze štěrkodrti SD (0-32) s rozprostřením azhutněním,
po zhutnění tl. 250 mm m2 462,570 125,00 57 821,25

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic
komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením

24 K 596811223 přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem m2 462.570 360,00 166 525.20
z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes
0.09 m2 do 0.25 m2, oro olochv ořeš 300 m2

25 M 59245322 dlažba skladebná betonová 40x20x6 cm přírodní m2 467,200 260,00 121 472,00

Odpočet vet^etační dlažba 30x15x8 320 191,90

Vodorovné konstrukce 23 128,50
Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše

4 K 451577777 vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 m2 462,570 50,00 23 128,50
mm z kameniva těženého

D 5 Komunikace pozemní 297 063,40

1 K 564861114 Podklad ze štěrkodrti SD (0-32) s rozprostřením azhutněním,
po zhutnění tl. 230 mm m2 462,570 120,00 55 508,40

Kladeni dlažby z betonových vegetačních dlaždic
komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo

2 K 596411114 drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár a vegetačních m2 462,570 300,00 138 771,00
otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy přes
300 m2

3 M 59246019 zatravňovací betonová dlažba 30x15x8 cm m2 467,200 220,00 102 784,00

CENA CELKEM bez DPH 48 755 Kč

Za


