
 

 

Smlouva o dílo 

ENERGETICKÁ RENOVACE OBJEKTU POLIKLINIKA ČERNÝ MOST – 
PARNÍK III 

 



 

 

SMLOUVA O DÍLO 
č. j. 0260/2022/OI_OddI/1050 

Energetická renovace objektu Poliklinika Černý Most – Parník III 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, („občanský zákoník“) 

 
mezi: 
 
Název: Městská část Praha 14 
Sídlo: Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9 
IČO: 00231312 
DIČ: CZ00231312 
Právní forma: 801 - obec nebo městská část hlavního města Prahy 
Zastoupení: Jiří Zajac, starosta 
Bankovní spojení: PPF banka, a.s. 
Číslo účtu: 27-9800050998/6000 
Oprávněný zástupce 
ve věcech obchodních 
a smluvních dodatků: 

Jiří Zajac, starosta 

Oprávněný zástupce 
ve věcech 
technických: 

Petr Brych, vedoucí odboru investičního 

  
 
(„objednatel“) 
 
a 
 
Název: Right Concept, a.s. 
Sídlo: Podohradská 1655/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5 
IČO: 03401260 
DIČ: CZ03401260 
Právní forma: 121 – akciová společnost 
Zápis ve veřejném 
rejstříku: sp. zn. B 20020 vedená u Městského soudu v Praze 

Zastoupení: Pavel Řečinský, člen správní rady 
Bankovní spojení: ČSOB 
Číslo účtu: 269995338/0300 
Oprávněný zástupce 
ve věcech obchodních 
a smluvních dodatků: 

Pavel Řečinský 

Oprávněný zástupce 
ve věcech 
technických: 

Pavel Řečinský 

 
(„zhotovitel“) 
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1. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 

1.1. Objednatelem je zadavatel zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem 
Energetická renovace objektu Poliklinika Černý Most – Parník III („zadávací řízení“) 
po uzavření této smlouvy o dílo („smlouva“). 

1.2. Zhotovitelem je dodavatel, který podal nabídku v rámci zadávacího řízení a se kterým 
byla na výsledku zadávacího řízení uzavřena smlouva. 

1.3. Podzhotovitelem je i poddodavatel uvedený v nabídce podané zhotovitelem v rámci 
zadávacího řízení po uzavření smlouvy. 

1.4. Příslušnou či projektovou dokumentací je projektová dokumentace ve stupni 
projektová dokumentace pro provádění stavby s názvem akce Energetická renovace 
objektu Poliklinika Černý Most – Parník, která byla přílohou zadávací dokumentace 
v zadávacím řízení, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr („soupis prací“), případně tato dokumentace upravená zhotovitelem dle jeho 
návrhu řešení předloženého v rámci nabídky v zadávacím řízení. Zhotovitelem 
projektové dokumentace je a3atelier s.r.o., Konviktská 998/15, 110 00 Praha 1, IČO: 
24164500. Projektová dokumentace je zpracována v souladu s vyhláškou 
č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů 
(„vyhláška č. 169/2016 Sb.“). V případě, že zhotovitel provádí úpravu projektové 
dokumentace dle tohoto odstavce, je povinen ji předložit objednateli do 1 měsíce od 
předání staveniště ke schválení. Upravená projektová dokumentace musí být 
v souladu s požadavky objednatele, požadavky příslušných právních předpisů a 
technických norem a požadavky orgánů státní správy/samosprávy. 

1.5. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis prací (případně jím upravený 
soupis prací), v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek 
stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené 
množství, který byl součástí nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení. 
Položkový rozpočet je přílohou smlouvy. 

1.6. Dílo bude spolufinancováno z Operačního programu Životní prostředí. 

Název projektu:  Energetická renovace objektu Poliklinika Černý Most – 
Parník. 

Registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011591. 

(„dotace“). 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Předmětem smlouvy je zhotovitelův závazek provést dílo, které je blíže specifikováno 
ve smlouvě, a objednatelův závazek zaplatit cenu díla. 

2.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele dílo v rozsahu, způsobem 
a v jakosti podle smlouvy, na svůj náklad a nebezpečí, řádně a včas. 

2.3. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla. 
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3. PŘEDMĚT DÍLA 

3.1. Předmětem díla je zejména provedení stavebních prací, dodávek a služeb podle 
projektové dokumentace a soupisu prací („práce“) spočívajících v provedení 
nuceného větrání – rekuperace a provádění servisu díla. 

3.2. Nedílnou součástí provedení díla a ceny díla je: 

a) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské 
sítě, vodné, stočné, elektrická energie, teplo apod., odvoz odpadu a likvidace 
odpadu, případně zajištění uložení odpadu na skládce, a to v souladu 
s příslušnými předpisy, zabezpečení, střežení a ochrana staveniště (a to i po dobu 
přerušení prací), 

b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provedení díla včetně identifikačních a výstražných tabulí 
na staveništi, 

c) účast na pravidelných kontrolních dnech, 

d) veškeré činnosti související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob 
a majetku, 

e) uvedení všech povrchů a okolí staveniště dotčených stavbou do původního stavu, 

f) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 

g) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejného 
prostranství včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, případné dopravní 
značení, 

h) provedení přejímky stavby, 

i) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle příslušných právních 
předpisů, technických norem, zejména ČSN a ČSN EN, a případných jiných 
předpisů platných a účinných v době provádění a předání díla, kterými bude 
prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů 
díla, 

j) péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd., 

k) fotodokumentace o průběhu provádění díla včetně veškerých jeho součástí, 
a to zejména těch, které budou v průběhu provádění díla zakryty (například 
rozvodů elektroinstalace apod.), přičemž každá fotografie bude opatřena datem 
a popisem podle projektové dokumentace, včetně fotodokumentace stávajícího 
stavu příjezdových komunikací ke staveništi, nemovitostí nacházejících 
se v bezprostředním okolí staveniště, které mohou být prováděním díla dotčeny 
a stavby a staveniště před zahájením prací, 

l) průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty 
a doklady podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 
a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zejména 
prohlášení o shodě, 

m) harmonogram prací v rozsahu, který určuje projektová dokumentace nebo podle 
požadavků objednatele, 
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n) výrobní a dílenská dokumentace v rozsahu, který určuje projektová dokumentace 
nebo podle požadavků objednatele, 

o) dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu, který určuje projektová 
dokumentace nebo vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů. 

3.3. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s příslušnou dokumentací, soupisem 
prací, rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími 
provádění stavebních děl, ustanoveními smlouvy a se svojí nabídkou podanou 
v rámci zadávacího řízení („nabídka“). 

3.4. Dílo je řádně dokončeno v případě úplného, bezvadného provedení všech prací 
a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných 
pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou 
prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení 
staveniště, bezpečností opatření, geodetické práce, kompletační a inženýrská 
činnost apod.), a to v celém rozsahu zadání, který je vymezen zadávací dokumentací 
poskytnutou v zadávacím řízení, zejména projektovou dokumentací a soupisem 
prací, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu („výchozí 
dokumenty“). 

3.5. Všechny použité materiály, výrobky a konstrukce musí vyhovovat požadavkům 
kladeným na jejich jakost a musí mít prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů. Jakost dodávaných materiálů, výrobků a konstrukcí 
bude dokládána předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání 
a převzetí díla. 

3.6. Veškeré změny díla včetně jejich vlivu na cenu díla musí být objednatelem předem 
odsouhlaseny. V případě, že z těchto změn bude vyplývat změna ceny díla, musí být 
uzavřen písemný dodatek ke smlouvě. Písemný dodatek bude vypracován 
zhotovitelem. V případě neodsouhlasení změn má objednatel nárok na provedení 
původně plánovaných prací, aniž by zhotovitel měl nárok na úhradu případných 
vícenákladů nebo finanční kompenzaci. 

3.7. Pořadí závaznosti výchozích dokumentů je stanoveno následovně: text smlouvy, 
položkový rozpočet, vysvětlení a změny zadávací dokumentace poskytnuté v rámci 
zadávacího řízení, textová část zadávací dokumentace k zadávacímu řízení, 
projektová dokumentace, nabídka, ostatní výchozí dokumenty. 

3.8. Zhotovitel jako odborník prohlašuje, že se pečlivě seznámil se zadáním objednatele, 
rozsahem a povahou díla a příslušné dokumentace a že jsou mu známy veškeré 
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel prohlašuje, 
že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla 
nezbytné. 

3.9. Zhotovitel je povinen předložit objednateli do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy 
ke schválení harmonogram prací podle tohoto článku. 

3.10. Zhotovitel je povinen předložit objednateli před zahájením příslušných prací 
ke schválení příslušnou výrobní a dílenskou dokumentaci podle tohoto článku. 
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3.11. Zhotovitel se zavazuje provádět autorizovaný servis dodaných rekuperačních 
jednotek, a to dle záručních podmínek stanovených výrobcem rekuperačních 
jednotek. Zhotovitel zajistí péči o zařízení s příslušenstvím v rozsahu nutném pro 
provoz zařízení v parametrech předepsaných výrobcem nebo provozními požadavky 
na zařízení kladenými. Rozsah a kvalita servisu je vymezen provozními podmínkami 
daných zařízení. 

4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době v termínech určených 
objednatelem: 

Předání staveniště: do 7 dnů od písemné výzvy objednatele 

Zahájení díla: ke dni předání staveniště nebo jeho části. 

Dokončení díla: do 6 měsíců od předání staveniště. 

Předání díla: do 14 dnů od dokončení díla. 

4.2. Staveniště bude zhotoviteli předáno v rozsahu určeném v projektové dokumentaci 
a dohodou stran. 

4.3. V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly 
jednáním, opomenutím, případně nečinností zhotovitele (např. vyšší moc, klimatické 
podmínky, které neumožňují dodržení technologických postupů podle ČSN nebo ČSN 
EN v průběhu provádění díla, nebo zdržení při realizaci jinými subjekty), může být 
v případě vzájemné dohody smluvních stran posunut nejzazší termín dokončení díla, 
a to na základě odsouhlaseného návrhu zhotovitele. 

4.4. Místem plnění je území městské části Praha 14. Místo plnění je blíže specifikováno 
projektovou dokumentací. 

5. CENA DÍLA 

5.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele 
a položkového rozpočtu a činí: 

Cena bez DPH: 11 163 018,89 Kč 

Sazba DPH:  21 % 

Výše DPH:  2 344 233,97 Kč 

Cena s DPH  13 507 252,86 Kč 

Cena provozních nákladů je stanovena přílohou č. 2 této smlouvy o dílo.   

5.2. Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy. 
Dojde-li v průběhu realizace stavby ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, bude 
v takovém případě k ceně díla bez DPH připočtena DPH v aktuální sazbě platné 
v době vzniku zdanitelného plnění. 

5.3. Cenu díla lze změnit pouze v případě, že: 

a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla, 
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b) objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla, 

c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy 
a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, 

d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od příslušné dokumentace (např. 
neodpovídající geologické údaje apod.). 

5.4. V případě změn díla zhotovitel zpracuje cenovou kalkulaci změn díla podle 
jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu. Tam, kde nelze použít způsob 
ocenění změn díla podle předchozí věty, bude zhotovitelem provedena individuální 
kalkulace podle cen uvedených v cenové soustavě použité v položkovém rozpočtu 
vynásobených koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě 
veřejné zakázky. Tam, kde nelze použít způsob ocenění změn díla podle předchozí 
věty, bude zhotovitelem provedena individuální kalkulace podle cen v místě a čase 
obvyklých. 

5.5. Pokud zhotovitel nedodrží postup stanovený v předchozím odstavci, má se za to, 
že práce, dodávky a služby jím provedené nad rámec původního rozsahu díla byly 
předmětem díla a jsou v ceně díla zahrnuty. 

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

6.1. Úhrada ceny díla bude objednatelem prováděna na základě daňových dokladů. 

6.2. Cena díla bude hrazena průběžně. Daňové doklady budou vystavovány průběžně 
zpětně, a to za kalendářní měsíce, přičemž dnem uskutečnění zdanitelného plnění je 
poslední den příslušného kalendářního měsíce, s výjimkou měsíce, ve kterém bude 
dílo předáno, přičemž v tomto měsíci bude dnem uskutečnění zdanitelného plnění 
den předání díla. Daňové doklady budou vystavovány na základě soupisu skutečně 
a řádně provedených prací potvrzených technickým dozorem stavebníka objednatele 
(„TDS“). 

6.3. Zhotovitel s daňovým dokladem včetně soupisu skutečně a řádně provedených prací 
odsouhlaseného TDS objednatele předloží i elektronickou podobu tohoto soupisu. 
Soubor bude v otevřeném formátu (např. ve formátu *.xls(x) či jiném otevřeném 
tabulkovém formátu) ve struktuře podle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Členění soupisu 
skutečně a řádně provedených prací přiloženého k daňovému dokladu musí 
odpovídat soupisu prací z nabídky zhotovitele, pokud se smluvní strany nedohodnou 
jinak. 

6.4. Zálohové platby se nesjednávají a nebudou poskytovány. 

6.5. Objednatel je ve vztahu k danému předmětu plnění osobou povinnou k dani dle § 5 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „ZDPH“), a proto bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e 
ZDPH. 

6.6. Objednatel je v odůvodněných případech oprávněn převzít i materiál nebo výrobky 
(bez provedení prací) a přijmout vystavený daňový doklad za tento materiál 
nebo výrobky. 
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6.7. Daňový doklad bude zaslán objednateli v elektronické podobě e-mailem 
na e-mailovou adresu: marketa.tomasova@praha14.cz. Splatnost faktury je 30 dnů 
ode dne doručení objednateli. 

6.8. Daňový doklad je uhrazen dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platba 
bude provedena na účet zhotovitele uvedený ve smlouvě, pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak. 

6.9. Daňové doklady musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu 
podle příslušných právních předpisů a náležitosti uvedené ve smlouvě, zejména 
název projektu Energetická renovace objektu Poliklinika Černý Most – Parník 
a registrační číslo CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011591, případně i další náležitosti, 
jejichž požadavek objednatel písemně sdělí zhotoviteli po podpisu smlouvy. 
V případě, že daňové doklady nebudou obsahovat požadované náležitosti, je 
objednatel oprávněn je vrátit zpět k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu od 
doručení řádně opraveného daňového dokladu. 

6.10. Sjednaná cena za servis dle této smlouvy bude uhrazena na základě faktury (faktur) 
vystavené(ých) zhotovitelem vždy po provedení pravidelného servisu 

7. STAVENIŠTĚ 

7.1. Prostor staveniště je vymezen příslušnou projektovou dokumentací a dohodou stran. 

7.2. Objednatel odevzdá staveniště formou oboustranně podepsaného protokolu. 

7.3. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli 
pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není 
zhotovitel povinen staveniště převzít. 

7.4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu. 

7.5. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné a účinné právní a technické předpisy 
týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických 
zařízení, požární ochrany apod. 

7.6. Zhotovitel je povinen vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně 
způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

7.7. Zhotovitel je povinen zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou 
kontrolu na pracovišti. 

7.8. Zhotovitel vyklidí a vyčistí staveniště do 5 pracovních dnů od protokolárního předání 
a převzetí celého díla objednatelem. Za vyklizené a vyčištěné se považuje staveniště 
zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do stavu předpokládaného projektovou 
dokumentací a dohodou stran, jinak do stavu původního. O předání staveniště zpět 
objednateli bude sepsán písemný protokol. 

7.9. Zhotovitel je povinen pro své pracovníky a na své náklady zabezpečit na staveništi 
chemické WC a je povinen zajistit, aby jej používali po celou dobu stavby. 
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8. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

8.1. Stavbyvedoucím je Jaroslav Ruda, č. autorizace 0009258. Stavbyvedoucí odpovídá 
za odborné vedení provádění díla. Změna v osobě stavbyvedoucího podléhá 
písemnému schválení objednatele. Objednatel je oprávněn odepřít souhlas jen ze 
závažných důvodu. Nová osoba stavbyvedoucího musí splňovat minimální 
kvalifikační požadavky kladené na pozici stavbyvedoucího v zadávacím řízení. Pokud 
výjimečně nemůže být v průběhu provádění prací na staveništi stavbyvedoucí 
přítomen, je zhotovitel povinen zajistit přítomnost jiné způsobilé osoby, která musí 
splňovat minimální kvalifikační požadavky kladené na pozici stavbyvedoucího 
v zadávacím řízení. O tom je zhotovitel povinen informovat TDS objednatele, přičemž 
zároveň předloží doklady prokazující splnění minimálních kvalifikačních požadavků 
kladených na pozici stavbyvedoucího v zadávacím řízení. Stavbyvedoucí i případná 
jiná způsobilá osoba jsou na žádost objednatele povinni prokázat svoji totožnost, a to 
přímo na staveništi. 

8.2. Podzhotovitelé jsou uvedeni v seznamu poddodavatelů, který byl součástí nabídky. 
Změna v seznamu poddodavatelů podléhá písemnému schválení objednatele. 
Objednatel je oprávněn odepřít souhlas jen ze závažných důvodu. Ke změně 
podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval 
v zadávacím řízení kvalifikaci, může dojít jen ve výjimečných případech. Nový 
podzhotovitel (poddodavatel) musí splňovat minimálně ty kvalifikační požadavky 
kladené na zhotovitele v zadávacím řízení, které v rámci zadávacího řízení zhotovitel 
prokázal původním podzhotovitelem (poddodavatelem). 

8.3. Má-li být část díla provedena prostřednictvím podzhotovitele (poddodavatele), 
prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, musí 
se tento podzhotovitel (poddodavatel) podílet na provedení díla nejméně v tom 
rozsahu, v jakém jeho prostřednictvím zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení 
kvalifikaci. 

8.4. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést dokumentaci o provádění 
stavby podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Tato dokumentace musí být 
přístupná na stavbě u stavbyvedoucího pro oprávněné zástupce objednatele, TDS, 
AD a případného KBOZP, a to každý pracovní den minimálně v době od 08.00 hodin 
do 16.00 hodin. 

8.5. TDS na stavbě nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, 
pokud TDS provádí objednatel. 

8.6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a autorského dozoru projektanta („AD“), 
případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi („KBOZP“), pokud to stanoví platné a účinné právní předpisy. Zhotovitel 
je povinen zajistit pro výkon těchto činností odpovídající zázemí v rámci staveniště. 

8.7. O výsledcích kontrol TDS provádí zápis do dokumentace o provádění stavby. 
Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně 
upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) a stanovit zhotoviteli lhůtu 
pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá 
potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. 



Smlouva o dílo – „Energetická renovace objektu Poliklinika Černý Most – Parník III“ 

str. 10 z 18 

8.8. Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být písemně 
odsouhlaseny TDS. 

8.9. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik 
ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 

8.10. V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit 
TDS a jichž se zúčastní objednatel, zhotovitel a TDS, případně AD a KBOZP. 

8.11. TDS je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění díla. Pokud 
se nejedná o pokyn k zastavení provádění díla z viny zhotovitele, má zhotovitel právo 
na úhradu nákladů vzniklých tímto dočasným zastavením provádění díla, a pokud 
nedojde k jiné dohodě, pak platí, že má zhotovitel právo na změnu termínu dokončení 
stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provádění díla TDS dočasně 
zastaveno. 

8.12. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat TDS k prověření prací a konstrukcí, které budou 
v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně 
3 pracovní dny předem. Ke kontrole zakrývaných a znepřístupňovaných prací 
a konstrukcí předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách prací 
a konstrukcí, důkazy o jakosti použitých materiálů použitých pro zakrývané práce 
a konstrukce, certifikáty a atesty. Provedení kontroly bude dokladováno zápisem 
do stavebního deníku nebo samostatným protokolem. Pokud se TDS nedostaví, 
pokračuje zhotovitel v pracích na díle a případné odkrytí provede na náklady 
objednatele. Pokud je při dodatečném odkrytí zřejmé, že práce či konstrukce byly 
provedeny vadně, hradí náklady na dodatečné odkrytí zhotovitel. Před zakrytím 
či znepřístupněním pořídí zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam 
zakrývaných částí v rozsahu specifikovaném TDS a předá je do 3 pracovních dnů 
TDS. 

8.13. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, 
je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit TDS a navrhnout další postup. 

8.14. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit TDS na případnou nevhodnost realizace 
vyžadovaných prací. Povinnou součástí tohoto upozornění musí být i výslovné 
sdělení zhotovitele, v čem nevhodnost vyžadovaných prací spočívá. V případě, 
že tak neučiní, nese jako odborník veškeré náklady spojené s následným 
odstraněním vady díla. 

8.15. Vznikne-li povinnost určit KBOZP, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bezodkladně 
sdělit objednateli. 

8.16. Zhotovitel je povinen plnit řádně a včas své závazky vůči svým poddodavatelům 
vzniklé na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, zejména hradit svým 
poddodavatelům řádně a včas veškeré své peněžité závazky vůči svým 
poddodavatelům, a to se splatností ne delší než 30 dní. Tento princip bude uplatněn 
v celém dodavatelském řetězci. 
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9. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

9.1. K předání a převzetí díla zhotovitel písemně vyzve TDS a objednatele nejméně 
5 pracovních dnů před termínem jeho dokončení. Podmínkou předání a převzetí díla 
objednatelem je řádné dokončení díla bez vad s výjimkou ojedinělých drobných vad, 
které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla. Objednatel v takovém 
případě dílo převezme a zhotovitel je povinen drobné vady odstranit v dohodnutých 
lhůtách. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol s uvedením vad a lhůt 
pro jejich odstranění, datum vyklizení staveniště apod. 

9.2. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit zejména tyto doklady: 

a) dokumentaci o provádění stavby, 

b) atesty použitých materiálů a výrobků, doklady o provedených zkouškách 
a měřeních, revizní zprávy, prohlášení o shodě apod., 

c) soupis výrobků a zařízení, na které je nutné pro uplatnění reklamace v záruční 
lhůtě provádět servisní prohlídky, či revizní prohlídky stanovené právními předpisy, 
včetně uvedení lhůt pro jejich provedení, 

d) doklady o likvidaci odpadů, 

e) fotodokumentaci, případně videodokumentaci o průběhu provádění díla 
v elektronické podobě, 

f) všechny další doklady nutné pro uvedení díla do provozu, včetně všech dokladů 
nutných k úspěšné kolaudaci díla, 

g) dokumentaci skutečného provedení stavby, 

h) bankovní záruku k zajištění plnění povinností v záruční době (alternativně doklad 
o složení jistoty na účet objednatele). 

9.3. Předávací řízení je zahájeno kontrolou dokladů uvedených v předchozím odstavci, 
které předá zhotovitel TDS a objednateli. Doba, kterou poskytne zhotovitel TDS 
a objednateli ke kontrole těchto dokladů, ke kontrole předávaného díla 
a ke zpracování soupisu vad, musí činit nejméně 5 pracovních dnů ode dne 
předložení úplných dokladů uvedených v předchozím odstavci. V případě předložení 
neúplných dokladů vyzve TDS nebo objednatel zhotovitele k jejich doplnění. 

9.4. Předávací řízení je ukončeno podpisem předávacího protokolu. Podpis předávacího 
protokolu je datem předání a převzetí díla ve smyslu smlouvy. 

9.5. V případě, že budou zjištěny vady díla v rámci kolaudačního řízení, je zhotovitel 
povinen je odstranit bezodkladně po jejich zjištění. 

9.6. Zhotovitel poskytuje smlouvou objednateli licenci ke všem autorským dílům vzniklým 
v průběhu provádění díla, zejména k dokumentaci skutečného provedení stavby, 
fotodokumentaci, případně videodokumentaci o průběhu provádění díla, 
a to k okamžiku vzniku autorského díla. V případě zhotovení autorského díla třetí 
osobou je zhotovitel povinen zajistit pro objednatele licenci nebo podlicenci ke všem 
autorským dílům takto vzniklým, a to ve stejném rozsahu, v jaké zhotovitel poskytuje 
objednateli licenci podle tohoto článku smlouvy. Licence se poskytuje jako výhradní, 
s právem objednatele poskytnout práva získaná smlouvou třetím osobám, 
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a to i opakovaně. Objednatel je oprávněn spojit dílo s jiným dílem, jakož i zařadit jej 
do díla souborného. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že odměna za licenci je 
obsažena v ceně díla. Zhotovitel není oprávněn autorské dílo ani jeho část poskytnout 
třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

9.7. V případě, že k tomu objednatel zhotovitele vyzve, je zhotovitel povinen zúčastnit 
se kolaudačního řízení stavby, přičemž je zhotovitel povinen zajistit účast 
stavbyvedoucího. 

10. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

10.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců, není-li dále 
stanoveno jinak, která začíná plynout ode dne předání a převzetí díla („záruční 
doba“). V případě materiálů a výrobků spotřební povahy zhotovitel poskytuje 
objednateli záruku za jakost v souladu se záručními podmínkami výrobců těchto 
materiálů a výrobků, nejméně však v délce 24 měsíců, která začíná plynout ode dne 
předání a převzetí díla. Zhotovitel písemně sdělí, kterých částí díla se zkrácená 
záruční doba týká, a to nejpozději při předání díla. 

10.2. Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě. 

10.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly 
v záruční době. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel 
v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel 
neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením 
živelnou událostí nebo třetí osobou. 

10.4. Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, 
a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel 
uvede popis vady, jak se projevuje, zda požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje 
finanční náhradu. 

10.5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 5 pracovních dnů ode dne 
doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 
V případě vady bránící běžnému užívání díla započne zhotovitel s odstraněním vady 
do 24 hodin od jejího oznámení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 
Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu, nejdéle 
však v termínu dohodnutém s objednatelem. Pokud se jedná o vadu bránící běžnému 
užívání díla, je zhotovitel povinen ji odstranit do 72 hodin od nahlášení. Jestliže 
zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn na náklady 
zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby. Objednatel je povinen 
umožnit zhotoviteli odstranění vady. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vady 
i v případě, že reklamaci neuznává. 

10.6. O ukončení odstranění vady a předání provedené opravy bude sepsán protokol. 
Na provedenou opravu poskytuje zhotovitel novou záruku za jakost ve stejné délce 
jako je uvedena v odst. 10.1. smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí 
opravy, nejdéle však do uplynutí 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla. 
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11. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

11.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne 
předání a převzetí díla. 

12. ZÁRUKY 

12.1. Zhotovitel předá objednateli do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy záruční listinu 
bankovní záruky (vystavené bankou v obvyklé formě) ve smyslu § 2029 občanského 
zákoníku za řádné provedení díla ve výši 5 % z ceny díla bez DPH. Tato bankovní 
záruka bude platná po celou dobu provádění díla a ještě minimálně 3 kalendářní 
měsíce po jeho předání a převzetí. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo 
objednatele čerpat finanční prostředky (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody 
apod.) z důvodu porušení povinností zhotovitele stanovených ve smlouvě, 
které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele. Zhotovitel je oprávněn 
alternativně složit částku (jistotu) ve výši 5 % z ceny díla bez DPH na účet objednatele 
(č. účtu 130008-9800050998, kód banky 6000, bankovní spojení PPF banka, a.s., 
variabilní symbol – IČO zhotovitele). Objednatel je oprávněn z této částky čerpat 
finanční prostředky z důvodů porušení povinností zhotovitele obdobně, jako by se 
jednalo o bankovní záruku. Objednatel je povinen vrátit složenou jistotu (poníženou 
o případné čerpané finanční prostředky) k prvnímu pracovnímu dni 4. kalendářního 
měsíce po předání a převzetí díla. Zhotovitel v takovém případě nemá nárok na 
úhradu úroků z jistoty objednatelem. 

12.2. Zhotovitel předá v rámci přejímacího řízení objednateli záruční listinu bankovní 
záruky (vystavené bankou v obvyklé formě) ve smyslu § 2029 občanského zákoníku 
za řádné plnění povinností zhotovitele v záruční době ve výši 2,5 % z ceny díla 
bez DPH (ve znění dodatků ke smlouvě). Tato bankovní záruka bude platná nejméně 
60 měsíců ode dne předání a převzetí díla. Z této bankovní záruky musí vyplývat 
právo objednatele čerpat finanční prostředky (zákonné či smluvní sankce, náhradu 
škody apod.) z důvodu porušení povinností zhotovitele stanovených ve smlouvě, 
které zhotoviteli plynou ze záruky za jakost díla, které zhotovitel nesplnil ani 
po předchozí výzvě objednatele. Zhotovitel je alternativně oprávněn složit částku 
(jistotu) ve výši 2,5 % z ceny díla bez DPH (ve znění dodatků ke smlouvě) na účet 
objednatele (č. účtu 130008-9800050998, kód banky 6000, bankovní spojení PPF 
banka, a.s., variabilní symbol – IČO zhotovitele). Objednatel je oprávněn z této částky 
čerpat finanční prostředky z důvodů porušení povinností zhotovitele obdobně, jako by 
se jednalo o bankovní záruku. Objednatel je povinen vrátit složenou jistotu 
(poníženou o případné čerpané finanční prostředky) k prvnímu pracovnímu dni 61. 
měsíce po předání a převzetí díla. Zhotovitel v takovém případě nemá nárok 
na úhradu úroků z jistoty objednatelem. 

13. POJIŠTĚNÍ 

13.1. Zhotovitel prohlašuje, že má nebo bude mít do 10 pracovních dnů od uzavření 
smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu proti škodám způsobeným činností zhotovitele 
včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to s limitem pojistného 
plnění minimálně ve výši 20 000 000 Kč, s maximální spoluúčastí 10 %. Zhotovitel se 
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zavazuje, že bude po celou dobu provádění díla takto pojištěn. Zhotovitel předloží 
objednateli do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy pojistnou smlouvu nebo jiný 
doklad o pojištění podle tohoto odstavce. 

13.2. Zhotovitel tímto prohlašuje, že je odpovědný za vzniklou škodu v důsledku 
neproplacení dotace objednateli z důvodu nedodržení těchto smluvních podmínek, 
a to zejména nedodržení termínu předání díla. Zhotovitel se pak zavazuje uhradit 
objednateli škodu rovnající se výši neproplacené dotace, nebo vrácené dotace včetně 
sankcí, z důvodu nedodržení smluvních podmínek ze strany zhotovitele. Ostatní 
nároky na náhradu škody či sankce tím zůstávají nedotčeny. 

14. SANKCE 

14.1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení 
nebo předání díla podle smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % 
z ceny díla bez DPH (ve znění dodatků ke smlouvě) za každý i jen započatý den 
prodlení. 

14.2. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem vyklizení a vyčištění 
staveniště podle smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny 
díla bez DPH (ve znění dodatků ke smlouvě) za každý i jen započatý den prodlení, 
nejvýše však ve výši 50.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení. 

14.3. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem odstranění vady 
uvedené v protokolu o předání a převzetí díla zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 1.000 Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení. 

14.4. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem odstranění 
reklamované vady ve sjednaném termínu zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
1.000 Kč za každou reklamovanou vadu a za každý i jen započatý den prodlení, 
v případě vady bránící běžnému užívání ve výši 10.000 Kč za každou reklamovanou 
vadu bránící běžnému užívání a každý i jen započatý den prodlení. 

14.5. Zhotovitel je povinen v případě, že i přes písemné upozornění TDS nebo objednatele 
zhotovitele pokračuje v pracích v rozporu se svými povinnostmi či zadáním, zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý takový jednotlivý případ. 

14.6. Zhotovitel je povinen v případě porušení povinnosti zhotovitele stanovené v odst. 7.9. 
smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý takový 
jednotlivý případ. 

14.7. Zhotovitel je povinen v případě porušení povinnosti zhotovitele stanovené v odst. 8.1., 
8.2. nebo 8.3. smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý 
takový jednotlivý případ. 

14.8. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s předáním jakékoli bankovní 
záruky předkládané podle smlouvy (či alternativně se složením příslušné finanční 
jistoty) zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z výše bankovní záruky (či 
alternativně příslušné finanční jistoty) za každý i jen započatý den prodlení, nejvýše 
však do výše příslušné bankovní záruky (či alternativně příslušné finanční jistoty). 

14.9. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s předložením jakékoli pojistné smlouvy nebo 
jiného dokladu o pojištění předkládané podle smlouvy zaplatit objednateli smluvní 
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pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH (ke dni uzavření smlouvy) za každý i jen 
započatý den prodlení. 

14.10. Objednatel je povinen v případě prodlení s úhradou peněžní částky podle smlouvy 
vůči zhotoviteli zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši. 

14.11. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají 
nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik 
závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu 
z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad. 

14.12. Objednatel má nárok na náhradu případné vzniklé škody v plné výši vedle smluvní 
pokuty. 

14.13. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele, 
a to i před datem její splatnosti. 

14.14. Splatnost smluvní pokuty činí 30 dnů od doručení vyčíslení smluvní pokuty. 

15. UKONČENÍ SMLOUVY 

15.1. Za podstatné porušení smlouvy podle § 2002 a násl. občanského zákoníku, 
při kterém je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména: 

a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu 
objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě, 

b) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 30 dnů, 

c) prodlení objednatele s předáním staveniště či jiných podstatných dokladů 
pro plnění smlouvy o více než 30 dnů, 

d) úpadek zhotovitele nebo objednatele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku 
a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

e) vstup zhotovitele nebo objednatele do likvidace, 

f) nedodržování povinností stanovených v odst. 12.1., 12.2. nebo 13.1. smlouvy. 

15.2. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení 
druhé straně smlouvy. 

15.3. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že mu nebude 
poskytnuta dotace. 

15.4. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní 
lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího 
po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď doručena zhotoviteli. 

15.5. Smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran. 

15.6. Pro případ zániku závazku před řádným dokončením díla je zhotovitel povinen ihned 
předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí 
díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu 
věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, 
ve které upraví vzájemná práva a povinnosti. 
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16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

16.1. Veškerá jednání budou probíhat v českém jazyce. Veškeré písemnosti budou 
vyhotoveny v českém jazyce. 

16.2. Smlouvu lze měnit pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma 
smluvními stranami. 

16.3. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele 
postoupit práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy třetí osobě. 

16.4. Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené 
vztahy plynoucí ze smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. 

16.5. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. 
V případě, že nedojde k dohodě stran, bude spor řešen místně a věcně příslušným 
soudem. 

16.6. Zhotovitel je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, 
ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly. Zhotovitel je v tomto případě povinen vykonat veškerou součinnost 
s kontrolou.  

16.7. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv. 

16.8. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv 
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění smlouvy se smluvní 
strany dohodly, že smlouvu v registru smluv uveřejní objednatel. 

16.9. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené ve smlouvě nebo jejích přílohách 
nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení 
k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

16.10. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu 
včetně účetních dokladů podle platných právních předpisů, minimálně však 
do 31. 12. 2030. Zhotovitel je povinen minimálně do 31. 12. 2030 poskytovat 
požadované informace, vysvětlení a dokumentaci související s realizací projektu 
zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (zejm. CRR, MMR ČR, MF 
ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, 
příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je 
povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující 
se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

16.11. Uzavření smlouvy bylo odsouhlaseno usnesením Rady městské části Praha 14 
č. 314/RMČ/2022 ze dne 30. 5. 2022. 

16.12. Smlouva je vyhotovena v elektronickém originále a podepsána uznávanými 
elektronickými podpisy. 

16.13. Přílohy smlouvy: 

1) položkový rozpočet 
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2) rozpočet provozních nákladů 

 

V Praze dne __. __. 2022 V Praze dne __. __. 2022 

______________________ 
Městská část Praha 14 
Jiří Zajac, starosta  
objednatel 

______________________ 
Right Concept a.s.  
Pavel Řečinský, člen správní rady 
zhotovitel 
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„Potvrzujeme, že ve smyslu § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,  
ve znění pozdějších předpisů, byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání.  
 
Pověření členové Zastupitelstva městské části Praha 14  
 
V Praze dne _______________                           V Praze dne _________________  
 
 
 
 
 
__________________________________         ___________________________________  
člen Zastupitelstva městské části Praha 14         člen Zastupitelstva městské části Praha 14“ 
 

 
 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Gen.Janouška 902/17,Praha 14 Datum: 05.05.2022

Zadavatel: IČ: 00231312

Městská část Praha 14 DIČ:

Uchazeč: IČ: 03401260
DIČ: CZ03401260

Projektant: IČ: 24164500

a3atelier s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing.Myšík Petr DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

13 507 252,86CZK

0,00 0,0015,00%

8/2019/P

Dílčí enegetická renovace objektu poliklinika Parník

Right Concept, a.s.

11 153 018,89

10 000,00

11 163 018,89

Výše daněZáklad daněSazba daně
2 344 233,9721,00% 11 163 018,89
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 8/2019/P

Stavba:

Místo: Gen.Janouška 902/17,Praha 14 Datum:

Zadavatel: Městská část Praha 14 Projektant:

Uchazeč: Right Concept, a.s. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 11 163 018,89 13 507 252,86

Vyplň vlastní 0,00 0,00

11 153 018,89 13 495 152,86

10 000,00 12 100,00

mimostaveništní doprava 0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

1 660 127,261 372 006,008/2019/N Vzduchotechnika -neuznatelné položky

Ostatní náklady 10 000,00 12 100,00

Vzduchotechnika 6 178 001,80 7 475 382,18
8/2019/DV
z

80 000,008/2019/Pr Provedení dokumentace skutečného stavu 96 800,00

Kód Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]Popis

4 262 843,428/2019/D-s Bourací a stavební práce 3 523 011,09

Dílčí enegetická renovace objektu poliklinika Parník

05.05.2022

a3atelier s.r.o.

Ing.Myšík Petr
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Gen.Janouška 902/17,Praha 14 Datum: 05.05.2022

Zadavatel: IČ: 00231312

Městská část Praha 14 DIČ:

Uchazeč: IČ: 03401260

DIČ: CZ03401260

Projektant: IČ: 24164500

a3atelier s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing.Myšík Petr DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 3 478 511,09

Ostatní náklady 44 500,00

Cena bez DPH 3 523 011,09

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 523 011,09 21,00% 739 832,33

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 262 843,42

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dílčí enegetická renovace objektu poliklinika Parník

8/2019/D-s - Bourací a stavební práce

Right Concept, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Gen.Janouška 902/17,Praha 14 Datum: 05.05.2022

Zadavatel: Městská část Praha 14 Projektant: a3atelier s.r.o.

Uchazeč: Right Concept, a.s. Zpracovatel: Ing.Myšík Petr

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 3 478 511,09

HSV - Práce a dodávky HSV 1 131 441,43

    0 - Ostatní konstrukce 56 060,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 65 100,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 985 124,00

      94 - Lešení a stavební výtahy 390 558,00

      95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 446 526,00

    997 - Přesun sutě 21 085,31

    998 - Přesun hmot 4 072,12

PSV - Práce a dodávky PSV 2 347 069,66

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 59 900,00

    740 - Elektromontáže - zkoušky a revize 51 000,00

    742 - Elektromontáže - rozvodný systém 386 650,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 1 015 710,55

    764 - Konstrukce klempířské 37 626,61

    766 - Konstrukce truhlářské 220 072,00

    767 - Konstrukce zámečnické 175 050,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 349 796,50

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 51 264,00

2) Ostatní náklady 44 500,00

10 000,00

3 500,00

2 000,00

12 000,00

12 000,00

Kompletační činnost 5 000,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 3 523 011,09

Jiné VRN

8/2019/D-s - Bourací a stavební práce

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy

Dílčí enegetická renovace objektu poliklinika Parník

Strana 4 z 19



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Gen.Janouška 902/17,Praha 14 Datum: 05.05.2022

Zadavatel: Městská část Praha 14 Projektant: a3atelier s.r.o.

Uchazeč: Right Concept, a.s. Zpracovatel: Ing.Myšík Petr

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 478 511,09

D HSV Práce a dodávky HSV 1 131 441,43

D 0 Ostatní konstrukce 56 060,00

1 K 000001
Použití jistících a kotvících pomůcek pro práce ve 
výškách

kpl 2,000 8 500,00 17 000,00

2 K 000002 Tmelení PU tmely ks 28,000 210,00 5 880,00
VV dotmelení krytiny,klempířských konstrukcí
VV 14*2 28,000

3 K 000003
Přemístění nábytku a 
vybavení(skříně,police,stoly,nástěnky..)

kpl 79,000 420,00 33 180,00

VV 25+14+16+11+13 79,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 65 100,00

4 K 346234321
Doplnění otvorů maltou - cihlami  po montáži 
vzduchotechnických zařízení - oboustranné

ks 155,000 420,00 65 100,00

VV 39+24 63,000
VV 22+8+10 40,000
VV 24 24,000
VV 24+4 28,000
VV otv Součet 155,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 985 124,00
5 K 619991001 Zakrytí podlah proti poškození před padající sutí ks 79,000 350,00 27 650,00

VV 66+13 79,000

6 K 619991011
Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící 
páskou 

kpl 3,000 12 500,00 37 500,00

VV 3 3,000

7 K 622135001Vll Začištění onítek okolo otvorů - vnější vnitřní ks 155,000 486,00 75 330,00
VV otv 155,000

8 K 623135001Vl Začištění omítek okolo vyvrtaných děr pro kabeláž ks 56,000 135,00 7 560,00
VV 14*2*2 56,000

D 94 Lešení a stavební výtahy 390 558,00

9 K 946112112
Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 
m dl do 3,2 m v do 2,5 m

kus 84,000 2 390,00 200 760,00

VV 14*6 84,000

10 K 946112113
Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 
m dl do 3,2 m v do 10 m - vně budovy

kus 14,000 2 630,00 36 820,00

VV 14 14,000

11 K 946112212
Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v 
do 2,5 m za první a ZKD den použití

kus 84,000 350,00 29 400,00

VV 72+12 84,000

12 K 946112213
Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v 
do 10 m za první a ZKD den použití - vně budovy

kus 14,000 427,00 5 978,00

VV 14 14,000

13 K 946112813
Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 
1,2 m dl do 3,2 m v do 3,5 m

kus 84,000 1 400,00 117 600,00

VV 84 84,000

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 446 526,00

14 K 952901114
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží přes 3 m -hrubý úklid

kpl 2,000 45 600,00 91 200,00

VV
Rozumí se zametení podlah a vytření na hrubo v průběhu a po 
ukončení prací

VV
Je myšlen průběžný každodenní úklid na čisto vždy po 
ukončení prací

VV Předpokládaná cena
VV 2 2,000

Dílčí enegetická renovace objektu poliklinika Parník

8/2019/D-s - Bourací a stavební práce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

15 K 977151111
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 35 mm do 
stavebních materiálů

m 21,000 1 860,00 39 060,00

VV provrtání děr pro kabeláže
VV 14*4*0,25 14,000
VV 0,5*14 7,000
VV Součet 21,000

16 K 977151128
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 300 mm do 
stavebních materiálů

m 36,600 8 550,00 312 930,00

VV 127*0,2 25,400
VV 14*2*0,4 11,200
VV Součet 36,600

17 K 971033341
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na 
MVC nebo MV tl 300 mm - vnější zdivo

kus 24,000 139,00 3 336,00

VV 12*2 24,000
VV d1 Součet 24,000

D 997 Přesun sutě 21 085,31

18 K 997013112
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 9 m s použitím mechanizace

t 6,296 698,00 4 394,61

19 K 997013212
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 9 m ručně

t 6,296 1 540,00 9 695,84

20 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 6,296 251,00 1 580,30

21 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 125,920 11,00 1 385,12

VV 6,296*20 'Přepočtené koeficientem množství 125,920

22 K 997013801
Poplatek za uložení stavebního  odpadu na skládce 
(skládkovné)

t 6,296 640,00 4 029,44

D 998 Přesun hmot 4 072,12
23 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12-24 m t 7,801 330,00 2 574,33

24 K 998011014
Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za 
zvětšený přesun do 500 m

t 7,801 192,00 1 497,79

D PSV Práce a dodávky PSV 2 347 069,66

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 59 900,00

25 K 735000912
Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s 
termostatickým ovládáním - budov

kpl 5,000 11 980,00 59 900,00

VV 5 5,000

D 740 Elektromontáže - zkoušky a revize 51 000,00

26 K 740991100
Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 
100 000,- Kč

kus 6,000 8 500,00 51 000,00

VV 6 6,000

D 742 Elektromontáže - rozvodný systém 386 650,00
27 K 7420001 Elektromontážní práce - ostatní kpl 1,000 307 050,00 307 050,00

VV kompletace

VV
případné vysekání otvoru a zednické začištění okolo 
rozvaděče

VV demontáž svítidel ze stropů feal cca 100ks
VV dodávka a montáž nových svítidelcca100ks
VV přeložení zásuvek do SDK 
VV 1 1,000

28 K 742291100 Montáž v rozváděčích se zapojení vodičů unistorů typ B kus 8,000 3 600,00 28 800,00

VV
montáž rozvodnice na stěnu vedle stávajících rozvaděčů na 
chodbách

VV připojení k el.síti
VV zapojení kabeláže VZT
VV Montáž jističů
VV 8 8,000

29 M 35713103
rozvodnice nástěnná, neprůhledné dveře, 2 řady, šířka 
14 modulárních jednotek

kus 10,000 4 450,00 44 500,00

VV rozvodnice
VV pomocný materiál
VV 8+2 10,000

30 M 35717001 jistič jednopólový do 16A kus 14,000 450,00 6 300,00
VV 14 14,000

D 763 Konstrukce suché výstavby 1 015 710,55

31 K 763113321
SDK příčka instalační tl 155 mm zdvojený profil 
CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 TI 50+50 mm EI 90 Rw 
62 dB

m2 7,000 1 570,00 10 990,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 7 7,000

32 K 763131441
SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD

m2 850,000 955,00 811 750,00

VV 700+150 850,000

33 K 763131713
SDK podhled napojení na obvodové konstrukce 
profilem

m 850,000 180,00 153 000,00

VV 850 850,000

34 K 998763303
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 
objektech v do 24 m

t 21,986 1 220,00 26 822,92

35 K 998763381
Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný 
bez použití mechanizace

t 21,986 598,00 13 147,63

D 764 Konstrukce klempířské 37 626,61

36 K 764528421
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Al 
plechu průměru 80 mm

m 48,000 782,00 37 536,00

VV odvod kondenzátu 
VV 8*6 48,000

37 K 998764102
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 12 m

t 0,041 2 210,00 90,61

D 766 Konstrukce truhlářské 220 072,00

38 K 766001
Vnitřní dveře dvoukřídlé plastové prosklené s 
nadsvětlíkem a bočními světlíky - dodávka a mintáž

4,000 55 000,00 220 000,00

VV paniková klika
VV 4 4,000

39 K 998766103
Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 24 m

t 0,060 1 200,00 72,00

D 767 Konstrukce zámečnické 175 050,00
40 K 767581802 Demontáž podhledu lamel - Feal m2 850,000 173,00 147 050,00

VV 850 850,000

41 K 767995113 Opravné práce na stropních podhledech - předpoklad kpl 1,000 28 000,00 28 000,00
VV opravy po demontáži Fealu
VV 1 1,000

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 349 796,50

42 K 784111001
Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do 
3,80 m

m2 4 825,000 5,62 27 116,50

VV
Předpoklad - přesný rozsah prací bude upřesněn po provední 
bouracích prací

VV ometení,stěn v místnostech provádění prací
VV m1 850+850*3,5+1000 4 825,000

43 K 784171001
Olepování vnitřních ploch páskou v místnostech výšky 
do 3,80 m

m 1 800,000 10,80 19 440,00

VV 1800 1 800,000

44 M 58124838
páska maskovací krepová pro malířské potřeby š 
50mm

m 1 800,000 1,20 2 160,00

45 K 784181121
Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 4 825,000 22,00 106 150,00

VV m1 4 825,000

46 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha dobře 
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m - částečné 
vymalování výměra odhadem

m2 4 825,000 40,40 194 930,00

VV malování malých ploch
VV m1 4 825,000

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 51 264,00
47 K 786626111 Demontáž a zpětná montáž  lamelové žaluzie vnitřní m2 288,000 178,00 51 264,00

VV Předpokládaný rozsah
VV demontáž žaluzií
VV zabalení,uložení
VV zpětná montáž žaluzií
VV vodící lišty zůstávají
VV (37+25+13)*2,4*1,6 288,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Gen.Janouška 902/17,Praha 14 Datum: 05.05.2022

Zadavatel: IČ: 00231312

Městská část Praha 14 DIČ:

Uchazeč: IČ: 03401260

DIČ: CZ03401260

Projektant: IČ: 24164500

a3atelier s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing.Myšík Petr DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 6 128 001,80

Ostatní náklady 50 000,00

Cena bez DPH 6 178 001,80

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 6 178 001,80 21,00% 1 297 380,38

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 7 475 382,18

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dílčí enegetická renovace objektu poliklinika Parník

8/2019/DVz - Vzduchotechnika

Right Concept, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Gen.Janouška 902/17,Praha 14 Datum: 05.05.2022

Zadavatel: Městská část Praha 14 Projektant: a3atelier s.r.o.

Uchazeč: Right Concept, a.s. Zpracovatel: Ing.Myšík Petr

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 6 128 001,80

0 - Část vzduchotechnika 6 128 001,80

2) Ostatní náklady 50 000,00

10 000,00

5 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

Kompletační činnost 5 000,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 6 178 001,80

Jiné VRN

8/2019/DVz - Vzduchotechnika

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy

Dílčí enegetická renovace objektu poliklinika Parník
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Gen.Janouška 902/17,Praha 14 Datum: 05.05.2022

Zadavatel: Městská část Praha 14 Projektant: a3atelier s.r.o.

Uchazeč: Right Concept, a.s. Zpracovatel: Ing.Myšík Petr

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 6 128 001,80

D 0 Část vzduchotechnika 6 128 001,80

1 K 205

Decentrální VZT podstropní jednotka s minimálním 
vzduchovým výkonem 870m3/h,účinností rekuperace 
min. 90%, komfortní ovládání,CO2 senzor,ventilátory s 
EC motorem, elektrický ohřívač , filtr přívod M5, filtr 
odtah M5, s možností připojení chladícího dílu

kus 14,000 267 297,50 3 742 165,00

VV 4+2+4+2+2 14,000

2 K 208 Odvod kondezátu kpl 14,000 644,00 9 016,00
VV 12+2 14,000

3 K 0.1a Trubka  DN 315 m 26,500 1 064,00 28 196,00
VV Tr1 15+11,5 26,500

4 K 0.1b Trubka  DN 250 m 333,500 968,80 323 094,80
VV Tr2 272+61,5 333,500

5 K 0.1c Trubka  DN 200 m 5,000 819,84 4 099,20
VV Tr3 5 5,000

6 K 0.1d Trubka  DN 160 m 109,500 728,00 79 716,00
VV Tr4 90+19,5 109,500

7 K 0.2
Tlumič hluku pro kruhové potrubí DN 250 včetně 
pružného připojení

ks 39,000 7 716,80 300 955,20

VV 35+4 39,000

8 K 0.3a OS koleno DN 315/90° kus 18,000 1 142,40 20 563,20
VV 6+12 18,000

9 K 0.3b OS koleno DN 250/90° kus 27,000 963,20 26 006,40
VV 25+2 27,000

10 K 0.3c OS koleno DN 160/90° kus 30,000 728,00 21 840,00
VV 30 30,000

11 K 0.3d T- spoj DN 315/315 kus 2,000 1 142,40 2 284,80
VV 2 2,000

12 K 0.3e T- spoj DN 250/250 kus 23,000 996,80 22 926,40
VV 19+4 23,000

13 K 0.3f T- spoj DN 250/200 kus 4,000 893,76 3 575,04
VV 4 4,000

14 K 0.3g T- spoj DN 250/160 kus 84,000 918,40 77 145,60
VV 56+28 84,000

15 K 0.3h T- spoj DN 200/160 kus 1,000 842,24 842,24

16 K 0.4
Přívodní dvouřadá vyústka s regulací vč. náustku na 
savé potrubí k osazení do SDK

kus 90,000 1 747,20 157 248,00

VV 83+7 90,000

17 K 0.5
Odvodní dvouřadá vyústka s regulací vč. náustku na 
kruhové potrubí k osazení do SDK

kus 90,000 1 747,20 157 248,00

VV 83+7 90,000

18 K 0.6 PZ 400x400 mm - sací žaluzie směrovatelná elox hliník kus 14,000 2 200,80 30 811,20
VV 12+2 14,000

19 K 0.7
Saní přechod směrovatelný DN 315 na žaluzii 400x400 
mm

kus 14,000 1 097,60 15 366,40

VV 12+2 14,000

20 K 0.8
PZ 400x400 mm - výfuková žaluzie směrovatelná elox 
hliník

kus 14,000 2 223,20 31 124,80

VV 12+2 14,000

21 K 0.9
Výfukový přechod směrovatelný DN 315 na žaluzii 
400x400 mm

kus 14,000 1 142,40 15 993,60

VV 12+2 14,000

22 K 0.10a Redukce z DN 315 na DN250 kus 30,000 557,76 16 732,80
VV 26+4 30,000

Dílčí enegetická renovace objektu poliklinika Parník

8/2019/DVz - Vzduchotechnika

Strana 10 z 19



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

23 K 0.10b Redukce z DN 250 na DN 160 kus 21,000 535,36 11 242,56
VV 21 21,000

24 K 0.11 Zpětná klapka DN 315 kus 14,000 520,80 7 291,20
VV 12+2 14,000

25 K 0.12 Spojka vnější pružná SN 160-315 kus 56,000 599,20 33 555,20
VV 48+8 56,000

26 K 0.13 Lepicí páska univerzální š. 50 mm, L=50 m kus 66,000 400,96 26 463,36
VV 60+6 66,000

27 K 0.14 Lepicí páska hliníková š. 50 mm, L=50 m kus 30,000 398,72 11 961,60
VV 25+5 30,000

28 K 0.15
Tepelná izolace návleková lepená DN 250-315, tl. 50 
mm

metr 474,500 560,00 265 720,00

VV Tr1+Tr2+Tr3+Tr4 474,500

29 K 0.16 Kotevní objímka s gumou, DN 160-315 kus 191,000 319,20 60 967,20
VV 382/2 191,000

30 K 0.17 Kabelové propojení k VZT, kabel 3x2,5,včetně lištování metr 560,000 125,00 70 000,00
VV Kabelové propojení včetně elektrolišt
VV 14*40 560,000

31 K 0.18 Montáž VZT komplet kpl 1,000 448 000,00 448 000,00

VV
montáž jednotek vzt ,včetně přídavného chladícího 
komponentu

VV provrtání otvoru pro závitové tyče krz stropní konstrukci

VV
vyříznití PVC krytiny v místě otvoru,vysekání betonu pro 
uložení platlí(hloubka cca 4-5cm)

VV montáž platlí,kontramatek a závitových tyčí

VV
vyrovnání podlahy v místě kotvení stěrkou,nalepení PVC 
krytiny

VV montáž a kompletace potrubí
VV montáž mřížek
VV uvedení do provozu
VV připojení k regulaci
VV 1 1,000

32 K 0,19
Datová kabeláž pro připojení k regulaci včetně 
zalištování

m 550,000 125,00 68 750,00

VV roztažení kabeláže
VV zalištování
VV průchodky stropem a stěnami
VV 550 550,000

33 K 0,20 Reguace kompatních jednotek ks 14,000 2 650,00 37 100,00
VV napojení VZT na diagnostický systám
VV pult regulace ovládání jednotek
VV instalace a připojení samostatného IR čidla CO2
VV 14 14,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Gen.Janouška 902/17,Praha 14 Datum: 05.05.2022

Zadavatel: IČ: 00231312

Městská část Praha 14 DIČ:

Uchazeč: IČ: 03401260

DIČ: CZ03401260

Projektant: IČ: 24164500

a3atelier s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing.Myšík Petr DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 75 000,00

Ostatní náklady 5 000,00

Cena bez DPH 80 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 80 000,00 21,00% 16 800,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 96 800,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dílčí enegetická renovace objektu poliklinika Parník

8/2019/Pr - Provedení dokumentace skutečného stavu

Right Concept, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Gen.Janouška 902/17,Praha 14 Datum: 05.05.2022

Zadavatel: Městská část Praha 14 Projektant: a3atelier s.r.o.

Uchazeč: Right Concept, a.s. Zpracovatel: Ing.Myšík Petr

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 75 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 75 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 75 000,00

2) Ostatní náklady 5 000,00

1 000,00

500,00

1 000,00

500,00

1 000,00

Kompletační činnost 1 000,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 80 000,00

Jiné VRN

8/2019/Pr - Provedení dokumentace skutečného stavu

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy

Dílčí enegetická renovace objektu poliklinika Parník
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Gen.Janouška 902/17,Praha 14 Datum: 05.05.2022

Zadavatel: Městská část Praha 14 Projektant: a3atelier s.r.o.

Uchazeč: Right Concept, a.s. Zpracovatel: Ing.Myšík Petr

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 75 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 75 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 75 000,00
1 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby Kpl 1,000 75 000,00 75 000,00

VV 1 1,000

Dílčí enegetická renovace objektu poliklinika Parník

8/2019/Pr - Provedení dokumentace skutečného stavu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Gen.Janouška 902/17,Praha 14 Datum: 05.05.2022

Zadavatel: IČ: 00231312

Městská část Praha 14 DIČ:

Uchazeč: IČ: 03401260

DIČ: CZ03401260

Projektant: IČ: 24164500

a3atelier s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing.Myšík Petr DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 1 372 000,00

Ostatní náklady 6,00

Cena bez DPH 1 372 006,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 372 006,00 21,00% 288 121,26

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 660 127,26

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dílčí enegetická renovace objektu poliklinika Parník
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Gen.Janouška 902/17,Praha 14 Datum: 05.05.2022

Zadavatel: Městská část Praha 14 Projektant: a3atelier s.r.o.

Uchazeč: Right Concept, a.s. Zpracovatel: Ing.Myšík Petr

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 1 372 000,00

2) Ostatní náklady 6,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Kompletační činnost 1,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 1 372 006,00

Jiné VRN

8/2019/N - Vzduchotechnika -neuznatelné položky

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy

Dílčí enegetická renovace objektu poliklinika Parník

Strana 16 z 19



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Gen.Janouška 902/17,Praha 14 Datum: 05.05.2022

Zadavatel: Městská část Praha 14 Projektant: a3atelier s.r.o.

Uchazeč: Right Concept, a.s. Zpracovatel: Ing.Myšík Petr

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 372 000,00

1 K 207
Přídavný komponent chlazení pro decentrální VZT 
podstropní jednotku s min. vzduchovým výkonem 870 
m3/h

kus 14,000 98 000,00 1 372 000,00

VV 12+2 14,000

Dílčí enegetická renovace objektu poliklinika Parník

8/2019/N - Vzduchotechnika -neuznatelné položky
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SEZNAM FIGUR
Kód:
Stavba:

Datum: 05.05.2022

Kód Popis MJ Výměra

 8/2019/D-s Bourací a stavební práce

d1 díra vnější ks 24,000

12*2 24,000

d1 Součet 24,000

d2 díra vnitřní m2 22,000

m1 malování m2 4 825,000

Předpoklad - přesný rozsah prací bude upřesněn po provední bouracích prací 0,000

ometení,stěn v místnostech provádění prací 0,000

m1 850+850*3,5+1000 4 825,000

Použití figury:

784111001 Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 4 825,000

784181121 Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 4 825,000

784221101
Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m - 
částečné vymalování výměra odhadem

m2 4 825,000

otv otvory ve zdi k2 155,000

39+24 63,000

22+8+10 40,000

24 24,000

24+4 28,000

otv Součet 155,000

Použití figury:

346234321 Doplnění otvorů maltou - cihlami  po montáži vzduchotechnických zařízení - oboustranné ks 155,000

622135001Vll Začištění onítek okolo otvorů - vnější vnitřní ks 155,000

SDk1 sádrokartony m2 294,000

Přesné rozměry a potřeba kastlíků budou určeny na místě 0,000

konstrukce CD,UD profil 0,000

ochrana rohu profil Al 0,000

napojení na stěby 0,000

SDk1 420*0,7 294,000

 8/2019/DVz Vzduchotechnika

Tr1 metry trubek m 26,500

Tr1 15+11,5 26,500

Použití figury:

0.1a Trubka  DN 315 m 26,500

0.15 Tepelná izolace návleková lepená DN 250-315, tl. 50 mm metr 474,500

Tr2 DN 250 m 333,500

Tr2 272+61,5 333,500

Použití figury:

0.1b Trubka  DN 250 m 333,500

0.15 Tepelná izolace návleková lepená DN 250-315, tl. 50 mm metr 474,500

Tr3 DN 200 m 5,000

Tr3 5 5,000

Použití figury:

0.1c Trubka  DN 200 m 5,000

0.15 Tepelná izolace návleková lepená DN 250-315, tl. 50 mm metr 474,500

8/2019/P

Dílčí enegetická renovace objektu poliklinika Parník
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Kód Popis MJ Výměra

Tr4 DN 160 m 109,500

Tr4 90+19,5 109,500

Použití figury:

0.1d Trubka  DN 160 m 109,500

0.15 Tepelná izolace návleková lepená DN 250-315, tl. 50 mm metr 474,500
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Legenda Parametry

Žlutá pole jsou určena pro doplnění hodnot účestníkem VŘ 13 507 253 Kč NC

Nabídková cena dodávky jednotek vč. montáže (Kč) (tj. 
celková cena vč. DPH ze soupisu prací upraveného či 
neupraveného účasntíkem)

Šedá pole obsahují pevně stanovené hodnoty

Zelená pole obsahují výpočet ze zadaných hodnot 75 W(hod) El. příkon pro 500 m3/hod vzduchu

Zkratky 88,9 % Účinnost rekuperace
TCO Celkové náklady vlastnictví (Total Cost of Ownership) (Kč)
NC Nabídková cena dodávky jednotek vč. montáže (Kč) 4,97 - Chladící faktor stroje (EER)
RPN Roční provozní náklady (Kč)
PN Provozní náklady 5 336 Kč PNservis Náklady na servis jedné jednotky za rok
n Doba životnosti v letech

14 Počet jednotek

10 let n Doba životnosti v letech

Roční provozní náklady v přepočtu na jednu jednotku
8 493 Kč RPN Roční provozní náklady na jednu jednotku
1 215 Kč PNvent Provozní náklady na chod ventilátorů
1 308 Kč PNdohřev Provotní náklady na dohřev

634 Kč PNchlazení Provozní náklady na chlazení

Výsledek výpočtu pro hodnocení VŘ
RPN = (PNvent + PNdohřev + PNchlazení + Pnservis) x Počet jednotek
RPN = 118 900 Kč Roční provozní náklady (Kč)

TCO = 14 696 251 Kč Celkem 

Energetická renovace objektů MŠ v Praze 14 - Výpočet celkových nákladů vlastnictví (TCO) - Poliklinika Parník
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