
Městská část Praha 14

„Společnost NEPRO & BAK - Bojčenkova"

DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO

stavba „Rekonstrukce Domova seniorů Bojčenkova 1099" 

ZHOTOVITEL STAVBY

číslo smlouvy objednatele: 0524/2022/OI_Odd_Admin/io50 

číslo smlouvy zhotovitele: 23_2022



SMLUVNÍ STRANY 

OBJEDNATEL:

se sídlem:

za objednatele jedná: 

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Městská část Praha 14

Praha 14, Černý Most, Bratří Venclíků 1073/8

Jiří Zajac, starosta

002 31 312

CZ00231312

27-9800050998/6000

a

ZHOTOVITEL:
Vedoucí společník:
se sídlem:
zapsaný v obchodním rejstříku 
vedeném
za zhotovitele jedná:
osoba zmocněná pro zastupování ve
věcech obchodních:
osoba zmocněná pro zastupování ve
věcech technických:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Společník: 
se sídlem:
zapsaný v obchodním rejstříku 
vedeném
za zhotovitele jedná:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:

„Společnost NEPRO & BAK - Bojčenkova"
NEPRO stavební a.s.
Ve žlíbku 1621/104, 293 00 Praha 9 - Horní Počernice 

Městským soudem v Praze, sp. zn. B 25201 

Ing. Martin Šroubek, místopředseda představenstva 

Ing. Martin Šroubek, místopředseda představenstva

Ing. Michal Baranijak, člen představenstva

27342093
CZ27342093
123'9°70910297/°100

BAK stavební společnost, a.s.
Žitenická 871/1, Praha 9 - Prosek, 190 00

Městským soudem v Praze, sp. zn. B 14336

Ing. Radek Mrázek, MBA, místopředseda představenstva
284 02 758
CZ28402758
Komerční banka, a.s., č.ú.: 498340511/0100
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1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

í.i Smluvní strany spolu uzavřely dne 20.9.2022 smlouvu o dílo s číslem Objednatele
0524/2022/OI_Odd_Admin/io50 (dále jen „Smlouva"), jejímž předmětem je provedení stavby 
s názvem rekonstrukce Domova seniorů Bojčenkova 1099 (dále jen „Dílo"). Smluvní strany 
uzavřely dne 12. 4. 2023 dodatek č. 1 a dne 18.10.2023 dodatek č. 2 a dne 26. 3. 2024 dodatek 
č. 3 ke Smlouvě.

1.2 Smlouva byla uzavřena na základě veřejné zakázky zadávané v užším řízení ve smyslu § 58 
zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen jako „ZZVZ").

1.3 V průběhu trvání Smlouvy vyvstala potřeba k rozšíření Díla o práce, které nejsou zahrnuty ve 
Smlouvě. S ohledem na uvedené uzavírají smluvní strany tento Dodatek č. 4 ve smyslu čl. 45.4 
písm. b) a čl. 49.1 Smlouvy.

1.4 Smluvní strany konstatují, že podmínky Dodatku č. 4 jsou v souladu se zákonnou změnou 
závazku dle ust. § 222 odst. 5 ZZVZ.

1.5 Není-li v tomto Dodatku č. 4 výslovně uvedeno jinak, mají pojmy s velkým písmenem stejný 
význam, jako ve Smlouvě.

2. PŘEDMĚT DODATKU Č. 4

2.1 Předmětem tohoto Dodatku č. 4 je úprava Díla o dodatečné vícepráce nezbytné pro řádné 
dokončení Díla, a dále o méněpráce, které nebudou realizovány. Vícepráce a méněpráce jsou 
uvedeny v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 4.

2.2 Smluvní strany se dohodly, že cena víceprací dle čl. 2.1 tohoto Dodatku č. 4 činí 800.000,- Kč 
bez DPH. Smluvní strany se dohodly, že cena méněprací dle čl. 2.1 tohoto Dodatku č. 4 činí 
800.000,- Kč bez DPH. Vzhledem k uvedenému se Smluvní cena za kompletní provedení DÍLA 
nemění.

2.3 Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění 
pozdějších předpisů. Splnění povinnosti uveřejnit tento Dodatek č. 4 v registru smluv se 
zavazuje zajistit Objednatel.

3.2 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl tento Dodatek č. 4 uveden v Centrální evidenci 
smluv (CES) vedené hlavním městem Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje 
o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu 
a její text. Smluvní strany prohlašují, že uvedené skutečnosti nepovažují za obchodní tajemství 
ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a udělují svolení kjejich užití a zveřejnění bezjakýchkoliv dalších podmínek.

3.3 Tento Dodatek č. 4 se uzavírá elektronicky prostřednictvím elektronických podpisů dle zákona 
č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších 
předpisů.

3.4 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 4 jsou následující přílohy:
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Příloha č. i- Specifikace prací dle Dodatku č. 4

3.5 V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších
předpisů, tímto Městská část Praha 14 potvrzuje, že uzavření Smlouvy schválila rada městské 
části Praha 14 usnesením č. 021/RMČ2025 ze dne 21.1. 2025.

Za OBJEDNATELE: Za ZHOTOVITELE:

Městská část Praha 14 „Společnost NEPRO & BAK - Bojčenkova"

Jméno: Jiří Zajac Jméno: Ing. Martin Šroubek

Funkce: starosta Funkce: místopředseda představenstva
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Příloha č. i Specifikace prací dle Dodatku č. 4
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Nabídkový rozpočet

Název zakázky: Rekonstrukce Domova seniorů 
Bojčenkova 1099

Investor: Městská část Praha 14 
Bratří Venclíků 1073/8 
Praha 14 - Černý Most 
198 00

Dodavatel: NEPRO stavební, a.s. 
Ve Žlíbku 1621/104 
Praha 9 
193 00

Datum: 10.12.2024

Kontaktní osoba: 
Tel:
Email:
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Rekonstrukce Domova seniorů Bojčenkova 1099

neprQ stavební

Stavíme jinak. Detailně.

Popis Cena

S: Rekonstrukce Domova seniorů Bojčenkova 1099 
ZL_11: Vybavení
SO.Ola: Rekonstrukce Domova seniorů Bojčenkova 1099
SO_1.08a: Rekonstrukce DSB Ostatní doplňkové konstrukce
SO_1.8a.: Rekonstrukce DSB Ostatní doplňkové konstrukce 
HSV: Práce a dodávky HSV
009: Ostatní konstrukce a práce

SO_1.16a: Rekonstrukce DSB_Vnitřní vybavení a nábytek - dle Studie interiérů (snížená sazba 
DPH)
SO_1.16a_00.: Rekonstrukce DSB_Vnitřní vybavení a nábytek - dle Studie interiérů (snížená 
sazba DPH)
PSV: Práce a dodávky PSV
766: Konstrukce truhlářské

SO_1.19a: Venkovní architektura, zahradní komunikace
SO_1.19a.: Venkovní architektura, zahradní komunikace 
HSV_00: HSV
MB: Mobiliář a další prvky

VRN: a - Rekonstrukce DSB_Vedlejší rozpočové náklady 
VRN.: a - Rekonstrukce DSB_Vedlejší rozpočové náklady
1.22.5: Ostatní vedlejší rozpočtové náklady
1.22.5.: Ostatní vedlejší rozpočtové náklady

SO.Olb: Navýšení kapacity domova seniorů Bojčenkova 1099 
SO_1.08b: Nástavba DSB Ostatní doplňkové konstrukce 
SO_1.8b.: Nástavba DSB Ostatní doplňkové konstrukce 
HSV: Práce a dodávky HSV
009: Ostatní konstrukce a práce

SO_1.16ab: Nástavba DSB_Vnitřní vybavení a nábytek - dle Studie interiérů (snížená sazba DPH)

0,00 
0,00 
0,00 

178 265,34
178 265,34
178 265,34

178 265,34

285 068,00

285 068,00

285 068,00
285 068,00

70 000,00
70 000,00
70 000,00

70 000,00

-533 333,33
-533 333,33
-533 333,33

-533 333,33

0,00 
116 734,66 
116 734,66 
116 734,66 

116 734,66

149 932,00

SO_1.16ab.: Nástavba DSB_Vnitřní vybavení a nábytek - dle Studie interiérů (snížená sazba DPH) 149 932,00

PSV: Práce a dodávky PSV 149 932,00
766: Konstrukce truhlářské 149 932,00

VRN_00: b - Nástavba DSB_Vedlejší rozpočové náklady -266 666,66
VRN_00.: b - Nástavba DSB_Vedlejší rozpočové náklady -266 666,66
1.22.5: Ostatní vedlejší rozpočtové náklady -266 666,66
1.22.5.: Ostatní vedlejší rozpočtové náklady -266 666,66

Celkem (bez DPH) 0^00
DPH 0,00
DPH 12 % ze základny: 0 0,00

Celkem (včetně DPH) 0,00
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nepr£^ stavební

Stavíme jinak. Detailně.
Rekonstrukce Domova seniorů Bojčenkova 1099

Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena Zdroj ceny Sazba DPH DPH Cena s DPH

Stavba S: Rekonstrukce Domova seniorů Bojčenkova 1099 0,00 0,00 0,00
Změnový list ZL_11: Vybavení 0,00 0,00 0,00
Skupina objektů SO.Ola: Rekonstrukce Domova seniorů Bojčenkova 1099 0,00 0,00 0,01
Objekt SO_1.08a: Rekonstrukce DSB Ostatní doplňkové konstrukce 178 265,34 21 391,84 199 657,18
Podobjekt SO_1.8a.: Rekonstrukce DSB Ostatní doplňkové konstrukce 178 265,34 21 391,84 199 657,18
Skupina HSV: Práce a dodávky HSV 178 265,34 21 391,84 199 657,18
Oddíl 009: Ostatní konstrukce a práce 178 265,34 21 391,84 199 657,18

2994 SP X16892 D+M generálního klíče kpl 0,600 120 000,00 72 000,00 R položka 12 8 640,00 80 640,00
2995 SP X16893 D+M informačního systému kpl 0,607 175 000,00 106 265,34 R položka 12 12 751,84 119 017,18

SO_1.16a: Rekonstrukce DSB_Vnitřní vybavení a nábytek - dle Studie interiérů (snížená 285 068,00 34 208,16 319 276,16
Objekt sazba DPH)

SO_1.16a_00.: Rekonstrukce DSB_Vnitřní vybavení a nábytek - dle Studie interiérů 285 068,00 34 208,16 319 276,16
Podobjekt (snížená sazba DPH)
Skupina PSV: Práce a dodávky PSV 285 068,00 34 208,16 319 276,16
Oddíl 766: Konstrukce truhlářské 285 068,00 34 208,16 319 276,16

2979 SP X16879 Montáž vybavení komplet kpl 1,000 29 142,00 29 142,00 R položka 12 3 497,04 32 639,04
2983 SP X16881 skří ňka pod umyvadlo se dvěmi zásuvkami kus 19,000 4 400,00 83 600,00 R položka 12 10 032,00 93 632,00
2984 SP X16882 zrcadlová skříňka nad umyvadlo kus 16,000 4 000,00 64 000,00 R položka 12 7 680,00 71 680,00
2985 SP X16883 odpadkový koš 51 nerez, lesk kus 33,000 500,00 16 500,00 R položka 12 1 980,00 18 480,00
2986 SP X16884 wc štětka kus 30,000 700,00 21 000,00 R položka 12 2 520,00 23 520,00
2987 SP X16885 držák toaletního papíru kus 30,000 450,00 13 500,00 R položka 12 1 620,00 15 120,00
2988 SP X16886 věšák se 4 háčky kus 23,000 612,00 14 076,00 R položka 12 1 689,12 15 765,12
2989 SP X16887 dávkovač mýdla 200 ml kus 19,000 950,00 18 050,00 R položka 12 2166,00 20 216,00
2990 SP X16888 zásobník papírových ručníků kus 14,000 1 020,00 14 280,00 R položka 12 1 713,60 15 993,60
2991 SP X16889 dávkovač mýdla 500 ml kus 14,000 780,00 10 920,00 R položka 12 1 310,40 12 230,40

Objekt SO_1.19a: Venkovní architektura, zahradní komunikace 70 000,00 8 400,00 78 400,00
Podobjekt SO_1.19a.: Venkovní architektura, zahradní komunikace 70 000,00 8 400,00 78 400,00
Skupina HSV 00: HSV 70 000,00 8 400,00 78 400,00
Oddíl MB: Mobiliář a další prvky 70 000,00 8 400,00 78 400,00

2992 SP X16890 stůl na stolní ston is kus 1,000 40 000,00 40 000,00 R položka 12 4 800,00 44 800,00
2993 SP X16891 zhotovení šachovnice a dodávka zahradních šachů kpl 1,000 30 000,00 30 000,00 R položka 12 3 600,00 33 600,00

Objekt VRN: a - Rekonstrukce DSB_Vedlejší rozpočové náklady -533 333,33 -64 000,00 -597 333,33
Podobjekt VRN.: a - Rekonstrukce DSB_Vedlejší rozpočové náklady -533 333,33 -64 000,00 -597 333,33
Skupina 1.22.5: Ostatní vedlejší rozpočtové náklady -533 333,33 -64 000,00 -597 333,33
Oddíl 1.22.5.: Ostatní vedlejší rozpočtové náklady -533 333,33 -64 000,00 -597 333,33

85 ON 1.22.6 Zimní opatření - vytápění a vysoušení objektu - předpokládané finanční náklady na celý objekt (listopad 2024 150 
tis., prosinec 2024 250 tis.,leden 2025 250 tis.,únor 2025 250tis., březen 2025 100 tis.) kalkulace vychází z 
pronájmu vytápění na lehké topné oleje a proudění vzduchu 3,5 tis./den, náklady na palivo 7 tis./den, 4 
vysoušeče 2 tis./den, skladba nákladů a průběh čerpání se může v závislosti na potřebách stavby měnit, opatření 
bude účtováno dle skutečně odsouhlasených nákladů do maximální výše 1 mil. Kč

soubor - 0,800 666 666,67 -533 333,33 Smluvní cena 12 -64 000,00 -597 333,33

Skupina objektů
Objekt
Podobjekt

SO.Olb: Navýšení kapacity domova seniorů Bojčenkova 1099 
SO_1.08b: Nástavba DSB Ostatní doplňkové konstrukce 
SO_1.8b.: Nástavba DSB Ostatní doplňkové konstrukce

0,00 
116 734,66 
116 734,66

0,00 0,00 
14 008,16 130 742,82 
14 008,16 130 742,82
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nepr£^ stavební

Stavíme jinak. Detailně.
Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena Zdroj ceny Sazba DPH DPH Cena s DPH

Skupina HSV: Práce a dodávky HSV 116 734,66 14 008,16 130 742,82
Oddíl 009: Ostatní konstrukce a práce 116 734,66 14 008,16 130 742,82

2994 SP X16892 D+M generálního klíče kpl 0,400 120 000,00 48 000,00 R položka 12 5 760,00 53 760,00
2995 SP X16893 D+M informačního systému kpl 0,393 175 000,00 68 734,66 R položka 12 8 248,16 76 982,82

SO_1.16ab: Nástavba DSB_Vnitřní vybavení a nábytek - dle Studie interiérů (snížená 
Objekt sazba DPH)

SO_1.16ab.: Nástavba DSB_Vnitřní vybavení a nábytek - dle Studie interiérů (snížená

149 932,00 17 991,84 167 923,84

149 932,00 17 991,84 167 923,84
Podobjekt sazba DPH)
Skupina PSV: Práce a dodávky PSV 149 932,00 17 991,84 167 923,84
Oddíl 766: Konstrukce truhlářské 149 932,00 17 991,84 167 923,84

2980 SP X16880 Montáž vybavení komplet kpl 1,000 15 300,00 15 300,00 R položka 12 1 836,00 17 136,00
2983 SP X16881 skří ňka pod umyvadlo se dvěmi zásuvkami kus 11,000 4 400,00 48 400,00 R položka 12 5 808,00 54 208,00
2984 SP X16882 zrcadlová skříňka nad umyvadlo kus 11,000 4 000,00 44 000,00 R položka 12 5 280,00 49 280,00
2985 SP X16883 odpadkový koš 51 nerez, lesk kus 13,000 500,00 6 500,00 R položka 12 780,00 7 280,00
2986 SP X16884 wc štětka kus 13,000 700,00 9100,00 R položka 12 1 092,00 10 192,00
2987 SP X16885 držák toaletního papíru kus 13,000 450,00 5 850,00 R položka 12 702,00 6 552,00
2988 SP X16886 věšák se 4 háčky kus 11,000 612,00 6 732,00 R položka 12 807,84 7 539,84
2989 SP X16887 dávkovač mýdla 200 ml kus 11,000 950,00 10 450,00 R položka 12 1 254,00 11 704,00
2990 SP X16888 zásobník papírových ručníků kus 2,000 1 020,00 2 040,00 R položka 12 244,80 2 284,80
2991 SP X16889 dávkovač mýdla 500 ml kus 2,000 780,00 1 560,00 R položka 12 187,20 1 747,20

Objekt VRN_00: b - Nástavba DSB_Vedlejší rozpočové náklady -266 666,66 -32 000,00 -298 666,66
Podobjekt VRN_00.: b - Nástavba DSB_Vedlejší rozpočové náklady -266 666,66 -32 000,00 -298 666,66
Skupina 1.22.5: Ostatní vedlejší rozpočtové náklady -266 666,66 -32 000,00 -298 666,66
Oddíl 1.22.5.: Ostatní vedlejší rozpočtové náklady -266 666,66 -32 000,00 -298 666,66

118 ON 122.6 Zimní opatření - vytápění a vysoušení objektu - předpokládané finanční náklady na celý objekt (listopad 2024 150 
tis., prosinec 2024 250 tis.,leden 2025 250 tis.,únor 2025 250tis., březen 2025 100 tis.) kalkulace vychází z 
pronájmu vytápění na lehké topné oleje a proudění vzduchu 3,5 tis./den, náklady na palivo 7 tis./den, 4 
vysoušeče 2 tis./den, skladba nákladů a průběh čerpání se může v závislosti na potřebách stavby měnit, opatření 
bude účtováno dle skutečně odsouhlasených nákladů do maximální výše 1 mil. Kč

soubor - 0,800 333 333,33 -266 666,66 Smluvní cena 12 -32 000,00 -298 666,66
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