



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Smlouva o dílo – dodatek č. 2

č. j. 0321/2017/OI/1050

Komunitní centrum Kardašovská – Rekonstrukce objektu

mezi:

Název:	Městská část Praha 14
Sídlo:	Bratři Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
IČO:	00231312
DIČ:	CZ00231312
Právní forma:	801 - Obec
Zastoupen:	Mgr. Radek Vondra, starosta

(„objednatel“)

a


Název:	KVS stavební s.r.o.
Sídlo:	Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9
IČO:	289 82 703
DIČ:	CZ28982703
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Zápis v OR:	OR vedený u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 157709
Zastoupen:	Jiřím Mittelbachem, jednatelem
Bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu:	

(„zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále též „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“)



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Praha – pól růstu ČR



Smluvní strany konstatují, že z důvodu navýšení objemu prací (instalace divadla, zelené střechy) se prodlužuje termín dokončení díla na objektu SO 02.

Změna čl. 4. – Doba plnění

Původní dokončení díla na objektu SO 02 do 31. 8. 2017

Prodloužený termín díla na objektu SO 02 do 12. 9. 2017

Změna čl. 14. – Závěrečná ustanovení

doplňuje se odstavce:

14.21 Uzavření dodatku č. 2 schválila dne 4. 9. 2017 Rada MČ Praha 14 usnesením č. 566/RMČ/2017.

14.21.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. j. 0321/2017/OI/1050 ze dne 16. 5. 2017 zůstávají v platnosti.

V Praze dne: - 5. 09. 2017

V Praze dne: - 5. 09. 2017



za objednatele



za zhotovitele

D O L Ů Ů K A

Potvrzujeme, že ve smyslu § 43 zák. č. 131/2000 Sb.,

byly splněny podmínky pro platnost

tohoto právního aktu.

Pověření členové Zastupitelstva městské části Praha 14

Hana Muhrová



V Praze dne: - 5. 09. 2017

Ing. Petr Hukal