



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Smlouva o dílo – dodatek č. 4

č. j. 0321/2017/OI/1050

Komunitní centrum Kardašovská – Rekonstrukce objektu

mezi:

Název:	Městská část Praha 14
Sídlo:	Bratři Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
IČO:	00231312
DIČ:	CZ00231312
Právní forma:	801 - Obec
Zastoupen:	Mgr. Radek Vondra, starosta

(„objednatel“)

a

Název:	KVS stavební s.r.o.
Sídlo:	Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9
IČO:	289 82 703
DIČ:	CZ28982703
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Zápis v OR:	OR vedený u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 157709
Zastoupen:	Jiřím Mittelbachem, jednatelem
Bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu:	

(„zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále též „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“)



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Praha – pól růstu ČR



Změna čl. 5 – Cena díla

Smluvní strany konstatují, že tímto dodatkem dochází k narovnání částky, která byla v dod. č. 3 odpočtena dvakrát.

Výše částky bez DPH	32.456,00 Kč
DPH 21 %	6.815,76 Kč
Výše částky vč. DPH	39.271,76 Kč

Změna čl. 14. – Závěrečná ustanovení

doplňuje se odstavce:

14.21 Uzavření dodatku č. 4 schválila dne 27. 11. 2017 Rada MČ Praha 14 usnesením č. 758/RMČ/2017.


14.21.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. j. 0321/2017/OI/1050 ze dne 16. 5. 2017 zůstávají v platnosti.

V Praze dne: 30. 11. 2017

V Praze dne: 30. 11. 2017



za objednatele



za zhotovitele



Položkový rozpočet stavby

Stavba: 15619 Kardašovská 625, Praha Hloubětín
Objekt: 15619 Kardašovská 625, Praha Hloubětín
Rozpočet: 15619 Odstranění vlhkostních poruch stavby

Objednatel: Městská část Praha 14 IČ: 231312
 Bratři Venclíků 1073 DIČ: CZ00231312
 198 21 Praha 9

Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o. IČ: 289 82 703
 Kolbenova 616/34 DIČ: CZ28982703
 19000 Praha 9

Rozpis ceny			Celkem
HSV			12 456,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			20 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			32 456,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	32456 CZK
Základní DPH	21 %	6 815,76 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **39 271,76 CZK**

v Praze dne 22.11.17


 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			12 456,00	38
VN	Vedlejší náklady	VN			20 000,00	62
Cena celkem					32 456,00	100



Položkový rozpočet

S:	15619	Kardašovská 625, Praha Hloubětín
O:	15619	Kardašovská 625, Praha Hloubětín
R:	15619	Odstranění vlhkostních poruch stavby

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				12 456,00
20	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	160,00000	77,85	12 456,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				20 000,00
38	005122 R	Provozní vlivy - zakázka malého rozsahu a související četnost pracovních kroků	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00

Celkem						32 456,00
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

