

Smlouva o dílo – dodatek č. 1

č. j. 0816/2017/OI/1050

Výměna a prodloužení jídelního výtahu MŠ Zelenečská

mezi:

Název:	Městská část Praha 14
Sídlo:	Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
IČO:	00231312
DIČ:	CZ00231312
Bankovní spojení	PPF banka, a.s., Praha 6
Č. ú.:	
Právní forma:	801 - Obec
Zastoupen:	Mgr. Radek Vondra, starosta

(„objednatel“)

a

Název:	Výtahy VOTO s.r.o.
Sídlo:	Jateční 2691/10, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň
IČO:	62623826
DIČ:	CZ62623826
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Zápis v OR:	OR vedený u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 6387
Zastoupen:	Tomášem Vokurkou, jednatelem
Bankovní spojení:	Raiffeisenbank Plzeň
Číslo účtu:	

(„zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále též „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“)

Změna čl. 2. - Předmět díla

Smluvní strany konstatují, že se předmět díla podle čl. 2 rozšiřuje o provedení dodatečných prací (vícepráce). Přesný rozsah víceprací je stanoven v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Změna čl. 4 - Cena díla

doplňuje se odstavce:

- 4.8 Cena díla za provedení dodatečných prací (vícepráce) byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí:

Cena za dodatečné práce bez DPH	34.470,00 Kč
DPH 21 %	7.238,70 Kč
Cena celkem včetně DPH	41.708,70 Kč


Změna čl. 13. – Závěrečná ustanovení

doplňují se odstavce:

- 13.20 Uzavření dodatku č. 1 schválila dne 1. 8. 2018 Rada MČ Praha 14 usnesením č. 467/RMČ/2018.
13.21 Nedílnou součástí této smlouvy je příloha: Příloha č. 1 - rekapitulace nákladů
13.22 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. j. 0816/2017/OI/1050 ze dne 8. 11. 2017 zůstávají v platnosti.

V Praze dne: 13. 08. 2018

V Plzni dne: 13. 8. 2018



Tomáš Vokurka, jednatel



CENOVÁ NABÍDKA

AKCE: Zelenečská 500, MŠ

OBJEDNATEL: MČ Praha 14, Bratří Venclíků 1073, Praha 9

ZHOTOVITEL: Výtahy VOTO s.r.o.

Soupis prací:	m.j.	m.j.	m.j.	m.j.
přeložka ležatého potrubí ÚT				
uzavření a vypuštění rozvodů ÚT	kpl	1,00	2 000,00	2 000,00 Kč
odbourání zdiva cihelného	m ³	0,70	4 000,00	2 800,00 Kč
vyřezání ocelového potrubí DN 40	kpl	1,00	3 850,00	3 850,00 Kč
vsazení přechodu plast / kov, GEBO spojka	ks	4,00	3 700,00	14 800,00 Kč
dodávka a montáž potrubí HOSTALEN PPR DN 40	m	4,60	700,00	3 220,00 Kč
napuštění systému, natlakování potrubí, odvzdušnění	kpl	1,00	4 600,00	4 600,00 Kč
izolace a upevnění potrubí	kpl	1,00	3 200,00	3 200,00 Kč
Celkem bez DPH				34 470,00 Kč
DPH 21%				7 238,70 Kč
Celkem s DPH				41 708,70 Kč

REKAPITULACE

AKCE: Zelenečská 500, MŠ

CELKEM bez DPH	34 470,00 Kč
DPH 21%	7 238,70 Kč
CELKEM s DPH	41 708,70 Kč