

Smlouva o dílo – dodatek č. 1

č. j. 0815/2017/OI/1050


Rekonstrukce elektroinstalace v MŠ Zelenečská

mezi:

Název:	Městská část Praha 14
Sídlo:	Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
IČO:	00231312
DIČ:	CZ00231312
Právní forma:	801 - Obec
Zastoupen:	Mgr. Radek Vondra, starosta

(„objednatel“)

a

Název:	SYZA s.r.o.
Sídlo:	Třeбенice 122, 675 52 p. Lipník u Hrotovic
IČO:	03567834
DIČ:	CZ03567834
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Zápis v OR:	OR vedený Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 85466
Zastoupen:	Bc. Jiří Čermák
Bankovní spojení:	UniCredit Bank
Číslo účtu:	

(„zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále též „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“)



Změna čl. 3. - Předmět díla

Smluvní strany konstatují, že se předmět díla podle čl. 3 rozšiřuje o provedení dodatečných prací (vícepráce). Přesný rozsah víceprací je stanoven v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Změna čl. 5 - Cena díla

doplňuje se odstavce:

5.8 Cena díla za provedení dodatečných prací (vícepráce) byla stanovena dohodou smluvních stran na základě podkladů zhotovitele a činí:

Cena za dodatečné práce bez DPH	75 537,63 Kč
DPH 21 %	15 862,90 Kč
Cena celkem včetně DPH	91 400,53 Kč

Změna čl. 15. – Závěrečná ustanovení

doplňují se odstavce:

15.20 Uzavření dodatku č. 1 schválila dne 13. 8. 2018 Rada MČ Praha 14 usnesením č. 497/RMČ/2018.

15.21 Nedílnou součástí této smlouvy je příloha: Příloha č. 1 - rekapitulace nákladů

15.22 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. j. 0815/2017/OI/1050 ze dne 1. 11. 2017 zůstávají v platnosti.

11. 09. 2018


V Praze dne:

11. 09. 2018

V Praze dne:



Mgr. Radek Vondra, starosta



Bc. Jiří Čermák, jednatel



Elektro

	mj	počet	materiál	montáž	celkem
záměna kabelu ve stoupačce – CYKY 5x6 za CYKY 4x10	m	90,00	45,00 Kč	0,00 Kč	4 050,00 Kč
kabel CYKY gastro 5x4	m	60,00	43,65 Kč	32,00 Kč	4 539,00 Kč
kabelová rezerva UTP pro suterén	kpl	1,00	750,00 Kč	750,00 Kč	1 500,00 Kč
úprava RE pro HDO	ks	1,00	1 500,00 Kč	1 000,00 Kč	2 500,00 Kč
Doplnění prvků pro HDO RP01-03	ks	4,00	500,00 Kč	500,00 Kč	4 000,00 Kč
Jistič pro výtah	ks	1,00	430,08 Kč	500,00 Kč	930,08 Kč
Jistič pro myčku	ks	2,00	430,08 Kč	500,00 Kč	1 860,16 Kč
Jističe pro gastro	ks	3,00	430,05 Kč	500,00 Kč	2 790,15 Kč
expandér pro dětskou skupinu	ks	1,00	1 318,24 Kč	2 000,00 Kč	3 318,24 Kč
Povýšení EZS na 192 smyček	ks	1,00	7 800,00 Kč	0,00 Kč	7 800,00 Kč
otestování stávajících čidel, vyčištění, seřízení	ks	10,00	50,00 Kč	200,00 Kč	2 500,00 Kč
Rozvaděč pro výtah	ks	1,00	6 850,00 Kč	1 500,00 Kč	8 350,00 Kč
Drátěný žlab včetně konzolí a prořezu 10%	m	50,00	135,00 Kč	110,00 Kč	12 250,00 Kč
Trubka, lišta do sklepa	m	50,00	35,00	40,00	3 750,00 Kč
stěhování nábytku	hod	50,00	0,00	308,00	15 400,00 Kč
celkem					75 537,63 Kč

07.08.2018