

SMLOUVA NA VYTVOŘENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE - dodatek č. 1

č. j. 0763/2017/OI/1101 ze dne 4. 10. 2017

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Projekční práce – Křižovatky ul. Broumarská x Rožmberská a Broumarská x Českobrodská

SMLUVNÍ STRANY

(1) Městská část Praha 14

se sídlem ul. Bří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9, IČO 002 31 312, zastoupená
Mgr. Radkem Vondrou, starostou

(„**Objednatel**“)

a

(2) PUDIS a.s.

se sídlem Nad vodovodem 2/3258, 100 31, Praha 10, IČO 45 27 28 91, zastoupena
představenstvem - Ing. Martin Höfler a Ing. Jan Viček, vedená u Městského soudu v
Praze, oddíl B, vložka 1458

(„**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně „**Strany**“, a každý z nich samostatně „**Strana**“)

Změna čl. 2. – Projektová dokumentace

Smluvní strany konstatují, že se projektová dokumentace podle čl. 2, přílohou č. 1 (nabídkový rozpočet) rozšiřuje o provedení dodatečných projektových prací (vícepráce). Přesný rozsah projektových prací je stanoven v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Změna čl. 5 - Cena a platební podmínky

Doplňuje se odstavec:

5. 4. Cena díla za provedení dodatečných projektových prací (vícepráce) byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí:

Cena za dodatečné práce bez DPH	171 650,00 Kč
DPH 21 %	36 047,00 Kč
Cena celkem včetně DPH	207 697,00 Kč

Změna čl. 9. – Závěrečná ustanovení

doplňuje se odstavec:

- 9.17 Uzavření dodatku č. 1 schválila dne 23. 4. 2018 Rada MČ Praha 14 usnesením č. 257/RMČ/2018.
- 9.18 Ostatní ustanovení smlouvy na vytvoření projektové dokumentace č. j. 0763/2017/OI/1101 ze dne 4. 10. 2017 zůstávají v platnosti.

Příloha č. 1 – nabídkový rozpočet

1. 06. 2018

V Praze dne:

01-06-2018

V Praze dne:



Mgr. Radek Vondra
starosta MČ Praha 14



Ing. Jan Vlček



Nad Vodovodem 3258/2
100 31 Praha 10
IČ: 45272891
www.pudis.cz

11



„Křižovatka Českobrodská – Broumarská“

Technická studie – podklad pro DÚR

NABÍDKA

PUDIS a.s.

se sídlem Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 10,

IČ 45 27 28 91,

zastoupený: představenstvem - Ing. Martin Höfler a Ing. Jan Vlček

registrace: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1458

bank. spojení: ČSOB a.s., Praha 1, č.ú.: [REDACTED]

oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Jan Petr, vedoucí skupiny dopravních staveb

pro objednatele

Městská část Praha 14

se sídlem: Bratři Venclíků 1073, 198 21 Praha 9

IČO: 00231312

zastoupený: Mgr. Radkem Vondrou, starostou

nabízí vypracování **Technické studie úpravy shora uvedené křižovatky** jejíž obsah bude vycházet z požadavků a závěrů výrobního výboru konaného v PUDIS a.s. 22.2.2018 k související akci „Křižovatky ul. Broumarská x Rožmberská a ul. Broumarská x Českobrodská – Dokumentace pro územní rozhodnutí“.

Obsahem bude zejména:

- navržení připojovacího pruhu na Českobrodskou z Broumarské a odbočovacího pruhu v opačném směru, dimenzovaný v dostatečné délce (i za cenu posunu osy Českobrodské),
- návrh přechodu pro chodce a přejezdu pro cyklisty přes Českobrodskou a jeho napojení na záměry, připravované MČ Praha 14 v tomto území,
- přizpůsobení návrhu křižovatky předpokládané změně rozdělení dopravních intenzit, která souvisí s připravovanými úpravami v nedaleké křižovatce Průmyslová – Objízdná.

Termíny plnění: 8 týdnů od podpisu objednávky / smlouvy

Výstup: studie 4x tisk a digitálně

Nabídková cena:

celkem bez DPH:

171.650 Kč

DPH 21 %

36.047 Kč

cena celkem vč. DPH:

207.696 Kč

kalkulace nabízených činností v položkovém členění:

Geodetické doměření stávajícího stavu a aktualizace vyšetření IS potřebném rozsahu	21 500 Kč
Obstarání výhledových dopravních intenzit V rozsahu křižovatek Českobrodská – Broumarská a Rožmberská – Broumarská s uvažovanou úpravou napojení v křižovatce Průmyslová – Objízdna	19 500 Kč
Kapacitní výpočet SSZ ve dvou variantách (s úpravou režimu křižovatky Průmyslová – Objízdna a bez úpravy)	14 850 Kč
Návrh stavebního řešení křižovatky ve dvou krocích 1. Podklad pro kapacitní výpočet SSZ 2. zapracování výsledku kapacitního výpočtu	52 800 Kč
Specifikace nutných přeložek IS a jejich rozsahu	35 200 Kč
Projednání formou konzultací s MHMP ODA, MČ Praha 14 a PČR	6 600 Kč
Odhad nákladů	17 600 Kč
Planografické a kompletační práce	3 600 Kč

DPH bude účtována dle aktuálně platných předpisů v době fakturace.

Faktura bude vystavena na základě předávacího protokolu.

Děkujeme za projevenou poptávku a jsme v očekávání Vaší reakce.

V Praze dne 2. 3. 2018



Ing. Martin Höfler
ředitel PUDIS a.s.

Kopie:

provozní úsek: Ing. Andrea Načeradská
obchodní úsek: Ing. Michaela Sládková

Příloha: záznam z jednání 22.2.2018