



Smlouva o dílo – dodatek č. 3

č. j. 0563/2018/OI/1050

Rekonstrukce a stavba chodníku v ulici Tálínská – opakované řízení

mezi:

Název:	Městská část Praha 14
Sídlo:	Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
IČO:	00231312
DIČ:	CZ00231312
Právní forma:	801 - Obec
Zastoupen:	Mgr. Radek Vondra, starosta

(„objednatel“)

a

Název:	PARECO s.r.o.
Sídlo:	Praha 13, Stodůlky, Podohradská 1655/2
IČO:	27165329
DIČ:	CZ27165329
Právní forma:	s.r.o.
Zápis v OR:	OR vedený u MS v Praze, oddíl C, vložka 101262
Zastoupen:	[REDACTED] jednatelem
Bankovní spojení:	ČSOB
Číslo účtu:	190967721 / 0300

(„zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále též „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“)

Změna čl. 4. – Doba plnění

4.1 mění se odstavec dokončení díla na text: „nejpozději do 18. 12. 2018“

Změna čl. 16. – Závěrečná ustanovení

doplňují se odstavce:

- 16.26. Uzavření dodatku č. 3 schválila dne 26. 11. 2018 Rada MČ Praha 14 usnesením č. 708/RMČ/2018
- 16.27. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. j. 0563/2018/OI/1050 ze dne 3. 9. 2018 a dodatku č. 1 a dodatku č. 2 zůstávají v platnosti.

V Praze dne: 28. 11. 2018

.....


za objednatele
MČ Praha 14



za zhotovitele
PARECO s.r.o.
PARECO s.r.o.
Podohradská 1655/2
155 00 Praha 5
Č: 27165329, DIČ: CZ27165329