



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. j. 0320/2019/OI/1050

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), v platném znění

Energetická renovace objektů ZŠ v Praze 14 „Rekuperace ZŠ Generála Janouška“

Název:	Městská část Praha 14
Sídlo:	Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
IČO:	00231312
DIČ:	CZ00231312
Právní forma:	801 - Obec
Zastoupen:	Mgr. Radek Vondra, starosta

(„objednatel“)

a

Název:	Entalpa s.r.o.
Sídlo:	Korunní 588/4, 120 00 Praha 2 - Vinohrady
IČO:	28403304
DIČ:	CZ28403304
Právní forma:	Společnost s ručením omezením
Zápis v OR:	OR vedený Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 139024
Zastoupen:	Ing. Michal Pavlas, jednatel
Bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu:	287554982/0300

(„zhotovitel“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 2. 7. 2019 Smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele č. j. 0320/2019/OI/1050 (dále také jen „SoD“).
- 1.2. Dle čl. 15.2. SoD lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami. V souladu s tímto ustanovením tedy smluvní strany uzavírají tento dodatek (dále také jen „Dodatek k SoD“).


2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Smluvní strany konstatují, že se předmět díla specifikovaný v příloze č. 1 k SoD č. j. 0320/2019/OI/1050 (položkový rozpočet), se upravuje pouze o změnu výše způsobilých a nezpůsobilých výdajů. Cena díla se nemění.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Dodatek č. 1 k SoD je vyhotoven v šesti stejnopisech s platností originálu, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.
- 3.2 Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 k SoD přečetly, že rozumí jeho obsahu a smyslu, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy.
- 3.3 Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou městské části Praha 14 dne 21. 10. 2019 usnesením č. 634/RMČ/2019.


V Praze dne: 29. 10. 2019



městská část Praha 14



V Praze dne: 29. 10. 2019



Entalpa s.r.o.

Název Akce:	ZŠ Generála Janouška		Cena díla	Již fakturováno celkem	Zbyvá vyfakturovat celkem	Stav realizace v MJ k Fakturaci 1	Fakturace 1	Stav realizace v MJ k Fakturaci 2	Fakturace 2	Stav realizace v MJ k Fakturaci 3	Fakturace 3	Stav realizace v MJ k Fakturaci 4	Fakturace 4	Stav realizace v MJ k Fakturaci 5	Fakturace 5
			24 420 931,89	10 948 263,99	13 472 667,90		2 092 905,00		3 765 209,85		5 090 149,14		0,00		0,00
		MJ	množství za jednotku	Celkem											
				21 896 927,35	10 763 884,45	11 133 042,90	1 936 195,00		3 765 209,85		5 062 479,60		0,00		0,00
				2 524 004,54	184 379,54	2 339 625,00	156 710,00		0,00		27 669,54		0,00		0,00
				3 564 252,85	2 771 378,30	966 517,85	1 419 595,00	1 006 793,20			344 990,10		0,00		0,00
				113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00			0,00		0,00		0,00
				2 151 695,30	1 646 794,80	678 543,80	769 340,00	676 992,20			200 462,60		0,00		0,00
D	0	Ostatní konstrukce		220 252,00	60 500,00	159 752,00	49 200,00	11 306,00			0,00		0,00		0,00
K	000001	Pozadí jeřábů a betonové pomůcky pro práce ve výškách	kpl	4,00	37 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K	000002	Tmelení PU tmely	ks	102,00	226,00	23 052,00	11 300,00	11 752,00			50,00	11 300,00	50,00	0,00	0,00
K	000003	Přeměnění nábytku a vybavení(akční police stoly nástěnné...)	kpl	60,00	620,00	49 200,00	49 200,00	0,00	60,00	49 200,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00
D	3	Svítlák a kompletní konstrukce		42 720,00	21 360,00	21 360,00	0,00				21 360,00	0,00			0,00
K	346234321	Doplnění otvorů maltou - ovládn. po montáži vzduchotechnických zařízení - obousměrné	ks	120,00	366,00	42 720,00	0,00	60,00	21 360,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
D	6	Upravit povrchy, podlahy a ocelových výstupů		195 200,00	137 600,00	57 600,00		77 200,00			0,00				0,00
K	619991001	Zarovnat podlahy podle požadovaného profilu podlahy	ks	120,00	320,00	38 400,00	120,00	38 400,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
K	619991011	Očalovat konstrukci a provést přilepení teploizolačního pásu	kpl	1,00	8 000,00	8 000,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
K	622130001	Zachytit omáčku okolo otvorů - vnější vnitřní	ks	120,00	820,00	96 400,00	49 200,00	0,00	60,00	49 200,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00
K	623130001	Zachytit omáčku okolo vytvarovaných dřev. pro kabeláž	ks	144,00	360,00	50 400,00	42 000,00	8 400,00	40,00	14 000,00	120,00	28 000,00	0,00	120,00	0,00
D	9	Ostatní konstrukce & práce bourání		1 519 880,00	1 255 157,40	438 385,90	541 740,00	517 096,10			196 321,30		0,00		0,00
D	94	Lešení a stavební výťahy		477 000,00	245 000,00	232 000,00	0,00	196 000,00			49 000,00		0,00		0,00
K	946112112	Montáž pozdéných vláží trubkových/dřevových 4 do 1,6 m dl do 3,2 m v do 2,5 m	kus	60,00	2 300,00	138 000,00	0,00	40,00	92 000,00	50,00	23 000,00	50,00	0,00	50,00	0,00
K	946112113	Montáž pozdéných vláží trubkových/dřevových 1 do 1,6 m dl do 3,2 m v do 10 m - vnější budovy	kus	30,00	3 600,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K	946112212	Příplatek k pozdéným vlážím 4 do 1,6 m dl do 3,2 m v do 2,5 m za první a ZKD den použít	kus	60,00	1 400,00	84 000,00	70 000,00	14 000,00	40,00	56 000,00	50,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
K	946112213	Příplatek k pozdéným vlážím 1 do 1,6 m dl do 3,2 m v do 10 m za první a ZKD den použít vnější budovy	kus	30,00	2 600,00	76 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,			

D 0 Část vzduchotechnika			17 119 385,18	7 682 709,50	9 436 675,68	337 600,00	2 627 620,00	4 717 469,50	0,00	0,00							
1	K	205	VZT komplet jednotka, vzduch, model 670 m3/h, suchá úroveň ZT 90%, komfortní ovládání, IR senzor CO2, dohřev vzduchu	kus	31,00	188 150,00	5 770 650,00	0,00	0,00	12,00	2 233 800,00	31,00	3 536 650,00	31,00	0,00	31,00	0,00
2	K	206	VZT komplet jednotka, vzduch, model 670 m3/h, suchá úroveň ZT 90%, komfortní ovládání, IR senzor CO2, dohřev vzduchu, možnost přídavného komponentu chladění	kus	26,00	285 429,47	8 277 454,63	0,00	8 277 454,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	K	208	Odvod kondenzátu	kpl	80,00	4 100,00	240 000,00	217 300,00	28 700,00	0,00	0,00	50,00	205 000,00	53,00	12 350,00	53,00	0,00
4	K	0.1	Trubačka Siro DN 250	m	149,11	315,00	46 969,65	31 500,00	15 469,65	50,00	15 750,00	100,00	15 750,00	100,00	0,00	100,00	0,00
5	K	0.111	Trubačka spiro DN 315	kus	22,80	475,00	10 830,00	0,00	10 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	K	0.2	OS kotene DN 250/90°	kus	80,00	336,00	26 880,00	26 800,00	3 015,00	0,00	0,00	80,00	26 800,00	80,00	0,00	80,00	0,00
7	K	0.3	OS kotene DN 250/45°	kus	84,00	275,00	23 100,00	21 450,00	1 650,00	0,00	0,00	78,00	21 450,00	78,00	0,00	78,00	0,00
8	K	0.4	OS kotene DN 315/90°	kus	21,00	308,00	7 137,80	6 180,00	957,80	0,00	0,00	20,00	6 180,00	20,00	0,00	20,00	0,00
9	K	0.5	DN 300mm - sací žaluzie směřovaná akce hliník	kus	60,00	2 023,00	121 380,00	0,00	121 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	K	0.6	Sací přechod směřovací DN250 na žaluzii DN 300mm	kus	60,00	1 106,00	66 360,00	0,00	66 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	K	0.7	DN 300mm - výložková žaluzie směřovaná akce hliník	kus	60,00	2 023,00	121 380,00	0,00	121 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	K	0.8	Výložkový přechod směřovací DN 250 na žaluzii DN 300 mm	kus	60,00	1 106,00	66 360,00	0,00	66 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	K	0.9	Redukce z DN 315 na DN 250 u napojení mezi VZT jednotkou a napojovacím potrubím (sací vřet.)	kus	10,00	235,00	2 350,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	K	0.10	Zpětná klapka DN 250	kus	60,00	388,00	23 280,00	0,00	23 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	K	0.11	Spojka vnější SH 250	kus	30,00	85,00	25 750,00	29 750,00	0,00	0,00	0,00	200,00	17 000,00	350,00	12 750,00	350,00	0,00
16	K	0.12	Lapací páska univerzální 1,50 mm, L=50 m	kus	80,00	149,00	8 940,00	6 705,00	2 235,00	0,00	0,00	45,00	6 705,00	45,00	0,00	45,00	0,00
17	K	0.13	Lapací páska univerzální 1,50 mm, L=100 m	kus	40,00	189,00	7 560,00	6 615,00	945,00	0,00	0,00	25,00	6 615,00	25,00	0,00	25,00	0,00
18	K	0.14	Tapetová izolace nálepková lepená DN 250, š 50 mm	m2	306,00	132,00	40 392,00	40 392,00	0,00	120,00	15 840,00	280,00	21 120,00	306,00	3 432,00	306,00	0,00
19	K	0.15	Potrubí dyframné 2 x 250x400	ks	43,00	560,00	24 080,00	20 650,00	4 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	20 650,00	35,00	0,00
20	K	0.16	Potrubí dyframné 2 x 250x300	m	215,00	430,00	92 450,00	73 100,00	19 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	73 100,00	170,00	0,00
21	K	0.17	Akustická izolace 2 x DN250/250x400	ks	86,00	960,00	82 480,00	40 500,00	41 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	40 500,00	60,00	0,00
22	K	0.18	Redukce 2 x 250x300/250x400	ks	86,00	790,00	67 940,00	39 500,00	28 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	39 500,00	50,00	0,00
23	K	0.19	Kolemno pro dyframné potrubí 2 x 250x300	ks	86,00	365,00	31 360,00	18 250,00	13 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	18 250,00	50,00	0,00
24	K	0.20	Kotvení objímka s gumou pro dyframné potrubí 250/300	kus	360,00	132,00	47 520,00	39 600,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	39 600,00	300,00	0,00
25	K	0.21	Kotvení objímka s gumou pro dyframné potrubí 250/300	ks	120,00	120,00	14 400,00	12 000,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	12 000,00	120,00	0,00
26	K	0.22	Tapetová izolace lepená pro dyframné potrubí 50mm	m2	387,00	205,00	79 335,00	79 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,00	79 335,00	387,00	0,00
27	K	0.23	Kabelové propojení k VZT, CYPK 3x2,5, včetně štítkování	malo	2 400,00	42,00	100 800,00	100 800,00	0,00	800,00	33 600,00	2 400,00	67 200,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00
28	K	0.24	Montáž VZT komplet	kpl	1,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	K	0.25	Regulace komporních jednotek	ks	60,00	1 350,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	K	0.26	Datová kabeláž pro připojení k regulaci včetně zajištění	m	4 440,00	49,00	218 000,00	191 100,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	191 100,00	3 900,00	0,00
31	K	0.27	Práce a dodávky HSV	0,00	422 914,74	247 629,34	175 285,40	125 220,00	121 623,50	785,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	K	0.28	Ostatní náklady	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	K	0.29	Zařízení stavební	1,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	1,00	5 000,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
34	K	0.30	Práce a dodávky HSV	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	K	0.31	Územní vlivy	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	K	0.32	Práce a dodávky HSV	1,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	1,00	5 000,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
37	K	0.33	Jiné VRN	1,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	1,00	5 000,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
38	K	0.34	Kompletní činnost	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
39	K	0.35	Práce a dodávky HSV	0,00	422 914,74	247 629,34	175 285,40	125 220,00	121 623,50	785,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	K	0.36	Ostatní konstrukce	1,00	37 000,00	42 966,00	5 966,00	37 000,00	5 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	K	0.37	Práce a dodávky HSV	1,00	226,00	226,00	226,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	K	0.38	Práce a dodávky HSV	1,00	820,00	5 740,00	5 740,00	5 740,00	0,00	7,00	5 740,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00
43	K	0.39	Svislé a kompletní konstrukce	1,00	5 840,00	5 840,00	5 840,00	5 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	K	0.40	Práce a dodávky HSV	1,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	10,00	3 650,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
45	K	0.41	Práce a dodávky HSV	1,00	35 340,00	28 780,00	6 560,00	5 120,00	23 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	K	0.42	Práce a dodávky HSV	1,00	320,00	5 120,00	5 120,00	5 120,00	0,00	16,00	5 120,00	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00
47	K	0.43	Práce a dodávky HSV	1,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	1,00	8 000,00	1,00	0,00	1,00	0,00
48	K	0.44	Práce a dodávky HSV	1,00	820,00	13 120,00	6 560,00	6 560,00	0,00	0,00	0,00	8,00	6 560,00	8,00	0,00	8,00	0,00
49	K	0.45	Práce a dodávky HSV	1,00	350,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	26,00	9 100,00	26,00	0,00	26,00	0,00
50	K	0.46	Práce a dodávky HSV	1,00	338 768,74	207 043,34	131 725,40	110 710,00	95 547,50	785,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	K	0.47	Práce a dodávky HSV	1,00	39 300,00	39 300,00	39 300,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	K	0.48	Práce a dodávky HSV	1,00	2 300,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	K	0.49	Práce a dodávky HSV	1,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	K	0.50	Práce a dodávky HSV	1,00	1 400,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	K	0.51	Práce a dodávky HSV	1,00	2 600,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	K	0.52	Práce a dodávky HSV	1,00	1 200,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	K	0.53	Práce a dodávky HSV	1,00	280 060,00	196 660,00	92 400,00	102 700,00	93 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	K	0.54	Práce a dodávky HSV	1,00	171 600,00	171 600,00	171 600,00	171 600,00	0,00	0,30	79 200,00	0,85	92 400,00	0,85	0,00	0,85	0,00
59	K	0.55	Práce a dodávky HSV	1,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	14,00	1 260,00	14,00	0,00	14,00	0,00
60	K	0.56	Práce a dodávky HSV	1,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	2,00	300,00	2,00	0,00	2,00	0,00
61	K	0.57	Práce a dodávky HSV	1,00	5 040,00	5 040,00	5 040,00	5 040,00	0,00	3,15	5 040,00	3,15	0,00	3,15	0,00	3,15	0,00
62	K	0.58	Práce a dodávky HSV	1,00	18 460,00	18 460,00	18 460,00	18 460,00	0,00	2,84	18 460,00	2,84	0,00	2,84	0,00	2,84	0,00
63	K	0.59	Práce a dodávky HSV	1,00	8 948,34	8 922,94	25,40	6 810,00	1 587,50	525,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	K	0.60	Práce a dodávky HSV	1,00	2 300,00	3 022,20	3 013,00	2 300,00	719,20	1,31	2 300,00	1,25	575,00	1,31	138,00	1,31	0,00
65	K	0.61	Práce a dodávky HSV	1,00	1 560,00	2 043,60	2 043,60	1 560,00	483,60	1,25	1 560,00	1,25					

[illegible]