

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

č. j. 0730/2020/OI/1050

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), v platném znění

Rekonstrukce víceúčelového hřiště ZŠ Hloubětínská

Název:	Městská část Praha 14
Sídlo:	Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
IČO:	00231312
DIČ:	CZ00231312
Právní forma:	801 - Obec
Zastoupen:	Mgr. Radek Vondra, starosta

(„objednatel“)

a

Název:	GARTENSTA PLUS s.r.o.
Sídlo:	Praha 10 – Dubeč, Nepovolená 1320, PSČ 10700
IČO:	266 89 472
DIČ:	CZ266 89 472
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Zápis v OR:	OR vedený u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 87497
Zastoupen:	Jakub Stašek, Ing. Vratislav Stašek
Bankovní spojení:	ČSOB a.s.
Číslo účtu:	176 633 522 / 0300

(„zhotovitel“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 9. 12. 2020 Smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele: 0730/2020/OI/1050 (dále také jen „SoD“).
- 1.2. Dle čl. 16.2. SoD ji lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami. V souladu s tímto ustanovením tedy smluvní strany uzavírají tento dodatek (dále také jen „Dodatek č. 1 k SoD“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení.

Dokončení díla nejpozději do 30. 4. 2021.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Tento Dodatek č. 1 k SoD je vyhotoven v elektronickém originále.
- 3.2. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 k SoD přečetly, že rozumí jejich obsahu a smyslu, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců.
- 3.3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou městské části Praha 14 dne 21. 12. 2020 usnesením č. 809/RMČ/2020.

V Praze

Městská část Praha 14
Mgr. Radek Vondra, starosta

GARTENSTA PLUS s.r.o.
Jakub Stašek, jednatel