

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

0272/2023/OI_Oddl/1050

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), v platném znění

MŠ Kostlivého – Rekonstrukce elektroinstalace

mezi:

Název:	Městská část Praha 14
Sídlo:	Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
IČO:	00231312
DIČ:	CZ00231312
Právní forma:	801 - obec nebo městská část hlavního města Prahy
Zastoupení:	Jiří Zajac, starosta
Bankovní spojení:	PPF banka
Číslo účtu:	27-9800050998/6000
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Jiří Zajac, starosta
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	

(„objednatel“)

a

Název:	KVS stavební, s.r.o.
Sídlo:	Kolbenova 616/34, Vysočany, 190 00 Praha 9,
IČO:	28982703
DIČ:	CZ28982703
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
Zápis ve veřejném rejstříku:	OR vedený u Městského soudu v Praze, sp. zn. C157709
Zastoupení:	Jiří Mittelbach, jednatel Marek Košarišťan, jednatel
Bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu:	277856872/0300
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Jiří Mittelbach, jednatel Marek Košarišťan, jednatel
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	

(„zhotovitel“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 26. 6. 2023 Smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele: 0272/2023/OI_Oddl/1050 (dále také jen „SoD“).
- 1.2. Dle čl. 16.2. SoD ji lze měnit pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami. V souladu s tímto ustanovením tedy smluvní strany uzavírají tento dodatek (dále také jen „Dodatek č. 1 k SoD“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Smluvní strany konstatují, že se předmět Smlouvy podle čl. 2, specifikovaný v příloze SoD rozšiřuje o neprovedení prací (méněpráce) a rozšíření prací (vícepráce). Přesný rozsah prací je stanoven v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1 k SoD, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 k SoD.

- 2.2. V čl. 5 – Cena, se doplňuje o odstavce:

- 5.7. Cena díla se rozšiřuje za provedení prací (vícepráce) byla stanovena dohodou smluvních stran na základě podkladů zhotovitele a činí:

Cena bez DPH	830 597,99 Kč
DPH 21 %	174 425,58 Kč
Cena vč. DPH	1 005 023,57 Kč

Cena díla za provedení méněprací byla stanovena dohodou smluvních stran na základě podkladů zhotovitele a činí:


Cena bez DPH	-853 479,49 Kč
DPH 21 %	-179 230,69 Kč
Cena vč. DPH	-1 032 710,18 Kč

Celková změna ceny díla za provedení víceprací a odpočet méněprací byla stanovena dohodou smluvních stran na základě podkladů zhotovitele a činí:

Cena bez DPH	-22 881,50 Kč
DPH 21 %	-4 805,11 Kč
Cena vč. DPH	-27 686,61 Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Dodatek č. 1 ke Smlouvě je vyhotoven v elektronickém originále.
- 3.2. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 ke Smlouvě přečetly, že rozumí jejich obsahu a smyslu, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.
- 3.3. Uzavření tohoto dodatku schválila Rada městské části Praha 14 usnesením č. 548/RMČ/2023 ze dne 11. 9. 2023.



REKAPITULACE STAVBY

Kód: RProj2308(1)

Stavba: Rekonstrukce vnitřní elektroinstalace MŠ Kostlivého 1218, Praha 9

KSO:

Místo: Mateřská škola Kostlivého

CC-CZ:

Datum: 8.8.2023

Zadavatel:

Městská část Praha 14

IČ: 00231312

DIČ: CZ00231312

Zhotovitel:

KVS stavební, s.r.o.

IČ: 28982703

DIČ: CZ28982703

Projektant:

R-Projekt 07 Praha s.r.o.

IČ: 03520358

DIČ: CZ03520358

Zpracovatel:

KVS stavební, s.r.o.

IČ: 28982703

DIČ: CZ28982703

Poznámka:

Cena bez DPH	830 597,99
--------------	------------

	sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	830 597,99	174 425,58
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 005 023,57
------------	---	-----	--------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: RProj2308(1)

Stavba: Rekonstrukce vnitřní elektroinstalace MŠ Kostlivého 1218, Praha 9

Místo: Mateřská škola Kostlivého

Datum: 8.8.2023

Zadavatel: Městská část Praha 14

Projektant: K-PROJEKT Praha s.r.o.

Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o.

Zpracovatel: KVS stavební, s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

830 597,99 1 005 023,57

RProj230 Rekonstrukce vnitřní elektroinstalace MŠ
8(1) Kostlivého 1218. Praha 9

830 597,99 1 005 023,57

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce vnitřní elektroinstalace MŠ Kostlivého 1218, Praha 9

KSO:
Místo: Mateřská škola Kostlivého

CC-CZ:
Datum: 8.8.2023

Zadavatel:
Městská část Praha 14

IČ: 00231312
DIČ: CZ00231312

Zhotovitel:
KVS stavební, s.r.o.

IČ: 28982703
DIČ: CZ28982703

Projektant:
R-Projekt 07 Praha s.r.o.

IČ: 03520358
DIČ: CZ03520358

Zpracovatel:
KVS stavební, s.r.o.

IČ: 28982703
DIČ: CZ28982703

Poznámka:

Cena bez DPH	830 597,99
---------------------	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	830 597,99	21,00%	174 425,58
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 005 023,57
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

B. B. H. S.

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce vnitřní elektroinstalace MŠ Kostlivého 1218, Praha 9

Místo: Mateřská škola Kostlivého

Datum: 8.8.2023

Zadavatel: Městská část Praha 14

Projektant: R-Projekt 07
Praha s.r.o.

Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o.

Zpracovatel: KVS stavební, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 830 597,99

HSV - Práce a dodávky HSV 52 431,48

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 22 639,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 29 792,48

PSV - Práce a dodávky PSV 778 166,51

741 - Elektroinstalace - silnoproud 346 291,27

742 - Elektroinstalace - slaboproud 64 206,00

766 - Konstrukce truhlářské 15 230,00

767 - Konstrukce zámečnické 287 488,60

776 - Podlahy povlakové 64 950,64

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce vnitřní elektroinstalace MŠ Kostlivého 1218, Praha 9

Místo: Mateřská škola Kostlivého

Datum: 8.8.2023

Zadavatel: Městská část Praha 14

Projektant: R-Projekt 07
Praha s.r.o.

Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o.

Zpracovatel: KVS stavební, s.r.o.

PC	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

830 597,99

D HSV Práce a dodávky HSV 52 431,48

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 22 639,00

1	K	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	1,000	4 990,00	4 990,00
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------

PP Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2

2	M	55331555R1	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny do 500 mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	1,000	17 649,00	17 649,00
---	---	------------	--	-----	-------	-----------	-----------

PP zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 600/1970, 2100mm

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 29 792,48

3	K	963016211R00	Demontáž podhledů SDK z kazet 600x600 mm, kov.rošt	m2	237,104	120,00	28 452,48
---	---	--------------	--	----	---------	--------	-----------

PP Demontáž předvěšené odvětrávané fasády s nosnou konstrukcí jednosměrnou dřevěnou podhledů

4	M	54917250	samozavěrač dveří hydraulický	kus	1,000	1 340,00	1 340,00
---	---	----------	-------------------------------	-----	-------	----------	----------

PP samozavěrač dveří hydraulický

D PSV Práce a dodávky PSV 778 166,51

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 346 291,27

5	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkladací šifky do 60 mm s víčkem	m	1 420,650	88,70	126 011,66
---	---	-----------	---	---	-----------	-------	------------

PP Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkladacích s víčkem, šifky do 60 mm

6	M	34571004	lišta elektroinstalační hranatá PVC 20x20mm	m	264,600	25,70	6 800,22
---	---	----------	---	---	---------	-------	----------

PP lišta elektroinstalační hranatá PVC 20x20mm

VV 252

252,000

VV 252*1,05 "Přepočtené koeficientem množství

264,600

7	M	34571007	lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x20mm	m	563,850	38,10	21 482,69
---	---	----------	---	---	---------	-------	-----------

PP lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x20mm

VV 537*1,05 "Přepočtené koeficientem množství

563,850

8	M	34571008	lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x40mm	m	328,650	64,00	21 033,60
---	---	----------	---	---	---------	-------	-----------

PP lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x40mm

VV 313*1,05 "Přepočtené koeficientem množství

328,650

9	M	34571002	lišta elektroinstalační hranatá PVC 60x40mm	m	263,550	120,00	31 626,00
---	---	----------	---	---	---------	--------	-----------

PP lišta elektroinstalační hranatá PVC 60x40mm

VV 251*1,05 "Přepočtené koeficientem množství

263,550

10	M	34571017	lišta elektroinstalační hranatá bezhalogenová 60x40mm	m	181,650	274,00	49 772,10
----	---	----------	---	---	---------	--------	-----------

PP lišta elektroinstalační hranatá bezhalogenová 60x40mm

173*1,05 "Přepočtené koeficientem množství

181,650

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	M	34571016	lišta elektroinstalační hranatá bezhalogenová 40x40mm	m	172,200	216,00	37 195,20
	PP		lišta elektroinstalační hranatá bezhalogenová 40x40mm				
	VV		164		164,000		
	VV		164*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		172,200		
12	K	741110552	Montáž lišty a kanálků - utěsnění protipožární šířky do 60 mm	m	353,850	148,00	52 369,80
	PP		Montáž lišty a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic doplňkových prvků protipožárního utěsnění, šířky do 60 mm				
	D	742	Elektroinstalace - slaboproud				64 206,00
13	K	7423100R01	Domácí telefon dle stávajícího systému LOXON	kpl	2,000	32 103,00	64 206,00
	VV		NFC Code Touch Tree antracitová				
	VV		Intercom antracitová				
			Montážní rámeček 2 moduly antracitová				
			Kabelové trasy v protipožárních kabelech				
			Montáž a kompletace				
	PP		Montáž domovního telefonu komunikačního tabla				
	D	766	Konstrukce truhlářské				15 230,00
14	K	766660021	Montáž dveřních křídel otvíracích jednokřídlých š do 0,8 m požárních do	kus	1,000	1 480,00	1 480,00
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíracích do ocelové zárubeň protipožárních jednokřídlých, šířky do 800 mm				
15	M	61161025	dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 plně 800x1970-2100mm	kus	1,000	13 462,00	13 462,00
	PP		dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch lakovaný plně 700x1970-2100mm				
16	K	766660717	Montáž samozavírače na ocelovou zárubeň a dveřní křídlo	kus	1,000	288,00	288,00
	PP		Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou				
	D	767	Konstrukce zámečnické				287 488,60
17	K	767584502R00	Montáž podhledů kazetových na ocel. konstr.	m2	237,104	750,00	177 828,00
	PP		Montáž kovových podhledů kazetových, na nosný rošt na ocelovou konstrukci, z kazet velikosti 600 x 600 mm				
	VV		Včetně montáže TI				
	VV		237,104		237,104		
18	M	5903651R	deska podhledová minerální rovná bílá zvukově pohltivá 19x600x600	m2	148,190	740,00	109 660,60
	PP		deska podhledová minerální rovná jemná hladká perforovaná bílá 15x600x600mm				
	VV		39,45+55,17+53,57		148,190		
	VV		Součet		148,190		
	D	776	Podlahy povlakové				64 950,64
19	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	478,000	80,80	38 622,40
	PP		Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm				
20	M	28411001	lišta soklová PVC	m	487,560	54,00	26 328,24
	PP		lišta soklová PVC 9,7x58mm				
	VV		478*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		487,560		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: RProj2308 Rekonstrukce vnitřní elektroinstalace MŠ Kostlivého 1218, Praha 9

Objednatel: Městská část Praha 14

IČO: 00231312

Bratří Venclíků 1073/8

DIČ: CZ00231312

19800

Praha-Černý Most

Zhotovitel:

KVS stavební, s.r.o.

IČO: 28982703

Kolbenova 616/34

DIČ: CZ28982703

190 00

Praha 9

Vypracoval:

Rozpis ceny

Cellkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			-853 479,49
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Cellkem			-853 479,49

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-853 479,49 CZK
Základní DPH	21 %	-179 230,69 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena cellkem s DPH

-1 032 710,18 CZK

v Praze

dne

08.08.2023

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Pavilon A a D	0,00	-601 551,49	-126 325,81	-727 877,30	70
01	Pavilon A a D	0,00	-601 551,49	-126 325,81	-727 877,30	70
02	Pavilon C	0,00	-251 928,00	-52 904,88	-304 832,88	30
02	Pavilon C	0,00	-251 928,00	-52 904,88	-304 832,88	30
Celkem za stavbu		0,00	-853 479,49	-179 230,69	-1 032 710,18	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M21	Elektromontáže	MON			-853 479,49	100
Cena celkem					-853 479,49	100

Položkový rozpočet

S:	RProj2308	Rekonstrukce vnitřní elektroinstalace MŠ Kostlivého 1218, Praha 9
O:	01	Pavilon A a D
R:	01	Pavilon A a D

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	M21	Elektromontáže				-601 551,49
41	210 00T00	Provedení silnoproudé elektroinstalace viz samostatná část PD	kompl	1,00000	-601 551,49	-601 551,49
Celkem						-601 551,49

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	RProj2308	Rekonstrukce vnitřní elektroinstalace MŠ Kostlivého 1218, Praha 9
O:	02	Pavilon C
R:	02	Pavilon C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	M21	Elektromontáže				-251 928,00
39	210 00T00	Provedení silnoproudé elektroinstalace viz samostatná část PD	kompl	1,00000	-251 928,00	-251 928,00

Celkem						-251 928,00
---------------	--	--	--	--	--	--------------------

Poznámky uchazeče k zadání


KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: MŠ Kostlivého, Praha 9
 Profese: OBJEKT „A-D“
 Místo: Elektroinstalace – silnoproud/ slaboproud
 Zodpovědný projektant: MŠ Kostlivého 1218, Praha 9
 Rozpočet zpracoval: 
 Poznámka:

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, výkresová dokumentace).
 Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit.
 Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce.
 Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční.

Cena bez DPH -601 551,49

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ A MATERIÁLU

Stavba: MŠ Kostlivého, Praha 9
 Profese: OBJEKT „A-D“
 Místo: Elektroinstalace – silnoproud/ slaboproud
 Zodpovědný projektant: MŠ Kostlivého 1218, Praha 9
 Rozpočet zpracoval: 

<u>Náklady soupisu celkem</u>	-601 551,49
Kabelové trasy silnoproud – objekt A-D – 1.PP+2.NP	-3 096,90
Kabely silnoproud – okruhy rozváděče RG	-177 253,79
Rozváděčová technika	-86 300,50
Elektrické přístroje GASTRO	-31 970,00
PZTS – 1.NP	-78 144,00
PZTS – 2.NP	-19 536,00
Elektro – slaboproud 1.NP – strukturované kabeláže	-29 304,00
Elektro – slaboproud 2.NP – strukturované kabeláže	-29 304,00
Montážní a inženýrská činnost	-144 640,30

SOUPIS PRACÍ A MATERIÁLŮ

Stavba: MŠ Kostlivého, Praha 8
 Profese: Elektroinstalace – silnoproud/ slaboproud
 Místo: MŠ Kostlivého 1218, Praha 8
 Zodpovědný projektant:
 Rozpočet zpracoval:
 Poznámky:

Náklady soupisu celkem

-601 551,49

pč	typ	popis	poznámka	mj	ke	cena/mat.	cena/montáž	cena celkem [CZK]
Kabelové trasy silnoproud – objekt A-D – 1.PP+2.NP								-3 096,90
<i>Kabelové trasy jsou včetně spojovacího a koncového materiálu</i>								
3	M+P	Ohebná trubka DN50 – rozvody v podlaže v kuchyni	ohebná chránička bezhalogenová s protahovacím drátem, se střední mechanickou odolností, určená pro instalaci do betonové podlahy	m	-20,000	24,42	27,76	-1 043,40
4	M+P	Ohebná trubka DN40 – rozvody v podlaže v kuchyni	ohebná chránička bezhalogenová s protahovacím drátem, se střední mechanickou odolností, určená pro instalaci do betonové podlahy	m	-20,000	21,65	27,75	-987,90
5	M+P	Ohebná trubka DN25 – rozvody v podlaže v kuchyni	ohebná chránička bezhalogenová s protahovacím drátem, se střední mechanickou odolností, určená pro instalaci do betonové podlahy	m	-40,000	9,99	16,85	-1 065,80
Kabely silnoproud – okruhy rozvaděče RG								-177 255,78
<i>Kabely vedené volně v SDK trámečcích, případně v kuchyni v podlaže k vybraným spotřebičům</i>								
21	M+P	CYKY-J 6x16		m	-200,000	227,65	111,00	-67 710,00
22	M+P	CYKY-J 5x10		m	-85,000	142,08	111,00	-21 511,80
23	M+P	CYKY-J 5x4		m	-40,000	62,16	61,05	-4 928,40
24	M+P	CXKH-J 5x2,5		m	-110,000	48,46	38,85	-9 803,17
25	M+P	CXKH-J 3x1,6		m	-450,000	23,31	38,85	-27 972,00
26	M+P	CXKH-J 3x2,5		m	-330,000	33,19	38,85	-23 772,67
27	M+P	CXKH-J 5x2,5		m	-40,000	48,45	38,85	-3 492,06
28	M+P	CXKH-J 5x4		m	-40,000	62,16	61,05	-4 928,40
29	M+P	CXKH-O 3x1,6		m	-90,000	13,95	38,85	-4 752,24
30	M+P	CYKY-J 3x1,6		m	-40,000	13,95	38,85	-2 112,11
31	M+P	CGSG 5x10		m	-2,000	142,08	61,05	-408,26
32	M+P	CGSG 5x2,5		m	-2,000	48,46	38,85	-174,60
32.1	M+P	CY25x2	připojení SPD v rozvaděči RG k PAB	m	-2,000	76,59	38,85	-230,88
33	M+P	CY6 x2		m	-50,000	16,87	38,85	-2 888,00
34	M+P	CY4 x2		m	-50,000	16,65	38,85	-2 775,00

pč	typ	popis	poznámka	mj	ks	cena/mat	cena/montáž	cena celkem [CZK]
Rozvaděčová technika								-88 300,50
Rozvaděč RG				kpl	-1,000		88 300,50	-88 300,50
Elektrické přístroje GASTRO								-31 970,00
51	M+P	3-pólový vypínač pro spotřebiče gastro	Hlavní vypínač, P1, 25 A, Povrchová montáž, 3-pólová, Funkce nouzového vypnutí, S červenou otočnou ovládací pákou a žlutou objímkou, Uzamykací v poloze 0	ks	-5,000	994,6	444,00	-7 192,80 Kč
52	M+P	1-pólový vypínač pro spotřebiče gastro	Hlavní vypínač, P1, 25 A, Povrchová montáž, 1-pólová, Funkce nouzového vypnutí, S červenou otočnou ovládací pákou a žlutou objímkou, Uzamykací v poloze 0	ks	-1,000	884,6	444,00	-1 438,56 Kč
53	M+P	Zásuvka 230V 16A jednoosobná, montáž pod omítku	Jednoduchá bílá krytí IP44	ks	-10,000	472,9	166,50	-6 393,60 Kč
54	M+P	Zásuvka 400V/16A	např. SEZ Zásuvka 16A/5P 400V IP44 nástěnná	ks	-2,000	3,2	166,50	-339,44 Kč
54.1	M+P	SPD typ 1+2, na výstupu z LPZ1 do LPZ0B	svodiče přepětí pro stávající VZT na střeše v elektroinstalčních krabicích	ks	-2,000	6 915,3	1 387,50	-16 605,60 Kč
PZTS – 1.NP								-78 144,00
111	M+P	PVC ohebná trubka pr. 23mm	chránička s protahovacím drátem, uložení trubky vč. Sádrování, zajištění	m	-800,000	14,4	83,25	-78 144,00 Kč
PZTS – 2.NP								-19 536,00
116	M+P	PVC ohebná trubka Ø 23mm	chránička s protahovacím drátem, uložení trubky vč. Sádrování, zajištění	m	-200,000	14,4	83,25	-19 536,00 Kč
Elektro – slaboproud 1.NP – strukturovaná kabeláž								-29 304,00
129	M+P	PVC ohebná trubka Ø 23mm	chránička s protahovacím drátem, uložení trubky vč. Sádrování, zajištění	m	-300,000	14,4	83,25	-29 304,00 Kč
Elektro – slaboproud 2.NP – strukturovaná kabeláž								-29 304,00
143	M+P	PVC ohebná trubka Ø 23mm	chránička s protahovacím drátem, uložení trubky vč. Sádrování, zajištění	m	-300,000	14,4	83,25	-29 304,00 Kč
Montážní a inženýrská činnost								-144 640,30
149	P	Provedení kabelových tras slaboproud		kpl	-1,000		84 604,30	-84 604,30 Kč
150	P	Provedení kabelových tras slaboproud		kpl	-1,000		60 036,00	-60 036,00 Kč
Dodávkou profesí elektro - slaboproud není:								
Měření a regulace								
EPS								
Uzemnění a hromosvod								
Demonláž stávajících zařízení včetně likvidace								
Bourací práce								

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: MŠ Kostlivého, Praha 9
Profese: OBJEKT „C“
Místo: Elektroinstalace – silnoproud/ slaboproud
Zodpovědný projektant: MŠ Kostlivého 1218, Praha 9
Rozpočet zpracoval: 
Poznámka:

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, výkresové dokumentace).
 Povinností dodavatele je přezkontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit.
 Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce.
 Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční

Cena bez DPH -251 928,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ A MATERIÁLU

Stavba: MŠ Kostlivého, Praha 9
Profese: OBJEKT „C“
Místo: Elektroinstalace – silnoproud/ slaboproud
Zodpovědný projektant: MŠ Kostlivého 1218, Praha 9
Rozpočet zpracoval: 

Náklady souhlasu celkem	-251 928,00
PZTS – 1.NP	-17 982,00
PZTS – 2.NP	-17 982,00
Elektro – slaboproud 1.NP – strukturovaná kabeláž	-17 982,00
Elektro – slaboproud 2.NP – strukturovaná kabeláž	-17 982,00
Montážní a inženýrská činnost	-180 000,00

SOUPIS PRACÍ A MATERIÁLŮ

Stavba: MŠ Kostlivého, Praha 9
 Profese: Elektroinstalace – silnoproud/ slaboproud
 Místo: MŠ Kostlivého 1218, Praha 9
 Zodpovědný projektant:
 Rozpočet zpracoval:
 Poznámky:

Náklady soupisu celkem

-251 928,00

př	typ	popis	poznámka	mj	ks	cena/mat	cena/montáž	cena celkem [CZK]
PZTS – 1.NP								-17 982,00
84	M+P	PVC ohebná trubka pr. 23mm	chránička s protahovacím drátem, uložení trubky vč. Sádrování, začátek	m	-200,000	6,7	83,25	-17 982,00 Kč
PZTS – 2.NP								-17 982,00
90	M+P	PVC ohebná trubka Ø23mm	chránička s protahovacím drátem, uložení trubky vč. Sádrování, začátek	m	-200,000	6,7	83,25	-17 982,00 Kč
Elektro – slaboproud 1.NP – strukturovaná kabeláž								-17 982,00
97	M+P	PVC ohebná trubka Ø23mm	chránička s protahovacím drátem, uložení trubky vč. Sádrování, začátek	m	-200,000	6,7	83,25	-17 982,00 Kč
Elektro – slaboproud 2.NP – strukturovaná kabeláž								-17 982,00
110	M+P	PVC ohebná trubka Ø23mm	chránička s protahovacím drátem, uložení trubky vč. Sádrování, začátek	m	-200,000	6,7	83,25	-17 982,00 Kč
Montážní a inženýrská činnost								-180 000,00
114	P	Provedení kabelových tras silnoproud		kpl	-1,000		100 000,00	-100 000,00 Kč
115	P	Provedení kabelových tras slaboproud		kpl	-1,000		80 000,00	-80 000,00 Kč

Dodávkou profese elektro - silnoproud není:

Měření a regulace

EPS

Uzemnění a hromosvod

Demontáž včetně likvidace

Bourací práce